

B096 信息披露 | Disclosure

(上接B095版)

“西安广电计量检测实验室扩建项目”的计划完成时间、变更后情况如下：

序号	项目名称	募集资金总额	变更前投入金额	变更后投入金额	计划完成时间	调整后计划完成时间	单位:万元	
							实际发生金额	变化率(%)
1.	区域检控实验室扩建项目	45,650.00	29,086.00	69.90%	—	—		
1.1	广电总局食品环保检测实验室扩建项目	8,060.00	8,060.00	100.00%	2019年9月	—		
1.2	广电总局计量检测实验室建设	8,030.00	8,030.00	100.00%	2019年9月	—		
1.3	湖南广电计量检测实验室扩建项目	8,030.00	4,466.00	73.93%	2019年9月	2020年12月		
1.4	无锡广电计量检测实验室扩建项目	4,000.00	4,000.00	85.00%	2019年9月	—		
1.5	(北京)广电计量检测实验室建设项目	4,135.00	4,136.00	72.00%	2019年4月	—		
1.6	成都广电计量检测实验室扩建项目	5,365.00	5,365.00	94.1%	2019年9月	2020年12月		
1.7	西安广电计量检测实验室扩建项目	4,830.00	4,015.00	70.04%	2019年9月	2020年12月		
2	研究院建设项目	8,260.00	6,140.00	107.7%	2020年6月	—		
3	补充流动资金	3,025.00	3,025.00	53.1%	—	—		
4	小计	67,025.00	49,025.00	85.07%	—	—		
5	上市公司计划投资实验室扩建项目	—	3,600.00	63.31%	2020年12月	—		
6	北京广电计量检测实验室扩建项目	—	2,190.00	38.4%	2020年12月	—		
7	广电计量检测实验室扩建项目	—	2,210.00	38.8%	2020年12月	—		
8	小计	8,000.00	1,402.00	100.00%	—	—		
9	合计	67,025.00	57,025.00	100.00%	—	—		

注:2019年12月9日,公司第三届董事会第二十三次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

上述变更部分募集资金投资项目构成关联交易,新募投项目需履行发改备案、环评影响评价等程序。

二、变更部分募集资金投资项目的原因

(一) 原拟募投项目计划和实际进展情况

项目名称	项目备案	项目实施主体	募集资金总额	截至2019年9月底募集资金余额	计划完成时间	计划完成时间	单位:万元
湖南广电计量检测实验室建设项目	20170309	广电计量检测(湖南)有限公司	8,820.00	3,003.64	34.02%	2019年9月	
成都广电计量检测实验室建设项目	20170309	广电计量检测(成都)有限公司	5,975.00	4,663.64	77.88%	2019年9月	
西安广电计量检测实验室建设项目	20170309	广电计量检测(西安)有限公司	4,830.00	2,884.65	60.72%	2019年9月	
研究院建设项目	20170309	广州广电计量检测股份有限公司	8,260.00	3,232.91	30.20%	2020年9月	

截至2019年12月31日,湖南广电计量检测实验室尚未使用的募集资金余额为5,126.36万元,分别存储于上海浦东发展银行(账户10078913000004198211007891300000421两个专项账户);截至2019年12月31日,公司尚未使用募集资金余额为1,000.00万元,2020年3月25日由公司第三届董事会第二十三次会议议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,后将公司尚未使用的募集资金余额为1,000.00万元,自原有1,000.00万元对广电计量检测(湖南)有限公司实施变更募集资金用途,以资原1,000.00万元对广电计量检测(湖南)有限公司实施变更募集资金用途,以资原1,000.00万元对广电计量检测(成都)有限公司实施变更募集资金用途。

公司于2020年3月25日召开的第三届董事会第二十三次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

三、变更部分募集资金投资项目的原因

(一) 原拟募投项目计划和实际进展情况

项目名称	项目备案	项目实施主体	募集资金总额	截至2019年9月底募集资金余额	计划完成时间	计划完成时间	单位:万元
湖南广电计量检测实验室建设项目	20170309	广电计量检测(湖南)有限公司	8,820.00	3,003.64	34.02%	2019年9月	
成都广电计量检测实验室建设项目	20170309	广电计量检测(成都)有限公司	5,975.00	4,663.64	77.88%	2019年9月	
西安广电计量检测实验室建设项目	20170309	广电计量检测(西安)有限公司	4,830.00	2,884.65	60.72%	2019年9月	
研究院建设项目	20170309	广州广电计量检测股份有限公司	8,260.00	3,232.91	30.20%	2020年9月	

截至2019年12月31日,湖南广电计量检测实验室尚未使用的募集资金余额为5,126.36万元,分别存储于上海浦东发展银行(账户10078913000004198211007891300000421两个专项账户);截至2019年12月31日,公司尚未使用募集资金余额为1,000.00万元,2020年3月25日由公司第三届董事会第二十三次会议议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,后将公司尚未使用的募集资金余额为1,000.00万元,自原有1,000.00万元对广电计量检测(湖南)有限公司实施变更募集资金用途,以资原1,000.00万元对广电计量检测(湖南)有限公司实施变更募集资金用途,以资原1,000.00万元对广电计量检测(成都)有限公司实施变更募集资金用途。

公司于2020年3月25日召开的第三届董事会第二十三次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

三、变更部分募集资金投资项目的原因

(一) 原拟募投项目计划和实际进展情况

项目名称	项目备案	项目实施主体	募集资金总额	截至2019年9月底募集资金余额	计划完成时间	计划完成时间	单位:万元
湖南广电计量检测实验室建设项目	20170309	广电计量检测(湖南)有限公司	8,820.00	3,003.64	34.02%	2019年9月	
成都广电计量检测实验室建设项目	20170309	广电计量检测(成都)有限公司	5,975.00	4,663.64	77.88%	2019年9月	
西安广电计量检测实验室建设项目	20170309	广电计量检测(西安)有限公司	4,830.00	2,884.65	60.72%	2019年9月	
研究院建设项目	20170309	广州广电计量检测股份有限公司	8,260.00	3,232.91	30.20%	2020年9月	

截至2019年12月31日,湖南广电计量检测实验室尚未使用的募集资金余额为5,126.36万元,分别存储于上海浦东发展银行(账户10078913000004198211007891300000421两个专项账户);截至2019年12月31日,公司尚未使用募集资金余额为1,000.00万元,2020年3月25日由公司第三届董事会第二十三次会议议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,后将公司尚未使用的募集资金余额为1,000.00万元,自原有1,000.00万元对广电计量检测(湖南)有限公司实施变更募集资金用途,以资原1,000.00万元对广电计量检测(湖南)有限公司实施变更募集资金用途,以资原1,000.00万元对广电计量检测(成都)有限公司实施变更募集资金用途。

公司于2020年3月25日召开的第三届董事会第二十三次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

三、变更部分募集资金投资项目的原因

(一) 原拟募投项目计划和实际进展情况

项目名称	项目备案	项目实施主体	募集资金总额	截至2019年9月底募集资金余额	计划完成时间	计划完成时间	单位:万元
湖南广电计量检测实验室建设项目	20170309	广电计量检测(湖南)有限公司	8,820.00	3,003.64	34.02%	2019年9月	
成都广电计量检测实验室建设项目	20170309	广电计量检测(成都)有限公司	5,975.00	4,663.64	77.88%	2019年9月	
西安广电计量检测实验室建设项目	20170309	广电计量检测(西安)有限公司	4,830.00	2,884.65	60.72%	2019年9月	
研究院建设项目	20170309	广州广电计量检测股份有限公司	8,260.00	3,232.91	30.20%	2020年9月	

截至2019年12月31日,湖南广电计量检测实验室尚未使用的募集资金余额为5,126.36万元,分别存储于上海浦东发展银行(账户10078913000004198211007891300000421两个专项账户);截至2019年12月31日,公司尚未使用募集资金余额为1,000.00万元,2020年3月25日由公司第三届董事会第二十三次会议议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,后将公司尚未使用的募集资金余额为1,000.00万元,自原有1,000.00万元对广电计量检测(湖南)有限公司实施变更募集资金用途,以资原1,000.00万元对广电计量检测(湖南)有限公司实施变更募集资金用途,以资原1,000.00万元对广电计量检测(成都)有限公司实施变更募集资金用途。

公司于2020年3月25日召开的第三届董事会第二十三次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

三、变更部分募集资金投资项目的原因

(一) 原拟募投项目计划和实际进展情况

项目名称	项目备案	项目实施主体	募集资金总额	截至2019年9月底募集资金余额	计划完成时间	计划完成时间	单位:万元
湖南广电计量检测实验室建设项目	20170309	广电计量检测(湖南)有限公司	8,820.00	3,003.64	34.02%	2019年9月	
成都广电计量检测实验室建设项目	20170309	广电计量检测(成都)有限公司	5,975.00	4,663.64	77.88%	2019年9月	
西安广电计量检测实验室建设项目	20170309	广电计量检测(西安)有限公司	4,830.00	2,884.65	60.72%	2019年9月	
研究院建设项目	20170309	广州广电计量检测股份有限公司	8,260.00	3,232.91	30.20%	2020年9月	

截至2019年12月31日,湖南广电计量检测实验室尚未使用的募集资金余额为5,126.36万元,分别存储于上海浦东发展银行(账户10078913000004198211