

证券代码:301199 证券简称:英特科技 公告编号:2024-001

## 浙江英特科技股份有限公司 关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目的公告

截至2023年12月31日,研发中心建设项目资金使用情况如下:

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	累计投入金额
研发中心建设项目	9,321.26	9,321.26	517.07

注:上述累计投入金额未经审计。

### 2.原募投项目基本情况

研发中心建设项目是通过新建研发场地,引进先进研发设备及高端研发人才,从而提升公司研发流程及设施,提升研发效率和研发方面的竞争优势。为满足公司未来业务需求,公司拟在潮州市吉经济开发区内建设研发中心,用于公司研发及新产品的研发。本项目的建设将增强公司的自主研发能力,有效缩短新产品从样品到产业化的转化周期,确保公司在行业技术的不间断研发上占据领先地位。

### 3.调整后募投项目情况

#### (1)调整原因

研发中心中心建设项目中,公司拟在潮州市吉经济开发区内建设3306省道以南环东岛路以西地块新建研发中心,预计建筑工程费7,369.90万元,设备购置及安装费为3,944.00万元。

因公司募投项目立项时间与实际上市时间间隔过长,整体上市进程延缓。在此期间公司从项目的实际出发,在保证项目质量的前提下,坚持谨慎、节约的原则,加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理,通过优化场地设计等手段,合理降低了项目总投资支出;同时因募投项目从规划建设至工期较长,建设项目造价发生部分变化,建筑材料价格有所回落,公司建筑工程造价有所下降。

国内设备制造技术的不断进步,检测设备实现国产化代替进口;公司在建设年产17万套高效换热器生产基地建设项目过程中,所采购的部分设备价格有所降低,节省了部分设备采购费用。在保证项目质量和控制风险的前提下,本着节约、合理的原则,公司通过对各项资源的协调和优化,降低了该项目建设费用的购置费用。

#### (2)募投项目调整后计划情况

本次募投项目投资金额调整后,研发中心建设项目的总投资为4,196.33万元。具体情况如下:

序号	项目	本次调整后		本次调整后	
		金额	占比	金额	占比
一	建设费用	8,352.03	94.97%	3,729.11	89.62%
1	建筑工程费	7,923.59	80.1%	3,421.08	81.49%
1.1	建筑工程费	3,989.99	42.91%	1,864.10	44.21%
1.2	设备购置及安装费	3,934.00	42.20%	1,564.98	37.28%
2	工程建设和其他费用	506.52	5.43%	130.46	3.11%
3	预备费	421.53	4.52%	177.58	4.23%
二	研发投入其他费用	469.22	5.03%	469.22	11.38%
三	总投资	9,321.26	100.00%	4,196.33	100.00%

注:总数与各项分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入所致。

#### (四)本次新增募投项目具体情况

1.年产1000套蒸发式冷凝器成套设备生产基地建设项目基本情况

##### (1)项目主要内容

随着国内数据中心、轨道交通等领域对高效节能换热器的需求快速增长,蒸发式冷凝器产品市场需求广阔。为了适应国内市场的快速发展,公司拟在潮州市吉经济开发区内建设年产1000套蒸发式冷凝器成套设备生产基地,以满足公司未来的发展需求。

项目拟通过新建生产车间,引进国际先进的生产工艺,检测相关的检测设备,提升生产自动化水平,扩大公司的生产规模,进一步发挥规模经济优势。同时引进先进的设备提升产品质量,增强公司产品的市场竞争力,以满足日益增长的市场订单的需求。

本项目总投资总额6,062.71万元,其中建筑工程费3,369.60万元,设备购置费1,500.40万元,工程建设其他费用1,042.60万元,预备费287.70万元。项目建设期24个月,本项目建成后,将形成年产1000套蒸发式冷凝器成套设备产能,预计达产年可实现销售收入17,689.12万元。

本项目总投资金额为6,062.71万元,拟使用募集资金投资6,062.71万元,项目实际投资总额与募集资金使用金额之间的差额由公司自有资金补足。

##### (2)项目实施主体

浙江英特科技股份有限公司

##### (3)项目实施地点

潮州市潮安区吉经济开发区内建设3306省道以南环东岛路以西地块

##### (4)项目进展情况

项目运营期为1年,建设期2年。

##### (5)募投资金使用计划

序号	项目	金额	占比	T+1	T+2	合计
一	建设费用	6,062.71	100.00%	3,307.93	2,754.78	6,062.71
1	工程费用	4,670.00	80.23%	2,266.40	2,623.60	4,670.00
1.1	建筑工程费	3,369.60	60.86%	2,266.40	1,123.20	3,369.60
1.2	工程建设和其他费用	1,304.40	24.74%	-	1,500.40	1,500.40
2	工程建设和其他费用	950.00	15.61%	950.00	-	950.00
3	预备费	288.70	4.76%	167.52	131.18	288.70
二	项目总投资	6,062.71	100.00%	3,307.93	2,754.78	6,062.71

注:总数与各项分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入所致。

### 2.本次新增募投项目的必要性

(1)有利于解决公司业务快速发展与现有产能不足之间的矛盾  
公司目前蒸发式冷凝器生产基地位于浙江安吉经济开发区湖洲二期二期,产能已接近饱和,且根据公司目前订单快速增长,长期来看,产能不足的问题日益突出。为了满足市场需求,提升公司产品的市场竞争力,公司亟需进行生产产能扩建,以满足生产需求,提升公司产品的市场竞争力,提升公司产能,合理构建产能布局,扩大生产规模,增加设备投入,集中生产管理,提升公司生产效率,满足客户生产需求,从而达到公司长远发展的目标。

(2)有利于提升业务品质,巩固公司核心竞争力  
目前,蒸发式冷凝器产品的生产仍以人工操作为主。从下到包装各个环节都需要大量的体力投入。近年来,国内劳动力成本不断攀升,给公司带来了巨大的劳动力成本压力。本项目结合公司于此行业的政策导向,项目建成后,由于采用更多的先进装备,公司生产环节的自动化水平将得到提升,将直接促进企业的业务升级,将先进的制造设备融入原有的生产产能当中,全面提升自动化生产水平,从经济效益和经营管理的角度考虑,本项目将在以下方面对企业运营产生积极影响:  
1)提升生产效率,极大提高设备在产能,提升生产效率等品质;  
2)拥有先进的销售渠道和管理资源可以充分发挥自身优势,更好地开拓生产新的增长点,提升整体销售能力,降低单位销售费用和管理费用,发挥规模效应,提升公司运营效率,降低整体运营成本;  
3)通过提升自身扩大产能,可以在巩固现有客户的基础上开拓新的客户群体,并成为客户的核心供应商,增强公司整体竞争力和抗风险能力;

4)本项目将引进大量自动化生产设备,实现公司自动化生产的升级,旨在加强下料到包装各个环节的自动化水平,通过本项目的实施,可以减少生产中出现现象的发生,降低人工操作失误率,提高公司产品品质。此外,本项目还将使用自动化机械替代人工,实现工业生产的智能化,缓解由劳动力成本上升带来的压力,从而增强公司的盈利能力。同时还可以为行业带来经济效益,保证数据中心的长时间高效稳定运行。

本项目建成后,将大幅提升公司产品的产能,有利于进一步发挥公司技术、产品、品牌和管理资源优势,以满足市场需求,提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。

(3)有利于提升产品品质,提升客户满意度  
随着国内数据中心、轨道交通等领域对高效节能换热器的需求快速增长,蒸发式冷凝器产品市场需求广阔。为了满足市场需求,提升公司的市场竞争力,公司亟需进行生产产能扩建,以满足生产需求,提升公司产品的市场竞争力,提升公司产能,合理构建产能布局,扩大生产规模,增加设备投入,集中生产管理,提升公司生产效率,满足客户生产需求,从而达到公司长远发展的目标。

(4)项目进展情况  
项目运营期为1年,建设期2年。

##### (5)募投资金使用计划

本项目总投资金额为6,062.71万元,拟使用募集资金投资6,062.71万元,项目实际投资总额与募集资金使用金额之间的差额由公司自有资金补足。

##### (2)项目实施主体

浙江英特科技股份有限公司

##### (3)项目实施地点

潮州市潮安区吉经济开发区内建设3306省道以南环东岛路以西地块

##### (4)项目进展情况

项目运营期为1年,建设期2年。

##### (5)募投资金使用计划

序号	项目	金额	占比	T+1	T+2	合计
一	建设费用	6,062.71	100.00%	3,307.93	2,754.78	6,062.71
1	工程费用	4,670.00	80.23%	2,266.40	2,623.60	4,670.00
1.1	建筑工程费	3,369.60	60.86%	2,266.40	1,123.20	3,369.60
1.2	工程建设和其他费用	1,304.40	24.74%	-	1,500.40	1,500.40
2	工程建设和其他费用	950.00	15.61%	950.00	-	950.00
3	预备费	288.70	4.76%	167.52	131.18	288.70
二	项目总投资	6,062.71	100.00%	3,307.93	2,754.78	6,062.71

注:总数与各项分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入所致。

### 2.募投资金使用计划

本次募投项目投资金额调整后,年产17万套高效换热器生产基地建设项目的总投资为22,079.93万元。具体情况如下:

序号	项目	本次调整后	占比	本次调整后	占比
一	建设费用	30,222.60	100.00%	22,079.93	100.00%
1	工程费用	26,353.47	90.69%	17,789.24	80.67%
1.1	建筑工程费	17,864.12	60.11%	12,620.04	57.21%
1.2	设备购置费	7,489.26	26.44%	5,168.40	23.30%
2	工程建设和其他费用	3,229.66	10.69%	3,292.11	14.67%
3	预备费	1,439.17	4.76%	1,051.38	4.76%
二	项目总投资	30,222.60	100.00%	22,079.93	100.00%

注:总数与各项分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入所致。

#### (三)研发中心建设项目

##### 1.募集资金投资项目资金使用进度情况

序号	项目	本次调整后	占比	本次调整后	占比
一	建设费用	30,222.60	100.00%	22,079.93	100.00%
1	工程费用	26,353.47	90.69%	17,789.24	80.67%
1.1	建筑工程费	17,864.12	60.11%	12,620.04	57.21%
1.2	设备购置费	7,489.26	26.44%	5,168.40	23.30%
2	工程建设和其他费用	3,229.66	10.69%	3,292.11	14.67%
3	预备费	1,439.17	4.76%	1,051.38	4.76%
二	项目总投资	30,222.60	100.00%	22,079.93	100.00%

注:总数与各项分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入所致。

#### (三)研发中心建设项目

##### 1.募集资金投资项目资金使用进度情况

序号	项目	本次调整后	占比	本次调整后	占比
一	建设费用	30,222.60	100.00%	22,079.93	100.00%
1	工程费用	26,353.47	90.69%	17,789.24	80.67%
1.1	建筑工程费	17,864.12	60.11%	12,620.04	57.21%
1.2	设备购置费	7,489.26	26.44%	5,168.40	23.30%
2	工程建设和其他费用	3,229.66	10.69%	3,292.11	14.67%
3	预备费	1,439.17	4.76%	1,051.38	4.76%
二	项目总投资	30,222.60	100.00%	22,079.93	100.00%

注:总数与各项分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入所致。

#### (三)研发中心建设项目

##### 1.募集资金投资项目资金使用进度情况

序号	项目	本次调整后	占比	本次调整后	占比
一	建设费用	30,222.60	100.00%	22,079.93	100.00%
1	工程费用	26,353.47	90.69%	17,789.24	80.67%
1.1	建筑工程费	17,864.12	60.11%	12,620.04	57.21%
1.2	设备购置费	7,489.26	26.44%	5,168.40	23.30%
2	工程建设和其他费用	3,229.66	10.69%	3,292.11	14.67%
3	预备费	1,439.17	4.76%	1,051.38	4.76%
二	项目总投资	30,222.60	100.00%	22,079.93	100.00%

注:总数与各项分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入所致。

#### (三)研发中心建设项目

##### 1.募集资金投资项目资金使用进度情况

序号	项目	本次调整后	占比	本次调整后	占比
一	建设费用	30,222.60	100.00%	22,079.93	100.00%
1	工程费用	26,353.47	90.69%	17,789.24	80.67%
1.1	建筑工程费	17,864.12	60.11%	12,620.04	57.21%
1.2	设备购置费	7,489.26	26.44%	5,168.40	23.30%
2	工程建设和其他费用	3,229.66	10.69%	3,292.11	14.67%
3	预备费	1,439.17	4.76%	1,051.38	4.76%
二	项目总投资	30,222.60	100.00%	22,079.93	100.00%

注:总数与各项分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入所致。

#### (三)研发中心建设项目

##### 1.募集资金投资项目资金使用进度情况

序号	项目	本次调整后	占比	本次调整后	占比
一	建设费用	30,222.60	100.00%	22,079.93	100.00%
1	工程费用	26,353.47	90.69%	17,789.24	80.67%
1.1	建筑工程费	17,864.12	60.11%	12,620.04	57.21%
1.2	设备购置费	7,489.26	26.44%	5,168.40	23.30%
2	工程建设和其他费用	3,229.66	10.69%	3,292.11	14.67%
3	预备费	1,439.17	4.76%	1,051.38	4.76%
二	项目总投资	30,222.60	100.00%	22,079.93	100.00%

注:总数与各项分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入所致。

#### (三)研发中心建设项目

##### 1.募集资金投资项目资金使用进度情况

序号	项目	本次调整后	占比	本次调整后	占比
一	建设费用	30,222.60	100.00%	22,079.93	100.00%
1	工程费用	26,353.47	90.69%	17,789.24	80.67%
1.1	建筑工程费	17,864.12	60.11%	12,620.04	57.21%
1.2	设备购置费	7,489.26	26.44%	5,168.40	23.30%
2	工程建设和其他费用	3,229.66	10.69%	3,292.11	14.67%
3	预备费	1,439.17	4.76%	1,051.38	4.76%
二	项目总投资	30,222.60	100.00%	22,079.93	100.00%

注:总数与各项分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入所致。

#### (三)研发中心建设项目

##### 1.募集资金投资项目资金使用进度情况

序号	项目	本次调整后	占比	本次调整后	占比
一	建设费用	30,222.60	100.00%	22,079.93	100.00%
1	工程费用	26,353.47	90.69%	17,789.24	80.67%
1.1	建筑工程费	17,864.12	60.11%	12,620.04	57.21%
1.2	设备购置费	7,489.26	26.44%	5,168.40	23.30%
2	工程建设和其他费用	3,229.66	10.69%	3,292.11	14.67%
3	预备费	1,439.17	4.76%	1,051.38	4.76%
二	项目总投资	30,222.60	100.00%	22,079.93	100.00%

注:总数与各项分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入所致。

#### (三)研发中心建设项目

##### 1.募集资金投资项目资金使用进度情况

序号	项目	本次调整后	占比	本次调整后	占比
一	建设费用	30,222.60	100.00%	22,079.93	100.00%
1	工程费用	26,353.47	90.69%	17,789.24	80.67%
1.1	建筑工程费	17,864.12	60.11%	12,620.04	57.21%
1.2	设备购置费	7,489.26	26.44%	5,168.40	23.30%
2	工程建设和其他费用	3,229.66	10.69%	3,292.11	14.67%
3	预备费	1,439.17	4.76%	1,051.38	4.76%
二	项目总投资	30,222.60	100.00%	22,079.93	100.00%

注:总数与各项分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入所致。

#### (三)研发中心建设项目

##### 1.募集资金投资项目资金使用进度情况

序号	项目	本次调整后	占比	本次调整后	占比
一	建设费用	30,222.60	100.00%	22,079.93	100.00%
1	工程费用	26,353.47	90.69%	17,789.24	80.67%
1.1	建筑工程费	17,864.12	60.11%	12,620.04	57.21%
1.2	设备购置费	7,489.26	26.44%	5,168.40	23.30%
2	工程建设和其他费用	3,229.66	10.69%	3,292.11	14.67%
3	预备费	1,439.17	4.76%	1,051.38	4.76%
二	项目总投资	30,222.60	100.00%	22,079.93	100.00%

注:总数与各项分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入所致。

#### (三)研发中心建设项目

##### 1.募集资金投资项目资金使用进度情况

序号	项目	本次调整后	占比	本次调整后	占比
一	建设费用	30,222.60	100.00%	22,079.93	100.00%
1	工程费用	26,353.47	90.69%	17,789.24	80.67%
1.1	建筑工程费	17,864.12	60.11%	12,620.04	57.21%
1.2	设备购置费	7,489.26	26.44%	5,168.40	23.30%
2	工程建设和其他费用	3,229.66	10.69%	3,292.11	14.67%
3	预备费	1,439.17	4.76%		