证券代码：600187　　证券简称：国中水务　　编号：临2019-055

黑龙江国中水务股份有限公司关于上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”或“公司”）于2019年5月10日收到上海证券交易所下发的《关于对黑龙江国中水务股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0620号）（以下简称“问询函”），根据上海证券交易所的要求，公司现就《问询函》中有关问题回复公告如下：

一、关于在建工程和应收账款

问题1、年报披露，2018年期末在建工程账面价值为7.12亿元，较上期同比增长34.41%，主要包括湘潭经济技术开发区污水处理一期工程3.01亿元、秦皇岛水厂扩建工程1.65亿元、石门自来水工程1.06亿元等。其中石门自来水工程已完工但尚未通水，处于停滞状态；湘潭经济技术开发区污水处理一期工程主体工程已经完工，截止2018年末，工程处于设备工艺调试阶段，工程主体竣工验收和环保验收尚未完成；秦皇岛水厂扩建工程已完工，尚未进行环保验收；汉中市智诚改造工程目前处于停工状态。另外2017年年报披露湘潭经济技术开发区污水处理一期项目工程累计投入占预算比例为100.05%，工程进度为100%。请公司补充披露：（1）结合公司“达到预定可使用状态”会计政策的4项标准，分别对上述主要在建工程项目是否已经达到预定可使用状态进行详细说明，包括该项建造的固定资产、无形资产上的支出金额很少或者几乎不再发生，实体建造工作实质上已经全部完成等；（2）说明对“达到预定可使用状态”下在建工程转入固定资产或无形资产核算的判定标准是否符合《企业会计准则》的规定和行业惯例，是否存在通过延迟转为固定资产或无形资产核算进行盈余管理的情形；（3）汉中市智诚改造工程目前处于停工状态的具体原因，本期对其进行减值测试的具体情况，以及未计提减值准备的原因和合理性；（4）逐项说明期末对主要在建工程项目估计其可收回金额的具体情况，说明在建工程减值准备计提是否充分。请会计师发表意见。

公司回复：

（1）公司2018年期末账面价值1,000万元以上的主要在建工程项目情况：

项目	期末账面价值（万元）	说明
石门自来水工程	10,651.14	石门自来水工程是本公司全资子公司汉中市国中自来水有限公司收购汉中市石门供水有限公司的股权，收购后将汉中市石门供水有限公司转入合并范围所形成的在建工程。收购时石门自来水工程已完工但尚未通水，处于停滞状态，收购后经汉中发改委汉发改投资[2015]576号文件审批列入技改工程。截至2018年12月31日，石门供水技改工程进度为65%，尚在建设过程中。
湘潭经济技术开发区污水处理一期工程	30,127.26	截至2018年末，工程只接入少量污水进行设备工艺阶段调试，调试受进水量不足影响未能达标，无法进入正常试运行阶段，不满足“达到预定可使用状态”标准。
秦皇岛水厂升级改造工程	16,537.69	本项工程在申请环保验收期间，受到异常水质的冲击，导致污水处理系统生物菌群遭到毁灭性的破坏，造成出水水质超标，至2018年度报告期末尚未完全恢复，尚未达到环保验收标准，因此无法达到提标改造的正常运行状态，不满足“达到预定可使用状态”标准。
彭武污水处理厂BOT项目	1,889.15	项目处于建设过程中，工程进度30%。
荣县12个乡镇生活污水厂BOT工程	1,351.75	目前正在调试阶段，无法进入正常试运行阶段，不满足“达到预定可使用状态”标准。
南江县7个污水处理站项目	3,599.27	项目处于建设过程中，工程进度60%。

会计师意见：

针对湘潭经济技术开发区污水处理一期工程，我们主要实施了以下程序：对在建工程项目进行实地调查；获取并检查工程施工合同、调试记录；就在建工程情况向管理层进行了解并询问现场工作人员工程实况，通过执行以上核查程序确定工程是否尚未进入试运行阶段。

针对秦皇岛水厂升级改造工程，我们主要实施了以下程序：对在建工程项目进行实地调查；查阅第三方机构出具的水质检测报告；获取公司处理水量明细表；获取公司关于尚未完成环保验收的情况说明。通过执行以上核查程序确定工程是否尚未达到环保验收标准，是否无法达到提标改造的正常运行状态。

针对石门供水技术开发区一期工程、秦皇岛水厂BOT项目、荣县12个乡镇生活污水厂BOT工程、南江县7个污水处理站项目，我们主要实施了以下程序：获取在建工程明细表，复核加计是否正确；检查在建工程的本期增加情况，包括询问管理层当年在建工程的增加情况，查阅公司资本支出预算，检查本年度增加的在建工程的原始凭证是否完整，包括工程借款合同、施工合同、发票、工程物资请购申请、付款单据、建设会议、运单、验收报告等；检查在建工程的本期减少，入账依据是否齐全，会计处理是否正确；对在建工程项目进行实地调查，通过执行以上核查程序确定工程是否处于正常在建状态，完工进度是否准确。

（2）公司供排水业务均属于民生行业，对保供指标要求非常严格。项目特许经营协议中通常规定，项目需进行试生产或试运营。在建工程是否可转入固定资产或无形资产核算，取决于产出水质是否能够达标，其重要节点即为达到试生产或试运行条件，因此，公司在建工程在达到试生产或试运行条件时转入固定资产或无形资产。会计准则规定“购建或者生产符合资本化条件的资产需要试生产或者试运行的，在试生产结果表明资产能够正常生产出合格产品，或者试运行结果表明资产能够正常运转或者满足设计要求时，应当从该资产已经达到预定可使用或者可销售状态，”公司在建工程转入固定资产或无形资产核算的判定标准符合《企业会计准则》的规定和行业惯例，例如未发现公司通过延迟转为固定资产或无形资产核算进行盈余管理的情形。

（3）汉中市智网改造工程账面核算为铺镇供水管网工程和河东街镇供水改造工程两项工程，两项工程均为“代管工程”，具体情况如下：汉中市国中自来水公司前身为国有企业汉中市兴元自来水有限公司（以下“汉中市国中自来水公司”与“汉中市兴元自来水有限公司”指同一家公司）2003年，汉中市政府授权兴建铺镇和河东街镇管网工程，同时汉中市政府指定汉中市兴元自来水有限公司为该工程的项目实施主体并申请专项财政资金，管网工程由汉中市兴元自来水有限公司代为管理建设，2003年汉中市财政部门拨付汉中市兴元自来水有限公司200万元作为管网建设的专项资金。为准确核算该工程的支出，汉中市兴元自来水有限公司将两个工程项目在在建工程科目进行明细核算，同时将收到的专项资金列为专项应付款，待工程结束后与汉中市财政部门办理决算后，将利息进行对冲，2017年11月汉中市兴元自来水有限公司被国中水务收购，同时变更为“汉中市国中自来水有限公司”，收购该资产入账后，因为历次应立于原国中水务工程项目部移交政府部门，同时汉中市国中自来水公司面临将在建工程与专项应付款作对冲处理。截至2018年12月31日，汉中市政府未办理该管网工程的接收手续，汉中市国中自来水公司无法进行账务处理，所以一直挂账。对于上述两项代管工程不适用减值测试程序。

会计师意见：

针对智网改造工程及河东街镇供水改造工程，我们主要实施了以下程序：对在建工程项目进行实地调查；查阅第三方机构出具的水质检测报告；获取公司处理水量明细表；获取公司关于尚未完成环保验收的情况说明。通过执行以上核查程序确定工程是否尚未达到环保验收标准，是否无法达到提标改造的正常运行状态。

针对河东街镇供水改造工程，我们主要实施了以下程序：对在建工程项目进行实地调查；查阅第三方机构出具的水质检测报告；获取公司处理水量明细表；获取公司关于尚未完成环保验收的情况说明。通过执行以上核查程序确定工程是否尚未达到环保验收标准，是否无法达到提标改造的正常运行状态。

针对汉中市智诚改造工程，我们主要实施了以下程序：对在建工程项目进行实地调查；查阅第三方机构出具的水质检测报告；获取公司处理水量明细表；获取公司关于尚未完成环保验收的情况说明。通过执行以上核查程序确定工程是否尚未达到环保验收标准，是否无法达到提标改造的正常运行状态。

（2）公司供排水业务属于民生行业，对保供指标要求非常严格。项目特许经营协议中通常规定，项目需进行试生产或试运营。在建工程是否可转入固定资产或无形资产核算，取决于产出水质是否能够达标，其重要节点即为达到试生产或试运行条件，因此，公司在建工程在达到试生产或试运行条件时转入固定资产或无形资产。会计准则规定“购建或者生产符合资本化条件的资产需要试生产或者试运行的，在试生产结果表明资产能够正常生产出合格产品，或者试运行结果表明资产能够正常运转或者满足设计要求时，应当从该资产已经达到预定可使用或者可销售状态，”公司在建工程转入固定资产或无形资产核算的判定标准符合《企业会计准则》的规定和行业惯例，例如未发现公司通过延迟转为固定资产或无形资产核算进行盈余管理的情形。

会计师意见：

我们查阅了在建工程项目特许经营协议中试生产及试运营的条款，与公司所述情况一致。《企业会计准则第17号——固定资产》第十三条规定“购建或者生产符合资本化条件的资产需要试生产或者试运行的，在试生产结果表明资产能够正常生产出合格产品，或者试运行结果表明资产能够正常运转或者满足设计要求时，应当从该资产已经达到预定可使用或者可销售状态。”公司在建工程转入固定资产或无形资产核算的判定标准符合《企业会计准则》的规定和行业惯例，我们未发现公司通过延迟转为固定资产或无形资产核算进行盈余管理的情形。

（3）汉中市智网改造工程账面核算为铺镇供水管网工程和河东街镇供水改造工程两项工程，两项工程均为“代管工程”，具体情况如下：汉中市国中自来水公司前身为国有企业汉中市兴元自来水有限公司（以下“汉中市国中自来水公司”与“汉中市兴元自来水有限公司”指同一家公司），2003年，汉中市政府授权兴建铺镇和河东街镇管网工程，同时汉中市政府指定汉中市兴元自来水有限公司为该工程的项目实施主体并申请专项财政资金，管网工程由汉中市兴元自来水有限公司代为管理建设，2003年汉中市财政部门拨付汉中市兴元自来水有限公司200万元作为管网建设的专项资金。为准确核算该工程的支出，汉中市兴元自来水有限公司将两个工程项目在在建工程科目进行明细核算，同时将收到的专项资金列为专项应付款，待工程结束后与汉中市财政部门办理决算后，将利息进行对冲，2017年11月汉中市兴元自来水有限公司被国中水务收购，同时变更为“汉中市国中自来水有限公司”，收购该资产入账后，因为历次应立于原国中水务工程项目部移交政府部门，同时汉中市国中自来水公司面临将在建工程与专项应付款作对冲处理。截至2018年12月31日，汉中市政府未办理该管网工程的接收手续，汉中市国中自来水公司无法进行账务处理，所以一直挂账。对于上述两项代管工程不适用减值测试程序。

会计师意见：

针对智诚改造工程及河东街镇供水改造工程，我们主要实施了以下程序：对在建工程项目进行实地调查；查阅第三方机构出具的水质检测报告；获取公司处理水量明细表；获取公司关于尚未完成环保验收的情况说明。通过执行以上核查程序确定工程是否尚未达到环保验收标准，是否无法达到提标改造的正常运行状态。

针对河东街镇供水改造工程，我们主要实施了以下程序：对在建工程项目进行实地调查；查阅第三方机构出具的水质检测报告；获取公司处理水量明细表；获取公司关于尚未完成环保验收的情况说明。通过执行以上核查程序确定工程是否尚未达到环保验收标准，是否无法达到提标改造的正常运行状态。

针对汉中市智诚改造工程，我们主要实施了以下程序：对在建工程项目进行实地调查；查阅第三方机构出具的水质检测报告；获取公司处理水量明细表；获取公司关于尚未完成环保验收的情况说明。通过执行以上核查程序确定工程是否尚未达到环保验收标准，是否无法达到提标改造的正常运行状态。

（4）根据行业特点，公司供排水项目实施前先行签订特许经营合同，特许经营合同即为《合同签订方或具体执行方》与为项目当地人民政府或政府指定部门、特许经营合同对项目运营期、项目投资回报率、污水处理提质水量、价格调整方式、终止补偿条款等作出约定，因此，公司主要在建工程项目在特许经营年限内具备利保障，项目可收回金额大于投资成本，公司在建工程未出现减值迹象，因此未计提在建工程减值准备。

项目	分类	特许经营合同相关约定
石门自来水工程	供水工程	特许经营合同甲方为汉中市城乡建设管理局；特许经营期为30年，可申请延长；经营成本合理变动等情况下可对水价进行协商调整；对甲方违约造成的合同终止给予投资及五年预期利润补偿，不可抗力造成的合同终止给予投资补偿。
湘潭经济技术开发区污水处理一期工程	排水工程	特许经营合同甲方为湘潭经济技术开发区管理委员会；项目运营期为28年；项目预期投资回报率8%；日保底水量为第一年3万吨，第2-4年4万吨，第5年以后5万吨；污水处理价格每2年调整一次；约定运营成本增加或资本性支出增加或特许经营合同提前终止等情况下补偿条款。
秦皇岛水厂升级改造工程	排水工程	2003年特许经营合同甲方为秦皇岛市人民政府；项目运营期为20年；因该项目进行升级改造，秦皇岛市城市管理局（已取得秦皇岛市人民政府授权）与公司签订补充协议，约定特许权合同调整不延长调整为1.81元/吨，特许权合同期延长10年调整为1.15元/吨，特许权合同调整后1.15元/吨；综合物价指数上涨或运营方税负增加或运营成本增加时水价进行调整；日保底水量12万吨；对甲方违约造成的合同终止给予投资及利润补偿。
彭武污水处理厂BOT项目	排水工程	特许经营合同甲方为彭武县人民政府；项目运营期为28年；日保底水量为第一年0.3万吨，第2年0.5万吨，第3年及以后1万吨；甲方同意在例外情况下，即发生不可抗力事件包括法律变更或甲方认可的其它例外事项，从而导致乙方财务状况发生困难，污水处理费单价可调整；甲方过错导致的终止，给予投资及费用的相应赔偿。
荣县12个乡镇生活污水厂BOT工程	排水工程	特许经营合同甲方为四川省荣县人民政府授权的荣县水务投资有限公司；项目运营期为30年；本项目作特许经营期内的回报投资回报率为8%；第一、二、三年每年从水量比例为设计建成能力的70%、80%、90%，从第四年开始超最大按照设计建成处理能力100%保底计算污水处理量；因水价参数变化可对污水处理单价进行调整；特许经营权协议期对应的净资产为基础，上浮一定比例作为对价。
南江县7个污水处理站项目	排水工程	特许经营合同甲方为南江县环境保护局；项目运营期为30年；日保底水量为第一年为设计水量的70%，第2年为80%，第3年为90%，第4年及以后为100%；污水处理价格每2年调整一次；甲方违约导致的终止甲方应按营业评估值回购，并按评估值的10%进行赔偿。

会计师意见：

结合年报审计师，我们再次查阅了相关项目的特许经营权协议，并对协议中重要条款进行核对，与公司回复所述相一致，我们未发现公司对主要在建工程项目可收回金额的估计有不合理之处，公司未计提在建工程减值准备的判断具有合理性。

问题2、年报披露，2018年末应收账款账面价值为2.92亿元，其中单项金额重大500万元以上的来自10家单位的应收账款账龄单项计提坏账准备，计提比例自0.5%至50%不等，本期共计提坏账准备428.16万元，平均计提比例为1.73%。另外应收河口蓝色经济产业园服务中心款项为污水处理1.17亿元，该笔应收款项存在争议事项，公司已提出仲裁申请，但本期计提比例为0.5%。请公司补充披露：（1）上述10家单位的应收账款账龄，坏账准备计提比例确定具体依据及是否具有一致性，相关坏账准备计提是否充分；（2）应收河口蓝色经济产业园服务中心污水处理费存在争议事项的具体情况，争议关键事项及双方理由，在公司已提出仲裁申请的背景下本期坏账准备计提比例仅为0.5%的原因和合理性，相关信用风险特征的识别和认定是否客观谨慎。请会计师发表意见。

公司回复：

单项金额重大的10家单位坏账准备计提情况：

单位：元

项目	2018年12月31日余额	账龄		坏账准备	计提比例（%）	确定具体依据	款项性质
河口蓝色经济产业园服务中心	116,592,901.94	1年以内	39,366,157.92	582,964.51	0.50	单项金额重大500万以上	非工程类公司应收污水处理费
		1-2年	40,138,433.25				
		2-3年	34,139,341.94				
		3-4年	2,968,968.83				
秦皇岛市财政局	40,705,928.10	1年以内	33,558,746.00	203,529.64	0.50	单项金额重大500万以上	非工程类公司应收污水处理费
		1-2年	7,147,182.10				
宁阳县财政局	19,396,000.00	1年以内	12,927,600.00	96,980.00	0.50	单项金额重大500万以上	非工程类公司应收污水处理费
		1-2年	6,468,400.00				
涿州市住房和城乡建设局	19,182,904.00	1年以内	19,182,904.00	95,914.52	0.50	单项金额重大500万以上	非工程类公司应收污水处理费
秦皇岛市政建设集团有限公司	16,030,000.00	1年以内	16,030,000.00	480,900.00	3.00	单项金额重大500万以上	工程类公司应收设备款
太原市排水管理处	9,740,480.00	1年以内	9,740,480.00	48,702.40	0.50	单项金额重大500万以上	非工程类公司应收污水处理费
广东华峰能源股份有限公司	7,917,620.81	1年以内	7,917,620.81	237,528.62	3.00	单项金额重大500万以上	工程类公司应收工程款
涿州市财政局	6,336,986.00	1年以内	6,336,986.00	31,684.93	0.50	单项金额重大500万以上	非工程类公司应收污水处理费
内蒙古中谷矿业有限责任公司	5,651,144.51	2-3年	874,672.01	87,467.20	10.00	单项金额重大500万以上	工程类公司应收工程款
		3-4年	446,676.19	89,335.24	20.00		
		4-5年	4,329,796.31	2,164,898.16	50.00		
山东鲁泰化学有限公司	5,388,974.55	1年以内	5,388,974.55	161,669.24	3.00	单项金额重大500万以上	工程类公司应收工程款
合计	246,942,939.91		246,942,939.91	4,281,574.46			

公司环境准备计提会计政策：

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项期末余额超过500万元以上的为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大、有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	1、逾期状态、客户信用状况恶化的应收款项； 2、有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额虽不重大并单项计提坏账的应收款项。
坏账准备的计提方法	对于单项金额虽不重大、有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

③按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合依据		
账龄	对于期末单项金额不重大且不需要单独计提坏账的应收款项，按账龄划分为若干组合计提坏账准备。	
按组合计提坏账准备的计提方法	根据应收款项组合余额的以下比例计提坏账准备。	
账龄	计提比例（除工程类公司）	计提比例（工程类公司）
1年以内	0.5%	3%
1至2年	0.5%	5%
2至3年	0.5%	10%
3至4年	0.5%	20%
4至5年	0.5%	50%
5年以上	100%	100%

公司按照环境准备计提会计政策对单项金额重大的应收款项计提环境准备具有一致性，相关环境准备计提充分。

会计师意见：

结合2018年年度审计，我们核查了公司相关客户的销售合同、发票、收款凭证等，查阅了公司应收款项的环境计提政策，对应收账款账龄划分及环境准备计提进行了复核。经核查，公司已根据制定的应收款项会计政策相应计提了环境准备。结合以往年度审计，我们未发现公司上述10家单位发生过应收账款环境损失情况，公司环境准备的计提方法和计提比例保持了合理的谨慎性，符合企业会计准则的规定。

（2）应收河口蓝色经济产业园服务中心污水处理费存在争议事项的具体情况

子公司东营国中环保科技有限公司（以下简称“东营污水”）应收河口蓝色经济产业园服务中心（以下简称“河口服务中心”）污水处理费，截至2018年12月31日应收余额为11,669.29万元。由于河口服务中心对该笔应收款项存在异议，东营污水向当地仲裁机构提出仲裁对欠款污水费进行追索。具体情况如下：

2011年8月17日，本公司（乙方）与东营市河口区人民政府（甲方）签订《山东河口蓝色经济开发区污水处理厂BOT项目特许经营协议》（以下简称“BOT协议”）。BOT协议“2.1特许经营权”规定：“甲方在此授予乙方在特许期内对项目的独家权利……；按本协议规定向甲方提供污水处理服务，并收取污水处理服务费。”

2013年3月4日，东营污水与河口蓝色经济开发区管理委员会签署《山东河口蓝色经济开发区污水处理厂BOT项目特许经营补充协议》（以下简称“补充协议”）。补充协议鉴证方为“东营市河口区国有资产运营管理中心”。

补充协议内容主要有：

“河口区人民政府和乙方于2011年8月27日签署了《山东河口蓝色经济开发区污水处理厂BOT项目特许经营协议》（以下简称‘原协议’）；甲乙双方确认，原协议所指污水处理厂不包含配套污水收集管网，本协议所有条款之与原协议条款相冲突，本协议条款作为补充内容，约定双方在污水收集管网项目建设和移交中的权力和义务。……9.1污水处理服务费的收取：甲方应自试运行期开始，根据保底污水处理量，向乙方支付污水处理服务费。即保底污水处理量x当月运营天数x最时适用污水处理服务费价格向乙方按月支付污水处理服务费。”

2013年12月30日，东营污水收到东营市环境保护局《关于山东河口蓝色经济开发区污水处理厂项目试运行的批复》，同意项目投入试生产。

东营污水依据上述BOT协议、补充协议及投入试生产的批复，自2014年1月1日起开始确认污水处理费收入及相应应收账款。

2018年，在本公司与河口服务中心商谈东营污水股权回购事宜过程中，河口服务中心对欠缴的污水处理费提出异议。

争议关键事项及双方理由：东营污水依据原BOT协议、补充协议及投入试生产的批复，自2014年1月1日起开始执行保底水量。河口服务中心对此并不认可，双方因此产生分歧。

虽然公司对应收河口蓝色经济产业园服务中心污水处理费已提出仲裁申请，但公司认为子公司东营污水确认污水处理费的依据是充分的，金额是准确的。并且污水处理费回款情况受当地政府主导，政府部门具有公众信用，有履行相关协议的义务，基于政府公信力，公司认为东营污水本期应收污水处理费环境准备计提比例仍按照0.5%计提是合理的，相关信用风险特征的识别和认定是客观的、谨慎的。

会计师意见：

我们再次查阅了相关特许经营权协议及补充协议，公司回复中所述内容与协议一致；我们复核了公司历年应收河口蓝色经济产业园服务中心污水处理费的确认情况，了解争议关键事项及双方理由，并就该事项与公司管理层进行讨论。根据公司的解决方案及对该笔应收款项的可收回金额进行的判断，我们认为，公司应收河口蓝色经济产业园服务中心污水处理费环境准备的计提方法和计提比例保持了合理的谨慎性。

二、关于公司经营和资产处置

问题3、年报披露，公司于2017年12月29日与宁波梅山保税港区碧美投资合伙企业（有限合伙）签署《水务资产股权转让合同》，转让湘潭污水等8家子公司股权，公司于2018年2月5日收到全部股权转让款10.90亿元，截至2018年期末已分发其中3家子公司股东会同意变更章程等，3家子公司由股东代使先为购买权方完成工商登记。另外东营国中环保科技有限公司等4家子公司由于正与政府商谈以及其小股东要求代使先为购买等原因未能完成资产过户、工商登记等相关手续。另外公司在临时公告（拟出售资产公告）中披露了上述资产交割过户的风险。请公司补充披露：（1）宁波梅山保税港区碧美投资合伙企业（有限合伙）及其股东是否与公司及其控股股东、实际控制人之间存在关联关系；（2）出售上述资产合同约定的付款时间、金额、条件，实际付款时间、金额、是否达到约定条件，约定资产交割与股权登记过户的主要条款和时间要求，实际资产交割情况、股权登记过户情况，并结合上述情况说明公司和交易对手方是否均按照合同约定进行履约，是否出现违反合同约定的情形；（3）上述出售资产的具体定价依据和评估情况（如有）；（4）交易对手方在资产尚未交割、股权尚未过户并且存在审批和小股东要求行使优先购买权风险的前提下，预付公司全部股权转让款10.90亿元的主要考虑，是否具有商业合理性；（5）相关资产交易具体会计处理和依据。请会计师发表意见。

公司回复：

（1）宁波梅山保税港区碧美投资合伙企业（有限合伙）及其股东与公司及其控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，宁波梅山保税港区碧美投资合伙企业（有限合伙）于2018年5月22日已出具告知函声明，详见公司于2018年6月5日在上海证券交易所网站上披露的公告（临2018-050）。

会计师意见：

结合年报审计，我们获取了公司管理层关于关联方及其交易的声明，并通过公开渠道查询交易对方的相关信息，我们未识别出宁波梅山保税港区碧美投资合伙企业（有限合伙）及其股东与国中水务及其控股股东、实际控制人之间存在关联关系。

（2）根据公司与宁波梅山保税港区碧美投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“碧美投资”）于2017年12月29日签订的《水务资产股权转让合同》的约定，碧美投资存在延期支付的违约情况，公司存在未在2018年5月31日前完成股权交割违约情况。双方本着合作的态度，通过共同努力于2019年4月26日完成承州中科国益水务有限公司的股权交割，双方正依据合同中的约定，在相互谅解的基础上积极解决股权转让事项中的相关问题。

合同约定的付款时间、金额以及实际付款时间、金额如下：

合同约定付款日期	合同约定付款金额	项目	实际收款日期	实际收款金额
2018-1-10	327,041,829.66	股权款（30%）	2018-1-31	327,041,829.66
2018-2-15	624,000,000.00	股权款（70%）	2018-3-21	624,000,000.00
2018-2-15	139,097,602.54		2018-5-24	139,097,602.54
合计	1,090,139,432.20			1,090,139,432.20

资产交割与股权登记过户情况如下：

序号	处置资产	合同约定股权变更时间	当前进展	完成股权变更时间
1	齐齐哈尔污水	2018年5月31日	已交割	2018年10月12日
2	齐齐哈尔国中水务	2018年5月31日	已交割	2018年10月12日
3	鄂尔多斯污水	2018年5月31日	已交割	2018年10月16日
4	涿州污水	2018年5月31日	已交割	2019年4月25日
5	东营国中水务	2018年5月31日	已交割	2018年10月8日
6	东营国中污水	2018年5月31日	政府协调	
7	湘潭国中水务	2018年5月31日	政府评估	
8	湘潭国中污水	2018年5月31日	政府评估	

会计师意见：

结合年报审计，我们再次对公司与宁波梅山保税港区碧美投资合伙企业（有限合伙）签订的《水务资产股权转让合同》进行查阅，并关注合同约定的付款时间、金额、条件，资产交割与股权登记过户的主要条款和时间要求；通过查阅公司财务资料，核实交易对方实际付款时间、金额等，通过公开渠道查询相关子公司工商信息变更情况，核实实际资产交割情况，股权登记过户情况。公司回复所述与实际情况一致。

（3）双方约定上述水务资产定价按照经中准会计师事务所审计的2017年9月30日各项目公司净资产中公司所占股权份额对应的净资产为基础，上浮一定比例作为对价。

（4）公司与碧美投资的股权转让款价格与付款方式相关联，在转让合同签订前，碧美投资经过了充分的尽职调查，对于交割过程中可能遇到的困难有一定认识。双方本着友好合作的意愿，在协商过程中各自体现了最大的诚意，且信用良好，双方始终在共同推进股权交割工作，适时寻找双方都能满意并接受的方式完成合同的执行，所以具有商业合理性。

公司本次出售资产有利于盘活公司资产，提高资产的运营效率，进一步优化资产结构，增强公司核心竞争力；有利于公司集中资源，促进公司持续、稳定发展，符合公司整体利益和发展战略，有利于公司和全体股东利益。

会计师意见：

我们查阅了公司与宁波梅山保税港区碧美投资合伙企业（有限合伙）签订的《水务资产股权转让合同》，并向公司管理层了解了与股转让交易有关的双方的决策流程。在此过程中，我们未识别出交易双方存在可能影响股权转让交易公允性的关联关系，我们认为双方交易是在公开市场下的公平交易，具有商业合理性。

（5）相关资产交易具体会计处理和依据

① 上述股权转让事项于2018年1月19日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。

② 截至2018年5月24日，受让方已支付全部股权转让款10.90亿元，支付比例为100%。

③ 2018年10月，3家被出售子公司董监高成员全部更换为购买方人员，股权转让工商变更登记办理完毕。本公司派驻的董监高成员全部更换为购买方人员，股权转让工商变更登记办理完毕。

④ 2018年10月，3家被出售子公司董监高成员全部更换为购买方人员，股权转让工商变更登记办理完毕。

基于上述情况，公司确认已于2018年10月转移了3家子公司的控制权，因此不再将其纳入合并范围。公司根据股权交割对以及丧失控制权日持有的子公司投资账面价值等确认长期股权处置损益。

会计师意见：

结合年报审计，我们查阅了公司股东大会决议，确认股权转让事项已经有权机构批准；我们检查了受让方支付股权转让款的银行进账单，确认公司已全部收到股权转让款；我们通过查询“国家企业信用信息公示系统”，确认3家被出售子公司董监高成员全部更换为购买方人员，股权转让工商变更登记已办理完毕。对照《企业会计准则第2号——长期股权投资》及指南的规定，我们认为，公司的相关会计处理符合企业会计准则相关规定。

问题4、年报披露，2018年5月，马鞍山市环境保护局对公司处以罚款人民币10万元的行政处罚决定。请公司补充披露：（1）2015年财税[2015]78号文关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》以来，公司因何行政处罚事项因未能享受污水处理劳务增值税即征即退70%税款的具体情况，说明具体原因，并量化分析对公司各年业绩的具体影响；（2）对上述行政处罚事项的整改措施及效果，明确说明是否已经按照相关要求整改完毕。请会计师发表意见。

公司回复：

公司因行政处罚专项原因未能享受污水处理劳务增值税即征即退70%税款的具体情况如下：

单位：元

受处罚项目公司名称	国中（秦皇岛）污水处理有限公司		东营国中环保科技有限公司		国水（马鞍山）污水处理有限公司	对上市公司合并数据的影响
处罚日期	2016.6.1	2017.8.1	2015.3.23	2015.4.14	2018.5.7	
处罚原因	水污染物超标	水污染物超标	水污染物超标	水污染物超标	2018年1月16日黄大路面翻起后	
处罚金额	1,514,200.00	3,651,359.58	45,805.00	74,563.00	100,000.00	
影响增值税退税额	2015年度	1,173,170.16		2,700,830.95		3,874,001.11
	2016年度	2,539,544.46		3,582,838.95		6,122,383.41
	2017年度	1,839,267.22		3,988,000.21		5,827,267.43
	2018年度			1,314,246.88	674,483.52	1,988,729.40
增值税退税事项对公司业绩的影响	2015年度	879,877.62		2,700,830.95		3,580,708.57
	2016年度	1,904,658.34		3,582,838.95		5,487,497.29
	2017年度	1,379,450.42		3,489,500.18		4,868,950.59
	2018年度			1,149,905.14	505,862.64	1,655,827.78

其中，国中（秦皇岛）污水处理有限公司因2017年开极改造，公司进项税额大于销项税额，所以2018年不存在影响。

会计师意见：

结合各年度年报审计，我们对项目公司接受行政处罚的账面记录及增值税缴纳及返还的账面记录进行复核，与公司回复数据相符，国中水务因行政处罚等原因未能享受污水处理劳务增值税退税的影响已恰当记录于各报告期内。

（2）公司已经按照相关要求整改完毕，具体情况如下：

①东营国中环保科技有限公司

东营国中环保科技有限公司以下简称“东营污水”）本次污水超标问题，是由于排污企业超标排放导致。针对这种情况，东营污水与管委会工会、安环办、社会事务办等部门领导对进水水质超标排放问题进行研讨，采用各企业单管进水办法。针对本次出现的问题，东营污水对进水水质增加了检测频次。每天随机抽取各企业进水，并对进水水质不合格的企业，立即闭进进水阀门，并做出相应处罚，事极改进工艺，适量增加调节池、生化池，曝气生物滤池的曝气量，增强处理效果；在收到本次的处罚通知书后，东营污水积极应对，对相关问题及时作出整改，并于收到通知后3日内完成相关工作，恢复正常出水。

②国水（马鞍山）污水处理有限公司

2018年1月16日，马鞍山市环保局例行对国水（马鞍山）污水处理有限公司（以下简称“马鞍山污水”）进行出水监督检测，由马鞍山市环境监测中心站实施了出水水样的采集、转运、检测；在同一时间内，马鞍山污水委托的第三方检测单位（安徽华测技术有限公司）也同步进行了规范化水样采集、转运、检测。两家检测单位出具的检测报告分别是：马鞍山市环境监测中心站出具报告中“善大肠菌群落数”数值是大于23万（即超标23倍）；安徽华测技术有限公司出具的报告中“善大肠菌群落数”结果是“未检出”（即为0）。

关于“超标”事件，马鞍山市环保局认为马鞍山市环境监测中心站出具报告中“善大肠菌群落数”数值为依据，认定此次监测的“粪大肠菌群落数”超标，对马鞍山污水发文通知实施处罚，罚款金额10万元。针对马鞍山市环保局这项的“粪大肠菌群落数”超标处罚，马鞍山污水向法院递交了“行政上诉状”，主要依据是马鞍山市环境监测中心站对出水水样的采集、转运不规范，法院于2018年10月8日受理，至今该“行政诉讼”案件仍在上诉中。

对于马鞍山市环保局认定的此次出水粪大肠菌指标超标而实施的处罚，马鞍山市环境监测中心站实施了出水水样的采集、转运，马鞍山污水进行了认真总结和深入分析，全面排查出现超标的问题根源，从同一批次水样采集说明，马鞍山市环境监测中心站监督性检测的数据与马鞍山污水委托第三方检测的数据大相径庭，偏差如此之大令人匪夷所思，但从认真总结、吸取教训来说，马鞍山污水加强了日后的水质管理和检测检验。

一是进一步加强了生产运行管理，全力保证出水水质稳定达标。处罚事件发生后，马鞍山污水大幅度增加药剂投入，出水达标控制得到加强，尤其大幅度增加了针对粪大肠菌群落数达标的消毒药剂使用量，同时环保监管部门要求安装的多个在线检测设备（固总氮、总磷、氨氮、化学需氧量、PH等检测设备）同步实时检测数据均能稳定达标，这些在线数据都是实时传送到市、省环保监控网，能够佐证事件发生后马鞍山污水水质稳定达标情况。

二是加强水质自检管理，超标案例发生后，马鞍山污水加强了水质自检检测频次和化验检测规范操作，并同步要求第三方按规范取样、保存、检测，复月来的水质检测基础管理得到加强，各项指标稳定达标。

三是加强与马鞍