公司代码:600485 公司简称:信威集团

北京信威科技集团股份有限公司

2017 年度报告摘要

截至2017年12月31日,通过上述子公司间接控制的子公司如下:

序号	公司名称	简称
一、通过北京信威控制的公司		
1	重庆信威通信技术有限责任公司	重庆信威
2	深圳信威通信技术有限公司	深圳信威
3	北京瑞平通信技术有限公司	瑞平通信
4	北京华兰之家经贸发展有限公司	华兰之家
5	信威(香港)通信信息技术股份有限公司	信威香港
6	北京成君东方科技有限公司	成君东方
7	北京信威永胜通信技术有限公司	信威永胜
8	北京信友达视讯技术有限公司	北京信友达
9	徐州信威通信技术有限公司	徐州信威
10	河北信威信息技术有限公司	河北信威
11	西安信威通信技术有限公司	西安信威
12	承鹿华达房地产开发有限公司	华达地产
13	Telint Systems, Inc.	特林特公司
14	Luxembourg Space Telecommunication S.A.	空天通信公司
15	Telecomunicaciones Espaciales de Nicaragua,S.A.	TENICA公司
16	Telecomunicaciones Nicasat,S.A.	NICASAT公司
17	Luxembourg Space Telecommunication US, LLC	美国公司
18	Luxembourg Space Telecommunication Do Brasil Ltda.	巴西公司
19	Big Bird Ltd.	大鸟公司
20	Big Bird Project Ltd.	大鸟项目公司
21	信威(香港)投资管理有限公司	香港投资
22	承鹿信威物业服务有限公司	承鹿物业
二、通过中创股份控制的公司		
1	北京沃泰丰通信技术有限公司	沃泰丰
2	北京佳信汇通科技有限公司	佳信汇通
3	合肥佳信数通信息技术有限公司	合肥佳信
4	北京数洋智慧科技有限公司	数洋智慧
5	医合智慧(北京)科技有限公司	医合智慧
6	天津中创信测科技有限公司	天津中创
三、通过信威证股控制的公司		
1	山东信威广辰信息技术有限公司	信威广辰
2	安徽信威信息技术有限公司	安徽信威
3	海南信威信息技术有限公司	海南信威
4	湖北信威通信技术有限公司	湖北信威
5	江西信威亚联通信技术有限公司	江西亚联
6	安徽亚联信息技术有限公司	安徽亚联
四、通过塞信威控制的公司		
1	Xinwei Ukraine Limited Liability Company	乌克兰信威

2017年年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			317,929.65	本年度投入募集资金总额			16,214.46
变更用途的募集资金总额			221,417.65	已累计投入募集资金总额			103,258.53
变更用途的募集资金总额比例			69.64%				

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目	是	187,927.65	0.00			-	-			-	不适用	是
基于信威无线宽带接入技术的新航行系统研发及产业化项目	是	33,490.00	0.00			-	-			-	不适用	是
中央研究院建设项目	否	75,457.00	75,457.00	38,051.00	4,630.64	31,396.03	-6,654.96	83%	见"募投项目实际投资变更与投资计划存在差异的原因"	-	不适用	否
北京国际营销总部建设项目	否	21,066.00	21,066.00	21,066.00	466.29	20,812.04	-2,42.96	99%	已达到	-	不适用	否
增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目	否		109,000.00	109,000.00	11,117.52	51,051.46		-	见"募投项目实际投资变更与投资计划存在差异的原因"	-	不适用	否
尼星一号卫星项目	否		100,000.00								不适用	否
尚未确定	不适用		12,417.65								不适用	不适用
合计		317,929.65	317,929.65	168,106.00	16,214.46	103,258.53	-6,698.92	-	-	-	-	-

募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	中央研究院建设项目: 公司中央研究院项目在终端平台、基站平台、业务平台等方面取得重大进展,拥有了新一代稳定终端、基站和业务平台,在卫星通信载荷方面目前已经完成了112.5兆频带的开发,各项目进展良好。为保证项目达到预定目标,近些年随着技术的不断更新,以及技术平台的不断提高,公司在项目实施过程中,不断对技术方案进行优化改进,在技术提供和产品开发方面做了一系列适应性调整,导致项目进度较预计进度有所滞后,为保证投资项目质量和募集资金效益最大化,公司2016年初中央研究院项目完成时间延长至2019年9月。 北京国际营销总部建设项目: 北京国际营销总部建设项目自开展以来,对包括美国、爱尔兰、澳兰等欧洲国家,尼加拉瓜、厄瓜多尔南美国家,尼加拉瓜,巴拿马等拉美国家以及包括埃及、乌干达、肯尼亚、阿拉伯等非洲国家展开了深入的调研工作。为降低项目风险,充分了解目标国的通信行业现状,前期的市场调研工作严谨周密,因此,在项目时间较长,为实现预期的结项效果,部分业务领域合作伙伴,甚至已有业务操作之时的"正当环境"发生变化,如中国技术和中国标准走向世界,扩大贸易交流与合作,在推进项目的过程中,由于目标国的相关政策以及整体通信市场环境的不断变化,使得项目方案不断调整,虽内需明显长,从而变更资金使用计划,以至于项目未能按期原定计划结项,现公司将国际营销总部建设项目完成时间延长至2019年12月。截止2017年12月31日,国际营销总部建设项目已于2017年10月完成募投资金投资承诺总额的使用。 增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目: 公司现有土地开发建设及销售工作进行顺利,预计到于2017年6月完成项目一期交房入住工作,项目在园林绿化、物业服务等方面取得了较高的客户满意度。项目三期、四期施工进展顺利,项目二级预计划将于2019年初竣工,19年开发建设可预计到在2021年完成。原计划于2016年获取四地块开发用地规划许可证并取得土地使用权证的节点未能如期获得,公司现将于2018年下半年获取该地块使用权,在取得土地使用权后公司将全力保证开发节奏,确保于2021年完成全部开发建设工作任务项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明	全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目: 根据项目前期规划所作出终端无线宽带接入网络服务中心,包括远程网络维护中心和运维呼叫中心两部分建设内容,项目建设期为5年,自2014年10月开始实施。但随着全球电信及互联网业务的飞速发展,行业竞争加剧,各电信运营商客户在需求成本、并增加收入两方面均表现出较大压力,在这种客观环境下,多家客户希望我公司较为能够切合市场多变,与其建立更加长期、紧密的合作伙伴关系并在合作内容和方向上做出进一步的要求。以上因素影响了原国际呼叫中心项目的投资回报,经过调研后,公司认为随着以高效为基础的新一代互联网业务在全球范围内的飞速发展,电信运营商的业务重心已逐渐有所转移,即以传统的语音和数据业务为基础,大力发展新兴互联网业务。全球终端服务中心项目主要是面向基础电信业务,客户方对此项目投资回报的时间长短和资本性和维护性支出需求都比较敏感,以便增加其他可以带来更高利润率的业务领域的投资和资金使用效率的优先权。客户在资金投入方面的再规划对全球终端服务中心业务需求的变化,不仅造成了项目执行时间表的大幅变动,也对项目的回报期限产生了很大不确定性,这为整个项目实施带来了很大的困难。为降低项目投资风险,公司将项目的服务等级随着基础、客户对我方在服务质量和服务效率方面提出了更高要求,尤其是在服务时效性方面,要求我方的项目实施能在项目合同签订后的较短时间内提供7*24小时服务,原计划在交付全球网络服务中心支撑全球客户的方案计划已无法满足客户需求。 基于上述情况,原项目计划中所涉及的项目市场环境发生变化,项目实施所依托的客户需求也发生重大变化,因此,原项目实施方案已无法支持公司对项目的投资回报预期,且项目整体投资回报率较低。