（上接B359版）

附表1-1：

2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | | | | 47,451.55 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 3,852.53 |
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 37,817.58 | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | 35077.14 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 79.70% | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 文体创意及装备制造产业园建设项目 | 是 | 38,058.55 | 3,626.90 | 3,626.90 | | 3,626.90 | | 100.00 | 2018年5月 | 5094.20 | 是 | 否 |
| 营销网络建设项目 | 否 | 5,423.00 | 5,423.00 | 5,423.00 | 1352.53 | 3366.17 | -2,056.83 | 62.07 | 2022年6月 | — | — | 否 |
| 信息化管理系统建设项目 | 是 | 3,970.00 | 584.07 | 584.07 | | 584.07 | | 100.00 | 2018年5月 | 不适用 | — | 否 |
| 松阳县全民健身中心工程PPP项目 | 否 | | 38,669.70 | 38,669.70 | 2500.00 | 27,500.00 | -11,169.70 | 71.12 | 2022年6月 | — | — | 否 |
| 合计 | | 47,451.55 | 48,303.67 | 48,303.67 | 3,852.53 | 35,077.14 | -13,226.53 | 72.62 | — | | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | | 1.营销网络建设项目，公司目前已在营销重点城市上海、北京、深圳、雄安、郑州、香港等地设立分子公司及办事处，上海、郑州展示中心已完工，针对广州、长沙等公司未来营销拓展目标区域，公司正处于规划与筹备中，为更好满足客户需求，适应未来市场竞争，公司重点加强对原有网络资源进行优化整合，导致营销网络建设项目的实施期限有所延后。经审慎研究，公司决定放缓对营销网点建设的投入，因此拟延长该营销网络建设项目的完成时间至2022年6月。2.松阳县全民健身中心工程PPP项目于2018年1月26日签订合同，同年3月26日成立项目公司，项目建设期三十个月，截至公司第三届董事会第八次会议召开日，松阳县全民健身中心体育场混凝土结构封顶，体育场基础完成，游泳馆三层结构完成，尚余钢网架结构、场内外装饰装修、各类设施设备采购安装及调试、室外附属设施现同步实施。受前期地质状况、自然雨雪天气等因素影响导致该项目建设进度与计划进度有所差异。又因场馆类项目实施过程较为复杂，涉及建筑设计优化及装修、体育设施设备采购、安装、调试、人员招聘与培训、竣工验收、试运行等众多流程、环节，在不调整项目内容、投资总额和建设规模的前提下进行设计结构优化调整，为保证使用功能的先进性，在设施设备选型上更为严谨，需根据市场情况进行设备采购及安装调试，所需时间较长，导致工程建设进度有所放缓。因此，为保证项目质量，公司预计整体项目到2022年6月完成。3.公司于2020年8月27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于首发募投项目延期的议案》，同意将募投项目“营销网络建设项目”、“松阳县全民健身中心工程PPP项目”达到预定可使用状态的日期延长至2022年6月。4.截至公司第三届董事会第十七次会议召开日，松阳县全民健身中心育场建筑结构验收合格，目前建筑外立面幕墙施工，屋面钢结构完成，屋面板开始铺设，室内安装工程同步进行；游泳馆建筑主体结构验收合格，屋面钢结构搭设、室内安装同步进行；体育场土建工程完成，看台及屋面钢结构下料采购。基于以下原因，该项目延期至2023年12月：（1）受前期地质状况、自然雨雪天气等因素影响导致该项目建设进度与计划进度有所差异。（2）因场馆类项目实施过程较为复杂，涉及建筑设计优化及装修、体育设施设备采购、安装、调试、人员招聘与培训、竣工验收、试运行等众多流程、环节。（3）由于前期设计概算存在漏项，政府2021年7月批复调整投资概算，政府方为控制投资，并使投资调整手续完备、合法合规，在投资概算未批复前，指令暂停施工。（4）投资概算虽有调整，但同时进行设计结构优化调整、为保证使用功能的先进性，在设施设备选型上更为严谨，需根据市场情况进行设备采购及安装调试，所需时间较长，导致工程建设进度有所放缓。（5）受新冠肺炎疫情反复影响，人员返工受阻，工程进度受到了影响。（6）幕墙及屋面采用铝锰合金板材、国际形势原材料价格猛涨，各方同意暂观望一段时间，等大宗商品价格有所回落，对材料采购带来一定影响。2022年4月22日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，“松阳县全民健身中心工程PPP项目”达到预定可使用状态的日期延长至2023年12月。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2017年4月17日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入24,061.93万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,743.99万元。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过3.00亿元（其中首发募集资金不超过1.25亿元，可转债募集资金不超过1.75亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2021年4月26日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下，使用总额不超过50,000.00万元（其中首次公开发行股票募集资金不超过10,000.00万元，公开发行可转换公司债券募集资金不超过40,000.00万元）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过12个月。具体情况如下：<br>1.2021年2月24日，公司使用部分闲置募集资金向中国银行股份有限公司金姚分行购买了2,100万元的中国银行挂钩型结构性存款，于2021年5月31日到期；<br>2.2021年3月15日，公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司余姚支行购买了1,800万元的上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款，于2021年4月15日到期；<br>3.2021年4月29日，公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司购买了1,200万元的利多多公司稳利21JG5883期（三层看涨）人民币对公结构性存款，于2021年7月29日到期；<br>4.2021年6月1日，公司使用部分闲置募集资金向中国银行股份有限公司金姚分行购买了2,100万元的中国银行挂钩型结构性存款，于2021年9月3日到期；<br>5.2021年7月29日，公司，使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司购买了1,200万元的利多多公司稳利21JG5515期（7月特供）人民币对公结构性存款，于2021年10月8日到期；<br>6.2021年10月11日，公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司购买了1,200万元的利多多公司稳利21JG6419期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款，于2022年1月11日到期。 | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |

附表1-2：

2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | | | | 61,685.80 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 7,705.00 |
| 变更用途的募集资金总额 | | | | — | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | 27,005.00 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 宁海县文化综合体PPP项目 | 否 | 61,685.80 | 61,685.80 | 61,685.80 | 7,705.00 | 27,005.00 | -34,680.80 | 43.78 | 2022年12月 | — | — | 否 |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | | 宁海县文化综合体PPP项目原计划达到预定可使用状态日期为2022年12月。目前项目进展为：（1）潘天寿艺术中心主体结构全部完成，安装工程完成70%以上，裙房外立面陶土砖完成，主楼外墙龙骨完成，安装及装修工程完成50%，余下主要工程量为展陈及主楼石材幕墙工程。（2）宁海县文化中心大剧院工程主体建筑结构完成，并已通过中间结构验收，内部砌筑工程完成70%，目前余下工程主要为安装工程、装饰工程、外立面工程和舞台灯光音响等专业工程。基于以下原因，该项目延期至2023年12月：（1）宁海文化综合体PPP项目，是较早落地的项目，受制于当时预算编制单位、设计单位对公共文化场馆的了解，设计漏项及概算漏项多，并且大多数专业设备无信息价，以暂定价计入，二次询价及招投标定价过程复杂，延误了一定工期。（2）项目立项早，后期材料价格变化大，设计团队要求高，致使项目存在一定程度超概，在政府未批复调整概算前，公司主动放慢了施工节奏。（3）又因场馆类项目实施过程较为复杂，涉及建筑设计优化及装修、体育设施设备采购、安装、调试、人员招聘与培训、竣工验收、试运行等众多流程、环节，在不调整项目内容、投资总额和建设规模的前提下进行设计结构优化调整、为保证使用功能的先进性，在设施设备选型上更为严谨，需根据市场情况进行设备采购及安装调试，所需时间较长，导致工程建设进度有所放缓。因此，为保证项目质量，公司预计整体项目到2022年6月完成。公司于2020年8月27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于首发募投项目延期的议案》，同意将将募投项目“松阳县全民健身中心工程PPP项目”达到预定可使用状态的日期延长至2022年6月。4.截至公司第三届董事会第十七次会议召开日，松阳县全民健身中心育场建筑结构验收合格，目前建筑外立面幕墙施工，屋面钢结构完成，屋面板开始铺设，室内安装工程同步进行；游泳馆建筑主体结构验收合格，屋面钢结构搭设、室内安装同步进行；体育场土建工程完成，看台及屋面钢结构下料采购。基于以下原因，该项目延期至2023年12月：（1）受前期地质状况、自然雨雪天气等因素影响导致该项目建设进度与计划进度有所差异。（2）因场馆类项目实施过程较为复杂，涉及建筑设计优化及装修、体育设施设备采购、安装、调试、人员招聘与培训、竣工验收、试运行等众多流程、环节。（3）由于前期设计概算存在漏项，政府2021年7月批复调整投资概算，政府方为控制投资，并使投资调整手续完备、合法合规，在投资概算未批复前，指令暂停施工。（4）投资概算虽有调整，但同时进行设计结构优化调整、为保证使用功能的先进性，在设施设备选型上更为严谨，需根据市场情况进行设备采购及安装调试，所需时间较长，导致工程建设进度有所放缓。（5）受新冠肺炎疫情反复影响，人员返工受阻，工程进度受到了影响。（6）幕墙及屋面采用铝锰合金板材，国际形势原材料价格猛涨，各方同意暂观望一段时间，等大宗商品价格有所回落，对材料采购带来一定影响。2022年4月22日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，“松阳县全民健身中心工程PPP项目”达到预定可使用状态的日期延长至2023年12月。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过3.00亿元（其中首发募集资金不超过1.25亿元，可转债募集资金不超过1.75亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2021年4月26日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下，使用总额不超过50,000.00万元（其中首次公开发行股票募集资金不超过10,000.00万元，公开发行可转换公司债券募集资金不超过40,000.00万元）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过12个月。具体情况如下：<br>1.2021年3月15日，公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司金姚支行购买了1,000万元的上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款，于2021年4月15日到期；<br>2.2021年4月29日，公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司购买了13,000万元的利多多公司稳利21JG5883期（三层看涨）人民币对公结构性存款，于2021年7月29日到期；<br>3.2021年4月29日，公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司购买了9,000万元的利多多公司稳利21JG6079 期（14 天看涨两点专属）人民币对公结构性存款，于2021年5月14日到期；<br>4.2021年5月10日，公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司购买了6,500万元的利多多公司稳利21JG5934 期（三层看涨）人民币对公结构性存款，于2021年8月10日到期；<br>5.2021 年 7 月 29 日，公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司购买了 13, 000 万元的利多多公司稳利 21JG5514 期（7 月特供）人民币对公结构性存款，于2021年10月8日到期；<br>6.2021年8月10日，公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司购买了6,000万元的利多多公司稳利21JG6289期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款，于2021年11月11日到期；<br>7.2021年10月11日，公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司购买了13,000万元的利多多公司稳利21JG6419期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款，于2022年1月11日到期；<br>8.2021年11月12日，公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司购买了6,000万元的利多多公司稳利21JG6499期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款，于2022年2月11日到期。 | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松阳县全民健身中心工程PPP项目 | 文体创意及装备制造产业园建设项目 | 38,669.70 | 38,669.70 | 2,500.00 | 27,500.00 | 71.12 | 2022年6月 | — | — | 否 |
| | 信息化管理系统建设项目 | | | | | | | | | |
| 合计 | — | 38,669.70 | 38,669.70 | 2,500.00 | 27,500.00 | 71.12 | — | | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | | 将文体创意及装备制造产业园项目、信息化管理系统建设项目变更部分募集资金用于“松阳县全民健身中心工程PPP项目”。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | | 1.松阳县全民健身中心工程PPP项目于2018年1月26日签订合同，同年3月26日成立项目公司，项目建设期三十个月。截至公司第三届董事会第八次会议召开日，松阳县全民健身中心体育场混凝土结构封顶，体育场基础完成，游泳馆三层结构完成，尚余钢网架结构、场内外装饰装修、各类设施设备采购安装及调试，室外附属按进度同步实施。受前期地质状况、自然雨雪天气等因素影响导致该项目建设进度与计划进度有所差异，又因场馆类项目实施过程较为复杂，涉及建筑设计优化及装修、体育设施设备采购、安装、调试、人员招聘与培训、竣工验收、试运行等众多流程、环节，在不调整项目内容、投资总额和建设规模的前提下进行设计结构优化调整、为保证使用功能的先进性，在设施设备选型上更为严谨，需根据市场情况进行设备采购及安装调试，所需时间较长，导致工程建设进度有所放缓。因此，为保证项目质量，公司预计整体项目到2022年6月完成。公司于2020年8月27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于首发募投项目延期的议案》，同意将将募投项目“松阳县全民健身中心工程PPP项目”达到预定可使用状态的日期延长至2023年12月。<br>2.截至公司第三届董事会第十七次会议召开日，松阳县全民健身中心育场建筑结构验收合格，目前建筑外立面幕墙施工，屋面钢结构完成，屋面板开始铺设，室内安装工程同步进行；游泳馆建筑主体结构验收合格，屋面钢结构搭设，室内安装同步进行；体育场土建工程完成，看台及屋面钢结构下料采购。基于以下原因，该项目延期至2023年12月：（1）受前期地质状况、自然雨雪天气等因素影响导致该项目建设进度与计划进度有所差异。（2）因场馆类项目实施过程较为复杂，涉及建筑设计优化及装修、体育设施设备采购、安装、调试、人员招聘与培训、竣工验收、试运行等众多流程、环节。（3）由于前期设计概算存在漏项，政府2021年7月批复调整投资概算，政府方为控制投资，并使投资调整手续完备、合法合规，在投资概算未批复前，指令暂停施工。（4）投资概算虽有调整，但同时进行设计结构优化调整、为保证使用功能的先进性，在设施设备选型上更为严谨，需根据市场情况进行设备采购及安装调试，所需时间较长，导致工程建设进度有所放缓。（5）受新冠肺炎疫情反复影响，人员返工受阻，工程进度受到了影响。（6）幕墙及屋面采用铝锰合金板材，国际形势原材料价格猛涨，各方同意暂观望一段时间，等大宗商品价格有所回落，对材料采购带来一定影响。2022年4月22日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，“松阳县全民健身中心工程PPP项目”达到预定可使用状态的日期延长至2023年12月。 | | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |

证券代码：603081　证券简称：大丰实业　公告编号：2022-016

转债代码：113530　转债简称：大丰转债

# 浙江大丰实业股份有限公司关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）前次使用闲置募集资金补充流动资金的款项于2022年4月21日足额归还至募集资金专项账户

●公司本次使用闲置募集资金不超过4.10亿元（其中首发募集资金不超过1.1亿元，可转债募集资金不超过3亿元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位及管理与存放情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]397号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,180万股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币10.42元，募集资金总额为人民币539,756,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币65,240,510.85元后，实际募集资金净额为人民币474,515,489.15元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）“会验字[2017]3100号”《验资报告》验证。

上述募集资金现已经全部存放于公司设立的募集资金专项账户，为规范公司募集资金的管理和使用，公司与保荐机构、相关银行已签订了募集资金三方监管协议。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]205号）核准，公司于2019年3月27日公开发行了630万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为630,000,000.00元（含发行费用），扣除发行费用（不含税）12,398,113.21元后，募集资金净额为617,601,886.79元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）“会验字[2019]3275号”《验资报告》验证。

上述募集资金现已经全部存放于公司设立的募集资金专项账户，为规范公司募集资金的管理和使用，公司与保荐机构、相关银行已签订了募集资金三方监管协议。

2、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于2021年4月26日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过3.00亿元（其中首发募集资金不超过1.25亿元，可转债募集资金不超过1.75亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见《浙江大丰实业股份有限公司关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告的公告》（公告编号：2021-019）

自董事会审议通过后，公司实际使用募集资金人民币3.00亿元补充流动资金。2022年4月21日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构及保荐代表人。

二、募集资金使用情况及部分闲置原因

（一）首次公开发行股票募集资金

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，本次公开发行的募集资金将用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | 项目核准文号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 文体创意及装备制造产业园项目 | 78,327.00 | 38,058.55 | 甬发改备[2015]62号 |
| 2 | 营销网络建设项目 | 6,173.00 | 5,423.00 | 余发改备[2015]118号 |
| 3 | 信息化管理系统建设项目 | 4,970.00 | 3,970.00 | 余发改备[2015]119号 |
| | 合计 | 89,470.00 | 47,451.55 | |

经公司第二届董事会第十一次会议和2018年度第二次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金38,669.70万元（含银行利息及理财收益）投入“松阳县全民健身中心工程PPP项目”，其中：“文体创意及装备制造产业园建设项目”变更剩余募集资金35,233.94万元（含银行利息及理财收益）；“信息化管理系统建设项目”变更剩余募集资金3,435.76万元（含银行利息及理财收益）。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

截至2022年4月21日，公司首发募集资金存储情况如下：

单位：万元

| 序号 | 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 交通银行股份有限公司宁波余姚支行 | 307006277018010091479 | 10,192.06 |
| 2 | 上海浦东发展银行宁波余姚支行 | 94060154740010826 | 2,439.34 |
| 3 | 中国银行股份有限公司余姚开发区支行 | 370172631758 | 1,671.14 |
| | 合计 | | 14,302.54 |

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露，本次可转换公司债券募集资金将用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金计划投入金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宁海县文化综合体PPP项目 | 76,448.35 | 63,000.00 |
| | 合计 | 76,448.35 | 63,000.00 |

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

截至2022年4月21日，公司可转债募集资金存储情况如下：

单位：万元

| 序号 | 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海浦东发展银行宁波余姚支行 | 94060078801500009027 | 31,839.05 |
| | 合计 | | 31,839.05 |

截至2022年4月21日，公司使用6,000万元暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，具体情况如下：

单位：万元

| 受托人 | 产品名称及代码 | 认购金额 | 产品预期年化收益率 | 到期日 | 产品类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利22JG3079期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款 | 6,000.00 | 1.4%-3.3% | 2022.5.11 | 保本浮动收益型 |
| | 合计 | 6,000.00 | | | |

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用不超过4.1亿元（其中首发募集资金不超过1.1亿元，可转债募集资金不超过3亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将足额归还至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，规范使用该部分资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

如因募集资金投资项目需要使用部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金审议程序

2022年4月22日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过4.1亿元（其中首发募集资金不超过1.1亿元，可转债募集资金不超过3亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。

公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：大丰实业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律、法规及公司章程的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：603081　证券简称：大丰实业　公告编号：2022-017

转债代码：113530　转债简称：大丰转债

# 浙江大丰实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：商业银行、证券公司等金融机构

●委托理财金额：不超过人民币 21,000 万元（资金额度在决议有效期内可滚动使用）

●委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内有效

●履行的审议程序：浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下，使用总额不超过21,000万元（其中首次公开发行股票募集资金不超过1,000万元，公开发行可转换公司债券募集资金不超过20,000万元）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会对本事项分别发表了意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

（二）独立董事意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司以及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。据此，我们同意公司将不超过21,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

（三）监事会意见

公司本次计划将使用不超过人民币21,000万元的闲置募集资金进行现金管理，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号–上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

（四）保荐机构意见

公司拟使用不超过21,000万元闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序，独立董事和监事会发表了明确的同意意见，符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。综上，本保荐机构对上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行理财产品 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9.10 | 0.00 |
| 2 | 银行理财产品 | 2,100.00 | 2,100.00 | 18.50 | 0.00 |
| 3 | 银行理财产品 | 14,200.00 | 14200.00 | 115.38 | 0.00 |
| 4 | 银行理财产品 | 6,500.00 | 6,500.00 | 52.81 | 0.00 |
| 5 | 银行理财产品 | 2,100.00 | 2,100.00 | 6.88 | 0.00 |
| 6 | 银行理财产品 | 14,200.00 | 14,200.00 | 84.50 | 0.00 |
| 7 | 银行理财产品 | 6,000.00 | 6,000.00 | 48 | 0.00 |
| 8 | 银行理财产品 | 14,200.00 | 14,200.00 | 113.60 | 0.00 |
| 9 | 银行理财产品 | 6,000.00 | 6,000.00 | 47.25 | 0.00 |
| 10 | 银行理财产品 | 15,000.00 | 15,000.00 | 125.63 | 00.00 |
| 11 | 银行理财产品 | 6,000.00 | / | / | 6,000.00 |
| 合计 | | 95,300.00 | 89,300.00 | 621.65 | 6,000.00 |

| | |
|---|---|
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 31,800.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 11.97 |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 1.62 |
| 目前已使用的理财额度 | 6,000.00 |
| 尚未使用的理财额度 | 15,000.00 |
| 总理财额度 | 21,000.00 |

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：603081　证券简称：大丰实业　公告编号：2022-020

转债代码：113530　转债简称：大丰转债

# 浙江大丰实业股份有限公司关于公司2022年度对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称及额度：公司拟为全资子公司浙江大丰建筑装饰工程有限公司（以下简称“大丰装饰”）提供担保额度5亿元，为全资子公司浙江大丰体育设备有限公司（以下简称“大丰体育”）提供担保额度5亿元，为全资子公司浙江大丰数艺科技有限公司（以下简称“大丰数艺”）提供担保额度5亿元，为全资子公司宁波启鸿建设有限公司（以下简称“宁波启鸿”）提供担保额度4.8亿元，为全资子公司杭州大丰文化传媒有限公司（以下简称“大丰文化传媒”）提供担保额度0.2亿元。

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：无

●本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

一、担保情况概述

为提高公司决策效率及满足公司全资子公司的经营发展需要，公司拟为全资子公司2022年度向金融机构申请融资提供担保，担保总额不超过人民币20亿元，授权期限自股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。具体担保额度明细如下：

| 担保单位 | 被担保单位 | 担保关系说明 | 持股比例 | 担保额度（亿元） |
|---|---|---|---|---|
| 大丰实业 | 浙江大丰建筑装饰工程有限公司 | 全资子公司 | 100% | 5.00 |
| 大丰实业 | 浙江大丰体育设备有限公司 | 全资子公司 | 100% | 5.00 |
| 大丰实业 | 浙江大丰数艺科技有限公司 | 全资子公司 | 100% | 5.00 |
| 大丰实业 | 宁波启鸿建设有限公司 | 全资子公司 | 100% | 4.80 |
| 大丰实业 | 杭州大丰文化传媒有限公司 | 全资子公司 | 100% | 0.20 |

在2022年度新增担保金额未超过授权总额的情况下，可在内部适度调整公司与各个全资子公司之间（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司）的担保额度。

在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议并在担保到期后根据需要在额度内办理续保事宜，不再另行召开董事会或股东大会。以上担保事项授权期限自股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、全资子公司基本情况介绍

被担保人基本情况及2021年总资产、净资产、净利润数据如下：

单位：万元

| 序号 | 被担保单位 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江大丰建筑装饰工程有限公司 | 声学工程、装饰 | 10,000.00 | 102,683.34 | 18,074.68 | 2,722.89 |
| 2 | 浙江大丰体育设备有限公司 | 体育科技装备 | 2,500.00 | 38,983.33 | 20,633.43 | 1,950.28 |
| 3 | 浙江大丰数艺科技有限公司 | 数字艺术科技 | 5,000.00 | 25,953.73 | 6,381.43 | 63.54 |
| 