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信息披露 Disclosure

■ 2020年6月9日 星期二

关于神雾节能股份有限公司

2019年年报问询函有关问题的说明

众环专字[2020]� 011000号

深圳证券交易所公司管理部：

根据贵部2020年5月25日下发的《关于对神雾节能股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函【2020】92号）（以下简称：“问

询函” ），中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“我们” ）对问询函中涉及的神雾节能股份有限公司（以下简称“公司” ）的

相关财务会计问题回复如下：

一、关于主营业务

你公司分季度财务指标及2020年一季报显示，2019年第四季度你公司亏损18.98亿元，占全年的92%，而2020年第一季度你公司无营

业收入。 请列表说明2019年四个季度及2020年第一季度的营业收入、成本、毛利率情况，请结合重大项目的工程进度和结算情况，说明分

季度财务指标大幅波动的原因，是否存在跨期确认收入、结转成本费用等情形。 请会计师结合对相关认定所做的审计工作，就上述事项发

表意见。

企业回复：

1、公司主要业务按照季度本年与上年收入、波动情况如下：

单位：万元

2020

年度

2019

年度

季度 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率

第一季度

0.00 0.00 0.00 201.53 6.5175 96.77%

第二季度

550.72 489.8175 11.06%

第三季度

710.63 6.5175 99.08%

第四季度

159.85 307.6275 -92.45%

合计

0.00 0.00 0.00 1,622.73 810.48 50.05%

2、重大项目的工程情况（单位：万元）：

工程项目名称

甲方单位名

称

合同签

订

时间

合同

类型

合同

额

营业收入 营业成本 收款情况

前期累

计确认

收入

2019

年

账面确

认收入

前期累

计确认

成本

2019

年

账面确

认成本

前期

收款

累计

收款

年产

25

万吨镍合金新材

料项目技术转让

（

专利

实施许可

）

合同

山东尼克尔

新材料科技

有限公司

2015/7/

28

专利

服务

收入

2,800 1,832.72 967.27 2,800 2,800

废旧钢材回收合同

无锡市方正

源科技发展

有限公司

2019/5/

5

废旧

钢材

销售

394.58 349.19 483.30

房屋租赁合同

知金教育咨

询有限公司

2016/

11/1

房屋

租赁

收入

1045 390.48 195.24 52.13 26.07 615 615

SJHT1903

重庆望变电气

（

集团

）

股份有限公司

10

万 吨 高 磁 感 取 向 硅 钢

（

二期

）

工程

重庆望变电

气

（

集团

）

股

份有限公司

2019/7/

6

设计

合同

收入

165 46.70 37.50 49.50

滁州盛元金属制品有限

公司年产

7

万吨精制 线

材及优质冷压延带钢项

目安全设施设计专篇

滁州盛元金

属制品有限

公司

2018/

11/26

设计

合同

收入

84.7 34.81 27.96 36.90

合计

4,

489.28

2,223.20 1,593.21 52.13 574.83

3,

415.00

3,

501.40

(1)、对于江苏尼克尔新材料科技有限公司(以下简称：山东尼克尔)年产25万吨镍合金新材料项目技术转让合同，合同约定公司向山东

尼克尔提供七项专利转让及技术秘密，提供技术服务和技术指导，合同总价2800万，有效期为合同签订之日起五年，即至2019年7月28日，

累计收款2800万元。自合同生效期起，公司一直为山东尼克尔提供专利服务，并按月确认专利转让收入。2019年8月30日，公司收到山东尼

克尔清算通知函，函件中明确表示山东尼克尔因环评、技术、市场变化等原因，决定不再推进山东尼克尔项目，并注销公司。 由于后续不再

为山东尼克尔提供专利转让服务，故公司在9月将剩余月份收入一次性确认至当期，该专利转让服务没有成本。 同时由于后续不再为为山

东尼克尔项目提供专利技术支持服务，故后续不存在收入跨期的情形。

(2)、对于无锡市方正源科技发展有限公司废旧钢材回收合同，该废旧钢材是公司存放于上海港口的存货，该批存货是欲销售给印尼大

河公司的专用设备。 由于印尼大河业主方资金紧张，无法支付货款等原因，该批存货从2017年年底至2019年一直存放在上海港无法报关

销售，由上海盈思佳德公司代为保管并收取港杂费。 2019年6月，公司与无锡市方正源科技发展有限公司签订废旧钢材回收合同，协议约

定由无锡市方正源科技发展有限公司按照废钢称重价格买下，收益所得抵减上海盈思佳德2019年港杂费。 该笔销售收入349万，成本483

万，故造成公司第二季度毛利率降至3.71%。 由于该笔销售为一次性销售，故后续不存在收入跨期的情形。

(3)、对于知金教育咨询有限公司房屋租赁收入，合同约定自2017年1月起，公司将位于南京市秦淮区大光路大阳沟44号房屋租赁给知

金教育咨询有限公司使用，2017年度至2019年度，每年租金205万，2020年度至2021年度，每年租金215万，但知金教育咨询有限公司于

2019年底退租，截止目前该地址无人承租，故2020年神雾节能股份有限公司未产生租赁收入。 公司按照合同约定，按月确认收入并结转成

本（投资性房地产折旧）。每年确认收入195.24万，结转成本26.07万，使得毛利率高达86.65%。由于公司按照月度确认收入，不存在收入跨

期的情形。

(4)、对于重庆望变电气（集团）股份有限公司10万吨高磁感取向硅钢工程，该合同为设计合同，2019年7月签订合同，合同设计费为

165万元，该设计费包含重庆望变电气(集团)股份有限公司10万吨高磁感取向硅钢(二期)工程中甲方需要的相关设计工作。 重庆望变电气

(集团)股份有限公司根据合同进度支付款项，公司按照合同约定的期限设计并确认收入、结转成本。 2019年根据合同约定收到款项49.50

万，确认收入46.70万，结转成本37.50万，毛利率19.57%。 后续按照合同约定继续进行设计服务，不存在收入跨期的情形。

(5)、对于滁州盛元金属制品有限公司年产7万吨精制线材及优质冷压延带钢项目安全设施设计和安全专篇，该合同为设计合同。 2018

年11月26日签订合同，合同总价84.70万元。 按照合同约定，滁州盛元金属制品有限公司接受公司交付的桩机图并验收合格后确认收入。

2019年确认收入34.81万元，结转成本27.96万元，毛利率19.68%。 后续按照合同约定继续进行设计服务，不存在收入跨期的情形。

综上，公司季度毛利波动的主要原因为，由于山东尼克尔申请注销破产，2019年第三季度将后续收入一次性确认至当期，同时山东尼

克尔项目没有成本，造成毛利畸高；无锡市方正源科技发展有限公司废旧钢材回收合同，该销售将专用设备按照废钢称重处理，造成成本

大于收入的情形，由于该销售不具备常规性，后续不会再发生类似销售情形；公司在6月确认废旧钢材销售成本483.30万元，在12月份确认

当期设计合同成本88.36万元，和前期项目因最终结算而补充确认的成本212.76万元，故造成12月份毛利为负。

会计师核查及意见：

关于营业收入的发生认定，我们执行了以下审计程序：

2019年度，公司因资金等原因处于非正常营业状态，与收入相关的业务量小，故我们主要执行检查程序，包括检查销售、采购合同、发

票和收款凭证等，并执行重新计算复核公司收入计量的准确性。 另外我们检查公司收入的会计分期，未发现存在跨期事项。

经上述核查，我们认为2019年公司收入及毛利率变化较大，符合公司的业务实质，不存在跨期确认的情况。

二、关于财务数据问题

（一）、关于货币资金

年报显示，你公司报告期末货币资金账面余额531万元，其中其他货币资金508.27万元。 受限货币资金508.36万元，主要受限原因为保

函保证金、涉诉冻结。请补充说明你公司508.27万元其他货币资金的具体构成，2019年期初余额与2018年期末余额存在差异的原因。请以

列表形式补充说明你公司508.36万元受限货币资金的具体构成，保函保证金是否存在损失风险，分案件说明涉诉冻结的金额、冻结法院、

涉诉事由、诉讼进展及是否履行临时披露义务，你公司是否存在主要银行账户被冻结的情形。

企业回复：

1、截止报告期末，公司508.27万元其他货币资金的具体构成如下：

其他货币资金明细 金额

（

元

）

商务局保函

3,000,000.00

涉诉冻结资金

2,082,733.21

合 计

5,082,733.21

其中涉诉冻结资金明细如下： （单元：元）

账户主体 银行名称 账户类型 币种 折算人民币金额

神雾节能股份有限

公司

大连银行第一中心支行保证金账户 保证金户 人民币

1,273.06

交通银行锦州支行 一般户 人民币

1,168.28

锦州银行凌海支行 基本户 人民币

598.99

中国民生银行大连分行营业部 一般户 人民币

249.83

大连银行第一中心支行 一般户 人民币

176.10

北京银行南京分行营业部 一般户 人民币

64.13

交通银行锦州支行 一般户 人民币

1.42

江苏省冶金设计院

有限公司

民生银行南京秦淮支行 一般户 人民币

787,042.69

中国工商银行北京地安门支行安华分理处 基本户 美元

695,122.66

交通银行江苏省分行营业部 一般户 人民币

226,383.01

广州银行南京分行 一般户 人民币

212,707.10

中国工商银行北京地安门支行安华分理处 基本户 美元

59,389.72

中国邮政储蓄银行南京市庐山路支行

-

6668

一般户 人民币

26,326.48

中国银行南京市城中支行人民币保证金户

户

保证金户 人民币

18,323.79

东亚银行

（

中国

）

有限公司南京分行 一般户 人民币

9,803.86

江苏紫金农商银行营业部

-7807

一般户 人民币

7,282.31

北京银行北京安华路支行 一般户 人民币

7,062.30

中国银行南京太平南路支行 一般户 人民币

2,639.01

中国民生银行大连分行营业部 一般户 人民币

2,430.85

苏州银行南京分行

-0005

一般户 人民币

2,040.28

中国建设银行南京秦淮支行

（

大行宫支行

）

一般户 美元

1,482.58

浙商银行南京秦淮支行 一般户 人民币

685.82

中国银行南京市城中支行 基本户 人民币

270.88

北京银行南京大光路支行 一般户 人民币

207.41

甘肃银行金川天津路支行 一般户 人民币

70.65

南京银行西坝河支行

-0005

一般户 人民币

61.59

南京银行江南大厦支行 一般户 人民币

13.60

浙商银行南京秦淮支行 一般户 人民币

10.00

江苏银行南京新街口支行 一般户 人民币

2.41

招商银行南京龙蟠路支行 一般户 人民币

2.14

浙商银行南京秦淮支行 一般户 人民币

0.57

江苏银行南京新街口支行 一般户 人民币

0.50

江苏省 冶 金 设 计 院

有 限公司 武 汉 分 公

司

中国农业银行武汉江夏支行 基本户 人民币

19,642.26

江苏省 冶 金 设 计 院

有 限公司 湖 北 分 公

司

中国建设银行湖北省仙桃支行 基本户 人民币

4.80

江苏省 冶 金 设 计 院

有 限公司 北 京 分 公

司

中国农业银行昌平支行念头分理处 基本户 人民币

192.13

合计

2,082,733.21

2、2019年期初余额与2018年期末余额不存在差异。

2019年，其他货币资金期末余额为508.27万元与审计报告披露受限货币资金508.27万元，两者金额一致；2019年公司在上市公司年报

系统公司将受限资产金额误披露为508.36万元。

2018年期末，货币资金金额为111,209,115.80元；2019年期初货币资金的余额为111,209,115.80元；两者不存在差异。

3、保函保证金不存在损失风险

江苏省冶金设计院有限公司（简称江苏院）于2018年1月9日向江苏省商务厅交纳了300万元银行保函准备金，目前该保证金账户已

经被债务人申请法院冻结。 待法院强制执行时，将从银行冻结账户中划扣，作为支付各大债权人的款项。 因此不存在损失风险。

4、分案件说明涉诉冻结的金额、冻结法院、涉诉事由、诉讼进展及是否履行临时披露义务。

（见下页）

账户主体 银行名称 金额

（

元

）

冻结法院 涉诉事由

诉讼进

展

是否履行临时信息

披露

备注

神雾节能股

份有限公司

中国工商银行

股份有限公司

凌海支行

天津市第

二中级人

民法院

与中机国

能融资租

赁有限公

司开展售

后回租业

务发生合

同纠纷

执行终

结

公司于

2019

年

2

月

26

日披露了

《

关于公司

被全国法院列为失

信执行人的公告

》

（

公告编号

：

2019-

020

）

已被天津二院司法扣划

交通银行锦州

支行

1.42

（

2018

）

津

02

执保

36

号

、

（

2019

）

津

02

执

76

号之一

交通 银 行 股

份有 限 公 司

锦州 分 行 营

业部

1,168.28

中国 民 生 银

行大 连 分 行

营业部

249.83

锦州银行凌海

支行

598.99

大连中级

人民法院

霍尔果斯

永博企业

管理咨询

有限公

司

、

招商

银行大连

支行借款

合同纠纷

执行终

结

2019

年

3

月

15

日

《

关

于公司自查对外担

保的公告

》（

公告编

号

：

2019-022

）

霍尔果斯

：（

2019

）

辽

02

执

69

号

、（

2019

）

辽

02

执

46

号 招行

：（

2018

）

辽

02

财保

9

号

、（

2018

）

辽

02

民

初

1648

号

、（

2019

）

辽

02

执

736

号之二

大连银行第一

中心支行

176.10

公司于

2019

年

6

月

19

日在巨潮资讯网披

露的

《

2018

年年报问

询函回复公告

》（

公

告编号

：

2019-066

）

经多次沟通未果

，

尚未

取得冻结信息

大连银行第一

中心支行保证

金账户

1,273.06

经多次沟通未果

，

尚未

取得冻结信息

北京银行南京

分行营业部

64.13

南京市江

宁区人民

法院

2019

年

5

月冻结

江苏省冶金

设计院有限

公司

中国银行南京

市城中支行

270.88

金昌市金

川区人民

法院

（

2018.8.2

8

冻结

）

金川集团

电线电缆

有限公司

与南京恒

荣电气系

统工程公

司买卖合

同纠纷

已判决

公司于

2019

年

9

月

11

日披露了

《

关于累计

新增诉讼情况及已

披露诉讼案件进展

情况的公告

》（

公告

编号

：

2019-085

）

冻结被申请人南京恒荣

电气系统工程有限公

司

、

江苏省冶金设计院

有限公司

、

甘肃金川神

雾资源综合利用技术有

限公司银行存款

3500000

元

，

或查封

、

扣

押等值的其他财产

。

裁

判文号

：（

2018

）

甘

0302

财保

110

号

、（

2018

）

甘

0302

民初

2684

号

、（

2019

）

甘

03

民辖终

4

号

、（

2018

）

甘

0302

民初

2684

号

中国 银 行 南

京市 城 中 支

行人 民 币 保

证金户

3,018,

323.79

中国银行南京

太平南路支行

2,639.01

天津市第

二中级人

民法院

（

2018.3.3

0

冻结

）

中机国

能

，

金融

借款合同

纠纷

执行终

结

（

2018

）

津

02

执保

36

号

、

（

2019

）

津

02

执

76

号之一

中国民生银行

大连分行营业

部

2,430.85

南京市建

邺区人民

法院

与南京欧

亚空客运

代理有限

公司合同

纠纷

、

劳

务纠纷

执行阶

段

公司于

2019

年

9

月

11

日披露了

《

关于累计

新增诉讼情况及已

披露诉讼案件进展

情况的公告

》（

公告

编号

：

2019-085

）

（

2018

）

苏

0105

民初

5941

号

、（

2019

）

苏

0105

执

753

号

江苏 银 行 南

京新 街 口 支

行

2.41

中国工商银行

北京地安门支

行安华分理处

695,122.66

天津市第

二中级人

民法院

、

南京市中

级人民法

院

、

南京

市建邺区

人民法院

中机国

能

、

中行

金融借款

合同纠

纷

、

劳务

纠纷

部分案

件进入

执行阶

段

公司于

2019

年

2

月

26

日披露了

《

关于公司

被全国法院列为失

信执行人的公告

》

（

公告编号

：

2019-

020

）

中行

：（

2018

）

苏

01

民初

685

号

、（

2019

）

苏民终

167

号

（

2019

）

苏

01

执

755

号之一

中机国能

：（

2018

）

津

02

执保

36

号

、（

2019

）

津

02

执

76

号之一

中国 工 商 银

行北 京 地 安

门支 行 安 华

分理处

59,

389.72

浙商 银 行 南

京秦淮支行

685.82

浙商 银 行 南

京秦淮支行

0.57

浙商 银 行 南

京秦淮支行

10.00

苏州银行南京

分行

2,040.28

南京市秦

淮区人民

法院

合同纠

纷

、

劳务

纠纷

执行阶

段

公司于

2019

年

9

月

11

日披露了

《

关于累计

新增诉讼情况及已

披露诉讼案件进展

情况的公告

》（

公告

编号

：

2019-085

）

广州银行南京

分行

212,707.10

天津市第

二中级人

民法院

中机国

能

，

金融

借款合同

纠纷

已裁定

并执行

东亚银行

（

中

国

）

有限公司

南京分行

9,803.86

南京市秦

淮区人民

法院

与南京天

华化学工

程有限公

司买卖合

同纠纷

执行阶

段

公司于

2019

年

9

月

11

日披露了

《

关于累计

新增诉讼情况及已

披露诉讼案件进展

情况的公告

》（

公告

编号

：

2019-085

）

（

2018

）

苏

0104

民初

11924

号

、（

2019

）

苏

0104

执

2661

号之十六

南京银行西坝

河支行

61.59

经多次沟通未果

，

尚未

取得冻结信息

招商银行南京

龙蟠路支行

2.14

金昌市中

级人民法

院

公司于

2019

年

9

月

11

日披露了

《

关于累计

新增诉讼情况及已

披露诉讼案件进展

情况的公告

》（

公告

编号

：

2019-085

）

2019

甘

03

执保

19

号

北京银行南京

大光路支行

207.41

经多次沟通未果

，

尚未

取得冻结信息

中国建设银行

南京秦淮支行

（

大行宫支行

）

1,482.58

南京市雨

花台区人

民法院

南京市雨

花台区人

民法院

南京市建

邺区人民

法院

南京市中

级人民法

院

2020

年

4

月

21

日冻结

102,

878,110

元

民生银行南京

秦淮支行

787,042.69

经多次沟通未果

，

尚未

取得冻结信息

交通银行江苏

省分行营业部

226,383.01

南京市建

邺区人民

法院

(2019)

苏

105

执

753

号

中国邮政储蓄

银行南京市庐

山路支行

-

6668

26,326.48

经多次沟通未果

，

尚未

取得冻结信息

江苏紫金农商

银行营业部

-

7807

7,282.31

江宁区人

民法院

雨花台区

人民法院

经与银行柜台多次沟

通

，

仅知悉冻结法院

，

尚

未获悉具体案件详情

北京银行北京

安华路支行

7,062.30

南京市中

级人民法

院

南京市建

邺区人民

法院

南京市江

宁区人民

法院

金昌市金

川区人民

法院

公司于

2019

年

9

月

11

日披露了

《

关于累计

新增诉讼情况及已

披露诉讼案件进展

情况的公告

》（

公告

编号

：

2019-085

）

甘肃银行金川

天津路支行

70.65

金昌市金

川区人民

法院

公司于

2019

年

9

月

11

日披露了

《

关于累计

新增诉讼情况及已

披露诉讼案件进展

情况的公告

》（

公告

编号

：

2019-085

）

2018

年

8

月

28

日冻结

南京银行江南

大厦支行

13.60

经多次沟通未果

，

尚未

取得冻结信息

江苏银行南京

新街口支行

0.50

经多次沟通未果

，

尚未

取得冻结信息

江苏省冶金

设计院有限

公司武汉分

公司

中国农业银行

武汉江夏支行

19,642.26

南京市建

邺区中级

人民法院

员工诉讼

已裁定

并执行

经与银行柜台多次沟

通

，

仅知悉冻结法院

，

尚

未获悉具体案件详情

江苏省冶金

设计院有限

公司湖北分

公司

中国建设银行

湖北省仙桃支

行

4.80

仙桃人民

法院

与湖北江

玉龙珠商

贸有限公

司买卖合

同纠纷

执行阶

段

2018

鄂

9004

执

1556

号

江苏省冶金

设计院有限

公司北京分

公司

中国农业银行

昌平支行念头

分理处

192.13

昌平区人

民法院

员工诉讼

执行阶

段

经与银行柜台多次沟

通

，

仅知悉冻结法院

，

尚

未获悉具体案件详情

合计

5,082,

733.21

5、你公司是否存在主要银行账户被冻结的情形。

截止至2019年12月31日，公司被冻结账户共计35个（含5个人民币基本户，2个美元基本户）冻结实际涉及金额为508.27万元。

会计师核查及意见：

核查程序：

1、打印公司已开立账户清单并与账面账户数量核对，确保不存在遗漏账户的情形；

2、对银行账户执行独立收发函程序，已对全部50家银行进行发函，回函率100%；

3、结合对外担保事项，对期末尚有担保余额的向被担保银行发函，以确定受限资产；

4、取得企业征信报告，并结合银行函证、借款、担保等进行核对；

5、检查借款协议等资料，梳理公司逾期借款情况；

6、取得公司的有关说明、律师的法律意见书；

7、取得公司法务总监提供的诉讼明细清单，进行核对，核对清单上诉讼是否均已在账面得到反映；

8、查询天眼查上的所有诉讼信息，并与账面核对，核对是否存在账面未记录的诉讼、或担保等事项。

综上，我们复核了企业上述回复以及回复中涉及货币资金、担保和诉讼等事项，与年度财务报表审计过程中获取的相关证据进行了核

对，未见重大不一致情形。

（二）、关于应收账款

年报显示，你公司2019年应收账款账面余额5.28亿元，坏账准备5.08亿元，期末账面价值1,956.05万元，请你公司说明：

1、请补充说明前五大欠款方期内回款情况，包括回款金额、回款时间、回款方式，并向我部报备相关证明文件。

企业回复：

公司名称

应收账款余额

（

单位

：

万元

）

坏账准备

（

单位

：

万元

）

回款金

额

回款时

间

回款方

式

印尼大河镍合金有限公司

19,904.72 19,904.72 0.00

甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司

17,703.54 15,918.13 0.00

大河投资股份有限公司

9,417.87 9,417.87 0.00

广西景昇隆新材料科技有限公司

5,355.30 5,355.30 0.00

南京清海环保科技有限公司

112.73 112.73 0.00

合计

52,494.15 50,708.74

2、请结合前五大欠款方的生产经营情况、财务状况、期内与期后回款情况等分析欠款方履约能力，请结合你公司信用政策、减值测试

的依据、测算过程、关键估计与假设说明你公司坏账准备计提是否恰当、充分，是否符合企业会计准则的相关规定。

企业回复：

⑴、印尼大河镍合金有限公司(PT.Sungai� Raya� Nickel� Alloy� Indonesia)

①应收账款余额：19,904.72万元，报告期内及期后未回款。

②公司基本情况：印尼大河镍合金有限公司（PT� Sungai� Raya� Nickel� AlloyIndonesia）成立于2016年4月，注册资本2,000万美

元。 公司主要非钢铁类的有色金属的冶炼等业务。 公司为年处理160万吨红土镍矿冶炼项目公司，通过完成项目投资形成相应生产能力后

转为生产经营性企业。

③经营及财务状况：2018年初开始，该公司因其投资方资金紧张，融资及还款计划一再落空，导致公司无法按期收回应收账款，项目建

设处于停滞状态，该项目无法按原计划完工，形成生产能力。 该项目土地征用手续已办理，但未取得印尼政府颁发的空间规划许可证。

④应收账款计提减值情况：公司在2017年下半年至2018年的时间内未收到货款，根据对方公司的经营状况、财务支付能力以及谨慎

性会计原则，经公司与其他各方面沟通后，考虑业主方正在开展各类融资活动，且其承诺逐步偿还应收账款及出具的还款计划书，全部评

估业主的财务状况及还款计划后估计应收账款的可回收金额，2018年单项计提了70%即13,707.61万元的坏账；2019年业主方财务状况

持续恶化、且融资不顺利，公司预计难以收回有关款项，企业在2019年计提余下30%的坏账准备6,197.11万元。 我们认为坏账准备计提恰

当、充分，符合企业会计准则的相关规定。

⑵、甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司

①应收账款余额： 17,704万元，报告期内及期后未回款。

②公司基本情况：甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司（以下简称：金川神雾公司）成立于2014年12月，注册资本金30,000万

元。 金川神雾公司的股东分别为中国金川投资控股有限公司、北京神雾资源综合利用技术投资管理有限公司、国开发展基金有限公司。 公

司主要从事有色冶炼渣等矿产资源领域资源综合利用、生产、销售和技术服务等业务。公司成立之初为项目公司，通过完成80万吨/年铜渣

处理项目投资形成相应生产能力后转为生产经营性企业。

③经营及财务状况：目前一期工程已建设完毕，尚未正式投产。对于二期项目公司股东方中国金川投资控股有限公司提出在一期未实

现全面达产达标前暂缓二期项目建设，二期项目建设已停止。 由于未能实现产品的批量生产与销售，无法产生经营性现金流，主要依靠前

期股东资金投入以及银行的贷款资金维持运营。 2019年由于主要股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称：神雾集团）财务状况持续

恶化，导致无法增加资金投入，金川神雾陷入财务困境，运营资金严重短缺，银行到期本息产生逾期。

④应收账款计提减值情况：2018年，业主方及其股东神雾集团在积极开展融资活动，预计后续能够收回余款，故按照账龄计提；2019

年由于大股东和实际控制人财务状况持续恶化，导致无法增加资金投入，金川二期处于停产状态，考虑到控股股东神雾集团及其关联方陷

入经营困境以及金川神雾公司自身的经营现状，公司预计无法收回应收账款，故拟于2019年末单项全额计提坏账准备。 鉴于江苏院与金

川神雾公司仍有借款未偿还，按统一结算的原则，2019年江苏院欠金川神雾公司本息共1,785.41万元。 该笔借款本息可抵减应收账款，按

剩下的余款全额计提了坏账准备。 我们认为坏账准备计提恰当、充分，符合企业会计准则的相关规定。

⑶、大河投资股份有限公司（Great� River� Investment� Holding� Company� Pte.,� Ltd.）

①应收账款余额：9,417.87万元，报告期内及期后未回款。

②公司基本情况：大河投资股份有限公司（Great� River� Investment� Holding� Company� Pte.,� Ltd.）成立于2016年3月，注册资本

100万美元。 主要从事一般性进出口贸易。

③经营及财务状况：该公司与前述印尼大河镍合金有限公司为同一实际控制人关系，就年处理160万吨红土镍矿冶炼项目与公司签订

了大河项目设计合同。

④应收账款计提减值情况：项目实施后，公司累计工程结算26,325万元，累计回款17,550万元。 印尼业主方融资进度始终迟于工程的

实际建设进度，2017年下半年以来受宏观经济环境影响，业主方融资放缓，故未能按合同约定及时支付项目款，根据该公司的经营状况、财

务支付能力以及谨慎性会计原则，公司在2018年计提了70%的坏账准备。 2019年业主方决定暂停该项目、且融资不顺利，公司预计难以收

回有关款项，故在2019年按照100%比例计提坏账准备。 我们认为坏账准备计提恰当、充分，符合企业会计准则的相关规定。

⑷、广西景昇隆新材料科技有限公司

①应收账款余额：5355.30万元，报告期内及期后未回款。

②公司基本情况：广西景昇隆新材料科技有限公司（以下简称：广西景昇隆公司）成立于2016年11月，注册资本10,000万元，股东为

山西天拓煤化有限公司。 广西景昇隆公司主要从事新材料、节能环保技术的研发、推广；金属材料（除国家专控）的生产、销售；矿产品（除

国家专控）加工业务。 公司成立之初为项目公司，通过完成50万吨级/年高端合金新材料项目投资形成相应生产能力后转为生产经营性企

业。

③经营及财务状况：该项目2016年开工建设，后因业主方资金、及拆迁工作出现问题等多方原因，该项目目前已终止。项目征地搬迁进

度较慢，2018年下半年陆续撤出项目现场。 无监理，无人做结算。 2018年6月仍在施工。 2018年4月收到最后一笔款项，日后再无回款。

④应收账款计提减值情况：公司累计工程结算13,135.3万元，累计回款7,780万元。 由于2018年4月有工程回款，6月还在施工，且业主

方一直在积极寻求解决资金问题，截止2018年年报公布日，公司未收到广西景昇隆项目业主发来的有关合同履约能力发生重大变化、项目

结算存在重大风险的函件，2018年取得业主的还款计划书，故在2018年按照账龄计提坏账。 2019年，由于业主公司及股东后续融资进展未

达预期，且市场环境发生变化，业主方决定暂停该项目，公司在2019年将剩余应收账款4,819.77万元全额计提坏账准备。 综合计提坏账比

例100.00%，我们认为坏账准备计提恰当、充分，符合企业会计准则的相关规定。

⑸、南京清海环保科技有限公司

①应收账款余额：112.72万元，报告期内及期后未回款。

②公司基本情况：南京清海环保科技有限公司成立于2011年8月3日，注册资本5,000万元，法定代表人靳飞。 公司主要从事环保工程

技术研发；环保工程施工；环保设备安装、技术转让及技术咨询服务；环保机械设备、钢材、建材、日用杂品销售。

③经营及财务状况：公司无法获得现阶段该公司真实有效的经营及财务信息。

③应收账款计提减值情况：该款项账龄为5年以上，已计提100.00%坏账准备。 我们认为坏账准备计提恰当、充分，符合企业会计准则

的相关规定。

3、请补充说明你公司与甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司、印尼大河镍合金有限公司、大河投资股份有限公司、广西景昇隆新

材料科技有限公司涉及项目报告期内的项目进度。

企业回复：

（1）、大河项目进度及收款情况

截止本回复函出具之日，印尼大河项目的进度及收款情况详见下表：

（见下表）

序

号

合同签

订日期

甲

方

单

位

全

称

项目名

称

合同额

（

万元

）

报

告

期

内

进

度

累

计

完

工

进

度

(%)

累计工程

结算

（

万

元

）

累计收

款

（

万元

）

2019

年末

应收账款

余额

（

万元

）

合同约定收款条款

1

2016/6/

8

印

尼

大

河

镍

合

金

有

限

公

司

年处理

160

万

吨红土

镍矿冶

炼项目

设备供

货合同

（

一期

）

RMB133,

341

(USD20,

514)

/

45

%

RMB70,

964

(USD10,

776)

RMB51,

499

(USD7,

923)

RMB19,

904

(USD2,

853)

合同签订后

，

支付一期工程设备价

格的

20%

设备按批次报关

，

报关后两

个月内

，

支付该批设备的

20%

设备按

批次

FOB

交货后四个月内

，

支付该

批设备的

20%

设备按批次

FOB

交货

后六个月内

，

支付该批设备的

20%

设

备按批次

FOB

交货后九个月内

，

支

付该批设备的

10%

设备按批次

FOB

交货后十八个月内

，

支付该批设备

的

10%

质保金

2

2016/1/

25

大

河

投

资

股

份

有

限

公

司

年处理

160

万

吨红土

镍矿冶

炼项目

设计

RMB35,

100

(USD5,

400)

/

75

%

RMB26,

325

(USD4,

050)

RMB17,

550

(USD2,

700)

RMB9,

418

(USD1,

350)

合同签订后七日内

，

支付

160

万美元

作为定金初步设计完成

，

通过审查

后支付

30%

（

包含定金

）

完成主要建

筑物设计

，

通过审批

，

支付

20%

完成

原料准备车间和原料处理车间设计

付

10%

完成配套的水处理设施

、

车间

变电所设计付

5%

，

完成煤气站设计

付

5%

，

完成蓄热式转底炉主要设计

付

10%

，

提交工艺安装施工图所设计

付

5%

，

提交所有设计文件设计付

5%

，

通过初步验收付

5%

，

通过最终

验收付

5%

合计

168,441 97,289 69,049 29,322

(2)、金川项目进度及收款情况

截止本回复函出具之日，金川项目的进度及收款情况详见下表：

序

号

合同签

订

日期

甲方

单位

全称

项目名称

合同额

（

含税

）

(

万元

)

报

告

期

内

进

度

累计

完工

进度

(%)

累计

工程

结算

（

万

元

）

累计

收款

(

万

元

)

2019

年 末

应 收

账 款

余额

(

万

元

)

合同约定收款条款

1

2014/

12/17

甘肃

金川

神雾

资源

综合

利用

技术

有限

公司

金川一期

工程

-

铜

尾矿综合

利用项目

设计

2,580 / 100% 2,551 2,064 487

全部施工图完成后七天内

，

付至设计费总

额的

90%

；

其余

10%

待项目投产产出合格产

品后一次性付清

。

2

2016/4/

1

金川二期

工程

-

镍

渣综合利

用项目节

能评估报

告

18 / 100% 15 - 15

节能评估报告交付并通过甲方评审或甲方

委托的评审机构评审后

，

一次性支付咨询

费用

。

3

2015/2/

5

金川一期

工程

-

铜

尾矿综合

利用项目

PC

总承包

78,838 / 98%

75,

763

64,

027

11,

736

建安

：

①

业主向承包方支付建筑安装费的

10%

作为预付款

，

计

2706.24

万元

；

②

业主每

月支付建筑安装工程进度款

，

按建筑安装

工程量审核额的

80%

支付

；

③

建筑安装工

程款支付累计至建筑安装费的

85%

时停止

支付

；

④

工程竣工验收合格

，

支付到

90%

，

余款作为质保金

；

设备

：

①

分批次采购设

备

，

每批次设备清单经业主确认后

，

支付

10%

预付款

；

②

签订采购合同

，

支付

20%

；

③

具备发货条件

，

支付

20%

；

④

设备到货且开

箱检验合格

，

支付

10%

；

⑤

安装完成并联动

试车

，

付

30%

；

⑥

余款作为质保金

；

其他费

用

：

①

承包方进场后支付场地准备费

10%

（

35

万

），

工程竣工验收合格后按实际发生

费用全额支付余款

；

②

在

2015

年

3

月

15

日开

工

，

支付奖励

300

万

，

延期开工超过

10

天

，

每

延期一天罚款

30

万

，

最多罚款

300

万

；

③

2015

年

5

月

30

日设计图纸全部完成

，

奖励

200

万

，

延期完成超过

10

天

，

每延期一天罚

款

20

万

，

最多罚款

200

万

；

④2015

年

11

月

30

日转底炉点火

，

支付奖励

200

万

，

延期点火

超过

10

天

，

每延期一天罚款

20

万

，

最多罚款

200

万

；

⑤

整个工程建设过程中

，

无重伤以

上事故

，

项目竣工后没支付

200

万

，

出一次

重伤或重伤以上事故罚款

100

万

；

⑥

项目获

得甘肃省优质工程奖

，

奖励

200

万

；

暂定项

目

：

①

暂定金额项目

（

按分项项目实际完成

工作量支付费用

。

4

2015-

11-6/

2016-

4-1

金川二期

工程

-

镍

渣综合利

用项目

EPC

总承

包合同

80,157 / 12% 8,654 3,188 5,466

1980

万设计合同条款

:

合同生效

7

日内

，

支

付总合同额

20%

，

初步提交设计文件后

，

支

付合同额

20%

，

第一批土建施工图提交后

支付

10%

，

第二批提交后支付

10%

，

第三批

提交后支付

10%

，

全部土建施工图交付后

支付

10%

，

全部其余

10%

待项目投产产出合

格产品后一次性付清

。

78177

万

PC

合同条

款

：

建安

：

①

业主向承包方支付建筑安装费

的

10%

作为预付款

，

计

2174.1

万元

；

②

业主

每月支付建筑安装工程进度款

，

按建筑安

装工程量审核额的

80%

支付

；

③

建筑安装

工程款支付累计至建筑安装费的

85%

时停

止支付

；

④

工程竣工验收合格

，

支付到

90%

，

余款作为质保金

；

设备

：

①

分批次采

购设备

，

每批次设备清单经业主确认后

，

支

付

10%

预付款

；

②

签订采购合同

，

支付

20%

；

③

具备发货条件

，

支付

20%

；

④

设备到货且

开箱检验合格

，

支付

10%

；

⑤

安装完成并联

动试车

，

付

30%

；

⑥

余款作为质保金

；

其他

费用

：

①

在

2016

年

6

月

30

日开工

，

支付奖励

300

万

，

延期开工超过

10

天

，

每延期一天罚

款

30

万

，

最多罚款

300

万

；

②2017

年

10

月

30

日转底炉点火

，

支付奖励

200

万

，

延期点火

超过

10

天

，

每延期一天罚款

20

万

，

最多罚款

200

万

；

③

整个工程建设过程中

，

无重伤以

上事故

，

项目竣工后没支付

200

万

，

出一次

重伤或重伤以上事故罚款

100

万

；

④

项目获

得甘肃省优质工程奖

，

奖励

200

万

；

暂定项

目

：

①

承包方进场后支付场地准备费

10%

（

50

万

），

工程竣工验收合格后按实际发生

费用全额支付余款

；

②

暂定金额项目

（

厂区

矿坑换土回填

、

铁路

、

外部管网

、

排班楼

、

食

堂扩建

）

按分项项目实际完成工作量支付

费用

。

合计

161,593

86,

983

69,

279

17,

704

(3)、广西景昇隆项目进度及收款情况

截止本回复函出具之日，广西景昇隆项目的进度及收款情况详见下表（单位：万元）：

（见下表）

序

号

合同

签订

日期

甲方

单位

全称

项目

名称

合同

额

（

含

税

）

(

万元

)

报

告

期

内

进

度

累

计

完

工

进

度

(%)

累计工

程结算

（

万元

）

累

计

收

款

(

万

元

)

2019

年

末 应

收 账

款 余

额

(

万

元

)

合同约定收款条款

1

2016/

8/18

广西

景昇

隆新

材料

科技

有限

公司

50

万

吨

/

年高

端合

金新

材料

项目

设计

合同

9,800 / 96% 8,852

5,

880

2,

972.36

设备费预付款

:

合同签订后一月内

,

甲方向乙方支

付设备费的

5%

作为预付款

，

计

13600

万元

(

大写

:

壹

亿叁仟陆佰万元整

)

。

设备费进度款

:

设备订货清单经甲方审查通过后

一周内甲方向乙方支付设备费的

5%

，

计

13600

万元

(

大写

:

壹亿叁仟陆佰万元整

)

；

设备分批次订货

，

每月

5

日乙方统计上月订货量交

由甲方确认

，

甲方于每月

25

日前支付该批次货物

总价的

10%

；

根据设备制造进度

，

每月

5

日乙方统计上月制造进

度达到

50%

的设备量交由甲方确认

，

甲方于每月

25

日前支付该批次货物总价的

10%

；

设备具备发货条件

,

经甲方工厂在

7

日内检验确认

后一周内甲方向乙方支付本批设备合同金额

10%

；

设备发货到现场

，

每月

5

日乙方统计上月到货量交

由甲方确认

，

甲方于每月

25

日前支付该批次货物

总价的

10%

；

设备安装完事

、

单机试车完成

，

何月

5

日乙方统计

试车完成量交由甲力确认

，

甲方于每月

25

日前支

付本批货物总价的

10%

；

联动试车完成后一周内甲方向乙方支付设备费的

20%

；

竣工验收完成后一周内甲方向乙方支付设备费的

10%

；

设备费的

10%

作为质量保证金

。

建安工程进度款

:

合同签订一月内甲方向乙方支

付建筑安装费的

5%

作为预付款

，

计

8300

万元

(

大写

:

捌仟叁佰万元整

);

乙方进场后一周内甲方向乙方

支付建筑安装费的筑安装工程量审核额的

80%

支

付

;

建筑安装工程款支付至建筑安装费的

80%

时停

止支付

;

工程竣工验收合格后一周内

，

支付到建筑

安装费的

90%

为止

，

10%

作为质量保证金

，

计

16600

万元

.

合计

447,

800

13,135

7,

780

5,

355.30

会计师意见：

核查程序：

1、 核查了应收账款管理制度和执行情况；

2、 核对五大欠款方报告期内回款情况，包括回款金额、回款时间、回款方式；

3、 与公司沟通对该等客户单项计提坏账准备的客观情况及依据，并评价管理层对应收账款可回收性的估计；

4、对上述客户进行访谈，执行函证程序并取得回函，对客户的工程情况、财务状况、还款计划及资金筹措计划等情况进行了解并收集

相关资料，分析其偿债能力，评价管理层计提应收账款坏账准备的充分性和合理性。

综上，我们复核了企业上述回复以及回复中涉及客户应收款、对应的坏账做准备金额和期后回款情况，与年度财务报表审计过程中获

取的相关证据进行了核对，未见重大不一致情形。

（三）、关于存货

报告期内你公司存货账面余额3.05亿元，存货跌价准备3.03亿元，计提比例达99%，较期初的52.47%大幅上升，请结合存货的构成、你

公司存货跌价准备计提政策等，按类别说明存货跌价准备计提比例上升的原因及合理性。 其中，对于“建设合同形成的已完工未结算资

产” ，请结合相应项目的业务模式、具体合同条款说明该项目的业务实施进展情况（包括项目的开展情况，你公司销售设备及设计成果的

交付、业主确认及结算情况）、未结算的原因及合理性。

企业回复：

1、按类别说明存货跌价准备计提比例上升的原因及合理性

2018年12月31日公司存货情况如下：

项 目

2018

年

12

月

31

日余额

（

单位

：

元

）

账面余额 存货跌价准备 账面价值

建造合同形成的已完工未结算资产

187,039,790.66 92,369,843.56 94,669,947.10

原材料

11,915,100.37 11,915,100.37

在产品

17,661,779.43 17,661,779.43

发出商品

119,062,018.89 83,816,710.03 35,245,308.86

材料采购

128,982.38 128,982.38

合 计

335,807,671.73 176,186,553.59 159,621,118.14

2019年12月31日公司存货情况如下：

项 目

2019

年

12

月

31

日余额

（

单位

：

元

）

账面余额 存货跌价准备 账面价值

建造合同形成的已完工未结算资产

184,739,687.11 184,739,687.11

在产品

17,303,547.42 15,303,547.42 2,000,000.00

发出商品

102,952,151.36 102,952,151.36

材料采购

128,982.38 128,982.38

合 计

305,124,368.27 302,995,385.89 2,128,982.38

截至2019年12月31日，江苏院存货为印尼大河项目的发出商品及广西景昇隆项目工程施工-未结算工程（建造合同形成的已完工未

结算资产），截至期末账面余额分别为102,952,151.36元、184,739,687.11元；湖北分公司存货主要为金川二期、山东尼克尔、广西景昇隆

等项目准备的在产品，截至期末账面余额为17,303,547.42元。

存货跌价准备计提比例上升的原因及合理性：

① 印尼大河：该部分存货，系公司已报送出口并按合同约定交付给客户，公司根据客户回款情况及资金情况，根据谨慎性原则认为对

应的经济利益难以流入而未确认收入所形成。 2018年末，考虑到业主方在2018年积极开展各类融资活动，如业主资金面转好，预计将来能

够收回部分的经济利益，江苏院在2018年计提了70%的存货跌价准备。 2019年因业主方融资计划受阻，以及市场环境发生变化，且业主方

对该项目没有明确的继续推进计划，故在2019年全额计提存货跌价准备。 上述存货考虑到从法律角度已移交客户，公司履行了应有的法

定义务，该存货与应收款的减值风险特征一致，因此采用与应收款坏账准备相同的比例计提了存货跌价准备；

② 广西景昇隆：2018年，该项目建设因业主方资金困难及征地缓慢等因素停滞，业主方因资金问题，不再与江苏院办理工程结算，业

主方认可已办理结算的应收账款，对于未办理结算的部分，业主未明确表示何时办理结算，业主方优先偿还办理结算的应收账款，未办理

结算的部分根据后续融资进展再行处理，根据业主方的融资计划及还款计划（业主预计2019年能取得融资1.5亿元），预计存货能收回约

50%的经济利益，故于2018年末对存货计提了50%的跌价准备。 2019年，业主方明确表示，其融资未达预期，财务状况恶化，故江苏院在

2019年计提余下50%的存货跌价准备；

③湖北分公司在产品：湖北分公司存货为钢结构通用材料，因公司项目基本处于停滞状态，这些在产品已发生大额减值，故对账面在

产品按可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。 根据盘点资料显示，估算出存货总重量约为1940吨，考虑到在产品主要为钢

材，按废钢材市价及后期处理的损耗，预计可变现净值为200万元。

2、对于“建设合同形成的已完工未结算资产” ，请结合相应项目的业务模式、具体合同条款说明该项目的业务实施进展情况（包括项

目的开展情况，你公司销售设备及设计成果的交付、业主确认及结算情况）、未结算的原因及合理性。

企业回复：广西景昇隆项目工程施工-未结算工程18,473.97万元，这部分为已完成施工未办理结算的存货。该项目已完成大部分详勘

工作，完成部分场地清障、土地平整、石方挖运、池塘挤淤、沙石回填、强夯、桩基等工程及转底炉基础工作。

2018年，考虑到该项目因业主方资金及征地原因暂时停止，业主方因资金问题，一直未与我公司办理工程结算，但业主方正在积极解

决项目遇到的问题，根据业主方的融资计划及还款计划（业主预计2019年能取得融资1.5亿元），预计存货能够收回约50%的经济利益，故

于2018年末对存货计提了50%的跌价准备。 2019年，业主方明确表示，融资未达预期，财务状况恶化，工程继续停滞，故公司在2019年计提

余下50%的存货跌价准备。

会计师核查及意见：

检查程序：

1、了解公司存货跌价准备计提政策、程序、方法和相关内部控制；

2、获取公司存货分类及跌价准备明细表，复核加计正确，并与账面数据核对勾稽一致；

3、复核公司计提跌价准备判断所依据的资料；

4、对客户进行访谈，了解工程的施工状态及进展情况、存货涉及的工程物资、设备收回的可能性、客户的财务状况，复核存货跌价准备

计提的合理性；

5、检查已完工未结算的合同、工程成本确认资料，综合分析的基础上判断未确认理。

综上，我们复核了企业上述回复，同时与年度财务报表审计过程中获取的相关证据进行了核对，未见重大不一致情形。

（四）、关于预付款项

年报显示，报告期内你公司预付款项账面余额6.37亿元，期末账面价值25.27万元，请你公司：

1、请列表说明2019年年末前十大预付款单位名称、余额、预付的时间、账龄、金额及期后（截至回函日）结转、收回或新增情况，说明坏

账准备情况计提情况及合理性；说明对方单位的基本情况，与你公司近三年的业务往来情况，预付款所涉及的项目及相关合同内容、合同

履行进展，相关预付款单位是否与你公司、控股股东及实际控制人存在关联关系，并向我部报备相关合同及付款凭证。

企业回复：

（1）、2019年年末前十大预付款单位情况如下： （单位：元）

单位名称 期末余额 预付时间

账龄

计提的坏账准备金

额

期后结

转

、

收

回

、

新

增

1

年以

内

1-2

年

2-3

年

湖北广晟工 程 有 限

公司

135,000,000.00 2017 135,000,000.00 135,000,000.00

无

南京恒荣电 气 系 统

工程有限公司

104,905,873.74 2017 104,905,873.74 104,905,873.74

无

江苏宏大特 种 钢 机

械厂有限公司

80,137,128.21 2017 80,137,128.21 80,137,128.21

无

江苏扬建集 团 有 限

公司

74,378,241.36 2017 74,378,241.36 74,378,241.36

无

南京清海环 保 科 技

有限公司

64,541,302.40 2017 64,541,302.40 64,541,302.40

无

上海迅度实 业 有 限

公司

56,500,000.00 2017 56,500,000.00 56,500,000.00

无

中国化学工 程 第 十

六建设有限公司

52,371,128.46 2017 52,371,128.46 52,371,128.46

无

溧阳市正阳 燃 气 设

备制造有限公司

28,888,691.27 2017 28,888,691.27 28,888,691.27

无

张家港海陆 钢 结 构

有限公司

16,386,320.85 2017 16,386,320.85 16,386,320.85

无

上海慧银国 际 贸 易

有限公司

10,000,000.00 2017 10,000,000.00 10,000,000.00

无

合计

623,108,686.29 623,108,686.29 623,108,686.29

（2）、2019年单项全额计提坏账的理由及合理性:

由于业主方资金出现困难等原因，公司大部分项目在2018年出现停工，业主方在项目出现困难后均在积极开展各类融资，以解决项目

面临的资金问题，公司在2018年未收到明确项目终止的函件，故在2018年对预付项目有关款项，未全额计提坏账，2019年，公司多个项目

已收到业主方融资困难，无法按期支付项目款的通知，且项目在报告期内没有工程进度，故企业在2019年对预付项目有关款项全额计提

坏账。

（3）、预付供应商基本情况及关联关系查询

①天眼查询上述公司股东、董事会及高层管理人员信息，未发现公司与上述供应商存在关联关系。

②公司向控股股东神雾集团及公司实际控制人吴道洪先生，就上述10家预付款单位是否与神雾集团及实控人存在关联关系进行了询

问。 神雾集团及吴道洪先生答复与上述10家单位不存在关联关系。

(4)、与我公司近三年的业务往来情况，预付款所涉及的项目及相关合同内容、合同履行进展：

序号 单位名称 合同内容 合同付款条款

合同金额 三年往来

（

万元

）

情况

1

湖北广晟

工程有限

公司

金川二期

建安工程

合同总额

30%

预付

-

每月审核工程量进度款

从预付款中扣除

-

预付款扣除完成

，

后续产

生的工程费用

，

按照审核量的

10%

支付

-

完

工验收后按工程结算总价款支付至

95%-

剩

余

5%

质保期结束后支付

。

19,500.00

支付

1.35

亿

，

项目进

度未结算

阶段

小计

19,500.00

2

南京恒荣

电气系统

工程有限

公司

电气

、

仪

表

、

自动化

类设备

（

大

河

）

预付款

30%

，

30%

进度款

，

20%

发货款

，

10%

验

收款

，

10%

质保金

9,850.00

陆续到货

、

项目进度

未结算阶

段

电气

、

仪

表

、

自动化

类设备

（

广

西景昇隆

）

30%

预付款

，

30%

进度款

，

20%

发货款

，

10%

验

收款

，

10%

质保金

。

7,000.00

电气

、

仪表

自动化成

套设备

、

电

缆桥架及

检化验设

备

(

金川一

期等

）

合同签订后

7

日内支付

30%

预付款

，

发货前

支付

30%

提货款

，

全部设备到货后

7

日内支

付

10%

到货款

，

联动试车完成后

7

日内支付

20%

调试款

，

余款

10%

作为质保金

。

6,000.00

小计

22,850.00

3

江苏宏大

特种钢机

械厂有限

公司

设备

30%

预付款

，

30%

进度款

，

20%

发货款

，

10%

验

收款

，

10%

质保金

（

1

年

）

15,000.00

陆续到货

、

项目进度

未结算阶

段

4

江苏扬建

集团有限

公司

场地平整

及地基处

理工程

（

广

西景昇隆

项目

）

预付款

30%

，

进度款

：

按照已核实产量的

80%

支付

，

初审完毕后支付到结算价值的

90%

。

待外审最终定案后支付至最终结算价款的

97%

，

3%

质保金

(

一年

）

29,800.00

陆续到货

、

项目进度

未结算阶

段

5

南京清海

环保科技

有限公司

原料处理

、

原料准备

、

磁选等

预付款

30%

，

每批次经承包方确认后支付

30%

进度款

，

具备发货条件

，

支付

20%

发货

款

，

安装完成并试车后

，

支付

10%

验收款

。

10%

保证金

，

质保期一年

20,000.00

陆续到货

、

项目进度

未结算阶

段

环保装置

的设计

、

供

货及施工

安装合同

设计部分

：

30%

预付款

，

收到卖方开具的全

额

6%

专票后支付

60%

，

剩余

10%

竣工验收后

一次性支付

。

设备部分

：

30%

预付款

，

20%

进

度款

，

收到

70%

专票后付

20%

发货款

，

收

10%

专票后

，

付

10%

安装调试款

，

收

20%

专票后付

10%

热调试款

，

10%

质保金

。

建安部分

：

30%

预付款

，

工程进度款按上月已完成工程量的

70%

支付

，

竣工结算初审完成后支付到初审

结算价款的

85%

，

竣工结算终审结束后支付

至终审结算价款的

95%

，

5%

质保金

。

16,000.00

环保装置

的设计

，

供

货及施工

安装合同

（

广西景昇

隆项目

）

设计部分

（

1000

万

）

:30%

预付

-

完成施工图设

计并经发包人确认

，

支付设计费

60%

，

余下

10%

待竣工验收后一次性支付

;

设备部分

（

13937

万

）

:

收到履约保证金后付

30%

预付

-

签订每批次主设备采购合同后

，

支付

20%

进

度款

-

承包人具备发货条件

，

经发包人同意

发货

，

支付

20%

发货款

，

设备安装完毕并经

单机调试合格后

，

支付

10%

货款

，

支付此笔

款项前

，

需开具

10%

金额的增值税专票

-

设

备进行热负荷调试完毕且通过了业主性能

验收并正式进入质保期

，

发包人支付

10%

货

款

，

支付此笔款项前

，

需开具

20%

金额的增

值税专票

-10%

质保金质保期后支付

；

建安

部分

（

4863

万

）

:

支付

30%

预付款

，

从第三个月

起

，

按每月扣回

10%

预付款的方式从进度款

中分三个月扣回

，

扣完为止

-

每月

20

日前

，

承包人需报送经验收合格的已完工程的工

程量报告

，

并附进度款付款申请单

、

已完工

作量报表等有关资料

，

再发包人现场专业工

程师确认施工进度和审核工程量后进行月

度进度款审核

。

工程进度款按月支付上月

已完工工程量

（

不含变更

、

签证

）

的

70%

，

19,800.00

小计

55,800.00

6

上海迅度

实业有限

公司

大板项目

设备采购

（

热送系

统

、

空压

站

、

矿热炉

用低压二

次补偿

、

余热锅炉

、

三电设备

、

转底炉附

属设备

）

合同总额

35%

预付

-

每批设备签订采购合同

支付该批设备总额

15%

进度款

-

每批设备具

备发货条件支付该批设备总额

20%

发货款

-

设备安装并联动试车后支付该批设备总额

20%

验收款

-

业主验收合同后支付合同总额

10%

质保金

。

45,600.00

支付部分

首付款

、

项

目进度未

结算阶段

7

中国化学

工程第十

六建设有

限公司

项目土建

，

设备安装

预付款

30%

，

进度款

：

按照已核实产量的

80%

支付

，

初审完毕后支付到结算价值的

85%

。

待外审最终定案后支付至最终结算价款的

95%

，

5%

质保金

(

一年

）

25,000.00

陆续到货

、

项目进度

未结算阶

段

8

溧阳市正

阳燃气设

备制造有

限公司

煤气柜及

相关附属

设备

30%

预付款

，

材料下料后付

20%

进度款

，

具备

发货条件后支付

20%

发货款

，

设备安装试车

后付

20%

验收款

，

10%

质保金一年

7,000.00

陆续到货

、

项目进度

未结算阶

段

9

张家港海

陆钢结构

有限公司

钢结构制

作

、

运输工

程

30%

预付款

，

30%

进度款

，

货到票到付

10%

到

货款

，

20%

验收款

（

12

个月

），

10%

质保金

（

24

个月

）

6,000.00

陆续到货

、

项目进度

未结算阶

段

10

上海慧银

国际贸易

有限公司

大板项目

设备采购

（

铸铁机

、

立磨系统

、

煤气柜

、

脱

硫系统及

除尘设备

、

矿热炉炉

前出铁设

备

）

合同总额

35%

预付

-

每批设备签订采购合同

支付该批设备总额

15%

进度款

-

每批设备具

备发货条件支付该批设备总额

20%

发货款

-

设备安装并联动试车后支付该批设备总额

20%

验收款

-

业主验收合同后支付合同总额

10%

质保金

。

35,000.00

支付部分

首付款

、

项

目进度未

结算阶段

合计

261,550.00

以上项目合同因业主方目前融资困难，工程仍处于停滞状态，报告期内合同履行进展为停工状态。

2、请说明你公司2018年年末5.37亿元预付账款在2019年度的结转情况。

企业回复：

2018年至2019年预付账款变动如下： 单位：万元

2018

年净值 新增预付 结转 计提减值

2019

年净值

53,741.34 5,285.29 1,139.45 57,861.89 25.28

新增预付总额5285.29万元，其中调账4,888.95万元，系与供应商对账时发现明细挂账单位有误，应付账款调整至预付款项；支付项目

款214.02万元；预付费用款182.32万元。

结转情况：2019年从预付账款中结转1,139.45万元，系正常转入成本726.73万元，正常转入费用412.72万元,。

会计师核查及意见：

核查程序：

1、 查阅以前年度公告，识别以上供应商是否有关联方关系；

2、 通过天眼查等工具查询供应商是否存在关联方交易；

3、从公司获取关联方明细，对比供应商，是否存在关联方；

通过以上程序，未发现以上供应商与公司存在关联关系；但相关交易条款不太符合商业逻辑，我们拟对供应商访谈，了解采购进度、材

料（或设备交付）、长期未结算的原因、付款进度与资产交付的逻辑关系，以此识别是否存在关联关系，但因无法与以上供应商取得联系，

包括其他可以用于识别的审计程序受限无法执行；因我们未能获取充分、适当的审计证据判断该等供应商与公司交易的合理性、商业实质

和采购交易价格的公允性，也无法判断采购价格是否存在间接流向关联方的情形，以及是否存在资金占用情形，这也是我们对预付账款及

减值准备发表保留意见的原因。

（五）、关于其他应收款

报告期内你公司其他应收款账面余额5.86亿元，期末账面价值725.02万元，单项金额重大单独测试的其他应收款计提坏账准备5.77亿

元，请按款项性质补充说明各类其他应收款计提坏账准备的情况，并结合你公司的坏账准备计提政策，说明前述金额计提减值准备的合理

性，截至目前上述款项的回款情况以及你公司已采取及拟采取的追回措施或计划。

企业回复：

1、 其他应收款按款项性质分类情况如下： (单位：元)

款项性质

19

年账面余额 坏账准备

押金及保证金

2,233,136.32 139,816.38

单位往来款

582,354,038.94 578,350,902.58

员工备用金

1,227,208.39 75,850.95

代扣代缴款项

4,376.12 1,919.26

小 计

585,818,759.77 578,568,489.17

2、 说明前述金额计提减值准备的合理性：

2019年末， 其他应收款中主要系控股股东神雾科技集团股份有限公司及控制股东控制的关联方神雾环保技术股份有限公司两家公

司的单位往来款，其资金占用达5.77亿元，占其他应收款期末余额98.59%。 目前神雾集团及神雾环保均陷入财务危机，资金链断裂，控股股

东明确表示无力偿还；公司基于谨慎性考虑，将故将对神雾集团及神雾环保的其他应收款全额计提减值准备金额为5.77亿。 其他应收款中

的其他金额均处于信用期内，分别按账龄计提减值准备。

3、 截至目前上述款项的回款情况以及你公司已采取及拟采取的追回措施或计划：

截至目前，公司未收到控股股东神雾集团及神雾环保的任何款项。 公司已向神雾集团和神雾环保发函要求其尽快偿还占用款项和归

还保证金专户被划扣的款项。 后续公司计划通过债务重组和采取司法手段追回上述款项。

会计师核查及意见：

核查程序：

1、获取其他应收款分类及坏账准备表、明细表；分析了其他应收款项目下各明细项目的形成原因、账龄、性质、可收回的可能性

2、了解并复核公司单项计提的事由及判断依据；评价管理层计提应收账款坏账准备的充分性和合理性；

3、从公开信息查询大股东公司的基本情况、财务报表，分析偿债能力，对大股东进行访谈；

4、执行函证程序。

经核查，我们认为，公司坏账准备会计政策和会计估计制定谨慎且合理，报告期末，坏账准备计提充分且合理。

（六）、关于固定资产

你公司固定资产期末余额198.22万元，较期初减少294.23万，主要系对盘亏资产进行了处理。 请补充说明盘亏的具体情况，包括但不

限于原因、造成的损失及相关会计处理情况、你公司拟采取的改善措施。

企业回复：

1、固定资产减少的主要原因为以下两方面：

（1）、当年正常的折旧187.54万；

（2）、盘点盘亏报废损失106.69万，明细如下表（单位：元）：

类别 原值 累计折旧 净值

电子设备

1,992,342.36 1,619,537.84 372,804.52

办公设备

1,051,840.75 618,120.69 433,720.06

其他

555,778.98 334,579.61 221,199.37

机器设备

113,759.84 74,497.47 39,262.37

总计

3,713,721.93 2,646,735.61 1,066,986.32

2、盘亏原因：

盘亏的固定资产均为公司满足日常经营活动所需的各项资产。 公司在2019年4月由北纬国际搬迁至雨花世贸52+， 综合考虑存储空

间、运输成本等原因，对于没有使用价值的固定资产，未搬入新址，导致资产盘亏。 江苏院上海分公司单方面提前解除租赁合同，所有办公

区域资产由出租方处理。 江苏院湖北分公司机器设备在使用时损坏，造成无法修理，进行报废处理，上述原因造成损失金额106.69万元。

3、盘亏会计处理：

借：累计折旧 2,646,735.61元

营业外支出 1,066,986.32元

贷：固定资产 3,713,721.93元

4、 公司拟采取的改善措施：

提高认识，加强管理重视力度。 健全管理机构，设立资产管理部门，对使用情况进行规范管理，定期与财务科一起盘点。 建立考核责任

追究制度,责任追究制度要涉及到固定资产所有业务管理流程和管理环节的各个方面。 因管理不善造成后果的，严格按制度追究责任。

会计师核查及意见：

核查程序:

1、 获取公司固定资产清单、盘点表、盘亏明细及审批记录；

2、 了解公司盘亏产生的事由，并复核其合理性及会计处理的合规性；

3、 检查固定资产台账并对资产实物盘点核对。

综上，我们复核了企业上述回复，同时与年度财务报表审计过程中获取的相关证据进行了核对，未见重大不一致情形。

（七）、关于其他应付款

你公司其他应付款期末余额2.97亿元，其中单位往来款1.01亿元，借款1.78亿元，请说明单位往来款和借款的具体内容、相关款项形成

的业务背景、主要涉及的交易对方及关联关系、尚未偿还或结转的原因，是否存在逾期的情况，如有，请说明你公司拟采取的应对措施。

企业回复：

性质 对方单位 金额

（

元

）

业务背景

涉及交易对手

或

关联关系

尚未偿还

或结转原

因

是否

逾期

逾期原

因

借款

甘肃金川神雾资源综合利用

技术有限公司

17,854,065.72

资金周转 是 资金困难 否

借款

北京中关村科技融资担保有

限公司

35,186,540.70

江 苏 院 担 保 方

垫付债券利息

否 资金困难 是

资金困

难

借款

北京市文化科技融资担保有

限公司

73,868,402.10

资金周转 否 资金困难 是

资金困

难

借款

武汉恒健通科技有限责任公

司

15,991,232.88

资金周转 否 资金困难 是

借款

武汉当代明诚足球俱乐部管

理有限公司

2,000,000.00

资金周转 否 资金困难 否

借款 武汉新跃科技有限公司

33,480,372.65

资金周转 是 资金困难 否

借款合计

178,380,614.05

单 位 往

来

湖北神雾热能技术有限公司

母公司

9,394,663.08

房屋水电费 是 资金困难 否

单 位 往

来

锦州鑫天贸易有限公司

7,800,000.00

欠款 否 资金困难 否

单 位 往

来

江西新建长堎工业园区管理

委员会

50,000,000.00

上 市 公 司 扶 持

资金

否

上市公司

扶持资金

否

单 位 往

来

昆山华瑞国际汽配城有限公

司

3,500,000.00

借款 否 资金困难 否

单 位 往

来

周水荣

25,543,884.62

共同借款人

，

承

担

1/3

本息责任

否 资金困难 是

资金困

难

单 位 往

来

其他未支付费用小计

4,980,542.41

未 支 付 零 星 费

用

否 资金困难 否

单位往来合计

101,219,090.11

其他应付款应对措施

拟采取债务重组方式解决债务问题。

会计师核查及意见：

核查程序:

1、 获取其他应付款明细并与账簿核对一致；

2、 检查相关合同，核对与公司回复的信息一致性；

3、 根据审计样本选取标准实施函证程序；

4、 与公司沟通逾期未还的债务处理方案；

5、 通过天眼查等公开信息平台查询关联方关系。

综上，我们复核了企业上述回复，同时与年度财务报表审计过程中获取的相关证据进行了核对，未见重大不一致情形。

（八）、关于研发投入

。你公司报告期研发费用858.50万元，较上年同期下降12.05%，报告期研发人员18人，较上年的114人下降84.21%。请说明报告期研发

投入的主要构成，并说明研发人员大量流失的情况下，研发费用仅小幅下降的原因。

企业回复：

2019年研发支出的主要构成为研发人员薪酬5,172,408.28元，无形资产摊销费3,142,813.46元，固定资产折旧费6,783.81元，专利使

用费263,040.00元。 2018年由于研发项目未取得实质性进展，研发产出未达预期，研发人员虽有114人，但对于有实际研发产出项目的人

员仅有20人，该部分人员薪酬计入研发支出。 未实际参与研发的研发人员薪酬计入管理费用。

会计师核查及意见：

核查程序：

1、 收集公司研发支出分成本项目明细表并与账簿核对一致；

2、 检查参与研发人员名单及参与的研发记录；

3、 检查无形资产、固定资产与研发项目的相关性。

综上，我们复核了企业上述回复，同时与年度财务报表审计过程中获取的相关证据进行了核对，未见重大不一致情形。

（九）、关于营业外支出

请说明营业外支出中非常损失783.82万元和非流动资产毁损报废损失106.69万元形成的原因。

企业回复：

营业外支出中非常损失系债务重组损失。公司与部分供应商因长期未付清货款，供应商将公司起诉。法院判决将湖北分公司的原材料

抵减供应商货款。 被法院强制执行的原材料账面价值1,191.51万元， 对应抵减8家供应商的应付账款及其他应付款合计金额为423.50万

元，扣除销项税额15.80万元，导致债务重组损失783.82万元。

营业外支出中非流动资产毁损报废损失系固定资产盘亏和报废。 其中江苏院在2019年迁入新址，综合考虑存储空间、运输成本、对于

没有使用价值的固定资产，未搬至新址，导致资产盘亏损失98.26万元。 另江苏院上海分公司提前解除位于上海太平金融大厦的租赁合同，

同时自身已不再具备生产经营能力，后续难以对此继续使用，故产生盘亏损失6.93万元。 江苏院湖北分公司机器设备在使用时损坏，造成

无法修理，进行报废处理，故产生报废损失1.5万元。

会计师核查及意见：

核查程序：

1、 获取公司营业外支出明细组成并与账簿核对一致；；

2、 收集法院判决；

3、 检查公司的会计处理是否与判决等相符；

4、 收集并检查公司固定资产盘点表及公司审批记录。

综上，我们复核了企业上述回复，同时与年度财务报表审计过程中获取的相关证据进行了核对，未见重大不一致情形。

三、关于审计意见

1、2018年，大信会计师事务所（特殊普通合伙）基于货币资金列报、应收账款及减值和应付账款、存货及减值、大额交易性质及识别、

或有事项、持续经营假设等事项，对你公司年报出具无法表示意见的审计报告，2019年，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基于未能

获取与大额预付款项相关的充分、适当的审计证据对你公司年报出具保留意见的审计报告，请年审会计师：

（1）根据《中国注册会计师审计准则第1501号———对财务报表形成审计意见和出具审计报告》、《中国注册会计师审计准则第1502

号———在审计报告中发表非无保留意见》的相关规定，结合无法表示意见所涉事项的消除情况，补充说明对2019年度财务报告出具保留

意见的详细理由和依据，是否存在以保留意见代替无法表示意见的情形。

会计师回复：

我们在业务承接前，对节能公司进行充分及适当的审计程序，评估被审计公司的风险，并对2018年无法表示意见的事项进行重点核

查。

2018

年无法表示意见事项 消除事项采取的审计程序

货币资金

A

要求客户在

19

年末前完成银行变更手续

；

B 2019

年末

，

完成

2018

年银行函证工作

，

仅

2

家银行未

回函

，

已检查未回函对账单

。

C 2019

年

12

月

31

日发函

，

回函率

100%

应收账款及减值

A

对应账前三大客户均采取访谈方式

，

取得访谈函及回函

B

收到客户财务状况说明或财务报表

C

评价管理层与信用控制

、

账款回收和评估应收款项减

值准备相关的关键财务报告内部控制设计和运行有效性

；

D.

评价管理层应收账款坏账准备会计估计的合理性

，

包括确定应收账款组合的依据

、

金额重大的判断

、

单独计提

坏账准备的判断

；

E.

对于单项金额重大的应收账款

，

复核管理层计算可

收回金额的依据

，

包括管理层结合客户经营情况

、

市场环

境

、

历史还款情况等对客户信用风险作出的评估

；

F.

对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款

，

评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性

；

评价管理

层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账

龄与预期信用损失率对照表的合理性

；

测试管理层使用数

据

（

包括应收账款账龄

、

历史损失率

、

迁徙率等

）

的准确性和

完整性以及对坏账准备的计算是否准确

；

G.

检查资产负债表日后的回款情况

。

应付账款

A

对

18

年期末余额发函

，

对回函不符检查不符原因

，

复核企

业调整恰当性

B

对

19

年期末余额已发函

，

回函相符金额占全部应付

余额

71.6%

。

存货及减值

A

现场走访时

，

进行盘点

，

了解存货的状况

。

B

分析业主方的财务状况

，

判断存货的可收回金额

。

或有事项

A

取得借款合同

、

担保合同

、

法院的判决进行检查

。

B

查询各被担保方的财务数据

，

了解被担保方的偿债能

力

。

C

取得神雾节能

、

神雾集团引进战略投资者的相关资

料

。

D

取得公司的有关说明

、

律师的法律意见书

。

F

取得公司法务总监提供的诉讼明细清单

，

进行核对

，

核对清单上诉讼是否均已在账面得到反映

。

G

检查贷款卡信息

，

关于对外担保的信息

，

并与账面信

息进行核对

，

是否存在账面未反映的对外担保

。

H

查询天眼查上的所有诉讼信息

，

并与账面核对

，

核对

是否存在账面未记录的诉讼

、

或担保等事项

。

持续经营假设

董事会换届

，

管理层调整

，

取得公司持续经营改善方案

；

访

谈了主要债权人

，

近一年无起诉让公司破产清算的意图

。

然

公司拟采取了改善措施

，

但可能导致对持续经营能力产生

重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性

，

故作为强

调事项段披露

。

针对大额交易性质及识别，预付账款中剩余金额6.37亿元的交易性质我们仍无法核实，详见二、关于财务数据问题（四）、关于预付账

款会计师意见段；因我们未能获取充分、适当的审计证据判断该等供应商与公司交易的合理性、商业实质和采购交易价格的公允性，也无

法判断采购价格是否存在间接流向关联方的情形，以及是否存在资金占用的情形，这也是我们对预付账款及减值准备发表保留意见的原

因。综上所述，我们相信我们执行的审计程序是充分、适当的，我们认为：我们发表带与持续经营相关的重大不确定性的强调事项段保留意

见审计报告具有合理性，符合《中国注册会计师审计准则第 1502�号———在审计报告中发表非无保留意见》的规定，不存在以保留意见代

替“无法表示意见”的情形。

（2）按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》第六条的要求，补充说明以下内

容：①认为保留意见涉及事项对财务报表不具有审计准则所述的广泛性影响的原因；②相关事项对报告期内公司财务状况、经营成果和现

金流量可能的影响金额，并说明考虑影响金额后公司盈亏性质是否发生变化；如提供相关事项可能的影响金额不可行，应详细解释不可行

的原因。

会计师回复：

① 保留意见涉及事项不具有广泛性影响的具体原因：

我们对保留意见涉及事项不具有广泛性影响的原因具体说明如下：

A、审计过程中，我们关注到2019年度，公司对预付账款进行大额调整，其中5.87亿元，涉及大股东资金占用，我们控股股东进行了函

证，控股股东认同预付账款主要是其资金占用，但具体占用金额、资金流水等目前只核实一部分，剩余6.37亿需要进一步核查；

B、除大股东资金占用外，剩余6.37亿元账面记录主要是正常预付未交付设备或材料，，因我们未能获取充分、适当的审计证据判断该

等供应商与公司交易的合理性、商业实质和采购交易价格的公允性，也无法判断采购价格是否存在间接流向关联方的情形，以及是否存在

资金占用的情形，故我们对预付款及对应的减值准备予以保留（详见二、关于财务数据问题（四）、关于预付账款会计师意见段），不涉及

多项对财务报表项目等广泛性影响；

C、鉴于大股东的资金占用为预付款的主要部分，且公司根据大股东信用风险确定了100%的坏账计提比例；其他正常预付款项因项目

业主方的原因已通知其停工，且长时间未结算，预计难以收回，故全额计提了减值准备。

上述事项影响神雾节能股份有限公司2019年度财务报表的特定项目，不属于财务报表的主要组成部分，可能存在的错报对神雾节能

股份有限公司2019年度财务报表可能的影响重大，但不具有广泛性，但由于审计范围受到限制，我们无法就此获取充分，适当的审计证据，

以确认是否有必要对神雾节能股份有限公司2019年度财务报表作出相应调整， 无法判断神雾节能股份有限公司是否明显违反会计准则

的相关规定。

根据《中国注册会计师审计准则第 1502�号———在审计报告中发表非无保留意见》第五条：“广泛性是描述错报影响的术语，用以说

明错报对财务报表的影响，或者由于无法获取充分、适当的审计证据而未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响。 对财务报表

的影响具有广泛性的情形包括： 1、不限于对财务报表的特定要素、账户或项目产生影响； 2、虽然仅对财务报表的特定要素、账户或项目

产生影响，但这些要素、账户或项目是或可能是财务报表的主要组成部分； 3、当与披露相关时，产生的影响对财务报表使用者理解财务报

表至关重要。 ”

综上，我们认为保留意见涉及事项不会对报表多个重要账户或报表项目产生重大影响，不具有广泛性。

② 相关事项对报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量可能的影响金额，并说明考虑影响金额后公司盈亏性质是否发生变化；

如提供相关事项可能的影响金额不可行，应详细解释不可行的原因。

会计师回复：

如我们审计报告“二、形成保留意见的基础” 中相关内容所述，神雾节能股份有限公司与预付账款中大部分供应商的资金往来，我们

未能获取充分、适当的审计证据判断上述资金往来的实际用途及其对财务报表的影响，未能确认神雾节能股份有限公司是否已恰当识别

关联方及关联交易。 因此，无法判断上述事项对神雾节能股份有限公司报告期财务状况、经营成果可能的影响金额，但该事项不影响现金

流量表。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

李建树

中国注册会计师：

喻俊

中国 武汉 2020年6月8日

关于神雾节能股份有限公司

前期差错更正的专项说明

众环专字[2020]010361号

神雾节能股份有限公司全体股东：

我们审计了神雾节能股份有限公司（以下简称“神雾节能公司” ）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019

年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2020年4月28日出具了

众环审字[2020]010839号《审计报告》。

按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会的相关规定，神雾节能公司编制了后附的《会计差错更正专项说明》。 如实编制《会计

差错更正专项说明》并确保其真实、合法及完整是神雾节能公司管理层的责任。

根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关文件的规定，我们出具了专项说明。 我们对《会计差错更

正专项说明》所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容核对，在所有重大方面未发现不一致之

处。 除了对神雾节能公司实施2019年度财务报表审计中所执行的对前期差错更正有关的审计程序外，我们未对本专项说明所述内容执行

额外的审计程序。

为了更好地理解神雾节能公司2019年度前期差错更正的情况，本专项说明所述内容应当与已审2019年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅供神雾节能公司2019年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

李建树

中国注册会计师：

喻俊

中国 武汉 2020年4月28日

关于神雾节能股份有限公司

会计差错更正的专项报告

神雾节能股份有限公司（以下简称公司、本公司或神雾节能公司）前期会计差错更正事项说明如下：

一、 前期差错更正的原因及内容

1、公司本年对各大停滞项目进行了全面梳理，对分包商的工程量进行了核实及对账，发现以下问题，需对以前年度进行追溯调整。

（1）关于金川弃渣综合利用二期工程项目的分包成本，2018年以前存在多确认八冶集团48,886,496.54元土建工程量，相应多确认

项目进度收入66,623,572.54元，工程施工-合同毛利17,737,076.00元的情况。 需对以前年度收入、成本进行追溯调减，同时调减应付账

款、应收账款及应交税金。

（2） 关于广西景晟隆项目的分包成本，2018年以前存在多确认江苏扬建101,590,853.97元土建工程量， 相应多确认项目进度收入

146,815,529.43元，工程施工-合同毛利45,224,675.46元的情况。需对以前年度收入、成本进行追溯调减，同时调减应付账款、存货（未结

算工程）及应交税金。

（3）关于山西建龙项目的分包成本，2018年以前存在多确认设备成本1,135,966.00元，相应多确认项目进度收入2,271,931.51元，工

程施工-合同毛利1,135,965.51元的情况。 需对以前年度收入、成本进行追溯调减，同时调减应付账款、应收账款及应交税金。

（4）公司于2019年完成对金川一期项目的成本决算工作，决算金额超出原账面已确认的各分包商成本金额115,807,760.75元。 需对

以年年度成本进行追溯调增，同时调增应付账款，调减应交税金。

2、公司本年对各项跨期费用进行了调整，具体如下。

（1）2017年，公司将2018年部分职工薪酬预提在2017年。 需调减2017年管理费用21,756,956.31元，调增2018年管理费用21,756,

956.31元，同时调整应交税金。

（2）2018年，公司将应费用化的保理费计入其他应付款。 需调增2018年财务费用2,000,000.00元。

（3）公司以年年度仓储物流费用未按权责发生制及时入账。 分别调整增2017年管理费用-服务费5,500,000.00元，调增2018年管理

费用-服务费6,000,000.00元。

（4）公司对中介机构费用进行了调整，调增2018年管理费用-中介机构费用1,886,792.40元。

3、调整与神雾集团等单位的往来，调增2018年其他应收款519,812,301.19元，调减2018年预付账款479,368,490.88元。

二、 前期差错更正对财务报表的影响

前期差错更正事项影响2018年度合并财务报表项目及金额情况如下：

1、2018年12月31日合并资产负债表

项目 追溯重述前 重述金额 追溯重述后

应收账款

356,024,341.01 -62,005,953.64 294,018,387.37

预付账款

1,016,781,841.71 -479,368,490.88 537,413,350.83

其他应收款

10,286,619.04 519,812,301.19 530,098,920.23

存货

233,028,882.85 -73,407,764.71 159,621,118.14

其他流动资产

104,109,571.14 -93,316,253.62 10,793,317.52

应付账款

198,707,536.26 30,353,814.99 229,061,351.25

应交税费

12,424,886.29 -6,509,132.19 5,915,754.10

其他应付款

146,899,120.77 -5,743,984.06 141,155,136.71

其他流动负债

93,316,253.62 -93,316,253.62

未分配利润

50,653,669.29 -113,070,606.78 -62,416,937.49

2、2018年度合并利润表

项目 追溯重述前 重述金额 追溯重述后

管理费用

116,594,270.33 29,643,748.71 146,238,019.04

财务费用

60,094,033.76 2,000,000.00 62,094,033.76

资产减值损失

512,862,138.29 -75,598,934.57 437,263,203.72

净利润

-700,564,300.79 43,955,185.86 -656,609,114.93

归属于母公司的净利润

-700,564,300.79 43,955,185.86 -656,609,114.93

3、2018年度的合并现金流量表

项目 追溯重述前 重述金额 追溯重述后

购买商品

、

接受劳务支付的现金

105,915,301.98 -80,000,000.00 25,915,301.98

支付其他与经营活动有关的现金

165,264,052.94 80,000,000.00 245,264,052.94

上述前期差错更正事项，神雾节能公司董事会、监事会和独立董事已作出决议，神雾节能公司已经追溯重述了2018年度财务报表的比

较数据。

神雾节能股份有限公司

2020年4月28日

（上接B089版）


