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博天环境集团股份有限公司

关于对2020年年度报告信息披露监管

工作函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司” 或“博天环境” ）于2021年4月29日收到上海证券交

易所 《关于对博天环境集团股份有限公司2020年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函[2021]

0375号）（以下简称“《监管工作函》” ）。 根据《监管工作函》要求，公司及年审会计师对有关问题进行

了逐项核查确认，现将相关情况回复如下：

一、关于收入与回款情况

年报显示，公司主营水环境解决方案、水务运营管理业务，2020年实现营业收入19.20亿元，同比减少

33.53%，净利润-4.52亿元，连续两年出现大额亏损，年报被出具与持续经营相关的重大不确定性段落的

无保留意见。 报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金10.10亿元，同比减少41.07%，回款金额大幅

下降。

1.年报披露，公司水环境解决方案业务收入为13.05亿元，同比下降42.30%，毛利率7.79%，较上年略

增，但较前期年度平均水平降幅约10个百分点。请公司：（1）分项目披露收入构成，并披露项目基本情况，

包括项目名称、中标时间、开工时间、预计总投资额、已投资金额、剩余投资金额、完工进度及回款金额等；

（2）项目按照完工进度确认收入的，请结合实际资金投入、成本归集、项目竣工结算等说明对完工进度的

估计是否合理，收入确认的依据是否充分、审慎，是否存在不当会计调节的情形；（3）区分不同业务模式，

结合销售定价以及土建安装工程、设备、设计等成本项目变化情况，说明公司水环境解决方案业务毛利率

变化的原因及合理性。

公司回复：

（1）分项目披露收入构成，并披露项目基本情况，包括项目名称、中标时间、开工时间、预计总投资

额、已投资金额、剩余投资金额、完工进度及回款金额等；

公司水环境解决方案2020年实现收入130,486.95万元，其中前10大项目收入总收入中占比88.42%，

前10大项目的基本情况如下：

单位：万元

序

号

项目名称 合同额

中标

时间

开工

时间

报告期

收入

预计

总成本

累计投入成本 剩余投入成本

完工

进度

回款金额

1

雷州市镇区生

活 污 水 处 理

PPP项目

59,492.06

2018年5

月

2019年10

月

29,155.60 45,733.47 32,996.70 12,736.77 72.15% 45,950.00

2

广西华谊能源

化工有限公司

工业气体岛水

系统项目

53,500.30

2019年5

月

2019年7

月

24,497.20 46,473.13 30,909.28 15,563.85 66.51% 43,189.42

3

泰兴市镇村生

活污水治理工

程PPP项目

49,176.23

2019年4

月

2019年9

月

15,378.08 38,338.74 13,123.35 25,215.39 34.23% 3,689.48

4

西安市临潼区

农村生活污水

治理项目

41,821.33

2018年10

月

2019年7

月

12,836.21 36,197.45 14,616.53 21,580.92 40.38% 17,219.10

5

广西华谊能源

化工有限公司

工业气体岛项

目污水处理站

12,980.42

2018年6

月

2019年7

月

7,291.09 12,560.48 9,406.54 3,153.94 74.89% 11,698.10

6

漳浦县东南片

区村镇污水处

理PPP项目

30,194.21

2018年11

月

2019年11

月

6,318.80 26,949.22 5,891.10 21,058.12 21.86% 8,734.01

7

湘阴县第三污

水处理厂及其

配套管网工程

建设PPP项目

14,970.27

2019年4

月

2019年9

月

6,203.51 13,314.11 6,075.23 7,238.88 45.63% 6,548.62

8

大冶市金湖生

态园污水处理

厂及配套管网

工程PPP项目

18,317.54

2019年8

月

2019年9

月

5,422.80 14,820.52 13,221.39 1,599.13 89.21% 6,793.93

9

绵竹市城市污

水处理厂提标

升级工程

6,177.77

2019年12

月

2019年12

月

4,598.14 5,290.22 4,462.30 827.92 84.35% 3,000.61

10

大 冶 市 乡 镇

（大箕铺、金山

店、东风农场、

殷祖、刘仁八）

污水处理工程

PPP项目

19,621.90

2018年7

月

2018年9

月

3,671.34 11,870.95 11,187.18 683.77 94.24% 15,210.76

合计 306,252.03 \ \ 115,372.77 251,548.29 141,889.60 109,658.69 \ 162,034.03

注：表格中数据为按照该项目EPC承包总金额（包含设计、设备、土建安装）统计的前十大项目数据。

（2）项目按照完工进度确认收入的，请结合实际资金投入、成本归集、项目竣工结算等说明对完工进

度的估计是否合理，收入确认的依据是否充分、审慎，是否存在不当会计调节的情形；

公司工程施工业务按照完工进度确认收入并结转成本，确认方法为：本公司对外提供工程建造劳务，

根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入， 履约进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。

资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

公司项目按照完工进度确认收入的，计算公式如下：合同完工进度=累计实际发生的合同成本/合同

预计总成本*100%

累计实际发生的合同成本是指形成工程完工进度的工程实体和工程量所耗用的直接成费用和间接

费用；不包括与合同未来活动相关的合同成本，如：施工中尚未安装或使用的材料成本；在分包工程的工

作量完成之前预付给分包单位的款项。

合同预计总成本包括设计费用、材料、分包安装施工支出、现场临时设施建造支出、各种能耗支出、项

目管理费用等。

公司设有预决算部门，根据公开投标业主工程量，结合当前市场成本价格并合理预估现场预计发生

施工费用编制预算总成本。 并配有完善预算调整机制，项目根据现场情况及进度等因素，若出现预算偏

离，预决算部门需合理调整当前预算总成本，并经适当审批以确保预算总成本的合理性准确。

公司实际发生的合同成本分为直接成本和间接成本，公司每月末与分包商监理三方共同签字盖章的

《验工计价单》确认当月工程量进行成本归集；现场各类施工费用则是根据现场实际发生费用进行费用

报销或成本分摊方式进行成本归集。

公司根据已完成劳务的进度确认收入， 即按照合同总收入乘上合同完工进度确认为累计合同收入；

对应扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入。

公司与业主方每月根据现场施工量，编制《工程进度结算单》对公司工程产值予以确认，《工程进度

结算单》由业主方、监理、及公司三方共同签字盖章。 综上，公司项目按照完工进度确认收入，遵循了《收

入准则》中对于收入确认的原则和要求，不存在会计调节的情形。

报告期公司水环境解决方案收入中按完工进度确认收入（土建安装）的前十大项目情况如下：

单位：万元

序

号

项目名称

合同额（不含

税）

完工进度

本期确认收

入

累计确认收

入

本期成本投

入

累计成本投

入

预计总成本

累计结算金

额

累计结算

进度

1

雷州市镇区生活污水处

理PPP项目

57,759.28 72.15% 29,155.60 41,671.42 23,086.30 32,996.71 45,735.57 41,027.92 71.03%

2

广西华谊能源化工有限

公司工业气体岛水系统

项目

21,749.72 87.89% 12,275.14 19,120.05 14,366.36 21,111.53 24,015.08 18,496.05 85.04%

3

泰兴市镇村生活污水治

理工程PPP项目

39,748.84 38.69% 15,378.08 15,378.08 13,123.35 13,123.35 33,920.88 15,565.81 39.16%

4

西安市临潼区农村生活

污水治理项目

38,368.19 40.38% 12,836.21 15,491.89 12,110.91 14,616.53 36,200.23 15,390.81 40.11%

5

广西华谊能源化工有限

公司工业气体岛项目污

水处理站

6,010.70 75.11% 3,194.25 4,514.61 4,857.21 6,158.00 8,198.69 5,829.56 96.99%

6

漳浦县东南片区村镇污

水处理PPP项目

23,287.36 25.61% 5,964.76 5,964.76 5,654.70 5,654.70 22,076.83 5,531.33 23.75%

7

湘阴县第三污水处理厂

及其配套管网工程建设

PPP项目

10,839.70 56.53% 6,128.04 6,128.04 6,028.06 6,028.06 10,662.85 6,199.05 57.19%

8

大冶市金湖生态园污水

处理厂及配套管网工程

PPP项目

15,642.32 87.85% 3,883.63 13,741.27 3,426.00 12,122.05 13,799.08 14,317.13 91.53%

9

通州北京城市副中心水

环境治理PPP项目港沟

河治理工程子项目

4,883.48 70.84% 3,459.38 3,459.38 3,010.01 3,010.01 4,249.13 3,567.63 73.00%

10

阜阳市城区水系综合整

治（含黑臭水体治理）标

段一PPP项目

51,893.11 14.75% 1,982.10 7,653.61 2,128.78 6,975.52 47,295.47 7,635.91 14.71%

注：1、由于公司EPC项目中只有土建安装部分按照完工进度确认收入成本，所以表格中数据为按照

土建安装部分收入统计的前十大项目数据；2、“广西华谊能源化工有限公司工业气体岛水系统项目” 和

“广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目污水处理站” 两个项目投标时采用的是不平衡报价，综合

土建安装、设计、设备采购成本状况，该项目整体盈利，综合毛利率处于正常水平。

（3）区分不同业务模式，结合销售定价以及土建安装工程、设备、设计等成本项目变化情况，说明公

司水环境解决方案业务毛利率变化的原因及合理性。

公司2020年水环境解决方案实现营业收入13.05亿元，毛利率7.79%，毛利率较上年同期增加1.05%，

属于项目周期正常变化范围。

2019年、2020年水环境解决方案业务毛利率较前期年度平均水平下降的主要原因为：

①2018年公司采取扩张性战略，同时受市场环境因素影响，公司中标的项目毛利率较以前年度有所

降低，近两年收入主要来自于2018年中标项目，2018-2019年的综合毛利率由2016-2017年的18.59%降

为10.86%，具体情况见下表：

单位：万元

中标年份 中标金额 中标数量 预计综合毛利率

2016年 412,510.99 47 19.71%

2017年 880,041.68 40 17.70%

2018年 962,683.36 34 10.57%

2019年 253,550.49 28 11.36%

②由于流动性原因，公司项目分包采购议价能力下降，导致项目施工成本大幅增加；

③受疫情影响，项目的建设期延长，造成项目相关的管理费用增加，导致项目执行直接成本增加。

会计师回复：

会计师在2020年度财务报表审计过程中针对上述事项执行了相应的审计程序，主要为：

A、评价、测试收入确认相关的内部控制的设计和运行的有效性；

B、对应收账款、应付账款进行函证，核实数据的准确性；

C、取得重要项目的合同、验工计价单、项目成本明细表、工程进度结算单、发票、银行回单等资料，并

与项目台账金额进行复核；

D、执行截止性测试程序，检查相关合同成本是否被记录在恰当的会计期间；

E、选取合同样本，检查预计总收入、预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评价管理层对预

计总收入和预计总成本的估计是否充分；

F、选取合同样本，对工程进度进行现场查看，与工程管理部门讨论工程的完工程度，并与账面记录进

行比较，对异常偏差执行进一步的检查程序；

G、计算分项工程的预计收入、预计成本和毛利，并分析其合理性；

H、对已完工的项目预计总成本及决算成本进行对比，验证预计总成本的合理性及准确性；

I、向公司管理层、业务部门进行访谈，了解销售定价及相关成本的变化情况，分析毛利率变动的合理

性；

经过核查， 会计师未发现公司对项目完工进度的估计存在不合理的情形， 收入确认的依据充分、审

慎，未发现收入确认存在不当会计调节的情形。 公司水环境解决方案业务毛利率变化存在合理性。

2.年报披露，公司水务运营管理业务收入为4.64亿元，同比增加11.83%，毛利率17.86%，同比增加

3.46个百分点。 请公司：（1）分项目披露收入构成，并披露项目具体情况，包括开始运营时间、单位收费标

准、设计产能及年处理量情况；（2）区分业务模式，结合收费标准以及人工、动力、折旧摊销、物料消耗等

成本变化，说明公司水务运营管理业务毛利率变化的原因及合理性。

公司回复：

（1）分项目披露收入构成，并披露项目具体情况，包括开始运营时间、单位收费标准、设计产能及年

处理量情况；

2020年度，公司水务运营管理业务实现收入4.64亿元，其中前10大项目收入占比68.02%，具体项目

情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 报告期运营收入 开始运营时间 收费标准

设计产能(万

吨/日）

年处理量（万

吨）

产能利用率

1

大同御东新区污水处理厂特许经

营项目

10,486.28 2015年3月 5.65元/吨 6.00 1,546.00 70.40%

2 榆阳区红墩污水处理厂 4,175.74 2017年4月 46.5元/吨 0.42 98.76 68.55%

3

大冶市城西北工业废水处理厂

PPP项目

3,465.32 2019年6月 7.19元/吨 2.00 513.00 70.08%

4 吴忠市水环境治理PPP项目 3,098.83 2017年1月 0.881元/吨 13.00 3,806.00 79.99%

5 黄石市汪仁污水处理厂BOT项目 2,029.83 2015年3月 1.99元/吨 3.00 833.00 75.87%

6

兖矿榆林100万吨/年煤间接液化

示范项目污水处理装置试运行期

间运营项目

1,963.96 2018年7月 5.41元/吨 1.968 335.38 49.68%

7

永兴县城南高新污水处理厂及配

套管网项目

1,998.97 2020年1月 3.086元/吨 2.00 586.00 80.05%

8 汝州第三水厂PPP运营项目 1,682.23 2020年7月 1.68元/吨 6.00 1,093.00 49.77%

9

兖州煤业榆林能化有限公司50万

吨年聚甲氧基二甲醚项目污水回

用及蒸发结晶装置运营项目

1,395.01 2020年1月 3.19元/吨 1.68 593.39 98.39%

10

兖矿榆林100万吨/年煤间接液化

示范项目回用水处理装置试运行

期间运营项目

1,297.18 2018年7月 2.21元/吨 3.288 591.88 52.48%

合计 31,593.35 \ \ \ \ \

（2）区分业务模式，结合收费标准以及人工、动力、折旧摊销、物料消耗等成本变化，说明公司水务运

营管理业务毛利率变化的原因及合理性。

公司水务运营管理收入业务模式如下：

①水务运营服务根据合同约定提供服务后，在月底双方查表确认水流量，经过委托方月度运营考核

确认后，按确定的水流量及合同约定价格确定当月收入。

②其他劳务服务根据劳务服务合同的约定，公司在完成相关劳务服务，经对方验收合格，相关的收入

已经收到或取得了收款的证据时，确认为服务收入。

其中水务运营收入为44,919.11万元， 占比为96.71%； 其他劳务服务收入为1,526.91万元， 占比为

3.29%。

2020年公司水务运营项目综合管理能力提升导致业务毛利率有所提升，主要原因为：

①由于转运营项目初期一般处理水量较小，达不到项目设计水量，为了保证公司基本收益，部分项目

在协议签订时有保底水量条款，规定在项目实际处理水量达不到保底水量的情况下业主按照保底水量与

公司结算，且保底水量会随着运营年限逐年增加。对于有保底水量规定的项目公司，在运营成本变动较小

的情况下，保底水量的增加，促使保底水费收入增加，从而提高公司的运营毛利率。2020年这些项目公司，

保底水费收入较去年增幅约20%；

2020年与2019年相比较，项目保底水量增加的主要项目公司情况见下表：

单位：万吨

序号 项目公司

保底水量 业主结算水量

2020年 2019年 增幅 2020年 2019年 增幅

1 大冶博华水务有限公司 146.4 126.2 16.01% 146.4 126.2 16.01%

2 大冶博泰水务有限公司 190.19 178.85 6.34% 190.19 181.94 4.54%

3 大冶博瑞水务有限公司 512.4 257.6 98.91% 512.62 257.6 99.00%

4 石嘴山市通用博天第一水务有限公司 292.8 255.5 14.60% 292.8 258.4 13.31%

5 石嘴山市通用博天第二水务有限公司 125.1 91.8 36.27% 125.1 91.8 36.27%

6 银川博润环境科技有限公司 299.94 284.93 5.27% 299.94 284.93 5.27%

7 进贤县博华水务有限公司 292.8 258.6 13.23% 292.8 258.6 13.23%

8 潜江博华水务有限公司 265.4 228.2 16.30% 265.4 254.56 4.26%

合计 2,125.03 1,681.68 26.36% 2,125.26 1,714.02 23.99%

②2020年新增运营项目收入5,974.05万元， 占运营总收入12.86%， 新增运营项目综合毛利超过

30%，对提升当年运营毛利率有积极作用；③运营项目通过精细化管理，变动费用均有不同程度的降低，

其中物料消耗占运营成本比重由去年的30.14%降为26.33%。

近两年公司运营项目成本构成如下：

单位：万元

成本构成项目

2020年 2019年

金额 占比 金额 占比

人工费用 5,406.43 14.17% 4,625.16 13.01%

折旧与摊销 13,153.77 34.48% 10,866.75 30.56%

燃料和动力 2,980.45 7.81% 4,031.24 11.34%

物料消耗 10,044.56 26.33% 10,716.77 30.14%

其他 6,567.21 17.21% 5,313.36 14.94%

合计 38,152.42 100.00% 35,553.28 100.00%

会计师回复：

会计师在2020年度财务报表审计过程中针对上述事项执行了相应的审计程序，主要为：

A、取得收入成本明细表，并与2019年度进行对比，分析毛利率变动的原因及合理性；

B、对收入成本相关的如合同、发票、银行回单等重要资料进行检查复核；

C、了解成本的构成，并与2019年度进行对比分析；

D、实地走访水务运营公司，了解业务经营情况；

E、检查水务运营公司年度水处理量及水处理单价，与上年进行比对分析。

会计师认为，公司水务运营管理业务毛利率变化是合理的。

3.报告期末，公司长期应收款余额为14.39亿元，同比增加87.78%，计提坏账准备130.71万元，公司称

系部分在建项目完工后转为金融资产核算使得长期应收款大幅增长。 请公司：（1）对长期应收款分项目

列示，并补充披露对应收入确认情况，结合业务模式、收入来源、付款条件等主要协议条款，分析说明上述

收入确认的依据是否充分、审慎；（2）结合项目合同条款约定、项目完工情况，说明报告期内将有关在建

工程项目转为长期应收款是否符合会计准则，是否符合行业惯例；（3）补充披露本期计提坏账准备的具

体项目及计提原因，并结合各个项目的付款约定及实际回款情况，说明坏账准备计提是否及时、充分。

公司回复：

（1）对长期应收款分项目列示，并补充披露对应收入确认情况，结合业务模式、收入来源、付款条件

等主要协议条款，分析说明上述收入确认的依据是否充分、审慎；

公司按照与当地政府（或政府授权单位）签订BOT、PPP项目协议成立项目公司，负责该项目的前期

投资建设和后期维护运营等。 在项目建设完毕后，按照相关规定，转为无形资产或长期应收款核算。 报告

期末公司长期应收款均为已建设完毕BOT项目的由在建工程转入的金额，不存在自身对外提供分期收款

等相关服务确认长期应收款的情况。在项目转运营后，政府方会按照协议定期支付相关服务费用，公司也

不确认相关运营收入和运营成本，而是参照金融资产核算规定，确认相关利息收入。

由于项目公司一般将项目前期建设发包给集团母公司，由母公司提供实质性建造服务。 集团母公司

作为项目建设总承包方，与项目公司签订EPC总包协议。 根据合同约定，提供相应的设计、设备采购、建造

安装等服务。 同时根据提供的各类服务完成情况或履约进度分别在某一时点或某一时段内确认收入。 其

中履约进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。

报告期末，公司长期应收款分项目明细：

单位：万元

序号 项目名称

长期应收款余

额

对应在建阶段

收入

业务模

式

收入

来源

项目付款条款

1

临沂市水环境综合整

治PPP项目

18,931.59 22,639.01 PPP

承建项目公

司EPC业务

回款

预付款支付比例为合同总价20%，自工程进度款第二次付款开始，每

次抵扣当期应付进度的20%，直至抵扣完全部预付款。工程进度款按

月支付，发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限为收到后14

日内，支付进度款期限为14日内。 工程竣工验收达到合同要求拨付

至经甲方审核的完成工程量价款的85%， 待乙方提供完整的审计结

算资料，工程结算审计完毕后付至结算定价的95%，剩余5%为保修

金，保修金待保修期满后确认无质量问题，无息付清。

2

大冶市工业废水收集

处理系统工程

34,401.20 26,823.59 BOT

承建项目公

司EPC业务

回款

进度款按照双方协商的形象进度节点支付对应点实际完成产值的

80%做为进度款；竣工验收后支付到合同额的85%；最终审计完成后

支付结算额的95%；质保期满后，无质量问题支付全部尾款。

3

临澧县经济开发区污

水处理厂及配套污水

收集管网建设项目

6,774.95 7,231.07 BLT

承建项目公

司EPC业务

回款

进度款按照双方协商的形象进度节点支付对应点实际完成产值的

80%做为进度款；竣工验收后支付到合同额的85%；最终审计完成后

支付结算额的95%；质保期满后，无质量问题支付全部尾款。

4

原平市循环经济示范

区办公大楼项目

3,079.74 1,685.80 BT

承建项目公

司EPC业务

回款

合同生效后，业主收到承包商提供的付款申请报告和符合业主规定

的财务收据后30日内， 向承包商支付施工总承包合同价格的5%，即

106.67万作为本合同预付款。 预付款将从业主应付给承包商的施工

总承包合同价格中直接减扣，自工程进度款第二次付款开始，每次

抵扣当期应付进度款的50%，直至抵扣完全部预付款。业主收到承包

商合格的付款申请和收据（发票）以及相关文件单据后30日内，支付

工程进度款。 承包商完成固定资产移交文件并提到业主认可后，根

据确认的工程结算报告，承包商向业主申请支付工程结算款。 业主

应在收到申请后15天内向承包商支付除质量保证金以外的结算款。

本合同质量保证金额度为施工总承包合同价格的5%，将于业主签发

性能考核证书后30日内开始支付给承包商。

5

利川市乡镇生活污水

治理工程PPP项目

60,168.54 32,408.27 PPP

承建项目公

司EPC业务

回款

预付款15%； 进度款按照双方协商的月施工进度节点支付对应节点

实际完成产值的85%做为进度款；竣工验收后支付到合同额的90%；

最终审计完成后支付结算额的97%；质保期满后，无质量问题支付全

部尾款。

6

石首城东污水处理厂

运营项目

12,155.67 8,944.88 PPP

承建项目公

司EPC业务

回款

进度款按照双方协商的形象进度节点支付对应点实际完成产值的

80%做为进度款；竣工验收后支付到合同额的85%；最终审计完成后

支付结算额的95%；质保期满后，无质量问题支付全部尾款。

7

永兴县太和工业园污

水处理厂配套管网及

其附属工程项目

6,834.60 6,068.49 PPP

承建项目公

司EPC业务

回款

进度款按照双方协商的形象进度节点支付对应点实际完成产值的

90%做为进度款；最终审计完成后支付结算额的95%；质保期满后，

无质量问题支付全部尾款。

8

永兴县城南高新污水

处理厂及配套官网项

目

16,627.85 14,938.98 PPP

承建项目公

司EPC业务

回款

进度款按照双方协商的形象进度节点支付对应点实际完成产值的

90%做为进度款；最终审计完成后支付结算额的95%；质保期满后，

无质量问题支付全部尾款。

注：1、上表中长期应收款余额包含一年内到期长期应收款金额；2、因长期应收款在项目公司核算列

示，而项目建设主要由母公司负责承建，对应在建阶段的收入在母公司确认,所以收入来源、项目付款条

件均按母公司与项目公司签署的EPC总包协议规定列示。

综上所述，公司确认相关收入的依据是否充分、审慎的。

（2）结合项目合同条款约定、项目完工情况，说明报告期内将有关在建工程项目转为长期应收款是

否符合会计准则，是否符合行业惯例；

企业承建BOT业务，根据《企业会计准则解释第2号》规定，在项目建设完毕后，分不同情况分别确认

金额资产或无形资产：①合同规定基础设施建成后的一定期间内，项目公司可以无条件的自合同授予方

收取确定金额的货币资金或其他金融资产的；或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情

况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的，应当确认金融资产，并按照《企业会

计准则第22号金融工具确认和计量》的规定处理；②合同规定项目公司在有关基础建设建成后，从事经

营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收

取现金的权利，项目公司应当确认无形资产。

遵循相关规定，公司将已经建设完毕，经政府部门验收批准转运营，并且符合上述情况①的项目从在

建工程转为确认金融资产，在长期应收款科目进行列示，该处理符合准则确认条件,各项目具体付款约定

如下：

单位：万元

序号 项目名称 长期应收款余额 付款约定

是否符合长期应

收款确认条件

1 临沂市水环境综合整治PPP项目 18,931.59

已完工部分扣除在建阶段政府补助，考虑期后政府提前回购因素，可用性

服务费总计金额28,307.35万元。 自项目运营期开始，每年年底支付1次，支

付年限为15年。

是

2

大冶市工业废水收集处理系统

工程

34,401.20

项目运营期为25年，每六个月作为一个结算周期原则每个结算周期的次月

完成上一周期财务补贴的支付，共计支付77,835.49万元。

是

3

临澧县经济开发区污水处理厂

及配套污水收集管网建设项目

6,774.95

项目总投资为8,080万元，以等额还本付息方式付费，支付日期为周期年度

的第一个月，付费年限为8年。

是

4

原平市循环经济示范区办公大

楼项目

3,079.74

项目建设完毕后，政府以审计后总投资额按每年400万元逐年支付，直至偿

清。 每年支付后剩余欠款，按当年基准利率上浮20%计息，连同本期结转至

下一年度应付款项。

是

5

利川市乡镇生活污水治理工程

PPP项目

60,168.54

项目可用性服务费按等额年金方式支付，每年支付5,478.5万元，项目付费

年限为19年。

是

6 石首城东污水处理厂运营项目 12,155.67

项目管网建设费及清算费用在建设完成后分10年等额支付， 结算日为年6

月30日，年付费金额为1,630万元。

是

7

永兴县太和工业园污水处理厂

配套管网及其附属工程项目

6,834.60

项目管网和道路可用性服务费为1,416.07万元/年， 自项目竣工验收之日

起，共支付9年。

是

8

永兴县城南高新污水处理厂及

配套官网项目

16,627.85

项目配套管网可用性服务费从竣工验收之日起开始计算，共计8年，每年金

额为3,203.22万元。

是

公司与同行业上市公司长期应收款明细如下：

单位：万元

序号 公司简称 长期应收款账面余额 核算内容

1 博天环境

141,322.86 BOT特许经营权

2,679.74 BT项目投资款

2 节能国祯

579,755.50 特许经营权BOT项目

13,615.86 具有融资性质的EPC项目

788.82 其他

3 中电环保 4,170.22 特许经营权BOT项目

4 节能铁汉

186,139.14 PPP项目

20,402.82 BT项目

5 博世科

11,428.64 分期收款提供劳务

3,751.19 PPP项目管网工程

7,165.03 股权转让款等

通过上表可以看出，公司对长期应收款处理方式跟同行业可比上市公司处理基本一致，符合行业惯

例。

（3）补充披露本期计提坏账准备的具体项目及计提原因，并结合各个项目的付款约定及实际回款情

况，说明坏账准备计提是否及时、充分。

公司每年根据各长期应收款项目约定回款计划与实际回款情况， 评估测算是否存在信用减值风险。

对于未按计划回款的项目，根据与业主或政府方沟通取得未来回款计划，综合考虑项目可持续性、政府支

付能力等因素，重新测算长期应收款未来可回款金额现值。测算金额与公司账面差异计提信用减值损失。

公司长期应收款回款情况：

单位：万元

序号 项目名称

长期应收款余

额

付款约定 回款情况

计提坏账准备情

况

1

临沂市水环境综合整治

PPP项目

18,931.59

已完工部分扣除在建阶段政府补助，考虑期

后政府提前回购因素，可用性服务费总计金

额28,307.35万元。 自项目运营期开始，每年

年底支付1次，支付年限为15年。

2018年11月转商运，截止2020年底按支付

计划累计收款4,248.07万元，2021年1月

收到政府提前回购款8,336.74万元。

回款符合合同规

定，经测算未计

提坏账准备

2

大冶市工业废水收集处

理系统工程

34,401.20

项目运营期为25年，每六个月作为一个结算

周期原则每个结算周期的次月完成上一周

期财务补贴的支付， 共计支付77,835.49万

元。

2018年7月转商运， 截止2020年底累计收

款2,596.7万元，按原付款计划未收回款项

1,147.61万元。 2021年1季度收回前期欠

款1,027.7万元。

回款不符合合同

约定，经测算计

提坏账准备

130.71万元

3

临澧县经济开发区污水

处理厂及配套污水收集

管网建设项目

6,774.95

项目总投资为8,080万元， 以等额还本付息

方式付费， 支付日期为周期年度的第一个

月，付费年限为8年。

2018年9月转商运， 截止到2020年底按照

付款计划累计收款2,187.8万元。 2021年2

月收款740万元。

回款符合合同规

定，经测算未计

提坏账准备

4

原平市循环经济示范区

办公大楼项目

3,079.74

项目建设完毕后，政府以审计后总投资额按

每年400万元逐年支付，直至偿清。每年支付

后剩余欠款， 按当年基准利率上浮20%计

息，连同本期结转至下一年度应付款项。

2018年9月完成办公楼移交手续， 截止到

2020年底累计收款842万，2021年2月收款

400万。

回款符合合同规

定，经测算未计

提坏账准备

5

利川市乡镇生活污水治

理工程PPP项目

60,168.54

项目可用性服务费按等额年金方式支付，每

年支付5,478.5万元，项目付费年限为19年。

2020年9月转商运，暂未回款，截止到2020

年底，累计收款5,299.38万元。

回款符合合同规

定，经测算未计

提坏账准备

6

石首城东污水处理厂运

营项目

12,155.67

项目管网建设费及清算费用在建设完成后

分10年等额支付，结算日为年6月30日，年付

费金额为1,630万元。

2020年8月转商运，截止到2020年底，累计

收款1,630万元。

回款符合合同规

定，经测算未计

提坏账准备

7

永兴县太和工业园污水

处理厂配套管网及其附

属工程项目

6,834.60

项目管网和道路可用性服务费为1,416.07

万元/年，自项目竣工验收之日起，共支付9

年。

2019年1月转商运，截止到2020年底，累计

收款1,904.94万元。

回款符合合同规

定，经测算未计

提坏账准备

8

永兴县城南高新污水处

理厂及配套官网项目

16,627.85

项目配套管网可用性服务费从竣工验收之

日起开始计算， 共计8年， 每年金额为3,

203.22万元。

2020年1月转商运，截止到2020年底，累计

收款1,570.42万元，2021年1月收款332.21

万元。

回款符合合同规

定，经测算未计

提坏账准备

报告期末，公司对现有长期应收款各项目进行了减值准备测试，其中“大冶市工业废水收集处理系

统工程”自2018年7月转运营，截止到2020年年末应收款项3,744.31万元，实际收款2,596.7万元，应收未

收金额1,147.61万元，已出现逾期回款情况。 根据PPP协议书中财政补贴测算公式，同时取得公司与政府

就项目未来各期财政补贴收入回款计划后，经公司管理层及审计机构确认，认为现有的管理模式、行业经

验、收入渠道等与长期应收款相关的其他可辨认资产可以持续发挥作用。 公司采用预计当期及未来应收

未收款金额及回收情况计算现值的方法对长期应收款信用减值损失进行计算。

公司长期应收款评估模型如下：

长期应收款可回收金额=长期应收款账面值-信用减值损失

其中，信用减值损失选用现金流量折现模型，基本公式为：

其中： B：信用减值损失；Fi：第i年应收未收款累计金额；r:�税前折现率

经测算该项目长期应收款可回收金额为34,270.49万元，与账面金额34,401.20万元进行对比，公司

按谨慎原则计提信用减值损失130.71万元。 其他项目回款基本符合合同规定及预期，经测算后未计提减

值损失。 因此公司对长期应收款计提的坏账准备是及时、充分的。

会计师回复：

会计师在2020年度财务报表审计过程中针对上述事项执行了相应的审计程序，主要为：

A、获取相关项目的合同，根据合同主要条款及会计准则的规定，对相关收入确认政策合规性进行判

断分析；

B、查询同行业相关在建工程的财务处理，并结合企业会计准则解释第2号的规定，与公司的财务处理

进行对比；

C、复核长期应收款的形成过程，检查相关的回款情况；

D、取得公司坏账准备计提的会计政策，并结合公司情况判断其合理性；取得坏账准备金额的计提过

程，并重新计算复核相关数据的准确性；

E、取得并检查专业评估机构对坏账准备计提的数据文件并进行必要的分析复核；

F、取得并检查特许经营权协议，查阅并分析相关约定条款。

会计师认为公司与长期应收款相关的收入确认的依据充分、审慎；报告期内将有关在建工程项目转

为长期应收款符合会计准则规定，符合行业惯例。 公司坏账准备计提及时、充分。

4.年报披露，公司销售现金回流小于营业收入主要系承建BOT项目较多，项目公司向公司母公司支

付的建造期支出在合并报表时予以抵销，无法增加公司的经营活动现金流入。请公司：（1）补充披露母公

司承建的具体项目情况，包括项目预计总投资、已投资金额、完工进度、资金来源、主要供应商及交易内

容、有关款项收付以及期末应收应付款项余额情况；（2）按项目披露母公司有关收入确认情况，并结合交

易安排及合同约定，说明母公司上述收入确认的依据是否充分，是否符合会计准则。

公司回复：

（1）补充披露母公司承建的具体项目情况，包括项目预计总投资、已投资金额、完工进度、资金来源、

主要供应商及交易内容、有关款项收付以及期末应收应付款项余额情况；

报告期内公司承建BOT项目对应收入为5.96亿元， 其中重要BOT项目情况如下 （收入占比

97.29%）：

单位：万元

序号

项目公司

名称

项目名称 预计总投资

已投资金

额

完工

进度

资金

来源

主要供应商

交易

内容

累计

已收款

累计

已付款

应收账

款余额

应付账款

余额

1

雷州博瑞

水务有限

公司

雷州市镇区生活污

水处理PPP项目

45,733.48 32,996.70 72.15%

自有资

金、项

目贷款

湖南园艺建筑集

团有限公司、湖

南省湘天建设工

程有限公司

EPC

工程

分包

45,

950.00

29,460.00 0.00 4,285.97

2

泰兴博惠

环保科技

发展有限

公司

泰兴市镇村生活污

水治理工程PPP项目

38,338.74 13,123.35 34.23%

自有资

金

江苏富瀛生态工

程有限公司、泰

兴一建建设集团

有限公司

EPC

工程

分包

3,689.48 1,073.52

13,

277.25

13,479.70

3

大冶博汇

水务有限

公司

大冶市金湖生态园

污水处理厂及配套

管网工程PPP项目

14,883.39 13,221.39 89.21%

自有资

金

大冶市新冶建筑

工程有限公司

EPC

工程

分包

6,793.93 5,804.83

9,

067.78

7,868.20

4

大冶博创

水务有限

公司

大冶市乡镇 （大箕

铺 、金山店 、东风农

场、殷祖、刘仁八）污

水处理工程PPP项目

11,870.95 11,187.18 94.24%

自有资

金

武汉禾林建筑安

装有限公司、江

西省弘毅建设集

团有限公司

EPC

工程

分包

15,

210.76

10,476.70

2,

776.21

2,690.29

5

石首博华

水务有限

公司

石首市城东污水处

理厂建设工程（城北

污水处理厂搬迁工

程）

10,230.59 10,207.06 99.77%

自有资

金、项

目贷款

湖北荆首建设工

程有限公司、江

西省弘毅建设集

团有限公司

EPC

工程

分包

15,

921.84

8,866.62

1,

511.06

4,285.66

6

吴忠博兴

环境科技

有限公司

吴忠市城市西区生

活（第三）污水处理

厂扩建工程

4,100.54 4,100.54 100%

自有资

金、项

目贷款

吴忠市顺通建筑

工程有限公司

EPC

工程

分包

6,420.38 2,695.07 0.00 1,647.29

（2）按项目披露母公司有关收入确认情况，并结合交易安排及合同约定，说明母公司上述收入确认

的依据是否充分，是否符合会计准则。

报告期内母公司承建的重要BOT项目收入确认如下：

单位：万元

序号 对应项目公司 项目名称 营业收入

1 雷州博瑞水务有限公司 雷州市镇区生活污水处理PPP项目 29,155.60

2 泰兴博惠环保科技发展有限公司 泰兴市镇村生活污水治理工程PPP项目 15,378.08

3 大冶博汇水务有限公司 大冶市金湖生态园污水处理厂及配套管网工程PPP项目 5,422.80

4 大冶博创水务有限公司

大冶市乡镇（大箕铺、金山店、东风农场、殷祖、刘仁八）污水处理工程

PPP项目

3,671.34

5 石首博华水务有限公司 石首市城东污水处理厂建设工程（城北污水处理厂搬迁工程） 2,896.31

6 吴忠博兴环境科技有限公司 吴忠市城市西区生活（第三）污水处理厂扩建工程 1,439.78

合计 57,963.91

《企业会计准则解释第14号》规定社会资本方提供建造服务（含建设和改扩建，下同）或发包给其他

方等，应当按照《企业会计准则第14号———收入》确定其身份是主要责任人还是代理人，并进行会计处

理，确认合同资产。

主要责任人判断：（1）博天环境公司拥有市政公用工程施工总承包一级资质，具备开展工程总承包

业务的资质和能力。博天环境是一家拥有市政公用工程施工总承包一级资质，是从事工业与能源水处理，

能够进行复杂工业与能源水系统综合服务的企业。其主营业务包括与政府及其有关部门或政府授权进行

招标的企业签订的BOT、PPP项目，该类项目建造期内，土建工程主要分包给具有资质的业务分包商，并

对其实施监控及管理；（2）公司作为BOT、PPP项目的EPC总承包商，承担了该项目全部风险和收益。 博

天环境作为BOT、PPP项目的EPC总承包商，承揽整个建设工程的设计、采购及施工，并对所承包建设工

程的质量、安全、工期、造价等全面负责，最终向项目公司提交符合合同约定的、合格的建设工程。 其主要

特征是总承包商负责工程的设计、施工及采购，并向业主承担主要施工责任。博天环境建立了合格供应商

分包商名录，并汇同项目执行部门、技术部门和采购部门根据供货及时性、质量、售后服务、价格等因素对

供应商进行动态管理，能够合理保证通过分包商实施的建造服务符合业主的技术、质量要求，并对分包商

实施的工作实施全程监控与管理，进而能够合理保证BOT、PPP项目的经济利益流入企业；（3）项目中标

后实施专业分包符合行业惯例。 BOT、PPP项目中标后，博天环境负责组建项目公司，并全面负责项目建

设期的设计、采购及施工，并对选用的劳务分包商施工质量情况进行全面监督及管理，符合行业管理要求

和惯例。

公司投资类项目中标后，通常会遵照协议要求成立项目公司，项目公司负责项目的投资建设和运营。

建设阶段，博天母公司与项目公司签署设计、工程安装建设、设备集成总承包合同，负责投资类项目的建

设；博天母公司与项目公司所签署的合同价格及分项，是参照公司BOT项目中标文件的价格构成而确定，

合同价格公允。 博天母公司承接项目公司的BOT项目，建设期收入的确认与水环境解决方案收入的确认

原则保持一致，确认的依据充分，符合会计准则相关要求。

另外根据《企业会计准则解释第2号》及证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（2012�

年第1�期）第二条规定：“上市公司合并报表范围内的企业（项目公司）自政府承接BOT�项目，并发包给

合并范围内的其他企业（承包方），由承包方提供实质性建造服务的，从合并报表作为一个报告主体来

看，建造服务的最终提供对象为合并范围以外的政府部门，有关收入、损益随着建造服务的提供应为已实

现，上市公司的合并财务报表中，应按照相关规定体现出建造合同的收入与成本。 ” 公司遵循此原则，对

BOT项目公司确认的相关在建阶段收入，在合并范围内不予抵消。 但对来自BOT项目公司收入对应的销

售商品现金流入会与各项目公司购建在建工程支付的现金流出相互抵消，导致公司合并层面销售收到的

现金流较少，该处理符合会计准则相关规定。

会计师回复：

会计师在2020年度财务报表审计过程中针对上述事项执行了相应的审计程序，主要为：

A、了解公司收入确认的会计政策，并结合公司业务实际情况，分析收入确认政策的合理性；

B、了解公司收入确认的内部控制，并对其有效性进行测试；

C、获取公司项目台账，并检查相关合同、发票、银行回单等资料，并与项目台账金额进行复核；

D、了解现金回流小于营业收入的原因并分析其合理性

E、对项目现场进行实地走访查看；

F、结合公司业务模式及企业会计准则解释第14号，判断博天母公司是否为主要责任人；

G、对应收账款、应付账款进行函证，复核相关数据的准确性。

会计师认为，母公司上述收入确认的依据充分，符合会计准则的规定。

5.报告期末，公司建造合同形成的已确认收入未结算金额账面价值3.23亿元，报告期内计提减值3,

146万元。请公司：（1）列示涉及的具体项目，并结合合同条款约定、项目实际进展，说明收入确认的依据，

减值计提的原因，以及有关会计处理是否符合会计准则规定；（2）结合有关项目进展、后续资金需求、资

金回款、交易结算、交易对方履约意愿等情况，说明减值准备计提是否合理、充分。

公司回复：

（1）列示涉及的具体项目，并结合合同条款约定、项目实际进展，说明收入确认的依据，减值计提的

原因，以及有关会计处理是否符合会计准则规定；

根据《企业会计准则第14号———收入》（财会[2017]22号）的规定，本公司对外提供工程建造劳务，

根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入， 履约进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部

分确认为合同资产。合同资产，是指企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间

流逝之外的其他因素。 企业应当按照《企业会计准则第22号———金融工具确认和计量》评估合同资产的

减值，该减值的计量、列报和披露应当按照《企业会计准则第22号———金融工具确认和计量》和《企业会

计准则第37号———金融工具列报》的规定进行会计处理。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。 无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日

均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值

准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。 实际发生减值损失，认定相关合同

资产无法收回，经批准予以核销。

报告期末，公司对合同资产按照预期信用损失法计提了减值准备，金额共计7,107.51万元，计提比例

为18%，对公司未来有可能遭受的损失已做充分估计，且相关处理符合会计准则规定。

截至报告期末，公司合同资产明细如下：

单位：万元

序

号 项目名称

业主名

称

累计已确认

收入额

完工

进

度

累计已结

算金额

合同资产

期末余额

减值准

备余额

合同结算条款

1

内江市市中区

白马镇污水处

理厂及配套管

网工程

内江川

水投污

水处理

有限公

司

9,840.54 100% 5,534.79 4,305.75 2,624.83

厂区部分固定总价3,810.3万元（其中设备费暂定1,027万元，建筑安

装工程费暂定为2,783.3万元），因工程变更增加的费用在264.4万元以

内的合同价不做调整。 场外配套管网部分：暂定5330万元，280m挡墙

增补合同2700万。 最终以政府审计金额为准。

2

古襄河、 老赵

店河水环境治

理工程EPC+O

(设计、采购、施

工+运营维护 )

总承包项目

全椒县

城乡规

划建设

局

3,493.83 53.33% 0.00 1,869.98 192.79

暂定合同额为7,140万元，发包人负责组织开展工程价款结算审核，结

算审核委托社会中介机构采用跟踪审计的方式进行，社会中介机构的

工程价款结算审核结果再报县审计部门复核，最终以复核的结果作为

竣工结算依据。

3

大冶市灵乡镇

污水治理二三

级管网工程项

目

大冶市

灵乡镇

人民政

府

5,349.71 100% 2,683.01 2,666.70 272.43

合同额暂定价为5,527万元， 工程竣工验收报告经发包人认可后28天

内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照

合同书约定的合同价款、合同价调整内容、现行工程量清单计价规范

及有关法律、法规、指导性意见等，进行工程竣工结算。 工程竣工验收

报告经发包人认可后28天内，承包人未向发包人递交竣工结算报告及

完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或者工程竣工结算

价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人

不要求交付工程的，承办人承担保管责任。 审计机关下达工程造价审

计结果征求意见通知书之日起，施工单位必须在10天之内前来审计机

关核对并签署意见，逾期视为默认审计结果。

4

河北省卢龙县

饮马河王深港

污水处理厂项

目设计施工总

承包工程

卢龙县

城镇建

设投资

有限公

司

7,128.69 100% 4,565.55 2,563.14 305.72

合同额暂定11,120.13万元，项目最终实际工程费结算价格以财政评审

结果（经评审的工程费+经评审的工程变更费）乘以投标报价折扣率

（工程费投标报价/工程费最高限价)为准。 其中：经评审的工程费=预

算工程费用中的综合单价*实际工程量；经评审的工程变更费=预算工

程费用中的综合单价*实际工程变更量。

5

大连瑞泽农药

地块污染治理

项目

大连金

普新区

城乡建

设局

5,330.84 79% 3,391.55 1,939.29 378.21

合同额为7,518.89万元，工程量计算规则：按图纸及设计单位提供工程

量计量。 关于计量周期的约定：承包人应当于每月25日以前想建立提

交已完工程量的报告；监理人街道报告后应当于14天内计量没发包人

或监理人在14天内未计量时， 承包人提交的工程量报告视为已被批

准，并作为工程价款的支付依据。

6

大同市御东新

区污水处理厂

改扩建项目

大同博

瑞水处

理有限

公司

11,608.54 83.05% 9,959.83 1,648.71 0.00

项目合同额为15,309.64万元，承包人应于每月25日向监理人报送上月

20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完

成工程量报表和有关资料。监理人应在收到承包人提交的工程量报告

后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人， 以确

定当月实际完成的工程量。监理人未在收到承包人提交的工程量报表

后的7天内完成复核， 承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包

人实际完成的工程量。承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包

人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。 监理人应

在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。 发包人应在

收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由

监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。

7

秀源水务洪合

镇 20000m3/d

中水回用工程

嘉兴市

秀源水

务投资

集团有

限公司

3,353.16 62.83% 1,737.24 1,397.28 135.19

合同额为5,826.42万元，工程量计算规则：按照《建设工程工程量清单

计价规范》（GB50500-2013版）；浙江省配合贯彻《建设工程工程量

清单计价规范》（GB50500-2013版） 相关补充和调整管理规定及相

关计价依据所规定的工程量计算规则计算，计量周期按月。 承包人提

交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内；发包人应在

收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批；如项

目按规定程序由审计部门进行审计（价）时，审计（价）的时间执行相

关部门的规定。

8

什邡市城乡供

水排水一体化

PPP项目

什邡国

润排水

有限公

司

10,625.97 100% 9,028.00 1,597.97 164.75

合同暂定总价为11,640.66万元,最终结算价以什邡市财政评审中心综

合单价*什邡市审计局审定实际完成工程量*（1-什邡市城乡供排水一

体化PPP项目协议约定本项目约定下浮百分比）+审计局审定材料价

格变动调整增减变动金额的结果为准。

9

遂宁物流港污

水处理厂项目

遂宁川

水投污

水处理

有限公

司

5,296.98 100% 3,811.89 1,485.09 772.10

合同暂定6200万元，最终以政府审计金额为准。 监理人在收到承包人

的结算申请单后14天完成核查，并送发包人。 发包人应在收到14天内

审核完毕。 监理人和发包人未在规定时间内审核又未提出具体意见，

视为同意。

1

0

福建南平武夷

山市水美城市

工程PPP项目

博 天

（武夷

山）水

美有限

公司

49,185.94 58%

47,

748.42

1,437.52 0.00

建安合同暂定价款87,573.63万元。 承包人应在工程竣工验收合格后

28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资

料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在合

同条款中约定。 除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结

算申请单后14天内完成核查并报送发包人。 发包人在收到监理人提交

的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人

签发经发包人前任的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请

单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提

交修正后的竣工结算申请单。发包人再收到承包人提交的竣工结算申

请书后28天内未完成审批并未提出异议的，视为发包人认可承包人提

交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单

后第29天起视为已签发竣工付款证书。

1

1

徐 州 铜 山

2018-6号地块

项目污染区修

复工程

徐州晟

荣置业

有限公

司

3,900.78 100% 2,625.49 1,274.06 96.24

合同额为4,303.43万元（非现金方式）或4,088.26万元（现金方式），

污染区污染水外运及处理工程采用综合单价包干，工程量暂估，工程

竣工验收合格后按照实际结算；其余工作内容总价包干，后期工程量

及价格不予调整，工作内容详见《徐州铜山2018-6号地块污染区修复

施工实施方案》。 现场开挖后实际污染范围超出《徐州铜山2018-6号

地块污染区修复施工实施方案》范围外的工程量，乙方需提供地方具

有污染土检测资质单位出具的污染土检测报告，对超出范围进行专业

鉴定明经双方确定后，方可进行开挖修复，超出部分工程量按报价清

单综合单价价格签订补充协议或计入结算。

1

2

湖南株洲清水

塘区域清水片

区重金属污染

环境治理工程

株洲循

环经济

投资发

展集团

有限公

司

3,159.96 99% 1,936.13 1,223.83 171.93

合同额为3,512.31万元， 项目完工后承包商应向项目监理提交一份根

据合同其应获得的全部款项的详细帐目。 如该帐目正确完整，项目监

理应在收到帐目后的五十六天内签发缺陷责任证书并核准应付给承

包商的最终付款证书，如该帐目不合格，项目监理则应在五十六天内

发出一份需修改和补充的明细但。如果承包商再次呈交的最终帐目仍

不能令人满意，则由项目监理决定应向承包商支付的金额并签发支付

证书。

1

3

蓬莱市沙河片

区土壤修复工

程（二标段）

蓬莱市

城市建

设投资

有限公

司

2,498.69 55% 1,322.20 1,176.49 121.30

合同额为5,009.83万元， 项目结算根据第三方验收机构阶段性验收和

最终验收情况，经监理单位按实测量后财政、审计部门按照实际测量

土方量以实方计量。

1

4

吉林油田公司

红岗采油厂历

史遗留污染地

块土壤治理修

复工程 （一标

段）

中国石

油天然

气股份

有限公

司吉林

油田分

公司

1,058.47 100% 0.00 1,058.47 64.14

合同额为1,069.47万元，项目结算最终以甲、乙方及监理方三方确认的

工作量认证单为准，结算时执行《吉林油田公司工程建设预（结）算管

理规定》，以甲方审定后价款作为结算价格；若结算价款高于合同价款

则执行合同价款；若结算价款低于合同价款则执行结算价格。

小计 \ \ \ \

25,

644.27

5,299.63

1

5

其他项目 \ \ \ \

13,

851.72

1,807.88

合计 \ \ \ \

39,

495.98

7,107.51

注：其中“大同市御东新区污水处理厂改扩建项目” 和“福建南平武夷山市水美城市工程PPP项目”

为集团母公司对BOT项目子公司形成的合同资产，公司预期内部项目不存在回收风险，故未计提相应减

值准备。

（2）结合有关项目进展、后续资金需求、资金回款、交易结算、交易对方履约意愿等情况，说明减值准

备计提是否合理、充分。

公司建造合同形成的已确认收入未结算资产主要是实际发生但尚未结算的工程价款，公司实际结算

进度（包括进度款结算和竣工结算）与收入确认存在差异，主要原因是：

①在工程未达到验收标准时，公司与业主方主要进行进度结算，公司需要在工程约定进度完成后，根

据工程进度与业主方进行分期结算、分期收款，由于进度结算须经监理和业主方各级管理部门审核，所需

时间较长，导致工程款的结算进度往往滞后于项目完工进度；

②在工程符合竣工验收条件后，工程需经多方组织进行竣工验收，部分项目尚需经业主方的上级主

管单位验收，验收时间较长，会拉长结算时间；

③相关项目通过竣工验收、结算审计后，方能与业主方进行全部工程款的结算，所需时间较长。

报告期内，公司建造合同已确认未结算金额合计39,495.98万元，涉及的具体项目合计69个，其中未

结算金额达到1,000万元以上的重点项目具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 业主名称

累计已确

认收入额

完工率

累计已结

算金额

累计回款

金额

合同资产

期末余额

业主履约

意愿是否

发生重大

变化

未结算原因说明

1

内江市市中区白马

镇污水处理厂及配

套管网工程

内江 川 水

投污 水处

理有限公

司

9,840.54 100% 5,534.79 5,767.07 4,305.75 否

项目已完工，项目为政府投资项目；项目需

经政府一审、二审，在二审完成并出具最终

审计结算报告后， 业主方才对剩余工程量

全额进行确认

2

古襄河、老赵店河水

环 境 治 理 工 程

EPC+O(设计、采购、

施工+运营维护 )总

承包项目

全椒 县 城

乡 规划 建

设局

3,493.83 100% 0.00 1,770.00 1,869.98 否

项目已完工，项目为政府投资项目；现阶段

业主方及第三方审计机构正在审核公司提

交的结算资料， 在出具最终审计结算报告

后，业主方才对剩余工程量全额进行确认

3

大冶市灵乡镇污水

治理二三级管网工

程项目

大冶 市 灵

乡 镇 人民

政府

5,349.71 100% 2,683.01 1,931.50 2,666.70 否

项目已完工，项目为政府投资项目；现阶段

业主方及第三方审计机构正在审核公司提

交的结算资料， 在出具最终审计结算报告

后，业主方才对剩余工程量全额进行确认

4

河北省卢龙县饮马

河王深港污水处理

厂项目设计施工总

承包工程

卢龙 县 城

镇 建设投

资有限公

司

7,128.69 100% 4,565.55 7,026.94 2,563.14 否

项目已完工，项目为政府投资项目；现阶段

业主方及第三方审计机构正在审核公司提

交的结算资料， 在出具最终审计结算报告

后，业主方才对剩余工程量全额进行确认

5

大连瑞泽农药地块

污染治理项目

大连金 普

新区城 乡

建设局

5,330.84 79% 3,391.55 3,478.00 1,939.29 否

项目因业主方为政府城乡建设局， 过程结

算资料需要政府财政部门审计以后业主方

才予确认，流程时间比较长

6

大同市御东新区污

水处理厂改扩建项

目

大同博 瑞

水处 理有

限公司

11,608.54 100% 9,959.83 5,900.00 1,648.71 否

项目已完工， 因最终结算金额以政府审计

为准，报告期正处于结算上报、审核阶段，

业主方未对剩余工程量进行确认

7

秀 源 水 务 洪 合 镇

20000m3/d中水 回

用工程

嘉兴 市 秀

源 水务投

资集团有

限公司

3,353.16 100% 1,737.24 2,131.91 1,397.28 否

项目已完工，项目为政府投资项目；现阶段

业主方及第三方审计机构正在审核公司提

交的结算资料， 在出具最终审计结算报告

后，业主方才对剩余工程量全额进行确认

8

什邡市城乡供水排

水一体化PPP项目

什邡 国 润

排水有限

公司

10,625.97 100% 9,028.00 12,442.02 1,597.97 否

项目已完工，项目为政府投资项目；项目需

经政府一审、二审，在二审完成并出具最终

审计结算报告后， 业主方才对剩余工程量

全额进行确认

9

遂宁物流港污水处

理厂项目

遂宁 川 水

投污 水处

理有限公

司

5,296.98 100% 3,811.89 5,257.06 1,485.09 否

项目已完工，但由于业主方发生变更，由政

府平台变更为国润； 政府审计单位需要对

财评文件重新审核， 新财评审核完成后才

能对整个项目进行审计结算， 导致项目最

终结算周期较长， 业主方需政府最终审计

完成后方对公司剩余工程量进行确认

10

福建南平武夷山市

水美城市工程 PPP

项目

博天 （武

夷 山 ） 水

美 有限公

司

49,185.94 58% 47,748.42 15,628.18 1,437.52 否

项目已按工程进度将结算资料上报至政府

跟踪审计处、结算审计处，目前处于审核阶

段，待相关部门完成审计后，业主方对剩余

工程量全额进行确认

11

徐州铜山2018-6号

地块项目污染区修

复工程

徐州 晟 荣

置 业有限

公司

3,900.78 100% 2,625.49 2,863.12 1,274.06 否

项目合同内工程已完成， 但业主方对该工

程新增了施工内容， 待新工作内容施工完

毕后统一进行结算

12

湖南株洲清水塘区

域清水片区重金属

污染环境治理工程

株洲 循 环

经济 投资

发展 集团

有限公司

3,159.96 99% 1,936.13 2,174.61 1,223.83 否

项目已验收，正在办理结算，此为世行贷款

项目， 业主需要财政审计后再报世行等相

关单位审核， 业主方需最终审核完成后方

对公司剩余工程量进行确认

13

蓬莱市沙河片区土

壤修复工程 （二标

段）

蓬莱 市 城

市 建设投

资有限公

司

2,498.69 55% 1,322.20 500.00 1,176.49 否

此为政府城投项目，因业主方资金原因，不

能及时按节点支付进度款， 因此业主方暂

停办理过程结算， 公司现正在与政府沟通

协调解决方案

14

吉林油田公司红岗

采油厂历史遗留污

染地块土壤治理修

复工程（一标段）

中国 石 油

天然 气 股

份有限公

司吉 林 油

田分公司

1,058.47 100% 0.00 1,058.47 否

项目已完工，公司已提交结算资料，业主方

需经最终审核完成后， 才对工程量全额进

行确认

小计 25,644.27

综上，构成公司合同资产的主要项目客户方多为政府或地方性平台，其对工程结算、尤其是竣工决算

审计要求较高，程序齐备、流程较长，导致项目整体结算迅速较慢，造成了公司合同资产金额较大；但这类

客户的履约能力相对较强，相关项目结算和回款不存在重大风险。 截止回复日，公司报告期期后，原已确

认未结算的69个项目新增收入1.21亿元，新增结算金额1.18亿元，工程回款2.00亿元，项目均在正常执行。

报告期末，公司遵照新金融工具准则，对合同资产按照预期信用损失方法计提了减值损失准备，金额

共计7,107.51万元，计提比例为18%，对合同资产计提的坏账准备是充分、合理的。

会计师回复：

会计师在2020年度财务报表审计过程中针对上述事项执行了相应的审计程序，主要为：

A、获取公司收入确认的会计政策，并结合会计准则规定复核会计政策的合规性；

B、了解公司减值准备的确认原则，根据合同约定情况，合同方履约能力及回款情况，项目结算情况

等，判断减值准备确认的合理性及充分性；

C、获取公司减值准备的计提过程，并对减值准备金额进行复核计算；

D、对合同资产进行函证，检查期后工程项目的结算情况及回款情况，复核数据的准确性。

会计师认为，公司上述有关会计处理符合会计准则规定，减值准备计提合理、充分。

6.年报披露，公司应收账款期末余额16.16亿元，一年以内占比仅38%，已计提坏账准备金额3.52亿

元。 请公司：（1）补充披露前五名应收款欠款方名称、与公司关联关系情况、应收金额、具体事由、账龄以

及减值准备计提情况及原因；（2）分项目列示主要项目应收账款明细、账龄、已确认收入及销售回款率情

况，并结合合同条款约定，说明回款进度是否符合预期及具体原因；（3）说明公司采取的催收措施，并结

合资金回收风险，分析公司对应收账款坏账准备计提是否充分。

公司回复：

（1）补充披露前五名应收款欠款方名称、与公司关联关系情况、应收金额、具体事由、账龄以及减值

准备计提情况及原因；

公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始

终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项应收账款无法以合理成本取得

评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算

预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预

测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 截止至2020年末，公司

按账龄组合计提坏账准备的比例为：

账龄区间 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上

计提比例 5.77% 10.84% 21.76% 45.34% 82.54% 100%

报告期末公司应收账款前五名如下：

单位：万元

序号 客户 关联关系 应收余额 账龄

坏账

准备

事由

1 海南北排博创水务有限公司 联营企业 7,940.90 1-2年，2-3年 1,753.63 EPC总包

2

北京中电建博天漷牛水环境治理有限

公司

联营企业 7,692.53 1年以内 443.86 EPC总包

3 中国五环工程有限公司 非关联方 7,581.37 1-2年，2-3年 1,374.21 EPC总包

4 陕西蒲城恒洁水务有限责任公司 非关联方 5,954.32 1年以内，2-3年 889.28 EPC总包

5 大冶市陈贵镇人民政府 非关联方 4,790.74 1-2年 519.32 EPC总包

合计 33,959.86 4,980.30

注：海南北排博创水务有限公司因公司高管担任其董事兼总经理，其构成公司关联方。

（2）分项目列示主要项目应收账款明细、账龄、已确认收入及销售回款率情况，并结合合同条款约

定，说明回款进度是否符合预期及具体原因；

公司前十大项目应收账款余额4.62亿元，占公司应收账款总额28.57%，具体情况如下：

单位：万元

序

号

项目名称 客户

期末余

额

账龄

已确认

收入

销售回

款率

合同条款约定

回款进

度是否

符合预

期

不符合预期原

因

1

宁东矿区矿井水及

煤化工废水处理利

用项目第二阶段工

艺包及工艺设备采

购

中国五环工

程有限公司

7,581.37

1-2年，

2-3年

19,877.89 66%

本合同款项按月结算：

一、 合同价款的支付：（1） 到货款

60%；（2） 调试款10%；（3） 性能验收款

30%。

二、一年期生产药剂费：（1）到货款

80%：（2）质保金20%。

是 \

2

海口市福创溪-大排

沟水环境综合治理

PPP项目

海南北排博

创水务有限

公司

6,948.22 2-3年 24,002.07 73%

设计预付款30%，设计费按月进度检测支

付， 详细设计完成后支付到设计费的

100%。 建安预付款10%。 建安按照施工月

进度检测支付，根据每月验工计价额扣除

同比例预付款后支付至施工费的75%；项

目验收合格达到运营条件后支付到施工

费总价的85%；项目竣工验收合格、并经

政府审计、提供完整的结算资料后，支付

到结算施工费的95%；按国家规定，无质

量问题， 支付5%质保金。 设备： 预付款

30%，发货款30%，到货款25%，政府审计

确认后支付10%，质保金5%

否

业主要求决算

报告出具支付

后续款项，无实

质回收风险

3

蒲城县（城东）平路

庙污水处理厂一期

工程项目

陕西蒲城恒

洁水务有限

责任公司

5,954.32

1年以内，

2-3年

7,327.35 24%

本项目回购期为3年， 我方通过或视同通

过完工验收当年为回购期第一年；付款方

式：第一年40%、第二年30%、第三年30%。

是 \

4

大冶市陈贵镇污水

治理二三级管网工

程项目

大冶市陈贵

镇人民政府

4,790.74 1-2年 5,497.76 18%

无预付款；每月按监理确认的工程量产值

支付75%进度款；工程竣工验收后支付至

合同总额的85%；最终审计完成后支付结

算额的97%；质保期满后，无质量问题支

付剩余3%。

否

当地受疫情、洪

水等影响，政府

财政预算支付

计划延后，无实

质回收风险

5

阜阳市城区水系综

合整治 （含黑臭水

体治理）标段一PPP

项目

阜阳中电建

博天水环境

治理有系公

司

4,784.50

1年以内，

2-3年

7,653.61 37%

预付款暂定合同金额的5%； 每月18日前

收到发包人进度款付款申请单后，三天内

审核完成，监理人在承包人提交进度付款

申请单7日内完成审批并签发进度款支付

证书。

否

项目融资计划

不及预期，付款

进度缓慢，付款

方为国有单位，

无实质回收风

险

6

通州北京城市副中

心水环境治理PPP项

目港沟河治理工程

子项目

北京中电建

博天漷牛水

环境治理有

限公司

3,888.71 1年以内 3,459.38 0%

工程进度款按月结算，乙方上报经过甲方

相关审核人员签字确认的当月已完工程

量结算单， 甲方收到业主相应进度款后3

天内支付， 每个付款周期支付进度款的

90%。

否

因项目资金未

全部到位，付款

进度缓慢，付款

方为国有单位，

无实质回收风

险

7

临沂经济技术开发

区第二污水处理厂

及 中 水 回 用 工 程

PPP项目

临沂博创水

务有限公司

3,330.61 1年以内 10,683.89 71%

预付款30%；按照双方协商的形象进度节

点支付对应点实际完成产值的85%做为

进度款； 竣工验收后支付到合同的85%；

最终审计完成后支付结算额的97%；质保

期满后，无质量问题支付全部尾款，剩余

3%为保修金， 保修金待保修期满后确无

质量问题，无息付清。

是 \

8

山东晋煤明升达化

工有限公司水处理

项目

安徽节源环

保科技有限

公司

3,218.68

1-2年，

2-3年

17,447.61 83%

预付款10%；装置调试完成且具备考核条

件， 支付到合同总价的70%作为进度款；

装置调试完成达到考核指标后，支付合同

总价的10%作为考核款；装置正常运行三

个月并验收合格后，支付合同总价的10%

作为验收款； 合同总价的10%作为质保

金，装置正常运行三个月并验收合格后12

个月为质保期。

是 \

9

中海石油东营石化

有限公司升级改造

及配套工程项目

中海油天津

化工研究设

计院有限公

司

2,981.53 2-3年 6,417.41 55%

性能考核3个月后50%，6个月后支付剩余

50%

否

因业主方资金

较为紧张付款

较为缓慢，无实

质上回收风险

10

大冶市乡镇 （大箕

铺、金山店 、东风农

场 、殷祖 、刘仁八）

污水处理工程PPP项

目

北京银海兴

华环保科技

有限公司

2,681.02 1-2年 2,523.76 8%

到货验收，买方向卖方支付30%的合同货

款；全部设备到货安装、调试完毕，经买方

和业主共同验收合格后，买方向卖方支付

60%的合同货款；质保金为10%。

否

受疫情影响，业

主方财政支付

计划延后，无实

质回收风险

（3）说明公司采取的催收措施，并结合资金回收风险，分析公司对应收账款坏账准备计提是否充分。

为加强应收账款日常管理，公司成立了催收工作组，制定了催收工作专项计划，定期、不定期的对催

收情况进行通报，保证各项措施能够落到实处，具体催收措施为：

①建立应收账款台账，对应收账款催收进展情况进行适时监控。

②制定最优的催收方案，对不同账期和不同信用品质的客户的应收欠款，公司制定了不同的、可行的

收款计划；

催收的方式是循序渐进的，即公司向债务人发出催收函；公司应收款催收负责人与债务人电话联系、

上门面谈、协商；向债务人发律师函；若无法回收的，不排除向法院提起诉讼进行追偿。

③截止报告期末，公司已计提应收账款坏账准备3.52亿元，占应收账面余额21.80%，具体明细如下：

单位：万元

类别

账面余额 坏账准备

金额 比例 金额 计提比例

按单项计提坏账准备 1,335.20 0.83% 1,335.20 100%

按组合计提坏账准备 160,225.09 99.17% 33,876.87 21.14%

合计 161,560.29 100% 35,212.07 21.80%

a、 对于已出现明显减值迹象的应收账款，公司采用单项计提方式，根据预期可收回现金流单独测算

预期信用损失，情况如下：

单位：万元

项目 账面余额

整个存续期预期信用损

失率

坏账准备 理由

山东泉林秸秆综合利用有限公司 1,125.80 100.00% 1,125.80 破产清算重组，预计无法收回

黑龙江泉林生态农业有限公司 209.40 100.00% 209.40 破产清算重组，预计无法收回

合计 1,335.20 1,335.20

b、 对于单项应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，公司参考历史信用损失经

验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，

计算预期信用损失。 按账龄组合计提坏账具体情况如下：

单位：万元

账龄 账面余额 整个存续期预期信用损失率 坏账准备

1年以内 61,366.66 5.77% 3,538.01

1至2年 38,534.31 10.84% 4,177.80

2至3年 35,365.69 21.76% 7,695.81

3至4年 8,795.75 45.34% 3,988.40

4至5年 9,656.54 82.54% 7,970.71

5年以上 6,506.14 100.00% 6,506.14

合计 160,225.09 21.14% 33,876.87

④公司与同行业可比上市公司按账龄组合计提坏账比例对比情况如下：

单位：万元

账龄区间 博天环境 节能国祯 万邦达 铁汉生态

1年以内 5.77% 3.00% 4.00% 3.91%

1-2年 10.84% 10.00% 15.00% 8.63%

2-3年 21.76% 20.00% 20.00% 13.57%

3-4年 45.34% 50.00% 55.00% 29.31%

4-5年 82.54% 50.00% 77.00% 44.75%

5年以上 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

由上表可知，公司与同行业可比上市公司对不同账龄区间按照预期信用损失率计提减值损失情况进

行了比较分析，公司较可比上市公司计提比例相近或略高。

综上所述，公司对应收账款坏账准备计提是充分的。

会计师回复：

(下转B077版）


