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宝泰隆新材料股份有限公司关于上海证券交易所2023年半年度报告信息披露监管工作函回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司” ）于近期收到上海证券交易所上市公司管理

一部 《关于宝泰隆新材料股份有限公司2023年半年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函

[2023]1111号）（以下简称“《工作函》” ），公司收到《工作函》后高度重视，组织相关人员逐一

核实相关问题，年审会计师就相关问题发表了意见，并出具了《关于宝泰隆新材料股份有限公司

2023年半年度报告的信息披露监管工作函》的回复（中审亚太审字（2023）007438号），现回复

如下：

问题1.半年报显示，公司在建工程期末余额72.83亿元，占总资产52.76%，报告期内投入3亿

元， 转固0.46亿元， 无减值。 公司近年持续大额投入在建工程， 报告期末较2019年期末增幅达

91.05%。 其中，以下在建工程项目规模较大。

（1）40�万吨/年醋酸项目。 该项目期末账面余额 25.8�亿元，工程累计投入 75.53%，工程进

度 75%，2015�年-2022�年项目建设进度分别为 85%、88%、90%、93%、95%、95%、96%、97%；除

2017� 年转固893� 万元外，一直未转固、未减值。 该项目由 10� 万吨芳烃项目（以下简称芳烃项

目）转化而成，芳烃项目投资预算 26.95� 亿元，于 2013年开工建设，预计 2020� 年完工。 2018�

年，公司与总承包方就装置设计缺陷，发生纠纷诉讼至法院。 芳烃项目两期工程，一期甲醇工程未

启动生产，二期芳烃装置建设尚未开展实质性工作。 2022�年，公司修改目标产品为醋酸。

（2）30�万吨轻烃项目。 该项目期末账面余额 27.28�亿元，工程累计投入 82.38%，工程进度

96%，2014�年-2022�年， 工程进度分别为 1%、51%、65%、82%、93%、98%、92%、95%、96%，后

期进展缓慢； 除 2019� 年及 2020� 年转固外，其余期间未转固，且一直未减值。 该项目为公司

2017�年非公发募投项目，于 2014�年 6�月份开始建设，建设期为 36� 个月，目前已远超过最初

预定投产时间。

请公司：（1）列示40万吨/年醋酸项目及 30万吨轻烃项目的具体明细、用途、所在位置，对外

采购的前10大供应商的具体情况，包括名称、关联关系、具体金额、采购内容等；（2）按年度披露，

上述项目的资金投入、实际建设情况，说明项目资金投入与建设进度是否匹配，建设进度缓慢的

原因及合理性，是否存在实质性障碍，并说明项目建设进度先升后降的原因及合理性；（3）说明

40万吨/年醋酸项目中，公司与总承包方诉讼进展，相关事项是否对项目产生实质性障碍，及后续

解决计划；（4）结合上述项目具体进展、实际使用情况，说明长期未转固的原因及合理性，项目是

否陷入停顿，并明确说明后续实施计划、转固计划、预计完工时间和尚需投入金额，项目的继续推

进是否有利于公司经营发展；（5）说明上述项目的市场环境是否发生重大变化，项目内容较立项

时是否存在重大差异，并结合行业发展、市场供需、价格波动、项目建设进度，说明项目长期挂账

但一直未减值的依据及合理性；（6）结合项目进展及前期信息披露，说明公司是否严格履行信息

披露义务，前期募投项目结项的依据及是否审慎；（7）列示公司其他重要在建工程项目预计完工

时间、尚需投入金额，说明建设进度是否与计划匹配，并结合公司营运资金情况等，说明公司是否

具备充足资金来源支持项目正常开展。 请年审会计师对问题（1）-（5）发表意见。

公司回复：

（1）列示40万吨/年醋酸项目及 30万吨轻烃项目的具体明细、用途、所在位置，对外采购的

前 10大供应商的具体情况， 包括名称、关联关系、具体金额、采购内容等；

（1.1）40�万吨/年醋酸项目

40�万吨/年醋酸项目的实施主体是公司控股孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司 （以下

简称“龙煤天泰公司” ），该项目位于双鸭山市新型煤化工园区，主要产品为年产40万吨醋酸，醋

酸是用途最广的有机酸之一，主要用于生产醋酸乙烯、聚乙烯醇、对苯二甲酸、醋酸乙酯、醋酸丁

酯、醋酸酐、氯乙酸、醋酸纤维和醋酸盐等，还可进一步地加工成农药、医药、染料、涂料、合成纤

维、塑料和粘合剂等多种产品。 因此，醋酸在化工、合成纤维、医药、轻工等工业部门有广泛的用

途。 醋酸在有机化学工业中的地位可与无机化学工业中的硫酸相提并论，是一种极为重要的基本

有机化工原料。 该项目是对龙煤天泰公司煤制10万吨/年芳烃项目尚未实质性建设的芳烃合成与

分离生产线进行改建项目。

该项目按工艺流程分为原料储备装置、气化装置、煤气水分离装置、酚氨回收装置、变换冷却

装置、煤气净化装置、甲烷深冷分离装置、甲醇合成装置和公用工程。

该项目按构成类别主要分为土建工程、设备及安装工程、其他支出，其中：土建工程投入63,

858.16万元，设备及安装工程投入116,384.92万元，其他支出投入77,809.32万元。

40万吨/年醋酸项目前10大供应商的具体情况

单位：万元

序

号

名称

关联关

系

合同金

额

付款金

额

地址 经营范围 具体内容

1

赛鼎工程有限

公司

非 关 联

方

269,

000.00

139,

913.28

山西综改示范区太原

学府园区晋阳街赛鼎

路1号

建筑工程、市政公用工程、石

油化工工程、机电工程施工、

公路工程施工总承包等

EPC总承包 工

程建设尚未结

算

2

双鸭山盛泰建

筑安装有限公

司

非 关 联

方

3,

324.91

2,

821.36

黑龙江省双鸭山市尖

山区春长路364号

塑钢门窗制作、安装和销售；

钢结构制作、安装等

建安工程

3

上海泽玛克敏

达机械设备有

限公司

非 关 联

方

3,

575.00

3,

311.08

中国（上海）自由贸易

试验区新金桥路27号

13号楼2楼

技术服务、技术开发、技术咨

询、技术交流、技术转让、技术

推广等

汽化炉专有设

备及专利

4

宝泰隆新材料

股份有限公司

公司 /控

股股东

527.43 527.43

黑龙江省七台河市新

兴区宝泰隆路16号

煤炭洗选；选矿；炼焦；塑料制

品制造；轻质建筑材料制造等

钢材款

5

太原重工股份

有限公司

非 关 联

方

924.00 924.00

山西省太原市万柏林

区玉河街53号

矿山采掘及输送设备、焦化设

备、制管设备等风力发电设备

等

汽化炉布煤器

6

大连瑞克科技

有限公司

非 关 联

方

320.28 294.53

辽宁省大连旅顺经济

开发区顺乐街327号

催化剂、化工设备及相关化工

产品的生产、销售等

甲醇合成催化

剂

7

双鸭山亚泰煤

业有限公司

非 关 联

方

273.24 273.24

黑龙江省双鸭山市宝

山区一马路中段

煤炭开采。 一般项目：煤炭及

制品销售；煤炭洗选等

煤炭款

8

徐州重型机械

有限公司

非 关 联

方

260.00 260.00

徐州经济技术开发区

高新路68号

改装特种结构汽车、高空作业

设备、特殊作业机器人等

a类泡沫消防

车

9

北京北分瑞利

分析仪器（集

团）有限责任

公司

非 关 联

方

155.00 150.00

北京市海淀区北清路

160号

制造成份分析仪器、精密科学

仪器及备件、生化仪器、环境

监测车等

化验室设备

10

唐山清源环保

机械有限公司

非 关 联

方

144.00 127.40 唐山路北区东缸窑北

环境工程设备、水处理设备维

修、调试、销售；通用设备、机

械零部件批发、零售、建材

煤气化分离初

焦油分离器用

搅拌器

合计

278,

503.86

148,

602.32

- - -

40万吨/年醋酸项目设备明细

单位：万元

序号 设备名称 金额 供应商 备注

1 甲烷深冷分离 9,539.27 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

2 锅炉 6,328.49 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

3 气化炉炉体+衬里 4,890.50 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

4 氨制冷压缩机组 4,342.61 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

5 合成气压缩机组 3,430.66 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

6 汽化炉专有设备 3,270.13 上海泽玛克敏达机械设备有限公司 设备及安装工程

7 甲醇合成塔 1,686.38 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

8 LNG储罐 1,650.19 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

9 布袋除尘器 1,447.52 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

10 汽化炉布煤器 1,337.52 上海泽玛克敏达机械设备有限公司 设备及安装工程

11 脱盐水处理装置 1,071.18 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

12 煤锁 854.36 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

13 煤锁气压缩机 854.05 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

14 气气换热器 819.31 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

15 汽轮发电机组 796.15 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

16 中水回用装置 752.72 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

17 二氧化碳压缩机 752.72 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

18 二氧化碳吸收塔 712.19 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

19 废热锅炉 694.82 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

20 预变换炉 658.63 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

21 LNG装车撬 642.66 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

22 精甲醇罐 531.02 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

23 硫化氢吸收塔 496.51 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

24 电视监控系统 431.61 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

25 LPG球罐 396.63 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

26 主洗甲醇泵 387.74 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

27 a类泡沫消防车 376.36 徐州重型机械有限公司 设备及安装工程

28 贫甲醇泵 372.68 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

29 三相双绕组电力变压器 356.09 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

30 氮气压缩机 347.41 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

31 空冷器 332.93 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

32 液压站 318.46 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

33 火炬 318.46 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

34 回收气压缩机 315.56 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

35 主变换炉 308.33 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

36 水冷器 302.54 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

37 膜分离回收氢装置 296.21 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

38 抗风圈梁 280.14 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

39 空冷器 256.21 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

40 SCR催化剂 253.32 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

41 甲醇分离器 235.95 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

42 硫化氢浓缩塔 224.37 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

43 含尘煤气水冷却器Ⅰ 447.58 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

44 筒仓惰化保护系统 202.66 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

45 常压塔内件 188.18 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

46 二氧化碳闪蒸塔 188.18 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

47

曝气生物滤池、污水处理国产

杂项设备

173.70 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

48 煤气水贮罐 158.03 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

49 开车燃料气系统 148.66 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

50 其他资产合计 61,207.36 赛鼎工程有限公司 设备及安装工程

设备及安装小计 116,384.92

51 气化备煤601i 6,025.01 赛鼎工程有限公司 土建工程

52 热电站 5,789.89 赛鼎工程有限公司 土建工程

53 气化 4,857.92 赛鼎工程有限公司 土建工程

54 厂区道路 3,349.53 赛鼎工程有限公司 土建工程

55 污水处理 3,272.45 赛鼎工程有限公司 土建工程

56 厂区给排水 2,872.03 赛鼎工程有限公司 土建工程

57 低温甲醇洗 2,582.89 赛鼎工程有限公司 土建工程

58 循环水 2,524.33 赛鼎工程有限公司 土建工程

59 食堂浴室 1,545.25 赛鼎工程有限公司 土建工程

60 工艺供热外管 1,458.33 赛鼎工程有限公司 土建工程

61 办公楼 1,349.16 赛鼎工程有限公司 土建工程

62 煤气水分离a 1,272.94 赛鼎工程有限公司 土建工程

63 备7号栈桥 1,121.30 赛鼎工程有限公司 土建工程

64 烟囱 1,047.75 赛鼎工程有限公司 土建工程

65 新鲜水消防水 1,031.71 赛鼎工程有限公司 土建工程

66 气化排渣 966.52 赛鼎工程有限公司 土建工程

67 综合罐区 949.98 赛鼎工程有限公司 土建工程

68 酚回收 890.04 赛鼎工程有限公司 土建工程

69 中央控制室 876.65 赛鼎工程有限公司 土建工程

70 烟气脱硫脱硝 871.09 赛鼎工程有限公司 土建工程

71 事故水池 836.22 赛鼎工程有限公司 土建工程

72 汽车卸车槽 813.89 赛鼎工程有限公司 土建工程

73 中水回用 812.68 赛鼎工程有限公司 土建工程

74 全厂供电及照明 713.79 赛鼎工程有限公司 土建工程

75 硫回收 654.74 赛鼎工程有限公司 土建工程

76 LNG罐区 648.76 赛鼎工程有限公司 土建工程

77 合成气压缩 638.42 赛鼎工程有限公司 土建工程

78 化学水处理 618.84 赛鼎工程有限公司 土建工程

79 甲烷分离 616.86 赛鼎工程有限公司 土建工程

80 综合压缩 609.59 赛鼎工程有限公司 土建工程

81 干煤棚 603.60 赛鼎工程有限公司 土建工程

82 气体压缩站 574.77 赛鼎工程有限公司 土建工程

83 中央化验室 492.21 赛鼎工程有限公司 土建工程

84 备3号栈桥 388.05 赛鼎工程有限公司 土建工程

85 甲醇精馏 373.76 赛鼎工程有限公司 土建工程

86 总变电站 364.15 赛鼎工程有限公司 土建工程

87 变换 345.58 赛鼎工程有限公司 土建工程

88 备6号栈桥 319.67 赛鼎工程有限公司 土建工程

89 除氧站 319.24 赛鼎工程有限公司 土建工程

90 备品备件库 306.56 赛鼎工程有限公司 土建工程

91 筛分楼 303.59 赛鼎工程有限公司 土建工程

92 输3带式输送栈桥 290.17 赛鼎工程有限公司 土建工程

93 甲醇合成 286.55 赛鼎工程有限公司 土建工程

94 锅炉除灰 灰库 279.65 赛鼎工程有限公司 土建工程

95 厂区围墙 278.60 赛鼎工程有限公司 土建工程

96 气化变电所 275.71 赛鼎工程有限公司 土建工程

97 油品罐区 267.35 赛鼎工程有限公司 土建工程

98 厂区电信 265.25 赛鼎工程有限公司 土建工程

99 输1带式输送栈桥 264.55 赛鼎工程有限公司 土建工程

100 机修楼 259.55 赛鼎工程有限公司 土建工程

101 仪修楼 229.24 赛鼎工程有限公司 土建工程

102 备1号栈桥 228.10 赛鼎工程有限公司 土建工程

103 循环水变配电所 225.37 赛鼎工程有限公司 土建工程

104 备2号栈桥 217.52 赛鼎工程有限公司 土建工程

105 备2号转运站 214.94 赛鼎工程有限公司 土建工程

106 破碎楼 207.89 赛鼎工程有限公司 土建工程

107 材料库 203.11 赛鼎工程有限公司 土建工程

108 煤锁气压缩 200.65 赛鼎工程有限公司 土建工程

109 甲醇变配电所 197.71 赛鼎工程有限公司 土建工程

110 备1号转运站 185.71 赛鼎工程有限公司 土建工程

111 合成机柜室 181.47 赛鼎工程有限公司 土建工程

112 气化机柜室 178.81 赛鼎工程有限公司 土建工程

113 甲醇中间罐区 167.38 赛鼎工程有限公司 土建工程

114 LPG罐区 161.71 赛鼎工程有限公司 土建工程

115 芳烃机柜室 157.49 赛鼎工程有限公司 土建工程

116 备4号转运站 155.40 赛鼎工程有限公司 土建工程

117 化学品库 135.99 赛鼎工程有限公司 土建工程

118 输2带式输送栈桥 134.70 赛鼎工程有限公司 土建工程

119 芳烃中间罐区 133.23 赛鼎工程有限公司 土建工程

120 回收机柜室 131.99 赛鼎工程有限公司 土建工程

121 合成芳烃 114.60 赛鼎工程有限公司 土建工程

122 气化变配电所 112.88 赛鼎工程有限公司 土建工程

123 备煤变电所 105.06 赛鼎工程有限公司 土建工程

124 备9号栈桥 102.33 赛鼎工程有限公司 土建工程

125 备4号栈桥 101.83 赛鼎工程有限公司 土建工程

126 其他土建工程 1,195.93 赛鼎工程有限公司 土建工程

土建工程小计 63,858.16

127 其他待摊支出 77,809.32 待摊费用

合 计 258,052.40

（1.2）30万吨轻烃项目

该项目实施主体为公司，位于新兴区煤化工循环经济产业园区内，主要产品年产甲醇（中间

产品）60万吨/年，稳定轻烃20.6万吨/年，LPG� 2.88万吨/年，重质芳烃2.25万吨/年。 稳定轻烃主要

是作为高清洁燃油添加剂，可针对传统汽油进行调和，提升汽油质量，大幅降低燃油燃烧后产生

的PM2.5排放量，有利于改善大气环境，实现绿色发展。

该项目按工艺流程分为原料储备装置、气化装置、变换冷却装置、煤气净化装置、甲醇合成装

置、合成轻烃装置和公用工程。

该项目按构成类别主要分为土建工程、设备及安装工程、其他支出，其中：土建工程投入87,

340.80�万元，设备及安装工程投入216,266.29�万元，其他支出投入17,024.30�万元。

30万吨轻烃项目前10大供应商的具体情况

单位：万元

序

号

名称

关联关

系

合同金

额

付款金额 地址 经营范围 具体内容

1

中国化学工程

第十三建设有

限公司

非关联

方

21,

592.50

18,

125.28

沧州市新华区永

济东路79号

化工、石油、石油化工工

程施工；锅炉安装、筑炉；

设备、线路、管道、电气、

仪表安装等

土建工程（标段一）、安

装工程（标段二、标段

三），给排水、消防

2

沈阳透平机械

股份有限公司

非关联

方

20,

645.00

20,

645.00

沈阳经济技术开

发区开发大路16

号甲

风机、压缩机、泵、汽轮

机、冷冻机、制造及安装

调试等

再生循环气压缩机、煤气

加压压缩机、煤气压缩压

缩机、合成气压缩机、氨

压机

3

九冶建设有限

公司第二工程

公司

非关联

方

17,

316.72

15,

238.75

张店区马尚镇马

尚大街

房屋建筑工程、冶炼工

程、机电安装工程、钢结

构工程、水工金属结构制

作与安装工程等

型煤土建标段一、罐区、

水处理、安装工程（标段

五、标段六）、安装工程

（标段五、标段六）

4

四川空分设备

（集团）有限

责任公司

非关联

方

14,

290.00

13,

052.00

简阳市建设中路

239号

设计、制造、加工通用机

械设备空气分离成套设

备、多组份气体液化分离

成套设备等

空分设计及设备、氩气系

统、原料空气压缩机、空

气增压压缩机、循环气压

缩机

5

中化二建集团

有限公司

非关联

方

14,

231.71

12,

232.41

太原市晋源区长

风商务区谐园路9

号

建筑行业（建筑工程）设

计；建筑施工，建设工程

等

土建工程（标段二）

6

黑龙江省火电

第一工程公司

非关联

方

12,

000.00

11,

011.40

黑龙江省哈尔滨

市南岗区嵩山路

37号

房屋建筑和市政基础设

施项目工程总承包；建设

工程施工；输电、供电、受

电电力设施的安装等

配套热电站建筑安装工

程

7

哈尔滨锅炉厂

有限责任公司

非关联

方

7,

604.00

7,604.00

哈尔滨市南岗区

高科技生产基地

33号楼

汽轮机及辅机制造；汽轮

机及辅机销售等

高温高压循环流化床锅

炉

8

中石化工建设

有限公司

非关联

方

6,

679.53

3,643.50

河北省石家庄市

长安区丰收路128

号

建设工程施工等 土建工程（标段二）

9

江西昌昱实业

有限公司

非关联

方

6,

500.00

6,421.00

江西省南昌市南

昌经济技术开发

区玉屏路60号

机械制造，化工工程设备

安装，化工设备技术服务

等

煤气发生炉

10

北京禹泰环保

工程有限公司

非关联

方

5,

600.00

5,600.00

北京市海淀区善

缘街1号3层

3-220

烟气治理；汽车尾气治

理；大气污染治理；固体

废物污染治理等

脱硫脱硝

合计

126,

459.46

113,

573.34

- - -

30万吨稳定轻烃项目设备明细

单位：万元

序号 设备名称 金额 供应商 备注

1

压缩机配套汽轮机配套空冷

器

27,404.84 沈阳透平机械股份有限公司 设备及安装费

2 水处理设备 16,858.39 江苏南大环保科技有限公司 设备及安装费

3 空分设计及设备 9,256.19 四川空分设备（集团）有限责任公司 设备及安装费

4 煤气发生炉 8,628.31 江西昌昱实业有限公司 设备及安装费

5

压缩机配套汽轮机配套空冷

器

5,398.67 四川空分设备（集团）有限责任公司 设备及安装费

6 脱硫脱硝 3,929.20 北京禹泰环保工程有限公司 设备及安装费

7 汽轮机 3,623.89 杭州中能汽轮机动力有限公司 设备及安装费

8 锅炉脱硫系统 3,511.06 上海隆麦机械设备工程有限公司 设备及安装费

9 脱硫脱硝 3,504.42 北京禹泰环保工程有限公司 设备及安装费

10 动力电缆 3,491.15 江苏上上电缆集团有限公司 设备及安装费

11 1号锅炉 3,435.40 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 设备及安装费

12 高温高压循环流化床锅炉 3,329.20 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 设备及安装费

13 高温高压循环流化床锅炉 3,329.20 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 设备及安装费

14 化学水处理 3,252.21 水发海诺环境技术有限公司 设备及安装费

15 甲醇合成塔 2,691.77 河南中旭国际招标有限公司 设备及安装费

16 氩气系统 2,588.49 四川空分设备（集团）有限责任公司 设备及安装费

17 空冷器 2,588.49 重庆天瑞化工设备股份有限公司 设备及安装费

18 电袋复合除尘器 1,367.26 安徽威达环保科技股份有限公司 设备及安装费

19 废热锅炉、旋风除尘器 1,261.06 天津华能能源设备有限公司 设备及安装费

20 低压柜 1,242.48 大连华锐重工集团股份有限公司 设备及安装费

21 高压柜 1,234.51 江苏大全长江电器股份有限公司 设备及安装费

22 焦化除尘设备 1,060.75 山西瑞运康环保设备有限公司 设备及安装费

23 缠绕式换热器 1,055.31 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 设备及安装费

24 电除尘器 939.82 铜川科达化工设备有限公司 设备及安装费

25 反应器、分离器 902.65 南京宝泰特种材料股份有限公司 设备及安装费

26 高压柜 902.65 北京北开电气股份有限公司 设备及安装费

27 换热器、常压罐 856.19 沈阳东管电力科技集团股份有限公司 设备及安装费

28 进口安全紧急开关球阀 817.70 大连和润控制设备有限公司 设备及安装费

29 甲醇合成塔 730.09 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 设备及安装费

30 冷却塔 730.09 河北三阳盛业玻璃钢集团有限公司 设备及安装费

31 循环气换热器 703.54 沈阳东管电力科技集团股份有限公司 设备及安装费

32 电袋复合除尘器 683.63 安徽威达环保科技股份有限公司 设备及安装费

33 开工加热炉及再生气加热炉 663.72 北京航天石化技术装备工程公司 设备及安装费

34 锅炉脱销系统 617.26 北京禹泰环保工程有限公司 设备及安装费

35

输煤及输渣系统输送机及附

属设备

584.07 黑龙江高仕达通用机械制造有限公司 设备及安装费

36 甲醇合成塔 546.90 大连金州重型机器集团有限公司 设备及安装费

37 自动定量装车控制系统 525.66 浙江中控系统工程有限公司 设备及安装费

38 DCS系统和SIS系统 524.34 浙江中控技术股份有限公司 设备及安装费

39 起重机 509.92 河南省黄河防爆起重机有限公司 设备及安装费

40

1#2#炉一次二次风机引风机

罗茨风机配套电机

504.42 佳木斯电机股份有限公司 设备及安装费

41 变频柜 418.14 苏州汇川技术有限公司 设备及安装费

42 离心泵 411.50 大连深蓝泵业有限公司 设备及安装费

43 锅炉空压站 391.59 吉林省博扬机械设备有限公司 设备及安装费

44 污泥脱水一体机 371.68 海申机电总厂（象山） 设备及安装费

45 变压器 370.35 山东泰开变压器有限公司 设备及安装费

46 L-CNG加气站 365.04 重庆耐德能源装备集成有限公司 设备及安装费

47 EPS/UPS 365.04 厦门科华恒盛股份有限公司 设备及安装费

48 压力变送器 351.77 重庆川仪自动化股份有限公司 设备及安装费

49

造气炉下会阀自动化改造及

全自动智能卸渣系统

345.13 江西昌昱实业有限公司 设备及安装费

50 蒸汽吹灰器 338.50 京山县科能锅炉辅机成套有限责任公司 设备及安装费

51 激光分析仪 337.17 北京北分麦哈克分析仪器有限公司 设备及安装费

52 公共工程水泵配套电机 322.57 佳木斯电机股份有限公司 设备及安装费

53 汽车吊 298.67 徐州重型机械有限公司 设备及安装费

54 屏蔽泵 265.49 大连环友屏蔽泵有限公司 设备及安装费

55 离心泵 265.49 大连深蓝泵业有限公司 设备及安装费

56 公共工程水泵 265.49 上海连成（集团）有限公司 设备及安装费

57 新鲜水配电柜 259.51 大连华锐重工集团股份有限公司 设备及安装费

58 电动锅炉给水泵 258.85 山东韬浦泵业有限公司 设备及安装费

59 中央空调 254.87 黑龙江金和泰环境净化设备有限公司 设备及安装费

60 热电站中央空调 245.58 黑龙江美康建设有限公司 设备及安装费

61 低压柜 245.58 沈阳华利能源设备制造有限公司 设备及安装费

62 变压器 244.46 山东达驰电气有限公司 设备及安装费

63 高压加热器 212.39 沈阳东管电力科技集团股份有限公司 设备及安装费

64 化验室仪器 212.39 常州磐诺仪器有限公司 设备及安装费

65 电厂低压柜 212.39 大连华锐重工集团股份有限公司 设备及安装费

66 EDI装置 199.11 哈尔滨恩达科技有限公司 设备及安装费

67 煤焦油加氢废水预处理 191.15 天津市创举科技有限公司 设备及安装费

68 挖掘机 191.15 黑龙江龙沃工程机械游侠公司 设备及安装费

69 装载机 191.15 七台河市龙工工程机械有限公司 设备及安装费

70 乏汽回收装置、除氧器等 185.58 磐石容器集团有限公司 设备及安装费

71 变频柜 179.20 苏州汇川技术有限公司 设备及安装费

72 压力变送器 175.98 重庆川仪自动化股份有限公司 设备及安装费

73 LPG加气站 172.57 宝鸡市泰康工程技术有限责任公司 设备及安装费

74 往复式压缩机 159.29 四川大川压缩机有限责任公司沈阳分公司 设备及安装费

75 减温减压器 159.29 青岛电站阀门有限公司 设备及安装费

76 冷却塔 157.70 河北三阳盛业玻璃钢集团有限公司 设备及安装费

77 推土机 156.64 黑龙江山推机械设备有限公司 设备及安装费

78 冷渣机 141.61 江苏东安特钢机械制造有限公司 设备及安装费

79 其他设备 80,591.33 设备及安装费

设备及安装费小计 216,266.29

80 气化车间 12,286.64 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程

81 成品罐区 9,211.61 九冶建设有限公司 土建工程

82 水处理 7,844.71 九冶建设有限公司 土建工程

83 空分车间（厂房） 6,533.18 中化二建集团有限公司 土建工程

84 型煤车间主体厂房 4,633.29 中石化工建设有限公司 土建工程

85 型煤车间（煤均化库） 3,183.51 九冶建设有限公司 土建工程

86 电厂主厂房 3,062.51

中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限

公司

土建工程

87 锅炉 2,998.29

中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限

公司

土建工程

88

净化车间（煤气压缩、煤气加

压）

2,994.39 中化二建集团有限公司 土建工程

89

轻烃合成车间（净化合成循环

水、空分循环水）

2,913.48 中化二建集团有限公司 土建工程

90 气化车间（造气循环水） 2,821.60 中化二建集团有限公司 土建工程

91 合成轻烃压缩 2,715.04 中化二建集团有限公司 土建工程

92 净化车间（低温甲醇洗） 2,064.03 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程

93 净化车间（低温甲醇洗） 2,064.03 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程

94 合成气压缩/压缩制冷 1,841.18 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程

95 甲醇精馏 1,470.67 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程

96 工艺供热外管 1,431.21 九冶建设有限公司 土建工程

97 气化车间（备焦） 1,353.07 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程

98 甲醇合成 1,242.41 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程

99 芳烃调配 1,081.60 中国三冶集团有限公司 土建工程

100 净化车间（变换及冷却） 1,075.99 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程

101 烟囱 677.10

中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限

公司

土建工程

102 汽轮机 668.31

中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限

公司

土建工程

103 热电循环水 601.04

中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限

公司

土建工程

104 中央控制室 561.01 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程

105 芳烃调配 497.69 通州建总集团有限公司 土建工程

106 轻烃合成车间芳烃调配 497.69 通州建总集团有限公司 土建工程

107 道路及排水沟 482.60 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程

108 甲醇净化变配电所 435.90 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程

109 气化车间（电除尘） 427.86 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程

110 热电厂扩建项目 425.90 中化二建集团有限公司 土建工程

111 电缆改造 410.75 九冶建设有限公司 土建工程

112 轻烃分离 393.90 中化二建集团有限公司 土建工程

113 装卸站 384.55 通州建总集团有限公司 土建工程

114 脱硫综合楼 345.23

中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限

公司

土建工程

115 合成轻烃变配电所 324.04 中化二建集团有限公司 土建工程

116 型煤车间（11#栈桥） 317.71 中石化工建设有限公司 土建工程

117 型煤车间（2#栈桥） 317.71 中石化工建设有限公司 土建工程

118 气化车间（气柜） 295.68 中国三冶集团有限公司 土建工程

119 气化车间（气柜） 289.56 通州建总集团有限公司 土建工程

120 道路及排水沟 272.28 中化二建集团有限公司 土建工程

121 电气车间（造气变配电所） 267.79 中化二建集团有限公司 土建工程

122 甲醇现场机柜室 252.77 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程

123 气化车间（气化现场机柜间） 221.45 中化二建集团有限公司 土建工程

124 LPG罐区 202.93 通州建总集团有限公司 土建工程

125 工艺供热外管 197.76

中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限

公司

土建工程

126 高压变频器室 163.87

中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限

公司

土建工程

127 道路及排水沟 155.08 九冶建设有限公司 土建工程

128 除氧站 150.59 中化二建集团有限公司 土建工程

129 其他土建工程 2,279.59 土建工程

土建工程小计 87,340.80

130 其他待摊支出 17,024.30 待摊费用

合 计 320,631.39

（2）按年度披露，上述项目的资金投入、实际建设情况，说明项目资金投入与建设进度是否

匹配，建设进度缓慢的原因及合理性，是否存在实质性障碍，并说明项目建设进度先升后降的原

因及合理性；

（2.1）40万吨/年醋酸项目

40万吨/年醋酸项目按年度工程进度情况

单位：万元

年份 建设内容

工程预

算金额

当年实

际投入

金额

累计投

入金额

累计投

入占预

算比例

工

程

进

度

与计划

进度缓

慢的原

因

2015

年

地下管网、公用工程、辅助工程、气化装置框架、热电站厂

房等主要工艺装置土建基本完成，进入安装阶段。 设备、

仪表、电气、材料订货

269,

473.00

141,

290.59

52%

85

%

注1

2016

年

辅助工程、公用工程、气化装置框架、热电站厂房等主要

工艺装置设备、仪表、电气安装完成，逐步进行单机调试、

水联运。

269,

473.00

93,

378.45

234,

669.05

87%

88

%

注2

2017

年

土建、安装收尾工作、煤场建设、厂区非主要道路和厂房

引道施工

269,

473.00

7,

691.17

241,

466.54

89%

90

%

2018

年

土建工程消缺、设备采购、建安工程费用进度尾款

269,

473.00

6,

180.74

247,

647.28

92%

93

%

2019

年

土建工程消缺、设备技术改造、设备采购、建安工程费用

进度尾款

269,

473.00

8,

167.09

255,

814.36

95%

95

%

2020

年

设备采购、建安工程费用进度尾款

269,

473.00

1,

049.46

256,

863.83

95%

95

%

2021

年

设备采购、建安工程费用进度尾款。 醋酸项目前期准备

269,

473.00

677.15

256,

451.96

95%

96

%

2022

年

醋酸项目前期准备。 设备采购、建安工程费用进度尾款

341,

640.00

727.07

257,

179.02

75%

97

%

注3

2023

年

醋酸装置拆解、土建

341,

640.00

873.38

258,

052.40

75%

75

%

注1：公司于2012年通过产权交易所公开挂牌受让龙煤天泰公司39%股权（具体详见公司临

2012-007号、临2012-009号公告），公司参股龙煤天泰公司时在建工程是30万吨/年甲醇项目，

系该项目的前期，2015年7月公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司对龙煤天泰公司增资，

龙煤天泰公司另一位股东黑龙江龙煤矿业集团有限公司放弃本次增资权利， 增资后公司对龙煤

天泰公司由参股变为控股（具体详见公司临2015-048号、临2015-058号公告），公司控股龙煤天

泰公司前已完成工程项目有征地、宿舍楼建设、气化装置、热电站厂房等主要工艺装置土建全面

开工，主要设备订货：地下管网、公用工程、辅助工程土建全面开工，设备、材料、电气共计完成投

资14,120.59万元；

注2：2016年末甲醇工段单机试车过程中，由于部分装置设计存在缺陷影响调试进程，多次与

赛鼎工程有限公司（以下简称“赛鼎公司” ）总承包方进行协商未达成一致，2016至2017年期间

逐渐对设计缺陷进行完善，但仍未达到预期效果，双方发生纠纷并于2018年7月诉讼至法院（详

见公司临2019-014号公告），2023年7月黑龙江省高级人民法院做出一审判决（具体详见公司临

2023-054号公告）。 公司一方面应对诉讼，另一方面对项目进行查缺陷补漏洞，同时推进东辉煤

矿前期准备工作，致使工程进展缓慢。 截至目前已取得采矿许可证，为40万吨/年醋酸项目提供原

料保障；

注3：项目变更

项目变更前:� 10万吨/年芳烃工艺路线：一段工程:30万吨甲醇工艺→二段工程：10万吨芳烃

项目变更后:� 40万吨/年醋酸工艺路线:� 一段工程:30万吨甲醇工艺→二段工程：40万吨醋

酸

合理利用10万吨/年芳烃一段工程装置，将二段改建成40万吨醋酸/年工艺。

该项目为依托10万吨/年芳烃项目一段工程转型升级生产40万吨/年醋酸项目，2022年末10

万吨/年芳烃项目工程进度已达到97%。 经对化工市场进行反复调研并报经龙煤天泰公司股东同

意，将项目变更为40万吨/年醋酸项目，项目已于2021年12月2日在双鸭山市发改委备案。 2022年

1月14日由中囯五环工程有限公司完成《可行性研究报告》，本项目总投资341,640万元，其中：设

备购置费146,082万元；主要材料43,488万元；安装工程费32,720万元；建筑工程费59,791万元；

其他建设费用42,164万元；建设期贷款利息11,579万元，流动资金5,817万元。

2023年1月10日在双鸭山市政府的牵头下， 与大庆油田化工有限公司签订战略合作协议，

2023年3月24日与吉化北方化学工业有限公司的VA（醋酸乙烯）项目签订战略合作框架协议，龙

煤天泰公司对该项目正在积极推进中。10万吨/年芳烃项目计划投资269,473万元，实际完成投资

258,052万元，依据公司所属工程部门对工程建设完成情况估计，确定2022年末10万吨/年芳烃项

目累计完成工作量达到形象进度的97%。 工程形象进度为97%与后期披露的75%差异说明如下：

10万吨/年芳烃项目变更为40万吨/年醋酸项目，该项目总投资341,640万元，利用原有设备已投

入258,052万元，预计新增投资72,167万元，因此公司2023年半年度报告中40万吨/年醋酸项目

累计投入变更为75%（258052/341640*100%）。

综上所述，40万吨醋酸项目目前工程处于在建状态，设计缺陷处于消缺状态；东北地区市场

供需状况未发生重大变化。 后续项目计划详见（4.1.2）。

（2.2）30万吨轻烃项目

30万吨轻烃项目按年度工程进展情况

单位：万元

年份 建设内容

工程预

算金额

当年实

际投入

金额

累计投

入金额

累计投入

占预算比

比例

工

程

进

度

与计划进度缓慢

的原因

2014

年

场地三通一平、线路改造、高压电缆改造、空分、压

缩机、锅炉等主要设备订货

342,

317.22

5,

578.68

5,

578.68

6.81% 1%

因 自 有 资 金 有

限, 前期建设进

度缓慢

2015

年

完成气化炉、非标设备等招标工作。 动力岛，土建

完成70%；轻烃土建完成30%

342,

317.22

32,

483.20

38,

061.88

11%

51

%

否

2016

年

完成工艺阀门、管道、管件、废水处理、安装等19

项招标工作。 动力岛，土建完成92%、安装完成

70%；轻烃土建完成85%、安装进度为10%

306,

390.87

25,

841.96

63,

903.84

21%

65

%

否

2017

年

完成厂区给排水的安装、电气、仪表等20项招标

工作。 设备、材料到货。 动力岛土建完成98%，安

装完成90%。 轻烃土建完成95%，设备安装完成

96%、工艺管道安装完成70%、电仪安装完成

20%、工艺外管及厂区给排水完成90%

306,

390.87

122,

058.27

185,

962.11

61%

82

%

受 当 地 气 候 影

响 ， 募 集 资 金

2017年 8月底到

位后不久面临冰

冻期， 致使单车

调试时间最终推

迟 到 2018 年 10

月， 致使工程进

展缓慢

2018

年

设备、材料到货。 动力岛土建完成99%，安装完成

100%。 轻烃土建完成98%，设备安装完成100%、

工艺管道安装完成98%、电仪安装完成99%、工艺

外管及厂区给排水完成100%

306,

390.86

53,

267.29

239,

229.40

78%

93

%

2019

年

调试

306,

390.86

57,

361.33

296,

590.73

97%

98

%

注1

2020

年

本装置气化炉原料煤设计是化工焦单一，具有局

限性，不能满足在焦炭价格日益增长的情况下其

他煤种作为原料，所以轻烃项目改造原料为马场

煤，其工艺路线皆为煤制气经甲醇制稳定轻烃，

整体装置需进行适应性改造，保证原料煤的稳定

供应，同时试生产过程暴露出部分设备存在缺

陷，需进行改造

331,

111.00

13,

461.61

310,

052.34

94%

92

%

注2

2021

年

工艺改造，进行试烧

331,

111.00

5,

876.22

315,

928.56

95%

95

%

注3

2022

年

增加新的超重力除尘改造

331,

110.86

2,

378.66

318,

307.23

96%

96

%

2023

年

硫回收装置及工艺包

331,

110.86

2,

324.16

320,

631.39

97%

96

%

注1：2018年11月主体建设完成，进入生产调试阶段，截至2019年11月12日已产出甲醇中间

产品，经公司初步检测，产品指标达到预期标准。 2019年末工程进度达到98%，项目调试工作完

成，产出合格甲醇、稳定轻烃产品。 在调试阶段时发现沈阳透平机械股份有限公司（以下简，称

“沈阳透平公司” ）提供的压缩机及配套汽轮机机组（汽轮机生产厂家：杭州中能汽轮动力有限

公司，以下简称“中能公司” ）始终无法稳定运行，汽轮机无法热态盘车、启动以及压缩机配套级

间气体冷却器管束大面积泄露等，主要原因是设备本身质量问题。 轻烃装置多次因汽轮机问题无

法正常连续运行，沈阳透平公司与中能公司曾数次现场处理，但均未从根本上解决问题。

根据沈阳透平公司、中能公司与公司签订的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司驱动煤气压

缩机用凝汽式汽轮机技术协议》第六章6.1中约定“汽轮机设计寿命≮20年（主要零部件不包括

易损件）；满负荷条件下连续运转时间≮5年” ，汽轮机的运行情况远不能达到技术协议要求。

注2：因设备达不到连续运转条件，2020年3月，公司与沈阳透平公司进一步协商压缩机及配

套汽轮机设备的改造修复，同时，为适应市场供需变化，改进工艺，工程形象进度变更为92%。

2020年6月至8月，公司计划采用自有马场煤矿中的煤为稳定轻烃项目原料，成本价格较低，

项目技术经济性良好。公司根据马场煤矿地勘报告中的数据与赛鼎公司共同完成了第1版改造方

案，并进行了方案评审，评审的结论是：该方案在技术上可行，经济效益方面需要通过试烧进行验

证，得到实际生产数据后供设计参考，再进行准确的投资估算和技术经济分析。 基于此次评审结

论，公司于2020年9月至12月期间进行试烧准备工作。 由于马场煤矿地勘报告中主采煤层的分析

数据以无烟煤及烟煤为主，公司以配比的方式模拟未来原料煤供试烧使用。 由于试烧装置具有间

歇性及临时性的特点，水及汽体介质管道现场不具备安装保温措施条件，在零度以下极易发生冻

堵，七台河十一月份进入冬季后气温进入深冷期，操作存在安全风险，因此试烧工作推迟到2021

年3月份进行。

注3：2021年3月，公司根据试烧方案内容，完成了试烧工作并收集整理到了相关数据，提取可

供设计的基础数据。 2021年4月重新制定了工艺技术改造方案，2021年5月9日召开了第2次改造

方案的评审会议，评审结论是：虽然试烧工作得到了基础数据，但工艺技术还需要完善，对现有装

置进行改造的同时，仍需投资建设新的配套装置，且新方案存在几项不足:一是建设新的配套工

艺装置公司内场地不能满足；二是使用现已经建成的气化装置使用马场矿生产的煤作为原料，技

术经济分析并不理想，存在不确定性。 综合评审结论，公司决定重新根据煤种选择气化技术及配

套工艺装置改造方案。

2021年6月至2022年8月，公司根据马场煤矿建设进度对提供的掘进煤样进行分析，得到煤的

可磨性、灰成分、灰熔点、挥发分等重要数据内容。 目前，国内气化工艺按床型分类主要分为固定

床、流化床、气流床，公司已建成的气化装置属于固定床气化工艺，不适合现有原料情况，气化工

艺方案只能在流化床及气流床中选择。 流化床炉按炉型主要分为灰熔聚炉、循环流化床炉；气流

床炉型按炉型主要分为德士古水煤浆气化炉、 航天粉煤气化炉。 因马场矿原料煤灰分较高等情

况，水煤浆气化技术并不适合，遂在流化床和粉煤气化技术中选择。 根据煤种的适应性和气化炉

的应用业绩，公司在2022年9月至11月期间与航天粉煤气化炉、循环流化床炉技术专利商进行了

改造交流，但由于马场煤矿正处在建设期，掘进煤的煤质分析结果不具备代表性，不能根据这样

的分析结果制定改造方案。 需要等到马场煤矿正式投产后根据取得的代表性煤质分析结果进行

改造设计。

综上所述，30万吨稳定轻烃项目目前工程处于在建状态， 汽轮机等设备处于消缺改造状态，

原料处于等待马场矿区正式投产状态，根据原料煤性质针对气化装置进行适应性改造，设备及原

料问题均可以解决；东北地区市场供需状况未发生重大变化，稳定轻烃产品税收政策发生变化，

具体详见（5.2.1）。

（3）说明 40� 万吨/年醋酸项目中，公司与总承包方诉讼进展，相关事项是否对项目产生实

质性障碍，及后续解决计划；

（3.1）公司与总承包方诉讼进展，相关事项是否对项目产生实质性障碍

龙煤天泰公司10万吨／年煤制芳烃项目于2012年开工建设，该项目系赛鼎公司EPC� 总承包

工程，总承包合同于2013年2月18日签订，约定2015年10月具备投料试车条件。 因热电站脱硫脱

硝等工程施工滞后原因造成工期拖延， 恰逢施工冬歇期， 且东北地区冬季歇工期较长， 延迟至

2016年7月完成工程中间交接工作（除芳烃装置外），由建设阶段转为调试阶段。 2016年8月16日

进行一段工程投料试车，试车过程中发现气化装置、酚氨回收装置设计存在缺陷，一段工程被迫

于2016年8月26日暂停调试，停止调试后，龙煤天泰公司多次积极寻求与赛鼎公司解决技术设计

缺陷方案。

赛鼎公司于2018年8月向黑龙江省高级人民法院提起诉讼， 龙煤天泰公司于2019年1月以工

程质量、设计缺陷等为由提出反诉，并向黑龙江省高级人民法院申请鉴定。 2019年9月5日黑龙江

省高级人民法院委托浙江省特种设备科学研究院对煤制10万吨/年芳烃项目相关事项进行质量

鉴定。 因涉案工程涉及项目庞杂，鉴定周期较长，直至2021年12月29日浙江省特种设备科学研究

院出具《鉴定意见书》，鉴定结论为：案涉项目设计存在以下缺陷：1、气体压缩机设计选型为“活

塞环与填料按无油润滑设计，少油润滑操作” ，但未见控油调节装置及未对后续输出气体配置专

用高效除油装置，使输出气体带油造成安全隐患。 2、设计配置一台 LNG�低温液体泵可以满足两

台气化炉依次开车的需求，但在两台气化炉同时开车或开车后需补气条件下存在不可靠性。 3、变

换装置硫化工艺属于在线硫化，工艺合理。 升温硫化系统不循环，升温尾气热值不能满足要求时，

在排入排放系统前，应进行热值调整。 但变换装置详细设计及其工艺设计说明中，均没有助燃措

施的体现。 4、中心火炬不能点燃、硫化尾气逸散原因：（1）无辅助点燃措施，导致放空气体（硫化

尾气）在低热值时不能被点燃。 （2）试车时未能对催化剂硫化过程进行正确的调整，导致放空气

体热值低，不满足火炬点燃要求。（3）试车方案未明确中心火炬不能点燃时的相关应急响应和处

理预案；不符合合同的约定要求。2022年1月7日，龙煤天泰公司收到黑龙江省高级人民法院邮件：

“浙江省特种设备科学研究院已于近日将《鉴定意见书》提交至我院，请你公司质证中尽快形成

对《鉴定意见书》中鉴定意见的法律观点和技术观点，如有对上述意见中认可的部分，请列出解

决方案及对瑕疵质量问题的改进意见、解决方案等。” 2022年1月29日，龙煤天泰公司根据《鉴定

意见书》向黑龙江省高级人民法院提交了反馈意见。

2023年7月30日，黑龙江省高级人民法院作出的（2018）黑民初91号《民事判决书》，判决结

果如下：

1、龙煤天泰公司与赛鼎公司继续履行签订的《建设工程设计合同》《建设工程设计(补充)合

同》《总承包合同》，赛鼎公司于判决生效后采取有效措施解决浙江省特种设备科学研究所《鉴

定意见书》第十一条鉴定意见确定的设计缺陷，以及中心火炬不能点燃的问题，履行至《合同条

款与条件》约定的“8.8最终接受”条款实现为止；

2、驳回赛鼎公司的诉讼请求；

3、驳回龙煤天泰公司的其他反诉请求。

综上，工程建设缓慢的根本是设计缺陷导致工程建设无法调试所致。 以上各时间段发生的事

项由设计缺陷所引起，直接影响工程项目的进度，设计缺陷可通过整改予以消除，不构成工程建

设的实质性障碍。

（3.2）后续解决计划

（3.2.1）一段工程甲醇后续解决方案

1、气体压缩机由少油润滑改造为无油润滑；2、新增完善LNG低温液体设备；3、增加变换装置

升温硫化系统工艺管道，解决助燃问题；4、增加中心火炬持续稳定燃烧问题。

（3.2.2）40万吨/年醋酸项目规划

在合理利用龙煤天泰公司10万吨/年煤制芳烃项目已建成的一段装置、公用工程和辅助设施

的基础上，改扩建40万吨/年醋酸项目。 拟新增投入72,167万元，项目经济效益良好，预计2025年

下半年进行调试。

经对40万吨/年醋酸项目调研，东北市场远期表观醋酸需求量86.56万吨/年，东北地区醋酸生

产企业只有年产35万吨的恒力石化（大连）有限公司，因此东北地区年缺口51.56万吨（约52万吨

左右）。目前东北醋酸属于供不应求的状态，本地缺口资源主要通过公路汽运方式流入，流入资源

包括天津碱厂、华鲁恒升等企业资源，下游采购主要考虑价格及运费的综合性价比，合理的公路

汽运运输半径在800公里以内，基于以上原因，醋酸销售定位于满足东北市场需求。

龙煤天泰公司40万吨/年醋酸项目于2021年12月2日在双鸭山市发改委备案。 2022年1月14

日由中囯五环工程有限公司完成《可行性研究报告》，并与吉化北方化学工业有限公司的VA（醋

酸乙烯）项目签订战略合作框架协议，龙煤天泰公司对该项目正在积极推进中。

拟合作方大庆油田化工集团正在委托第三方就40万吨/年醋酸项目评估与龙煤天泰公司合

作的可行性，待其上级部门批准后进行下一步项目推进工作。 醋酸下游用户吉化北方公司VA项

目计划2025年6月投产，该项目环境影响报告书第一次公示已完成。

（4）结合上述项目具体进展、实际使用情况，说明长期未转固的原因及合理性，项目是否陷

入停顿，并明确说明后续实施计划、转固计划、预计完工时间和尚需投入金额，项目的继续推进是

否有利于公司经营发展；

（4.1）40万吨/年醋酸项目

（4.1.1）未转固原因

根据《企业会计准则第4号一一固定资产》

第四条 固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

（一）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（二）该固定资产的成本能够可靠地计量。

第九条 自行建造固定资产的成本， 由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要

支出构成。

由上可知，在建工程转固定资产的时点是“达到预定可使用状态时” 。

根据《企业会计准则第17号一借款费用》第十三条规定，“达到预定可使用状态” 可从下列

几个方面进行判断：

（一） 符合资本化条件的资产的实体建造（包括安装）或者生产工作已经全部完成或者实

质上已经完成；

（二） 所购建或者生产的符合资本化条件的资产与设计要求、合同规定或者生产要求相符

或者基本相符，即使有极个别与设计、合同或者生产要求不相符的地方，也不影响其正常使用或

者销售；

（三） 继续发生在所购建或生产的符合资本化条件的资产上的支出金额很少或者几乎不再

发生。 购建或者生产符合资本化条件的资产需要试生产或者试运行的，在试生产结果表明资产能

够正常生产出合格产品、或者试运行结果表明资产能够正常运转或者营业时，应当认为该资产已

经达到预定可使用或者可销售状态。

该项目一段工程甲醇建设未达到设计要求、在投料试车过程中发现存在设计缺陷，未产出产

品，该项目未达到预定可使用状态，不应转为固定资产。

（4.1.2）后续实施计划、转固计划、预计完工时间和尚需投入金额

后续开展40万吨醋酸项目建设，该项目总投资341,640万元，已投入258,052万元，尚需投入

72,167万元，预计2025年下半年调试，待达到设计产能、产出合格产品、通过性能验收、装置连续

稳定运转一定时期后，进行转固。

（4.2）30万吨轻烃项目

（4.2.1）未转固原因

30万吨轻烃试车过程中压缩机级间气体冷却器大面积泄漏出现了质量问题， 因设备达不到

连续运转条件，产品成本不能够可靠地计量，公司与沈阳透平公司进一步协商压缩机及配套汽轮

机设备的改造修复，同时，为适应市场供需变化，改进工艺，因在建项目未达到预定可使用状态，

按《企业会计准则第4号一固定资产》的相关规定，此项目不应转为固定资产。

该项目一段工程甲醇在调试阶段时发现设备质量问题（压缩机及配套机组、冷却器等），无

法正常连续稳定运行， 进行消缺改造的同时等待马场矿区正式投产并根据马场矿区煤的性质改

造气化装置，同时具备条件后进行调试。 待达到设计产能、产出合格产品、通过性能验收、装置连

续稳定运转一定时期后，进行转固。

（4.2.2）后续投建安排

①待取得马场矿区原煤的成分分析后制定改造方案， 根据不同的方案选用相应气化装置进

行后续建设；

②依据2023年6月30日中华人民共和国财政部、税务总局发布的《关于部分成品油消费税政

策执行口径的公告》(财政部、税务总局公告2023� 第11号)，公司可能因上述税收政策，对项目产

出进行合理安排。

综上，由于上述事项影响后续建设，暂时无法确定预计完工时间。 公司将积极提升资产利用

率，作为持续发展的有效途径。

（5）说明上述项目的市场环境是否发生重大变化，项目内容较立项时是否存在重大差异，并

结合行业发展、市场供需、价格波动、项目建设进度，说明项目长期挂账但一直未减值的依据及合

理性；

（5.1）40万吨/年醋酸项目

（5.1.1）同类型产品的市场格局情况及可行性是否发生重大变化

东北地区醋酸下游企业：恒力石化（大连）有限公司，地处辽宁省大连市，年生产PTA1,160

万吨，年消耗醋酸35万吨（自供）；逸盛大化石化有限公司，地处辽宁省大连市，年生产PTA600万

吨，年消耗醋酸18万吨；台安县化工有限责任公司，地处辽宁省鞍山市，年生产醋酸乙酯1.5万吨，

醋酸正丁酯、醋酸丙酯、醋酸异丁酯共4万吨，年消耗醋酸合计2.3-2.8万吨；抚顺友联科技有限公

司，地处辽宁省抚顺市，年生产合成法乙腈1万吨，年消耗醋酸1.76万吨；吉化北方公司，地处吉林

省吉林市，年生产VA（醋酸乙烯）20万吨，年消耗醋酸14万吨左右；大庆五龙公司，地处黑龙江省

大庆市，年生产VA（醋酸乙烯）20万吨，年消耗醋酸约15万吨；合计醋酸市场需求量86.56万吨，

扣除恒力石化（大连）有限公司自供外需求量为51.56万吨。

根据上述市场情况，醋酸市场不存在产能过剩风险，市场环境未发生重大变化。

（5.1.2）说明项目长期挂账但一直未减值的依据及合理性

鉴于商誉每年末都要进行减值测试，该项目处于长期挂账，公司对包含商誉的该项资产进行

减值测试。 公司聘请具有证券期货评估资质的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）进

行减值测试。

根据《企业会计准则第8号――资产减值》第二十二条的相关规定，资产组组合包含商誉及

最小资产组（即公司的资产账面价值），“减值损失金额应当先抵减分摊至资产组或者资产组组

合中商誉的账面价值， 再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值

所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值” 。 即如果存在减值，先减除商誉价值，商誉不够

减除的，再从资产的账面价值中减除，此时不仅对商誉进行减值，同时也对原资产的账面价值进

行减值。 在商誉不减值的情况下，该项目亦不存在减值。

评估师对评估范围的实物资产进行核实、现场勘察和沟通，采用预计未来现金流量现值或公

允价值减去处置费用的净额孰高者，运用收益法，即运用现金流的折现法：预计未来一段有限时

间的正常经营净现金流量； 采用适当折现率将现金流折成现值折现率应考虑相应的形成该现金

流的风险因素和资金时间价值等因素；确定该有限时间段后(永续期)的资本性支出；将现金流现

值相加，确定资产组的市场价值。

最小资产组组成：资产组的认定，应当以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或

者资产组的现金流入为依据。 同时，在认定资产组时，应当考虑企业管理层管理生产经营活动的

方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决

策方式等。 最小资产组界定为40万吨煤制醋酸在建项目，包括一段工程甲醇在建工程账面价值、

无形资产、固定资产等共计269,230.65万元。

产品价格及成本的选取方法： 主营业务收入主要通过同花顺查询了醋酸的华东地区市场价

格、甲醇七台河企业出厂价格等近5年平均价，主营业务成本及其他费用主要参考《双鸭山龙煤天

泰煤化工有限公司40万吨/年羰基合成醋酸(技术改造)项目可行性研究报告》。

折现率选取方法：对比公司进行分析计算的方法估算煤制醋酸业务资产组期望投资回报率，

选择标准：对比公司近年为盈利公司；对比公司必须为至少有两年上市历史；对比公司在沪深交

易所发行人民币A股；对比公司所从事的行业或其主营业务为煤化工。 根据上述四项原则，选取

了3家上市公司作为对比公司，分别为广汇能源、开滦股份、淮北矿业。

其商誉减值测试涉及的煤制醋酸项目的结果如下：

单位：万元

项 目 双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司

资产组的范围

为40万吨煤制醋酸在建项目。资产组包括在建工程、固定资产及无形资

产等

资产组账面价值 269,230.65

商誉的账面价值 3,763.15

未确认归属于少数股东权益的商誉价值 3,615.57

包含整体商誉的资产组的账面价值 276,609.37

资产组预计未来现金流量的现值 259,012.43

资产组公允价值减处置费用 311,876.96

根据孰高确认资产组可收回金额 311,876.96

是否计提减值 否

公司在 2022�年末对龙煤天泰公司进行减值测试，最小资产组由原有化工资产、新投入的醋

酸生产装置以及商誉构成。 经过测试，根据孰高原则，确定资产组的可回收金额不含商誉的公允

价值为30.44（31.18-0.376315-0.361557）亿元，超过账面价值金额26.92� 亿元，不存在减值，计

算过程如下：

含商誉资产组预计未来现金流量现值计算表

被评估单位名称：双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司 评估基准日：2022年12月31日

单位： 万元

项目名称

未来预测

2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 终值

现金流量 (1)

毛现金流（税前） (2) -364.55 -391.92 42,186.20 57,318.09 57,318.09 57,318.09

减：资本性支出 (3) 62,473.50 52,574.05 6,719.67 6,719.67 6,719.67 6,719.67

营运资金增加（减少） (4)=(1)-(2)-(3) 1,528.31 6.84 10,917.79 4,319.73 265.22

净现金流 (5) -64,366.36 -52,972.81 24,548.74 46,278.69 50,333.20 50,598.42

折现年限 (6) 0.50 1.50 2.50 3.50 4.50

折现率 (7) 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12%

折现系数 (8) 0.9486 0.8537 0.7683 0.6914 0.6222 5.5955

净现金流量现值 (9) -24,109.30 283,121.73

预测期净现金流现值总额 (10) -24,109.30

终值的现值 (11) 283,121.73

资产组预计未来现金流量的现值 (12)=(10)+(11) 259,012.43

含商誉资产组公允减值减处置费用后的净额计算表

被评估单位名称：双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司 评估基准日：2022年12月31日

单位： 万元

项目名称

未来预测

2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 终值

毛现金流（税后） (1)

减：资本性支出 (2) -1,774.06 -1,801.43 40,776.69 51,242.27 50,181.39 47,978.79

营运资金增加（减少） (3) 62,473.50 52,574.05 6,719.67 6,719.67 6,719.67 6,719.67

净现金流

(4)= (1)- (2)-

(3)

488.88 6.84 10,917.79 4,319.73 265.22

折现年限 (5) -64,736.44 -54,382.32 23,139.23 40,202.87 43,196.50 41,259.12

折现率 (6) 0.50 1.50 2.50 3.50 4.50

折现系数 (7) 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34%

净现金流量现值 (8) 0.9607 0.8868 0.8185 0.7555 0.6974 8.3616

现金流现值和 (9) -30,983.46 344,992.65

预测期净现金流现值总额 (10) -30,983.46

终值的现值 (11) 344,992.65

期初营运资金 (12) 1,039.43

含商誉资产组公允价值 (13)=(10)+(11)-(12) 312,969.76

减：处置费用 (14)=(15)+(16)+(17)+(18) 1,092.80

其中：中介机构费用 (15) 60.00

产权交易所费用 (16) 312.97

税费 (17) 93.89

其他费用 (18) 625.94

资产组公允价值减处置费用 (19)=(13)-(14) 311,876.96

加权资金成本计算表

被评估单位名称：双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司 评估基准日：2022年12月31日

单位： 万元

序

号

对比公

司

股票代码

付息负

债(D)

股权公平

市场价值

(E)

可比公

司资本

结（D/E)

含资本结构

因素的β

(Levered�β)

剔除资本结构

因素的β

(Unlevered�β)

所得

税

税率

(T)

备注

1

广汇能

源

600256.

SH

2,621,

165.84

6,920,

305.92

37.88% 0.7502 0.5842 25%

2

开滦股

份

600997.

SH

670,366.06

1,209,

903.49

55.41% 0.9674 0.6834 25%

3

淮北矿

业

600985.

SH

1,582,

432.40

3,612,

388.31

43.81% 0.9444 0.7109 25%

股权公平市场价

值＝股权总数×股

票收盘

4 对比公司平均值 45.70% 0.6595

Leveredβ=Unleveredβ×

[1+D/E×(1-T)]

5 企业账面资本结构 0.00%

Unlevered ＝

leveredβ ÷

[1+D/E×(1-T)]

6

确定被评估企业目

标资本结构 （税率

1）

45.70% 0.8855 25%

按目标资本结构确

定

7 无风险收益率(Rf) 2.84%

基准日距到期日年

限在10年及以上国

债到期收益率平均

值

8 风险收益率(ERP) 5.94%

9 特有风险收益率(Rs) 2.80%

10 股权收益率(Re) 10.90%

Re ＝Rf ＋β ×

ERP+Rs

11 债权收益率(Rd) 3.65% 一年期贷款利率

12 加权资金成本(WACC) 8.34%

WACC=Re ×E/

(D+E)+Rd ×(1-T)

×D/(D+E)

13 折现率取值 8.34%

分段折现折现率计算

被评估单位名称：双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司 评估基准日：2022年12月31日

单位： 万元

所得税率 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

项目 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 永续

β 0.8855 0.8855 0.8855 0.8855 0.8855 0.8855

股权收益率(Re) 10.90% 10.90% 10.90% 10.90% 10.90% 10.90%

债权收益率(Rd) 3.65% 3.65% 3.65% 3.65% 3.65% 3.65%

加权资金成本(WACC) 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34%

税 前 加 权 资 金 成 本

(WACCBT)

11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12%

1、评估方法

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》及《以财务报告为目的的评估指南》（中国资产评

估协会中评协〔2017〕45号，2017年10月1日起施行），在已确信资产预计未来现金流量的现值或

者公允价值减去处置费用的净额其中任何一项数值已经超过所对应的账面价值， 并通过减值测

试的前提下，可以不必计算另一项数值。

根据《以财务报告为目的的评估指南》，执行以财务报告为目的的评估业务，选择评估方法

时应当与前期采用的评估方法保持一致。

根据《以财务报告为目的的评估指南》第十九条第一款“资产评估专业人员协助企业进行资

产减值测试，应当关注评估对象在减值测试日的可回收价值、资产预计未来现金流量的现值以及

公允价值减去处置费用的净额之间的联系及区别。 ”

同时，根据《以财务报告为目的的评估指南》第十九条第二款第一项“（一）可回收价值等于

资产预计未来现金流量的现值或者公允价值减去处置费用的净额孰高者。 在已确信资产预计未

来现金流量的现值或者公允价值减去处置费用的净额其中任何一项数值已经超过所对应的账面

价值，并通过减值测试的前提下，可以不必计算另一项数值。 ”

上述项目业务在历史年度均进行过减值测试， 本次评估人员采用的评估方法与前期保持一

致，符合《企业会计准则第8号一一资产减值》、《以财务报告为目的的评估指南》文件的规定。

2、折现率的方法

根据《资产评估专家指引第11号一一商誉减值测试评估》

第十九条 资产评估专业人员需要关注企业提供的预计未来现金流量应当以资产当前状况

为基础、以税前口径为依据，分析销量、价格、成本、费用、增长率等关键参数预测的合理性。

资产评估专业人员需要关注以前会计期间企业预测财务数据的实现情况。 如果以前会计期

间预测财务数据与实际实现存在重大偏差，需要了解企业管理层识别出的导致偏差的主要原因，

关注当期预测财务数据是否充分考虑了相关因素的影响，并调整了当期财务数据预测基础。

第二十四条在计算预计未来现金流量现值时，如果用于计算折现率的基础是税后的，应当将

其调整为税前的折现率。 但计算公允价值时，资产评估专业人员应当知晓可以采用税后折现率。

综上， 对双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司包含商誉的煤制醋酸业务资产组使用两种的测试

方法，即公允价值减去处置费用后的净额及预计未来现金流量的现值分别进行了测算，是符合评

估要求的。

（5.2）30万吨稳定轻烃项目

（5.2.1）可行性是否发生重大变化

市场供需没有发生重大变化。 稳定轻烃广泛应用于各种化工领域，随着全球经济的发展和人

口的增加，市场需求正在不断增长。特别是在亚洲市场，稳定轻烃的需求量迅速增加。根据2022年

市场调查数据显示，未来几年，稳定轻烃的需求量将会在全球范围内继续增长。 所以稳定轻烃项

目的产品市场需求没有重大变化。

产品的税收政策发生变化。 2016年开始，焦炭市场均价走势呈现上涨态势，2022年中国焦炭

行业均价约为1,934.5元/吨。30万吨稳定轻烃项目以焦炭为原料，是不符合经济性的，所以公司自

2020年开始针对稳定轻烃项目进行以马场煤为原料的适应性改造。 2023年6月30日中华人民共

和国财政部、税务总局发布的《关于部分成品油消费税政策执行口径的公告》(财政部、税务总局

公告2023�第11号)， 稳定轻烃产品比照石脑油进行征收成品油消费税， 公司可能因上述税收政

策，对项目产品进行合理安排。

（5.2.2） 说明项目长期挂账但一直未减值的依据及合理性

按《企业会计准则第8号一资产减值》相关规定，公司委托北京北方亚事资产评估事务所（特

殊普通合伙）对30万吨轻烃项目在建工程进行了评估，评估结果为30万吨项目在建工程不存在

减值。

评估师对评估范围的实物资产进行核实、现场勘察和沟通，采用预计未来现金流量现值或公

允价值减去处置费用的净额孰高者，运用收益法，即运用现金流的折现法：预计未来一段有限时

间的正常经营净现金流量; 采用适当折现率将现金流折成现值折现率应考虑相应的形成该现金

流的风险因素和资金时间价值等因素；确定该有限时间段后(永续期)的资本性支出；将现金流现

值相加，确定资产组的市场价值。

资产组的认定：按中国资产评估协会2017年9月8日关于印发《以财务报告为目的的评估指

南》的通知（中评协[2017]45号）相关要求，明确本次评估的相关事项，确保评估报告符合《企业

会计准则第8号-资产减值》的相关要求，公司根据黑龙江省发展和改革委员会2017年12月发布

了《黑龙江省能源发展“十三五” 规划》，根据上述“十三五” 规划：“到2020年，全省煤炭产能稳

定在1.2亿吨左右，煤炭产量0.7亿吨左右；大型煤矿采掘机械化程度达到95％以上，中型煤矿达到

85％以上，小型煤矿达到75％以上” 。 规划中明确将宝泰隆七台河马场一矿、二矿、三矿列为规划

建设类中的重点煤矿建设项目。 公司管理层认定为马场矿区与30万吨稳定轻烃是一体化的经营

模式，作为30万吨稳定轻烃项目的配套项目，提供稳定的原料来源，直接用于生产甲醇、轻烃等煤

化工产品的煤气，将宝泰隆一矿、二矿、三矿与30万吨稳定轻烃项目相关的资产认定为一个资产

组。 评估人员与审计人员经过沟通，认为煤制甲醇业务资产组业务明确，具有相对独立性，符合资

产组的相关要件，可以产生独立现金流，最后确定将包含30万吨轻烃项目在建工程在内的煤制甲

醇业务长期资产认定为一个资产组，并以该资产组为基础进行相关在建工程的测试，并取得了一

致意见。 最小资产组界定为30万吨稳定轻烃在建项目，包括宝泰隆一矿、宝泰隆二矿、宝泰隆三

矿、30万吨稳定轻烃在建工程账面价值、无形资产、固定资产等，共计402,220.99万元。

产品价格及成本的选取方法：煤制甲醇业务目前未投产运营,无历史营收数据，主营业务收

入和主营业务成本及相关费用预测结合 《宝泰隆新材料股份有限公司30万吨/年稳定轻烃项目

(流化床)技术改造方案》及一矿、二矿、三矿《可行性研究报告》等资料，原料煤等单价通过同花顺

等软件查询近5年平均价确定。

折现率选取方法：对比公司进行分析计算的方法估算30万吨/年稳定轻烃项目业务资产组期

望投资回报率，选择标准：对比公司近年为盈利公司；对比公司必须为至少有两年上市历史；对比

公司在沪深交易所发行人民币A股；对比公司所从事的行业或其主营业务为煤化工。 根据上述四

项原则，选取了3家上市公司作为对比公司，分别为广汇能源、开滦股份、淮北矿业。

30万吨轻烃项目在建工程的结果如下：

单位：万元

项 目 宝泰隆新材料股份有限公司

资产组的范围 30万吨轻烃项目在建工程（含宝泰隆一矿、二矿、三矿）

资产组账面价值 402,220.99

资产组预计未来现金流量的现值 438,881.04

资产组公允价值减处置费用

根据孰高确认资产组可收回金额

是否计提减值 否

公司在 2022�年末对30万吨稳定轻烃项目进行减值测试，最小资产组由宝泰隆一矿、二矿、

三矿与30万吨稳定轻烃项目相关的资产构成。 经过测试，根据孰高原则，确定资产组的可回收金

额价值为438,881.04万元，超过账面价值金额402,220.99万元，不存在减值。

公司将2022年末评估报告中重要参数的假设与2023年1-6月进行了对比， 重要参数的假设

未发生重大变化，因此2023年半年报无需计提减值，计算过程如下：

预计未来现金流量现值计算表

被评估单位名称：宝泰隆新材料股份有限公司 评估基准日：2022年12月31日

单位： 万元

项目名称

未来预测

2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

现金流量

息税折旧摊销

前利润

(1) 0.00 0.00

61,

443.41

81,

153.57

81,

153.57

81,

153.57

81,

153.57

81,

153.57

81,

153.57

减：资本性支出 (2)

53,

543.43

53,

543.42

1,

316.79

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

营运资金增加

（减少）

(3) 0.00 0.00

17,

227.16

5,

280.62

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

加：固定资产回

收

(4)

流动资金回收 (5)

净现金流

(6)= (1)- (2)- (3)+

(4)+(5)

-53,

543.43

-53,

543.42

42,

899.46

75,

872.95

81,

153.57

81,

153.57

81,

153.57

81,

153.57

81,

153.57

折现年限 (7) 0.50 1.50 2.50 3.50 4.50 5.50 6.50 7.50 8.50

折现率 (8) 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12%

折现系数 (9) 0.9486 0.8537 0.7683 0.6914 0.6222 0.5599 0.5039 0.4535 0.4081

净现金流量现

值

(10)

-50,

793.73

-45,

710.69

32,

958.79

52,

458.30

50,

494.33

45,

441.26

40,

893.86

36,

801.53

33,

118.73

现金流现值和 (11)

预计未来现金流量现值计算表

被评估单位名称：宝泰隆新材料股份有限公司 评估基准日：2022年12月31日

单位： 万元

项目名称

未来预测

2032年 2033年 2034年 2035年 2036年 2037年 2038年 2039年 2040年

现金流量

息税折旧摊销

前利润

(1)

81,

153.57

81,

153.57

81,

153.57

81,

153.57

81,

153.57

81,

153.57

81,

153.57

81,

153.57

81,

153.57

减：资本性支出 (2) 0.00 0.00 2,143.59 1,115.88 0.00

51,

811.73

0.00 0.00 0.00

营运资金增加

（减少）

(3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

加：固定资产回

收

(4)

流动资金回收 (5)

净现金流

(6)= (1)- (2)- (3)+

(4)+(5)

81,

153.57

81,

153.57

79,

009.98

80,

037.69

81,

153.57

29,

341.84

81,

153.57

81,

153.57

81,

153.57

折现年限 (7) 9.50 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50 16.50 17.50

折现率 (8) 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12%

折现系数 (9) 0.3673 0.3305 0.2974 0.2677 0.2409 0.2168 0.1951 0.1756 0.1580

净现金流量现

值

(10)

29,

804.47

26,

821.88

23,

500.19

21,

423.56

19,

548.46

6,

360.63

15,

831.72

14,

247.41

12,

821.64

现金流现值和 (11)

预计未来现金流量现值计算表

被评估单位名称：宝泰隆新材料股份有限公司 评估基准日：2022年12月31日

单位： 万元

项目名称

未来预测

2041年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年 2047年 2048年 2049年

现金流量

息税折旧摊销前

利润

(1)

81,

153.57

81,

153.57

46,

586.93

46,

586.93

46,

586.93

46,

586.93

46,

586.93

46,

586.93

46,

586.93

减：资本性支出 (2) 0.00 0.00 0.00 0.00 86.88 0.00 0.00 0.00

51,

811.73

营运 资 金 增 加

（减少）

(3) 0.00 0.00

-13,

561.03

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

加： 固定资产回

收

(4)

43,

581.39

流动资金回收 (5)

净现金流

(6)= (1)- (2)- (3)+

(4)+(5)

81,

153.57

124,

734.96

60,

147.96

46,

586.93

46,

500.05

46,

586.93

46,

586.93

46,

586.93

-5,

224.80

折现年限 (7) 18.50 19.50 20.50 21.50 22.50 23.50 24.50 25.50 26.50

折现率 (8) 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12%

折现系数 (9) 0.1422 0.1280 0.1151 0.1036 0.0933 0.0839 0.0755 0.0680 0.0612

净现金流量现值 (10)

11,

538.55

15,

960.25

6,

925.96

4,

827.60

4,

336.39

3,

909.73

3,

518.47

3,166.37

-319.

58

现金流现值和 (11)

预计未来现金流量现值计算表

被评估单位名称：宝泰隆新材料股份有限公司 评估基准日：2022年12月31日

单位： 万元

项目名称

未来预测

2050年 2051年 2052年 2053年 2054年 2055年 2056年 2057年 2058年

现金流量

息税折旧摊销

前利润

(1)

46,

586.93

46,

586.93

46,

586.93

46,

586.93

46,

586.93

37,

497.21

37,

497.21

37,

497.21

37,

497.21

减：资本性支出 (2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16,

362.08

0.00 0.00 0.00

营运资金增加

（减少）

(3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-1,

649.08

0.00 0.00 0.00

加：固定资产回

收

(4)

7,

995.99

10,

307.08

流动资金回收 (5)

净现金流

(6)= (1)- (2)- (3)+

(4)+(5)

46,

586.93

46,

586.93

46,

586.93

46,

586.93

54,

582.92

22,

784.20

37,

497.21

37,

497.21

47,

804.29

折现年限 (7) 27.50 28.50 29.50 30.50 31.50 32.50 33.50 34.50 35.50

折现率 (8) 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12%

折现系数 (9) 0.0550 0.0495 0.0446 0.0401 0.0361 0.0325 0.0292 0.0263 0.0237

净现金流量现

值

(10)

2,

564.35

2,

307.73

2,

076.79

1,

868.96

1,

970.61

740.26

1,

096.37

986.66

1,

131.99

现金流现值和 (11)

预计未来现金流量现值计算表

被评估单位名称：宝泰隆新材料股份有限公司 评估基准日：2022年12月31日

单位： 万元

项目名称

未来预测

2059年 2060年 2061年 2062年 2063年 2064年 2065年 2066年 2067年

现金流量

息税折旧摊 销

前利润

(1)

27,

331.78

27,

331.78

27,

331.78

27,

331.78

27,

331.78

27,

331.78

27,

331.78

27,

331.78

27,

331.78

减：资本性支出 (2) 0.00 0.00

26,

430.64

0.00 0.00 0.00 86.88 0.00 0.00

营运资金增加

（减少）

(3)

-1,

636.05

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

加：固定资产回

收

(4)

流动资金回收 (5)

净现金流

(6)= (1)-(2)-(3)+

(4)+(5)

28,

967.83

27,

331.78

901.14

27,

331.78

27,

331.78

27,

331.78

27,

244.90

27,

331.78

27,

331.78

折现年限 (7) 36.50 37.50 38.50 39.50 40.50 41.50 42.50 43.50 44.50

折现率 (8) 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12%

折现系数 (9) 0.0213 0.0192 0.0173 0.0155 0.0140 0.0126 0.0113 0.0102 0.0092

净现金流量现

值

(10) 617.30 524.15 15.55 424.50 382.02 343.79 308.40 278.42 250.56

现金流现值和 (11)

预计未来现金流量现值计算表

被评估单位名称：宝泰隆新材料股份有限公司 评估基准日：2022年12月31日

单位： 万元

项目名称

未来预测

2068年 2069年 2070年 2071年 2072年 2073年 2074年 2075年 2076年

现金流量

息税折旧摊销前

利润

(1)

27,

331.78

27,

331.78

27,

331.78

27,

331.78

27,

331.78

27,

331.78

27,

331.78

27,

331.78

27,

331.78

减：资本性支出 (2) 0.00 0.00 0.00

2,

626.90

0.00

26,

430.64

0.00 86.88 0.00

营运 资 金 增 加

（减少）

(3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

加： 固定资产回

收

(4)

流动资金回收 (5)

净现金流

(6)= (1)- (2)- (3)+

(4)+(5)

27,

331.78

27,

331.78

27,

331.78

24,

704.88

27,

331.78

901.14

27,

331.78

27,

244.90

27,

331.78

折现年限 (7) 45.50 46.50 47.50 48.50 49.50 50.50 51.50 52.50 53.50

折现率 (8) 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12%

折现系数 (9) 0.0082 0.0074 0.0067 0.0060 0.0054 0.0049 0.0044 0.0039 0.0035

净现金流量现值 (10) 225.49 202.92 182.62 148.55 147.89 4.39 119.78 107.45 97.00

现金流现值和 (11)

（下转B038版）


