

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2014-42
深圳市新纶科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投资项目调整概述

经中国证监会核准备案,公司于2013年3月向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)1,064.72万股,每股面值1.00元,每股发行价6.85元,其募集资金总额人民币6,999.95亿元,募集资金净额人民币6,947,503,945.60元。该款项已于2013年3月4日全部到位,已经致同华信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具致同验字[2013]第100AA0000号验资报告。

本公司本次非公开发行募集资金主要用于投资“天津产业园项目”及“补充流动资金项目”,上述两个项目总投资额为451,165.40万元,扣除募集资金后剩余金额为人民币674,503,945.60万元。

截至2014年6月30日,公司已完成补充流动资金项目,共使用募集资金20,000万元;实施天津产业园项目已累计使用募集资金16,717.61万元,自有资金265,31万元,基本完成产业园区厂房建设。截至2014年5月31日,该项目尚有募集资金19,293.82万元,利息收入4,408.89万元,共计19,734.09万元现存放于募集资金专户中。

本次调整募集资金投资项目具体内容系经公司2013年第三董事会第十二次会议全体董事审议并通过,本次会议还提请公司股东大会对此项决议进行表决。

本次募集资金投资项目具体内容与原项目构成关联交易。

二、募集资金投资项目部分内容及投资进度的原因

(一)募投项目计划和实际投资情况

天津产业园项目计划投资6,000万元,以公司全资子公司天津新纶科技有限公司作为实施主体,截至2014年6月30日,项目具体实施情况如下:

表一:天津产业园项目投资进度表

| 序号 | 项目 | 计划投入(万元) | 实际投入(万元) | 投资进度(%) |
|----|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 一 | 建设投资 | 45,000.00 | 30,916.47 | 68.70% |
| 1 | 建筑费用(包含土地购置费及其他费用) | 28,000.00 | 27,272.60 | 97.40% |
| 2 | 装修及公用工程费用 | 7,000.00 | 3,427.43 | 48.96% |
| 3 | 设备及公用工程费用 | 9,023.80 | 14.98 | 0.17% |
| 4 | 基本预备费 | 976.20 | 201.46 | 20.4% |
| 5 | 铺底流动资金 | 5,000.00 | 500.00 | 10.0% |
| 三 | 合计 | 50,000.00 | 31,416.47 | 62.83% |

天津产业园项目原计划达到预定可使用状态日期为2014年6月30日,截至2014年6月31日,该项目投资进度为62.83%,已建成厂房,目前正在对园区厂房、设备安装及工程建设。

三、募集资金投资项目部分内容及投资进度的原因

(一)募投项目计划和实际投资情况

公司拟将募投项目“天津产业园项目”中的“防静电/洁净室消耗品”产品项目调整为“新风净化器”项目,具体情况详见表一。

截至2014年6月30日,公司已完成补充流动资金项目,共使用募集资金20,000万元;实施天津产业园项目已累计使用募集资金16,717.61万元,自有资金265,31万元,基本完成产业园区厂房建设。截至2014年5月31日,该项目尚有募集资金19,293.82万元,利息收入4,408.89万元,共计19,734.09万元现存放于募集资金专户中。

本次调整募集资金投资项目具体内容系经公司2013年第三董事会第十二次会议全体董事审议并通过,本次会议还提请公司股东大会对此项决议进行表决。

本次募集资金投资项目具体内容与原项目构成关联交易。

二、募集资金投资项目部分内容及投资进度的原因

(一)募投项目计划和实际投资情况