

(上接A15版)

Table with 3 columns: 业务名称, 客户名称, 是否关联方, 金额, 合同预计日期, 进度, 交付日期(月), 已验收情况

析如下: (一)人工智能/数据要素+数字政府板块 数字政府板块主要项目构成如下:

Table with 3 columns: 业务名称, 客户名称, 是否关联方, 金额, 合同预计日期, 进度, 交付日期(月), 已验收情况

(2) 根据可查询到的公开披露年报, 公司及同行业可比上市公司2023年研发投入资本化率情况如下:

Table with 4 columns: 公司名称, 研发投入资本化率, 研发投入金额, 研发费用资本化率

说明:上表中格基软件、浪酷软件和万达信息的研发支出包括自行开发无形资产在2023年的摊销金额, 如按照该口径, 公司2023年研发投入资本化率为26,400.63万元(其中自行开发无形资产摊销金额8,847.53万元), 研发支出资本化率为41.27%, 低于格基软件和万达信息。

由上表可知, 与存在研发支出资本化情况的同行业公司相比, 公司研发费用资本化率处于同行业较高水平, 主要原因如下:

- 1. 具备明确且有效的研发战略及良好的市场预测和需求分析能力。公司制定了清晰的研究规划, 围绕人工智能与数据要素方面的技术攻关... 2. 强大的技术实力和研发团队...

4. 公司研发项目的会计处理 公司按研发项目分别归集不同研发活动发生的各项支出, 严格按照研究阶段和开发阶段, 研究阶段的支出于发生时计入当期损益...

我们意见 我们认为, 公司对研发项目进行充分的前期调研、技术可行性论证、市场前景分析, 并加强了研发过程管控, 研发投入与产出相匹配。

2. 本年研发投入资本化率符合公司实际情况, 具有合理性, 相关会计处理符合准则的规定。 问题4: 年报显示, 公司有偿期末余额3.01亿元, 同比增加66.12%...

请公司补充披露: (1) 分业务板块列示在系统集成中的金额, 主要构成、业务背景、订单时间、客户名称及其所关联关系... (2) 在系统集成中存货大幅增加的情况下, 存货跌价准备余额保持稳定的原因...

公司回复: (一) 分业务板块列示在系统集成中的金额, 主要构成、业务背景、订单时间、客户名称及其他涉及关联关系、实施交付周期、库龄情况, 说明本期在系统集成中大幅增加的原因及合理性...

Table with 5 columns: 业务名称, 客户名称, 是否关联方, 金额, 合同预计日期, 进度, 交付日期(月), 已验收情况

2. 2023年在系统集成增加的原因及合理性 公司的终端客户主要集中在政府单位与企业事业单位, 公司项目的验收, 特别是大项目的验收, 通常依照合同约定的验收条款进行...

Table with 5 columns: 业务名称, 客户名称, 是否关联方, 金额, 合同预计日期, 进度, 交付日期(月), 已验收情况

1. 各业务板块在系统集成中的主要构成 2023年末, 公司各业务板块在系统集成中余额前五项目的业务背景、合同签订时间、客户名称等分

海南省政法委员会辅助办案系统项目在系统集成项目实施周期远长于交付周期, 目前该项目已经完工验收系统建设, 正处于综合调试阶段...

公司于2022年4月开始参与建设福建省政法委员会信息化项目, 合同金额6,468.60万元, 目前该项目正在正常履行。

郑州市中原区人才一件事项目属于公司2020年已承接的郑州市政务大厅二期项目的续建内容, 2024年6月公司中标河南省郑州市政务服务一件事项目(中标金额1,409.68万元)...

漯河市“市民之家”信息化建设项目施工建设工程工增补项目为基于原合同的增补项目, 2023年项目已经完工验收, 处于验收阶段。

(二) 人工智能+数据要素+公共安全板块 公共安全板块主要项目构成如下:

Table with 3 columns: 业务名称, 客户名称, 是否关联方, 金额, 合同预计日期, 进度, 交付日期(月), 已验收情况

智慧高邑PPP项目, 于2022年6月签订, 预计总投资额2.69亿元, 合同约定建设周期一年, 2023年3月财政支出(关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见)的通过后, 高邑县发展和改革局通知暂缓建设...

公司在2023年12月中标福建省福州市智慧提升城市安全信息系统采购项目(增补项目2), 合同金额1.56亿元, 在项目策划过程中及投标前, 公司为确保成本可控性及准确性, 于2023年5月委托第三方进行项目勘察、规划、技术支持工作。

(三) 人工智能+数据要素+社会治理板块 社会治理板块主要项目构成如下:

Table with 3 columns: 业务名称, 客户名称, 是否关联方, 金额, 合同预计日期, 进度, 交付日期(月), 已验收情况

福建省泉州市房屋建筑工程网格化管理平台建设项目由于客户原因, 项目实施时间推迟, 2023年双方已签署《项目延期单》, 目前项目已全部完工, 2024年1月已经过初验, 正在推进项目终验工作。

2021年12月, 公司中标郑州市西城区智慧西城建设项目(EPC总承包), 合同项目总投资1.2亿元, 公司完成了智慧城建馆部分的建设, 但城市运营中心及其他应用系统由于设计调整, 业主方尚未对方案进行最终确认...

Table with 3 columns: 业务名称, 客户名称, 是否关联方, 金额, 合同预计日期, 进度, 交付日期(月), 已验收情况

2. 2023年在系统集成增加的原因及合理性 公司的终端客户主要集中在政府单位与企业事业单位, 公司项目的验收, 特别是大项目的验收, 通常依照合同约定的验收条款进行...

通常, 公司项目订单的交付周期平均约为10个月, 但不排除由于业主变更等原因造成项目实施周期延长的情况, 另外金额较大的项目, 实施周期可能会更长, 当年大金额的项目可能在以后年度验收, 导致对年末存货余额产生较大影响...

综上所述, 导致公司2023年在系统集成中余额较2022年大幅增加。 (二) 在系统集成中存货大幅增加的情况下, 存货跌价准备余额保持稳定的原因, 相关计提及转回或转销是否合理。

根据公司的内部控制制度, 在项目立项时, 售前工程师填写项目预算及净利润空间测算表, 并由相关部门进行复核, 确保项目的利润空间, 因此在系统集成中存货跌价的可能性很小, 同时在项目实施过程中, 方案部门根据合同约定的设备品牌及型号参数确定采购供应商及预估价格, 市场价格的波动对销售价格影响较小...

2023年度, 公司对老旧循环使用价值的设备交换产品及终端设备等库存商品进行报废处置, 相应转销已计提的存货跌价准备0.79万元, 由于计提跌价准备在系统集成完工确认收入, 相应的存货跌价准备0.66万元至营业成本...

我们的意见 (一) 公司项目验收程序严谨, 涉及环节较多, 同较大项目本身交付周期较长, 并受到客户催单、需求变更等因素影响, 导致在系统集成中余额发生波动, 导致在系统集成中大幅增加具有合理性。

问题5: 年报显示, 公司报告期经营活动产生的现金流量净额为-1.71亿元, 去年同期为4961.55万元, 本期新增大额流出主要系购买商品、接受劳务支付的现金达10.53亿元, 同比增长64.58%。此外, 报告期末, 公司预付账款余额价值611.54万元, 同比大幅增长39.112%。

注: 上海万国数据科技有限公司及山东东信信息科技有限公司为2023年新增供应商, 主要系公司新增中标项目所致, 2022年公司中标息项目, 根据建设内容向上海万国数据科技有限公司采购相关软硬件产品, 2023年公司中标息项目, 根据建设内容向山东东信信息科技有限公司采购相关软硬件产品及服务的采购...

Table with 3 columns: 供应商名称, 是否关联方, 采购内容, 采购金额, 支付方式及占比变动情况, 结合业务开展情况、采购计划、供应商结算模式、账期等, 说明本期采购现金支出大幅增加的原因及合理性

注: 上海万国数据科技有限公司及山东东信信息科技有限公司为2023年新增供应商, 主要系公司新增中标项目所致, 2022年公司中标息项目, 根据建设内容向上海万国数据科技有限公司采购相关软硬件产品...

Table with 3 columns: 供应商名称, 是否关联方, 采购内容, 采购金额, 支付方式及占比变动情况, 结合业务开展情况、采购计划、供应商结算模式、账期等, 说明本期采购现金支出大幅增加的原因及合理性

注: 上海万国数据科技有限公司及山东东信信息科技有限公司为2023年新增供应商, 主要系公司新增中标项目所致, 2022年公司中标息项目, 根据建设内容向上海万国数据科技有限公司采购相关软硬件产品...

Table with 3 columns: 供应商名称, 是否关联方, 采购内容, 采购金额, 支付方式及占比变动情况, 结合业务开展情况、采购计划、供应商结算模式、账期等, 说明本期采购现金支出大幅增加的原因及合理性

注: 上海万国数据科技有限公司及山东东信信息科技有限公司为2023年新增供应商, 主要系公司新增中标项目所致, 2022年公司中标息项目, 根据建设内容向上海万国数据科技有限公司采购相关软硬件产品...

Table with 3 columns: 供应商名称, 是否关联方, 采购内容, 采购金额, 支付方式及占比变动情况, 结合业务开展情况、采购计划、供应商结算模式、账期等, 说明本期采购现金支出大幅增加的原因及合理性

注: 上海万国数据科技有限公司及山东东信信息科技有限公司为2023年新增供应商, 主要系公司新增中标项目所致, 2022年公司中标息项目, 根据建设内容向上海万国数据科技有限公司采购相关软硬件产品...

Table with 3 columns: 供应商名称, 是否关联方, 采购内容, 采购金额, 支付方式及占比变动情况, 结合业务开展情况、采购计划、供应商结算模式、账期等, 说明本期采购现金支出大幅增加的原因及合理性

注: 上海万国数据科技有限公司及山东东信信息科技有限公司为2023年新增供应商, 主要系公司新增中标项目所致, 2022年公司中标息项目, 根据建设内容向上海万国数据科技有限公司采购相关软硬件产品...

Table with 3 columns: 供应商名称, 是否关联方, 采购内容, 采购金额, 支付方式及占比变动情况, 结合业务开展情况、采购计划、供应商结算模式、账期等, 说明本期采购现金支出大幅增加的原因及合理性

注: 上海万国数据科技有限公司及山东东信信息科技有限公司为2023年新增供应商, 主要系公司新增中标项目所致, 2022年公司中标息项目, 根据建设内容向上海万国数据科技有限公司采购相关软硬件产品...

Table with 3 columns: 供应商名称, 是否关联方, 采购内容, 采购金额, 支付方式及占比变动情况, 结合业务开展情况、采购计划、供应商结算模式、账期等, 说明本期采购现金支出大幅增加的原因及合理性

注: 上海万国数据科技有限公司及山东东信信息科技有限公司为2023年新增供应商, 主要系公司新增中标项目所致, 2022年公司中标息项目, 根据建设内容向上海万国数据科技有限公司采购相关软硬件产品...

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 公告编号:2024-049 山东省药用玻璃股份有限公司 关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

苏州科达科技股份有限公司 关于“科达转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2024-075 浙江华统肉制品股份有限公司 2024年7月畜禽销售情况简报

关于恢复工银瑞信债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

证券代码:001872/201872 证券简称:招商港口/招商港 公告编号:2024-060 招商局港口集团股份有限公司 关于2024年7月业务量数据的自愿性信息披露公告

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2024-043 圣湘生物科技股份有限公司 关于自愿披露相关产品取得医疗器械注册证的公告