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信息披露

Disclosure

附件

１：

前次募集资金使用情况对照表

（

一

）

金额单位

：

人民币万元

募集资金总额

１，４３４，０８１．８４

已累计使用募集资金总额

１，０８２，８２３．９４

变更用途的募集资金总额

７，２２０．００

各年度使用募集资金总额

１，０８２，８２３．９４

其中

：２００９

年

变更用途的募集资金总额比例

０．５０％

２０１０

年

１，０２５，３１７．８９

２０１１

年

５７，５０６．０５

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额

项目达到预定可使

用状态日期

备注

序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额

募集前承诺投资金

额

募集后承诺投资金

额

实际投资金额

实际投资金额与募集后承诺投资金额的差

额

（

一

）

船用动力及部件

４３１，０００．００ ４３１，０００．００ ４３１，０００．００ ４１０，１２２．００ ４１０，１２２．００ ２３４，１６２．５１ －１７５，９５９．４９

１

大连船机低速柴油机改

扩建项目

大连船机低速柴油机改

扩建项目

５４，０００．００ ５４，０００．００ ５４，０００．００ ５４，０００．００ ５４，０００．００ ５４，０００．０４ ０．０４ ２０１２

年

１２

月

２０１０

年

５

月

２

宜昌船柴船用低速柴油

机改扩建项目

宜昌船柴船用低速柴油

机改扩建项目

５０，０００．００ ５０，０００．００ ５０，０００．００ ５０，０００．００ ５０，０００．００ ５０，０６２．０８ ６２．０８ ２０１２

年

１２

月

２０１０

年

６

月

３

陕柴重工船用中速柴油

机改扩建项目

陕柴重工船用中速柴油

机改扩建项目

３４，０００．００ ３４，０００．００ ３４，０００．００ ３４，０００．００ ３４，０００．００ １４，５１６．００ －１９，４８４．００ ２０１２

年

１２

月

２０１０

年

６

月

４

青岛海西重工有限责任

公司船用大型低速柴油

机曲轴二期建设项目

青岛海西重工有限责任

公司船用大型低速柴油

机曲轴二期建设项目

３８，５００．００ ３８，５００．００ ３８，５００．００ ３８，５００．００ ３８，５００．００ ２８，４００．９１ －１０，０９９．０９ ２０１１

年

１２

月

２０１０

年

６

月

５

船用中速柴油机曲轴生

产线建设项目

船用中速柴油机曲轴生

产线建设项目

６５，０００．００ ６５，０００．００ ６５，０００．００ ６５，０００．００ ６５，０００．００ ２６，３１４．６６ －３８，６８５．３４ ２０１２

年

１２

月

２０１０

年底

６

船用大型铸锻件生产线

及柴油机零部件建设项

目

船用大型铸锻件生产线

及柴油机零部件建设项

目

２７，０００．００ ２７，０００．００ ２７，０００．００ ２７，０００．００ ２７，０００．００ － －２７，０００．００ ２０１２

年

１２

月

２０１０

年底

７

长征重工船用锻件及铸

钢件扩能技术改造项目

长征重工船用锻件及铸

钢件扩能技术改造项目

５２，０００．００ ５２，０００．００ ５２，０００．００ ４３，４０２．００ ４３，４０２．００ ４，９２７．１０ －３８，４７４．９０ ２０１２

年

１２

月

２０１１

年

１０

月

８

重跃公司柴油机轴瓦及

功能部套生产能力建设

项目

重跃公司柴油机轴瓦及

功能部套生产能力建设

项目

２４，０００．００ ２４，０００．００ ２４，０００．００ ２０，０００．００ ２０，０００．００ １１，６９０．９０ －８，３０９．１０ ２０１３

年

３

季度

２０１１

年底

９

船用柴油机燃油喷射系

统

、

调速器生产项目

船用柴油机燃油喷射系

统

、

调速器生产项目

２７，０００．００ ２７，０００．００ ２７，０００．００ ２４，０００．００ ２４，０００．００ ５，６３７．７６ －１８，３６２．２４ ２０１２

年

６

月

２０１０

年底

１０

11

船用增压器及叶轮机械

生产线技术改造项目

船舶与风力发电齿轮传

动装置生产线技术改造

项目

船用增压器及叶轮机械

生产线技术改造项目

船舶与风力发电齿轮传

动装置生产线技术改造

项目

１７，０００．００

27000

１７，０００．００

27,000.00

１７，０００．００

27,000.00

１１，７２０．００

27,000.00

１１，７２０．００

27,000.00

４，３４９．００

27,098.07

－７，３７１．００

98.07

２０１２

年

１２

月

2011

年

12

月

２０１０

年底

2011

年三

季度

12

备注

：

指项目原计划达到预定可使用状态的日期

大连船推超大型船用螺

旋桨生产线建设项目

大连船推超大型船用螺

旋桨生产线建设项目

15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 7,166.00 -8,334.00 2011

年

12

月

2011

年三

季度

前次募集资金使用情况对照表

(

二

)

金额单位

:

人民币万元

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额

项目达到预定可使用状态日期 备注

序号 承诺投资项目 实际投资项目

募集前承诺投资金

额

募集后承诺投资金

额

实际投资金额

募集前承诺投资金

额

募集后承诺投资金

额

实际投资金额

实际投资金额与募

集后承诺投资金额

的差额

（

二

）

船用辅机

１４５

，

１５０．００ １４５

，

１５０．００ １４５

，

１５０．００ １１４

，

１５０．００ １１４

，

１５０．００ ６６

，

７６２．４８

－ ４７

，

３８７．５２

１３

武汉船机甲板机械改扩建项目 武汉船机甲板机械改扩建项目

１１

，

２００．００ １１

，

２００．００ １１

，

２００．００ １１

，

２００．００ １１

，

２００．００ ７

，

０００．００

－ ４

，

２００．００

２０１１

年

１２

月

２０１０

年

６

月

１４

海西湾大型船舶配套设备及港

口机械生产能力建设项目

海西湾大型船舶配套设备及港

口机械生产能力建设项目

１１１

，

０００．００ １１１

，

０００．００ １１１

，

０００．００ ８０

，

０００．００ ８０

，

０００．００ ４８

，

５４６．２８

－ ３１

，

４５３．７２

２０１２

年

１２

月

２０１０

年一季度

１５

大连船阀生产能力建设项目 大连船阀生产能力建设项目

１３

，

７００．００ １３

，

７００．００ １３

，

７００．００ １３

，

７００．００ １３

，

７００．００ ６

，

６２４．８３

－ ７

，

０７５．１７

２０１２

年

１２

月

２０１１

年下半年

１６

定位导航

、

石油及民船电子能力

建设项目

定位导航

、

石油及民船电子能力

建设项目

４

，

３５０．００ ４

，

３５０．００ ４

，

３５０．００ ４

，

３５０．００ ４

，

３５０．００ １

，

０７０．４３

－ ３

，

２７９．５７

２０１２

年

１０

月

２０１０

年底

１７

变换器

、

智能交通管理系统及风

电控制系统建设项目

变换器

、

智能交通管理系统及风

电控制系统建设项目

４

，

９００．００ ４

，

９００．００ ４

，

９００．００ ４

，

９００．００ ４

，

９００．００ ３

，

５２０．９３

－ １

，

３７９．０７

２０１２

年

１

季度

２０１０

年下半年

（

三

）

运输设备及其他

６７

，

３２０．００ ６７

，

３２０．００ ６７

，

３２０．００ ６６

，

８９６．００ ６６

，

８９６．００ ＃ＲＥＦ

！

＃ＲＥＦ

！

１８

铁路货车和特种货车

（

含出口货

车

）

改造建设项目

铁路货车和特种货车

（

含出口货

车

）

改造建设项目

５２

，

０００．００ ５２

，

０００．００ ５２

，

０００．００ ５２

，

０００．００ ５２

，

０００．００ ５０

，

２７７．７０

－ １

，

７２２．３０

２０１２

年

６

月

２０１０

年

１９

工业防腐涂料生产线扩建项目 工业防腐涂料生产线扩建项目

１

，

８２０．００ １

，

８２０．００ １

，

８２０．００ １

，

３９６．００ １

，

３９６．００ ２２６．０２

－ １

，

１６９．９８

２０１２

年

１２

月

２０１１

年

２０

船舶及海洋工程涂料扩能建设

项目

船舶及海洋工程涂料扩能建设

项目

６

，

９５０．００ ６

，

９５０．００ ６

，

９５０．００ ６

，

９５０．００ ６

，

９５０．００ ＃ＲＥＦ

！

＃ＲＥＦ

！

项目在募集资金到位前已自筹完成

，

列入

ＩＰＯ

募集资金置换前期投入项

目

，

目前仍与合资方协商增资事宜

，

预计

２０１２

年

６

月前完成置换

２０１０

年

２１

海上智能交通系统建设项目 海上智能交通系统建设项目

１

，

１５０．００ １

，

１５０．００ １

，

１５０．００ １

，

１５０．００ １

，

１５０．００ ６７５．５５

－

４７４．４５

２０１１

年

１２

月

２０１０

年

３

月

２２

高性能挤出模具及辅机能力建

设项目

高性能挤出模具及辅机能力建

设项目

５

，

４００．００ ５

，

４００．００ ５

，

４００．００ ５

，

４００．００ ５

，

４００．００ ９０１．４０

－ ４

，

４９８．６０

２０１２

年

１０

月

２０１０

年一季度

（

四

）

新增募投项目

９３

，

２８４．００ ９３

，

２８４．００ － ４６

，

０００．００ ４３

，

８３８．２８

－ ２

，

１６１．７２

２３

大型风电锻件扩能改造建设项

目

大型风电锻件扩能改造建设项

目

２２

，

９３２．００ ２２

，

９３２．００ １２

，

０００．００ １１

，

４６０．５７

－

５３９．４３

２０１２

年

１２

月

２４

风力发电与立磨齿轮传动装置

生产技术改造项目

风力发电与立磨齿轮传动装置

生产技术改造项目

３２

，

７０１．００ ３２

，

７０１．００ １６

，

０００．００ １６

，

０００．００ － ２０１２

年

３

季度

２５

轨道交通用橡塑制品产业化建

设项目

轨道交通用橡塑制品产业化建

设项目

３１

，

６９０．００ ３１

，

６９０．００ １５

，

０００．００ １６

，

０８１．９１ １

，

０８１．９１ ２０１２

年

７

月

２６

收购上海船用柴油机研究所新

型中速柴油机生产线

收购上海船用柴油机研究所新

型中速柴油机生产线

－

２７

工艺气螺杆压缩机组扩大生产

能力建设项目

工艺气螺杆压缩机组扩大生产

能力建设项目

５

，

９６１．００ ５

，

９６１．００ ３

，

０００．００ ２９５．８０ － ２

，

７０４．２０ ２０１２

年

１０

月

合 计

643,470.00 736,754.00 736,754.00 591,168.00 637,168.00 396,843.94 -240,324.06

备注

：

指项目原计划达到预定可使用状态的日期

前次募集资金使用情况对照表

（

三

）

金额单位

：

人民币万元

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额

项目达到预定可使用状

态日期

备

注

序

号

承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额

实际投资金额与募集后承诺投资金额的

差额

２８

收购大连船舶重工集团

有限公司

１００％

的股权

收购大连船舶重工集团

有限公司

１００％

的股权

７２９

，

９０１．２１ ７２９

，

９０１．２１ ７２９

，

９０１．２１ ７２９

，

９０１．２１ ７２９

，

９０１．２１ ７２９

，

９０１．２１ －

不适用

２９

收购渤海船舶重工有限

责任公司

１００％

的股权

收购渤海船舶重工有限

责任公司

１００％

的股权

２０６

，

７３３．５８ ２０６

，

７３３．５８ ２０６

，

７３３．５８ ２０６

，

７３３．５８ ２０６

，

７３３．５８ ２０６

，

７３３．５８ －

不适用

３０

收购山海关船舶重工有

限公司

１００％

的股权

收购山海关船舶重工有

限公司

１００％

的股权

１２０

，

０５８．２５ １２０

，

０５８．２５ １２０

，

０５８．２５ １２０

，

０５８．２５ １２０

，

０５８．２５ １２０

，

０５８．２５ －

不适用

３１

收购青岛北海船舶重工

有限责任公司

９４．８５％

的

股权

收购青岛北海船舶重工

有限责任公司

９４．８５％

的

股权

２３３

，

９５８．４１ ２３３

，

９５８．４１ ２３３

，

９５８．４１ ２３３

，

９５８．４１ ２３３

，

９５８．４１ ２３３

，

９５８．４１ －

不适用

备注

：

指项目原计划达到预定可使用状态的日期

附件

２

：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

（

一

）

金额单位

：

人民币万元

实际投资项目

截止日投资项目累计

产能利用率

承诺效益

最近三年实际效益

截止日累计实现效益

是否达到预计效

益

序号 项目名称

２００９

年

２０１０

年

２０１１

年

１－６

月

（

一

）

船用动力及部件

１

大连船机低速柴油机改扩建项目 见注

１

船用动力及部件类项目投资财务内部收益率为

１５．６５％

７

，

２３１．０６ ７

，

２３１．０６

不适用

２

宜昌船柴船用低速柴油机改扩建项目 见注

１ ８

，

９１６．００ ７

，

２９０．１５ １６

，

２０６．１５

不适用

３

陕柴重工船用中速柴油机改扩建项目 见注

１ ２９．００ ２９．００

不适用

４

青岛海西重工有限责任公司船用大型低速柴油机

曲轴二期建设项目

见注

１ １７０．００ １７０．００

不适用

５

船用中速柴油机曲轴生产线建设项目 见注

１ １

，

０００．００ １

，

０００．００

不适用

６

船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目 见注

１

不适用

７

长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目 见注

１

不适用

８

重跃公司柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项

目

见注

１ ２４８．００ ６２５．７１ ８７３．７１

不适用

９

船用柴油机燃油喷射系统

、

调速器生产项目 见注

１ １

，

０４２．８０ １

，

０４２．８０

不适用

１０

船用增压器及叶轮机械生产线技术改造项目 见注

１ ５９．３０ １３７．５０ １９６．８０

不适用

１１

船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项

目

见注

１ １

，

８００．００ ２

，

１４７．００ ３

，

９４７．００

不适用

１２

大连船推超大型船用螺旋桨生产线建设项目 见注

１

不适用

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

（

二

）

金额单位

：

人民币万元

实际投资项目

截止日投资项目累计

产能利用率

承诺效益

最近三年实际效益

截止日累计实现效益

是否达到预计效

益

序号 项目名称

２００９

年

２０１０

年

２０１１

年

１－６

月

（

二

）

船用辅机

１３

武汉船机甲板机械改扩建项目 见注

１

船用辅机类项目投资的财务内部收益率为

１４．８６％

９３．７５ ８．７２ １０２．４７

不适用

１４

海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建

设项目

见注

１ ４８９．００ ３４．８６ ５２３．８６

不适用

１５

大连船阀生产能力建设项目 见注

１ ０．００

不适用

１６

定位导航

、

石油及民船电子能力建设项目 见注

１ ２０７．００ ２０７．００

不适用

１７

变换器

、

智能交通管理系统及风电控制系统建设

项目

见注

１ １３０．００ １６７．６２ ２９７．６２

不适用

（

三

）

运输设备及其他 不适用

１８

铁路货车和特种货车

（

含出口货车

）

改造建设项目 见注

１

运输设备及其他类项目投资的财务内部收益率为

１３．７３％

４

，

９８３．８９ ２

，

９９０．２６ ７

，

９７４．１５

不适用

１９

工业防腐涂料生产线扩建项目 见注

１

不适用

２０

船舶及海洋工程涂料扩能建设项目 见注

１ ５８３．７４ ５２９．３６ １

，

１１３．１０

不适用

２１

海上智能交通系统建设项目 见注

１

不适用

２２

高性能挤出模具及辅机能力建设项目 见注

１

不适用

（

四

）

新增募投项目 不适用

２３

大型风电锻件扩能改造建设项目 见注

１

项目投资财务内部收益率为

１６．３８％

不适用

２４

风力发电与立磨齿轮传动装置生产技术改造项目 见注

１

项目投资财务内部收益率为

２２．２１％ ６５０．００ ６５０．００

不适用

２５

轨道交通用橡塑制品产业化建设项目 见注

１

项目投资财务内部收益率为

１６．００％

不适用

２６

收购上海船用柴油机研究所新型中速柴油机生产

线

见注

１

不适用

２７

工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目 见注

１

项目投资财务内部收益率为

１４．７０％

不适用

注

１

：

截至

２０１１

年

６

月

３０

日

，

公司上述募集资金投资项目尚处于建设期

，

项目总体均未达到预定可使用状态

，

故无法计算投资项目累计产能利用率

；

注

２

：

截至

２０１１

年

６

月

３０

日

，

公司上述募集资金投资项目的实际效益为上述募集资金投资项目部分完工投产所新增的营业收入减去营业成本总额

。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

（

三

）

金额单位

：

人民币万元

实际投资项目

截止日投资项目累计

产能利用率

承诺效益

最近三年实际效益

（

实现归属于母公司的净利润

）

截止日累计实现效益

是否达到预计效

益

序号 项目名称

２００９

年

２０１０

年

２０１１

年

１－６

月

２８

收购大连船舶重工集团有限公司

１００％

的股权

按照已公告盈利预测

，

该公司

２０１０

年及

２０１１

年归属于

母公司所有者的净利润分别为

：

１８０

，

６５８．４０

万元及

１８６

，

７５５．２１

万元

。

１７４

，

４０８．０７ １８９

，

４４０．２５ １８７

，

１５７．９６ ５５１

，

００６．２８

是

２９

收购渤海船舶重工有限责任公司

１００％

的股权

按照已公告盈利预测

，

该公司

２０１０

年及

２０１１

年归属于

母公司所有者的净利润分别为

：

３７

，

８７８．４９

万元及

４１

，

９５６．２９

万元

。

－７

，

３０９．６９ ３７

，

８９２．９３ １５

，

３５８．５２ ４５

，

９４１．７６

是

３０

收购山海关船舶重工有限公司

１００％

的股权

按照已公告盈利预测

，

该公司

２０１０

年及

２０１１

年归属于

母公司所有者的净利润分别为

：

１５

，

８４７．５８

万元及

２０

，

１０１．５５

万元

。

１４

，

７１１．６７ １６

，

８６４．８４ １１

，

９９１．６４ ４３

，

５６８．１５

是

３１

收购青岛北海船舶重工有限责任公司

９４．８５％

的股

权

按照已公告盈利预测

，

该公司

２０１０

年及

２０１１

年归属于

母公司所有者的净利润分别为

：

２９

，

７７４．１３

万元及

３２

，

８３２．２７

万元

。

２６

，

７８０．４６ ２９

，

８１３．７８ １９

，

６９１．６９ ７６

，

２８５．９２

是

证券代码：

６０１９８９

证券简称：中国重工 公告编号：临

２０１２－００１

中国船舶重工股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二

Ｏ

一二年一月四日上午，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第二届董事会第十一次会议以现

场结合通讯方式在中船重工大厦

６０１

会议室召开。 本次会议由李长印董事长主持，应出席董事

１３

名，全

部亲自出席。 本次董事会召开符合《公司章程》规定的法定人数。 公司监事和高级管理人员列席了本次

会议。 会议审议通过以下决议：

一、审议通过《中国船舶重工股份有限公司

＜

关于执行企业内部控制规范

＞

的实施方案》的议案

表决结果：

１３

票赞成（占有效表决票数的

１００ ％

）、

０

票反对、

０

票弃权。

二、审议通过《中国船舶重工股份有限公司内部控制自我评价制度》的议案

表决结果：

１３

票赞成（占有效表决票数的

１００％

）、

０

票反对、

０

票弃权。

三、审议通过《中国船舶重工股份有限公司募集资金管理制度》（

２０１２

年修订）的议案

表决结果：

１３

票赞成（占有效表决票数的

１００％

）、

０

票反对、

０

票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案

表决结果：

１３

票赞成（占有效表决票数的

１００％

）、

０

票反对、

０

票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开公司

２０１２

年第一次临时股东大会的议案》

会议决定于

２０１２

年

１

月

２０

日以现场会议方式召开公司

２０１２

年第一次临时股东大会。

表决结果：

１３

票赞成（占有效表决票数的

１００％

）、

０

票反对、

０

票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇一二年一月四日

证券代码：

６０１９８９

证券简称：中国重工 公告编号：临

２０１２－００２

中国船舶重工股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二

Ｏ

一二年一月四日上午，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第二届监事会第十次会议以现场

结合通讯方式在中船重工大厦

６０１

会议室召开。 本次会议由公司监事会主席朱振生主持，应出席监事

１１

名，全部亲自出席。本次监事会召开符合《公司章程》规定的法定人数。公司高级管理人员列席了本次会

议。 会议审议通过以下决议：

一、审议通过《中国船舶重工股份有限公司

＜

关于执行企业内部控制规范

＞

的实施方案》的议案

表决结果：

１１

票赞成（占有效表决票数的

１００％

）、

０

票反对、

０

票弃权。

二、审议通过《中国船舶重工股份有限公司内部控制自我评价制度》的议案

表决结果：

１１

票赞成（占有效表决票数的

１００％

）、

０

票反对、

０

票弃权。

三、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案

表决结果：

１１

票赞成（占有效表决票数的

１００％

）、

０

票反对、

０

票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司监事会

二O一二年一月四日

证券代码：

６０１９８９

证券简称：中国重工 公告编号：临

２０１２－００３

中国船舶重工股份有限公司

关于召开

２０１２

年第一次临时股东大会

的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国船舶重工股份有限公司（“公司”或“中国重工”）第二届董事会第十一次会议决定于

２０１２

年

１

月

２０

日召开公司

２０１２

年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

１

、会议召集人：公司董事会

２

、现场会议时间：

２０１２

年

１

月

２０

日（星期五）上午

９

：

００

开始

３

、会议方式：现场会议

４

、会议地点：北京世纪金源大饭店，北京市海淀区板井路

６９

号

交通路线：公交车

３３

路、

３３４

路、

７１４

路黄庄站；

３６０

路快黄庄东站

５

、股权登记日：

２０１２

年

１

月

１３

日（星期五）

二、会议审议事项

１

、关于审议《中国船舶重工股份有限公司募集资金管理制度（

２０１２

年修订）》的议案

２

、关于审议《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案

以上议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，详见上海证券交易所网站（

ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．

ｃｎ

）上“中国船舶重工股份有限公司

２０１２

年第一次临时股东大会会议资料”。

三、出席会议对象

１

、截至

２０１２

年

１

月

１３

日（星期五）下午

３

时上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；

２

、公司董事、监事及高级管理人员；

３

、公司聘请的律师、财务顾问代表及其他人员。

四、会议登记方法

（一）登记方式

１

、本次登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即，拟参会股东可以选择在现场登记日于指定地

点进行会议登记，或采用信函、传真方式向公司提交登记文件进行登记：

（

１

）现场登记

现场登记时间：

２０１２

年

１

月

１７

日

９

：

３０－１１

：

３０

，

１４

：

３０－１６

：

３０

接待地址：北京市海淀区昆明湖南路

７２

号

２０１

会议室

（

２

）传真登记

采用传真方式进行会议登记的拟参会股东请于

２０１２

年

１

月

１７

日

１６

：

３０

之前将股东登记回执 （格式附

后）及登记文件传真至：

０１０－８８４７５２３４

（

３

）信函登记

采用信函登记方式的拟参会股东请于

２０１２

年

１

月

１７

日

１６

：

３０

之前（以邮戳为准）将股东登记回执（格

式附后）及登记文件邮寄到以下地址：

北京市海淀区昆明湖南路

７２

号

中国船舶重工股份有限公司董事会办公室

邮编：

１０００９７

２

、登记文件

（

１

）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股

凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印

件、法定代表人出具的授权委托书、股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（

２

）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持

股东账户卡、授权委托书（格式附后）和本人身份证到公司登记。

（二）注意事项

１

、参加现场会议的股东，食宿及交通费用自理；

２

、会议时间预计不超过半天；

３

、股东代理人不必是公司的股东。

（三）联系人及联系方式

联 系 人：张 乐 张 巍

联系电话：

０１０－８８５０８５９６

传 真：

０１０－８８４７５２３４

邮 编：

１０００９７

中国船舶重工股份有限公司 董事会

二〇一二年一月四日

附件一：授权委托书格式及股东回执格式

附件一

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席

２０１２

年

１

月

２０

日召开的中国船舶重工股份

有限公司

２０１２

年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照所附指示就会议议案投票。

议案序号 议案名称 委托意见

１

关于审议

《

中国船舶重工股份有限公司募集资金管理制度

（２０１２

年修订

）》

的议案

□

同意

□

反对

□

弃权

２

关于审议

《

前次募集资金使用情况的报告

》

的议案

□

同意

□

反对

□

弃权

注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权，并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三

者必选一项，多选或未作选择的视为无效委托。

委托人签名： 身份证号码：

代理人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

委托日期： 委托有效期：

股 东 登 记 回 执

截至

２０１２

年

１

月

１３

日下午

３

时上海证券交易所股票交易结束，我公司（个人）持有中国船舶重工股份

有限公司股票 股，我公司（个人）拟参加中国船舶重工股份有限公司

２０１２

年第一次临时股东大

会现场会议。

股东账户

：

持股股数

：

出席人姓名

：

股东签字

（

盖章

）：

是否要求发言

：

是

□

否

□

发言或提问要点

：

会议通知返回方式

：

现场

□

传真

□

回函

□

传真号码

：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

回函地址

：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

回函邮编

：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系方式

：

手机

：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

电话

：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２０１２

年 月 日

（注：传真或来函应附通知上要求的相应证明材料复印件，授权委托书和回执，以剪报或复印件形

式均有效。 ）

关于中国船舶重工股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项审核报告

中瑞岳华专审字［

２０１２

］第

００２０

号

中国船舶重工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中国船舶重工股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至

２０１１

年

６

月

３０

日止的

《关于前次募集资金使用情况的报告》进行了专项审核。

按照中国证券监督管理委员会印发的 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字

［

２００７

］

５００

号）的规定，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原

始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司的责任。 我们的责任是在实

施审核的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》发表专项审核意见。

我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第

３１０１

号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业

务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对《关于前次

募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中，我们实施了检查会计记

录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了

合理的基础。

我们认为，贵公司编制的截至

２０１１

年

６

月

３０

日止《关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方

面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［

２００７

］

５００

号）的规定。

贵公司前期已就《关于前次募集资金使用情况的报告》进行了公告，现根据相关规定，进一步对发

行股份购买资产中涉及的四家船厂的经营与盈利情况进行了审定。 我们已于

２０１１

年

１１

月

１０

日出具了中

瑞岳华专审［

２０１１

］第

２３８４

号报告，本报告现针对修订后的《前次募集资金使用情况报告》重新出具。

中瑞岳华会计师事务所

（

特殊普通合伙

）

中国注册会计师

：

中国

·

北京 中国注册会计师

：

２０１２

年

０１

月

０４

日

中国船舶重工股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字

［

２００７

］

５００

号）的规定，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至

２０１１

年

６

月

３０

日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额、资金到帐时间

１

、中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》

（证监许可［

２００９

］

７９９

号文）核准，本公司于

２００９

年

１２

月

４

日及

１２

月

７

日采取公开发行股票方式以

７．３８

元

／

股

的发行价格向社会公众发售

１

，

９９５

，

０００

，

０００

股人民币普通股（

Ａ

股），认股款合计人民币

１

，

４７２

，

３１０．００

万

元，扣除承销及保荐费用共

３３

，

８６３．１３

万元后，公司实际收到上述

Ａ

股的募集资金为人民币

１

，

４３８

，

４４６．８７

万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币

４

，

３６５．０３

万元后，实际募集资金净额为人民币

１

，

４３４

，

０８１．８４

万元。 上述资金已于

２００９

年

１２

月

１０

日全部到账，中瑞岳华会计师事务所对公司此次公开发行股票

的实际募集资金以及新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字［

２００９

］第

２６５

号验资报

告。

２

、经本公司

２０１０

年度第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国

船舶重工股份有限公司向中国船舶重工集团公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可［

２０１１

］

１７６

号）

及《关于核准豁免中国船舶重工集团公司及其一致行动人要约收购中国船舶重工股份有限公司股份义

务的批复》（证监许可［

２０１１

］

１７７

号）核准，本公司向中国船舶重工集团公司等特定对象非公开发行股票

２

，

５１６

，

３１６

，

５６０

股，每股面值人民币

１

元，发行价格为每股人民币

６．９３

元，用以向中国船舶重工集团公司

发行

６８６

，

０７６

，

７５２

股，购买其所持有的青岛北海船舶重工有限责任公司

８９．６３％

的股权和山海关船舶重工

有限责任公司

６３．７２％

的股权；向大连造船厂集团有限公司发行

１

，

０１３

，

３３８

，

２３９

股，购买其所持有的大连

船舶重工集团有限公司

７８．１０％

的股权；向渤海造船厂集团有限公司发行

３３７

，

９００

，

２７９

股，购买其所持有

的渤海船舶重工有限责任公司

８３．６７４％

的股权；向中国华融资产管理公司发行

２４６

，

０９３

，

８２９

股，购买其所

持有的大连船舶重工集团有限公司

８．７７％

的股权、渤海船舶重工有限责任公司

８．２２４％

的股权和山海关船

舶重工有限责任公司

３６．２８％

的股权； 向中国建设银行股份有限公司大连市分行发行

１１８

，

７４４

，

５９３

股，购

买其所持有的大连船舶重工集团有限公司

９．１５％

的股权； 向国开金融有限责任公司发行

６２

，

５３６

，

４７７

股，

购买其所持有的渤海船舶重工有限责任公司

８．１０２％

的股权和青岛北海船舶重工有限责任公司

５．２２％

的

股权；向中国东方资产管理公司发行

５１

，

６２６

，

３９１

股，购买其所持有的大连船舶重工集团有限公司

３．９８％

的股权。

截止

２０１１

年

２

月

１１

日，本公司以非公开发行股份购买资产的方式，收购的大连船舶重工集团有限公

司

１００．００％

的股权、渤海船舶重工有限责任公司

１００．００％

的股权、山海关船舶重工有限责任公司

１００．００％

的股权以及青岛北海船舶重工有限责任公司

９４．８５％

的股权已经完成股权过户手续，本公司增加对大连

船舶重工集团有限公司等四家企业长期股权投资金额

１２

，

９０６

，

５１４

，

５０３．７０

元，实际增加本公司股东权益

金额

１２

，

９０６

，

５１４

，

５０３．７０

元，中瑞岳华会计师事务所对于本公司此次非公开发行股份购买资产情况进行

了审验，并出具了中瑞岳华验字［

２０１１

］第

０２０

号验资报告。 截止

２０１１

年

２

月

１５

日，本公司向中国船舶重工

集团公司等特定对象非公开发行的

２

，

５１６

，

３１６

，

５６０

股已经办理完毕股份登记手续，本公司此次非公开发

行股份购买资产行为并未募集资金。

（二）使用金额及当前余额

１

、原承诺募集资金投资项目募集资金拨付及使用情况

鉴于公司原承诺募集资金投资项目均由本公司下属子公司实施，截至

２０１１

年

６

月

３０

日止，本公司按

照计划以增资的方式向各下属子公司拨付募集资金

６０４

，

５２０．００

万元， 各下属子公司原承诺募集资金投

资项目实际使用募集资金

３５３

，

００５．６６

万元 （含已完成以募集资金置换先期投入自筹资金

２９１

，

９５１．００

万

元）。 截至

２０１１

年

６

月

３０

日止， 本公司已拨付至下属子公司尚未实际使用的原承诺募集资金投资项目募

集资金余额

２５２

，

７４９．７４

万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额

１

，

２３５．４０

万元）。

２

、新增募集资金投资项目募集资金拨付及使用情况

经本公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司

２００９

年度股东大会批准，本公司使用募集资

金用于大型风电锻件扩能改造建设项目、风力发电与立磨齿轮传动装置生产线技术改造项目、工艺气

螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目和轨道交通用橡塑制品产业化建设项目，鉴于公司上述新增募集

资金投资项目均由下属子公司实施，截至

２０１１

年

６

月

３０

日止，本公司按照计划以增资的方式向下属子公

司拨付募集资金

９３

，

２８４．００

万元， 下属子公司新增募集资金投资项目实际使用募集资金

４３

，

８３８．２８

万元。

截至

２０１１

年

６

月

３０

日止，本公司已拨付至下属子公司尚未实际使用的新增募集资金投资项目募集资金余

额

４９

，

７１１．１６

万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额

２６５．４４

万元）。

３

、实际募集资金超过募投项目拟使用募集资金部分补充流动资金情况

经本公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司

２００９

年度股东大会批准，公司以实际募集资

金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金

３８０

，

０００．００

万元， 以增资方式补充下属子公司流动资

金

２７

，

１２０．００

万元；经本公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并经公司

２０１０

年第一次临时股东大

会批准，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分以增资方式拨付至下属子公司用以补充

流动资金

６

，

８６０．００

万元；经本公司第一届董事会第十四次会议审议通过，并经公司

２０１０

年第二次临时股

东大会批准，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金

２７２

，

０００．００

万元。

４

、募集资金专户余额情况

截至

２０１１

年

６

月

３０

日止，公司募集资金专户余额

６９

，

９７２．３１

万元（含

２０１１

年第二届董事会第二次会议

已通过、尚未拨付的募集资金投资计划

１０

，

４５０．００

万元；募集资金存放产生银行存款利息金额

１９

，

６２９．７０

万元，并扣除支付的银行手续费金额

０．８３

万元）。

截至

２０１１

年

６

月

３０

日止，公司募集资金实际用于募集资金投资项目金额

３９６

，

８４３．９４

万元，用于补充

流动资金

６８５

，

９８０．００

万元。 公司

２０１１

年

６

月

３０

日募集资金专户余额

６９

，

９７２．３１

万元，已拨付至下属子公司

尚未支付募投项目款项募集资金

３０２

，

４６０．９０

万元。 因此，

２０１１

年

６

月

３０

日， 公司募集资金余额为

３７２

，

４３３．２１

万元（含募集资金存放产生银行存款利息金额

２１

，

１３０．５４

万元，并扣除支付的银行手续费金额

０．８３

万元）。

（三）前次募集资金在专项账户中的存放情况

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交

易所上市公司募集资金管理规定》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经

２００８

年

４

月

８

日召开的公司第一届董事会第二次会议审议通过。

２００９

年

１２

月

２３

日，公司按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，分别与

保荐机构中国国际金融有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、交通银行股份有限公

司北京市世纪城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 该三方监管协议的主要条款与《募集

资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。 公司严格按照相关规定存放、使用和管理

募集资金，并履行了相关义务。

截至

２０１１

年

６

月

３０

日止，公司募集资金在各银行专户的存储情况列示如下：

１

、以活期存款方式存放在各银行专户的募集资金

单位：人民币元

２

、以定期存单方式存放在各银行专户的募集资金

单位：人民币元

注：截至

２０１１

年

６

月

３０

日止，公司在中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行以及交通银行股份

有限公司北京市世纪城支行的定期存款系公司募集资金专户存入，该项定期存款到期后自动转入公司

募集资金专户。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照情况

前次募集资金使用情况对照情况，见附件

１

。

按照公司募集资金使用计划，募集资金主要用于船用动力及部件、船用辅机、运输设备及其他项目

改扩建的投资。 截至

２０１１

年

６

月

３０

日止， 公司共向下属子公司拨付募集资金投资项目募集资金

６０４

，

５２０．００

万元，公司下属子公司实际用于募集资金投资项目金额

３５３

，

００５．６６

万元，已拨付至下属子公司尚

未支付募投项目款项募集资金

２５２

，

７４９．７４

万元 （含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额

１

，

２３５．４０

万元），具体募投项目募集资金使用情况如下：

１

、向大连船用柴油机有限公司增资（实施大连船机低速柴油机改扩建项目）

５４

，

０００．００

万元。 项目总

投资额

１４９

，

８８８．００

万元，承诺投入募集资金总额

５４

，

０００．００

万元，截至

２０１１

年

６

月

３０

日止，实际投入金额

５４

，

０００．０４

万元， 其中， 以募集资金置换预先投入项目的自筹资金

４５

，

０００．００

万元， 投入进度为计划的

１００．００％

。 大连船用柴油机有限公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计

７４

，

５２２．１４

万

元。

２

、向宜昌船舶柴油机有限公司增资（实施宜昌船柴船用低速柴油机改扩建项目）

５０

，

０００．００

万元。 项

目总投资额

１６７

，

０７５．００

万元，承诺投入募集资金总额

５０

，

０００．００

万元，截至

２０１１

年

６

月

３０

日止，实际投入金

额

５０

，

０６２．０８

万元， 其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金

３４

，

９８５．００

万元， 投入进度为计划的

１００．００％

。 宜昌船舶柴油机有限公司使用国家投资及募集资金投入项目金额合计

６６

，

７７８．７９

万元。

３

、向陕西柴油机重工有限公司增资（实施陕柴重工船用中速柴油机改扩建项目）

３４

，

０００．００

万元。 项

目总投资额

５４

，

５３２．００

万元，承诺投入募集资金总额

３４

，

０００．００

万元，截至

２０１１

年

６

月

３０

日止，实际投入金

额

１４

，

５１６．００

万元， 其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金

１４

，

２４６．００

万元， 投入进度为计划的

４２．６９％

。 陕西柴油机重工有限公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计

２５

，

４６１．００

万

元。

４

、向武汉重工铸锻有限责任公司增资（实施青岛海西重工有限责任公司船用大型低速柴油机曲轴

二期建设项目、船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目及船用中速柴油机曲轴生产线建设项

目）

１３０

，

５００．００

万元。

青岛海西重工有限责任公司船用大型低速柴油机曲轴二期建设项目总投资额

５４

，

８００．００

万元，承诺

投入募集资金总额

３８

，

５００．００

万元，截至

２０１１

年

６

月

３０

日止，实际投入金额

２８

，

４００．９１

万元，其中以募集资

金置换预先投入项目的自筹资金

２８

，

３９０．００

万元，投入进度为计划的

７３．７７％

，武汉重工铸锻有限责任公

司下属子公司青岛海西重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计

３７

，

１３１．６２

万元。

船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目总投资额

３８

，

４６０．００

万元，承诺投入募集资金总额

２７

，

０００．００

万元，截至

２０１１

年

６

月

３０

日止，该项目募集资金已经拨付至项目建设单位，在船舶市场进入复

苏期后，在项目建设纲领不变的前提下，项目正在抓紧实施。

船用中速柴油机曲轴生产线建设项目总投资额

９６

，

２４０．００

万元，承诺投入募集资金总额

６５

，

０００．００

万

元，截至

２０１１

年

６

月

３０

日止，实际投入金额

２６

，

３１４．６６

万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资

金

２１

，

９５５．００

万元，投入进度为计划的

４０．４８％

。 武汉重工铸锻有限责任公司以国家投资、募集资金及自筹

资金投入项目金额合计

５０

，

２３７．１７

万元。

５

、向重庆长征重工有限责任公司（实施长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目、铁路货车

和特种货车（含出口货车）改造建设项目及大型风电锻件扩能改造建设项目）增资

９８

，

４３２．００

万元。

长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目总投资额

７６

，

２４２．００

万元， 承诺投入募集资金总额

５２

，

０００．００

万元，受金融危机影响，并考虑市场环境变化情况，其中船用锻件项目暂缓实施，公司实际拨

付该项目募集资金

２３

，

５００．００

万元，截至

２０１１

年

６

月

３０

日止，实际投入金额

４

，

９２７．１０

万元，其中以募集资金

置换预先投入项目的自筹资金

３

，

６７９．００

万元，投入进度为计划的

２０．９７％

，重庆长征重工有限责任公司以

国家投资及募集资金投入该项目金额合计

１１

，

９６１．７０

万元。

铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目总投资额

７３

，

８００．００

万元，承诺投入募集资金总额

５２

，

０００．００

万元，截至

２０１１

年

６

月

３０

日止，实际投入金额

５０

，

２７７．７０

万元，其中以募集资金置换预先投入项

目的自筹资金

４９

，

０００．００

万元，投入进度为计划的

９６．６９％

，重庆长征重工有限责任公司以募集资金及自

筹资金投入该项目金额合计

６１

，

８３９．２４

万元。

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司

２００９

年度股东大会批准，公司以实际募集资金

超过承诺募投项目所需资金用于新增大型风电锻件扩能改造建设项目， 项目总投资额

３２

，

７６０．００

万元，

其中承诺投入募集资金

２２

，

９３２．００

万元，截至

２０１１

年

６

月

３０

日止，实际投入金额

１１

，

４６０．５７

万元， 其中以募

集资金置换预先投入项目的自筹资金

７

，

０００．００

万元，投入进度为计划的

４９．９８％

，重庆长征重工有限责任

公司以募集资金及自筹资金投入该项目金额合计

１７

，

３８５．０８

万元。

６

、向重庆跃进机械厂有限公司增资（实施重跃公司柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目）

１４

，

０００．００

万元。 项目总投资额

３５

，

０００．００

万元，承诺投入募集资金总额

２４

，

０００．００

万元，截至

２０１１

年

６

月

３０

日

止，实际投入金额

１１

，

６９０．９０

万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金

８

，

５００．００

万元，投入进

度为计划的

４８．７１％

。 重庆跃进机械厂有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计

１１

，

６９０．９０

万

元。

７

、向重庆红江机械有限责任公司增资（实施船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项目）

２０

，

０００．００

万元。项目总投资额

４０

，

５８０．００

万元，承诺投入募集资金总额

２７

，

０００．００

万元，截至

２０１１

年

６

月

３０

日止，实际

投入金额

５

，

６３７．７６

万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金

５

，

１３２．００

万元，投入进度为计划

的

２０．８８％

。 重庆红江机械有限责任公司使用国家投资、 募集资金及自筹资金投入项目金额合计

１４

，

２２９．７６

万元。

８

、向重庆江增机械有限公司增资（实施船用增压器及叶轮机械生产线技术改造项目）

１０

，

０００．００

万

元。项目总投资

２５

，

０００．００

万元，承诺投入募集资金总额

１７

，

０００．００

万元，截至

２０１１

年

６

月

３０

日止，实际投入

金额

４

，

３４９．００

万元， 其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金

２

，

９０６．００

万元， 投入进度为计划的

４３．４９％

。 重庆江增机械有限公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计

６

，

７７９．００

万元。

９

、向重庆齿轮箱有限责任公司增资（实施船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目及风

力发电与立磨齿轮传动装置生产技术改造项目）

５９

，

７０１．００

万元。

船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目总投资

４０

，

０７９．００

万元，承诺投入募集资金总额

２７

，

０００．００

万元，截至

２０１１

年

６

月

３０

日止，实际投入金额

２７

，

０９８．０７

万元，其中以募集资金置换预先投入项

目的自筹资金

１３

，

２６４．００

万元，投入进度为计划的

１００．００％

，重庆齿轮箱有限责任公司使用国家投资及募

集资金投入项目金额合计

３２

，

０４９．２０

万元。

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司

２００９

年度股东大会批准，公司以实际募集资金

超过承诺募投项目所需资金用于新增风力发电与立磨齿轮传动装置生产技术改造项目，项目总投资额

４６

，

７１６．００

万元，其中承诺投入募集资金

３２

，

７０１．００

万元，截至

２０１１

年

６

月

３０

日止，实际投入金额

１６

，

０００．００

万元，投入进度为计划的

４８．９３％

，重庆齿轮箱有限责任公司以募集资金及自筹资金投入项目金额合计

３９

，

２２８．２０

万元。

１０

、向大连船用推进器有限公司增资（实施大连船推超大型船用螺旋桨生产线建设项目）

１５

，

５００．００

万元。项目总投资

３０

，

０００．００

万元，承诺投入募集资金总额

１５

，

５００．００

万元，截至

２０１１

年

６

月

３０

日止，实际投

入金额

７

，

１６６．００

万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金

７

，

１６６．００

万元，投入进度为计划的

４６．２３％

。 大连船用推进器有限公司使用募集资金投入项目金额合计

７

，

１６６．００

万元。

１１

、向武汉船用机械有限责任公司增资（实施武汉船机甲板机械改扩建项目及海西湾大型船舶配

套设备及港口机械生产能力建设项目）

１２２

，

２００．００

万元。 武汉船机甲板机械改扩建项目总投资额

１６

，

４４６．００

万元，承诺投入募集资金总额

１１

，

２００．００

万元，截至

２０１１

年

６

月

３０

日止，实际投入金额

７

，

０００．００

万元，

其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金

７

，

０００．００

万元，投入进度为计划的

６２．５０％

。 武汉船用机械

有限责任公司使用国家投资及募集资金投入项目金额合计

８

，

４７０．００

万元。 海西湾大型船舶配套设备及

港口机械生产能力建设项目总投资额

１６３

，

５４１．００

万元， 承诺投入募集资金总额

１１１

，

０００．００

万元， 截至

２０１１

年

６

月

３０

日止， 实际投入金额

４８

，

５４６．２８

万元， 其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金

４１

，

３０８．００

万元，投入进度为计划的

４３．７４％

，武汉船用机械有限责任公司下属子公司青岛海西重机有限责任

公司以国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计

６１

，

６７４．８６

万元。

１２

、向大连船用阀门有限公司增资（实施大连船阀生产能力建设项目）

１３

，

７００．００

万元。 项目总投资

２０

，

２４０．００

万元，承诺投入募集资金总额

１３

，

７００．００

万元，截至

２０１１

年

６

月

３０

日止，实际投入金额

６

，

６２４．８３

万

元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金

４

，

９４９．００

万元，投入进度为计划的

４８．３６％

。 大连船用

阀门有限公司使用募集资金投入项目金额合计

６

，

６２４．８３

万元。

１３

、向青岛杰瑞自动化有限公司增资（实施定位导航、石油及民船电子能力建设项目）

４

，

３５０．００

万

元。 项目总投资

１５

，

０００．００

万元，承诺投入募集资金总额

４

，

３５０．００

万元，截至

２０１１

年

６

月

３０

日止，实际投入

金额

１

，

０７０．４３

万元， 其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金

９９５．００

万元， 投入进度为计划的

２４．６１％

。 青岛杰瑞自动化有限公司使用募集资金投入项目金额合计

１

，

０７０．４３

万元。

１４

、向连云港杰瑞电子有限公司增资（实施变换器、智能交通管理系统及风电控制系统建设项目）

４

，

９００．００

万元。 项目总投资

７

，

０１７

万元，承诺投入募集资金总额

４

，

９００．００

万元，截至

２０１１

年

６

月

３０

日止，实

际投入金额

３

，

５２０．９３

万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金

２

，

４２５．００

万元，投入进度为计

划的

７１．８６％

。 连云港杰瑞电子有限公司使用募集资金投入项目金额合计

３

，

６６６．６４

万元。

１５

、向洛阳七维防腐工程材料有限公司增资（实施工业防腐涂料生产线扩建项目）

１

，

８２０．００

万元。 项

目总投资额

２

，

６１８

万元， 承诺投入募集资金总额

１

，

８２０．００

万元， 截至

２０１１

年

６

月

３０

日止， 实际投入金额

２２６．０２

万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金

１６６．００

万元，投入进度为计划的

１２．４２％

。洛阳

七维防腐工程材料有限公司使用募集资金投入项目金额合计

２２６．０２

万元。

１６

、向厦门双瑞船舶涂料有限公司增资（实施船舶及海洋工程涂料扩能建设项目）

３

，

５００．００

万元。 项

目总投资额

１０

，

０００．００

万元，承诺投入募集资金总额

６

，

９５０．００

万元，由于增资相关事项尚在与对方股东进

行协商中，截至

２０１１

年

６

月

３０

日止，实际投入金额为零。 厦门双瑞船舶涂料有限公司以自筹资金投入项

目金额合计

５

，

３７６．２２

万元，预计

２０１２

年

６

月前可完成置换。

１７

、向天津七所高科技有限公司增资（实施海上智能交通系统建设项目）

１

，

１５０．００

万元。 项目总投资

１

，

６００．００

万元，承诺投入募集资金总额

１

，

１５０．００

万元，截至

２０１１

年

６

月

３０

日止，实际投入金额

６７５．５５

万元，

其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金

３４．００

万元，投入进度为计划的

５８．７４％

。 天津七所高科技

有限公司使用募集资金投入项目金额合计

８０１．５５

万元。

１８

、向连云港杰瑞模具技术有限公司增资（实施高性能挤出模具及辅机能力建设项目）

５

，

４００．００

万

元。项目总投资

８

，

０００．００

万元，承诺投入募集资金总额

５

，

４００．００

万元，截至

２０１１

年

６

月

３０

日止，实际投入金

额

９０１．４０

万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金

８５０．００

万元，因原建设地点发展空间已不

能满足其产业发展需要，需重新选址购地，原已支付的购地支出退回，投入进度为计划的

１６．６９％

。 连云

港杰瑞模具技术有限公司使用募集资金投入项目金额合计

９０１．４０

万元。

１９

、 向洛阳双瑞橡塑科技有限公司增资 （实施轨道交通用橡塑制品产业化建设项目）

３１

，

６９０．００

万

元。 经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司

２００９

年度股东大会批准，公司以实际募集资金

超过承诺募投项目所需资金用于新增轨道交通用橡塑制品产业化建设项目。 项目总投资

４５

，

２７２．００

万

元，承诺投入募集资金总额

３１

，

６９０．００

万元，截至

２０１１

年

６

月

３０

日止，实际投入金额

１６

，

０８１．９１

万元，投入进

度为计划的

５０．７５％

。

２０

、 向上海齐耀螺杆机械有限公司增资 （实施工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目）

５

，

９６１．００

万元。 经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司

２００９

年度股东大会批准，公司以实际

募集资金超过承诺募投项目所需资金用于新增轨道交通用橡塑制品产业化建设项目。 项目总投资

８

，

５１６．００

万元，承诺投入募集资金总额

５

，

９６１．００

万元，截至

２０１１

年

６

月

３０

日止，实际投入金额

２９５．８０

万元，投

入进度为计划的

４．９６％

。

２０１１

年度，在项目建设纲领不变的前提下，公司进一步加大了对该项目的资金投

入，项目建设已取得了显著进展。

２１

、收购上海船用柴油机研究所新型中速柴油机生产线

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司

２００９

年度股东大会批准，公司以实际募集资金

超过承诺募投项目所需资金用于收购中国船舶重工集团公司下属上海船用柴油机研究所的新型中速

柴油机生产线项目。 截至

２０１１

年

６

月

３０

日止，收购工作尚未开展。

２０１１

年公司已开始选聘相关中介机构，

启动对该生产线项目的收购工作。

２２

、经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司

２００９

年度股东大会批准，公司以实际募集

资金超过承诺募投项目所需资金新增船舶压载水处理装置产业化项目， 项目总投资额

３２

，

５３１．００

万元，

其中拟使用募集资金

２２

，

７７２．００

万元。 经公司第一届董事会第十一次董事会审议通过，并经公司

２０１０

年

第一次临时股东大会批准，鉴于青岛双瑞压载水处理技术处于国际先进水平，市场前景广阔且具有业

务协同效应的高端战略投资者投资意愿强烈。 为进一步做大做强腐蚀控制及水处理产业，公司从青岛

双瑞整体发展出发，拟引入战略投资者资金用于腐蚀控制及水处理技术产业化建设项目。 根据公司发

展情况，原计划用于该项目的

２２

，

７７２

万元将适时用于其他效益回报好的产业项目。

（二）前次募集资金变更情况

根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于变更洛阳七维防腐工程材料有限公司工业

防腐涂料生产线扩建项目和连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目建设

地点的议案》， 洛阳七维防腐工程材料有限公司工业防腐涂料生产线扩建项目原建设地点不符合安全

和环境要求，同时考虑到原建设地点空间会限制公司发展。 因此，洛阳七维防腐工程材料有限公司工业

防腐涂料生产线扩建项目实施地点变更为洛阳高新技术开发区。 项目使用募集资金计划不变。 连云港

杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目，由于原建设地点发展空间已不能满足其

产业发展需要。 因此，连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目建设地点变

更为连云港国家新能源产业和中小企业科技创新成果转化示范园区，使用募集资金计划不变，购地费

用超出原购地费用部分以公司自筹资金解决。

除上述变更募投项目实施地点外，截至

２０１１

年

６

月

３０

日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情

况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目 项目总投资

截至期末承诺投

入金额

实际投入募集资

金总额

差异金额 差异原因

（

一

）

船用动力及部件

４３１，０００．００ ４１０，１２２．００ ２３４，１６２．５２ －１７５，９５９．４８

大连船机低速柴油机改扩建项目

５４，０００．００ ５４，０００．００ ５４，０００．０４ ０．０４

宜昌船柴船用低速柴油机改扩建项

目

５０，０００．００ ５０，０００．００ ５０，０６２．０８ ６２．０８

陕柴重工船用中速柴油机改扩建项

目

３４，０００．００ ３４，０００．００ １４，５１６．００ －１９，４８４．００

因优化方案导致进度推迟

青岛海西重工有限责任公司船用大

型低速柴油机曲轴二期建设项目

３８，５００．００ ３８，５００．００ ２８，４００．９１ －１０，０９９．０９

船用中速柴油机曲轴生产线建设项

目

６５，０００．００ ６５，０００．００ ２６，３１４．６６ －３８，６８５．３４

受地方天燃气配套中止影响

，

自

建煤气站进度滞后

，

改造推迟的

影响

，

部分建设内容推迟

船用大型铸锻件生产线及柴油机零

部件建设项目

２７，０００．００ ２７，０００．００ －２７，０００．００

注

１

长征重工船用锻件及铸钢件扩能技

术改造项目

５２，０００．００ ４３，４０２．００ ４，９２７．１０ －３８，４７４．９０

注

２

重跃公司柴油机轴瓦及功能部套生

产能力建设项目

２４，０００．００ ２０，０００．００ １１，６９０．９０ －８，３０９．１０

由于按土地购置协议提供具备使

用条件的土地时间推迟导致进度

推迟

船用柴油机燃油喷射系统

、

调速器生

产项目

２７，０００．００ ２４，０００．００ ５，６３７．７６ －１８，３６２．２４

因优化工艺流程导致进度推迟

船用增压器及叶轮机械生产线技术

改造项目

１７，０００．００ １１，７２０．００ ４，３４９．００ －７，３７１．００

因优化方案导致进度推迟

船舶与风力发电齿轮传动装置生产

线技术改造项目

２７，０００．００ ２７，０００．００ ２７，０９８．０７ ９８．０７

大连船推超大型船用螺旋桨生产线

建设项目

１５，５００．００ １５，５００．００ ７，１６６．００ －８，３３４．００

因落实土地导致进度推迟

（

二

）

船用辅机

１４５，１５０．００ １１４，１５０．００ ６６，７６２．４７ －４７，３８７．５３

武汉船机甲板机械改扩建项目

１１，２００．００ １１，２００．００ ７，０００．００ －４，２００．００

海西湾大型船舶配套设备及港口机

械生产能力建设项目

１１１，０００．００ ８０，０００．００ ４８，５４６．２８ －３１，４５３．７２

大连船阀生产能力建设项目

１３，７００．００ １３，７００．００ ６，６２４．８３ －７，０７５．１７

因落实土地导致进度推迟

定位导航

、

石油及民船电子能力建设

项目

４，３５０．００ ４，３５０．００ １，０７０．４３ －３，２７９．５７

因优化方案导致进度推迟

变换器

、

智能交通管理系统及风电控

制系统建设项目

４，９００．００ ４，９００．００ ３，５２０．９３ －１，３７９．０７

因优化方案导致进度推迟

（

三

）

运输设备及其他

６７，３２０．００ ６６，８９６．００ ５２，０８０．６７ －１４，８１５．３３

铁路货车和特种货车

（

含出口货车

）

改造建设项目

５２，０００．００ ５２，０００．００ ５０，２７７．７０ －１，７２２．３０

工业防腐涂料生产线扩建项目

１，８２０．００ １，３９６．００ ２２６．０２ －１，１６９．９８

因建设地点变化建设进度推迟

船舶及海洋工程涂料扩能建设项目

６，９５０．００ ６，９５０．００ －６，９５０．００

项目在募集资金到位前已自筹完

成

，

列入

ＩＰＯ

募集资金置换前期投

入项目

，

目前仍与合资方协商增

资事宜

，

预计

２０１２

年

６

月前完成置

换

海上智能交通系统建设项目

１，１５０．００ １，１５０．００ ６７５．５５ －４７４．４５

因优化方案导致进度推迟

高性能挤出模具及辅机能力建设项

目

５，４００．００ ５，４００．００ ９０１．４ －４，４９８．６０

因建设地点变化建设进度推迟

（

四

）

新增募投项目

９３，２８４．００ ４６，０００．００ ４３，８３８．２８ －２，１６１．７２

大型风电锻件扩能改造建设项目

２２，９３２．００ １２，０００．００ １１，４６０．５７ －５３９．４３

风力发电与立磨齿轮传动装置生产

技术改造项目

３２，７０１．００ １６，０００．００ １６，０００．００

轨道交通用橡塑制品产业化建设项

目

３１，６９０．００ １５，０００．００ １６，０８１．９１ １，０８１．９１

收购上海船用柴油机研究所新型中

速柴油机生产线

工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力

建设项目

５，９６１．００ ３，０００．００ ２９５．８ －２，７０４．２０

合 计

７３６，７５４．００ ６３７，１６８．００ ３９６，８４３．９４ －２４０，３２４．０６

注

１

： 武汉重工船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目截至

２０１１

年

６

月

３０

日实际投入募集

资金总额与承诺投入募集资金总额差异的原因系

２００９

年底募集资金到位时，公司考虑到金融危机和船

市下滑的影响，为保证公司在船市有可能进一步下滑的情况下保持合理的资金结构，公司先行实施了

与政府国拨资金统筹建设的中速机曲轴项目和一期已由政府国拨资金投入急需完成二期建设的低速

机曲轴项目，推迟了大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目的实施，同时，公司对项目建设方案进

行了优化，以更适应未来产品市场的需要，现已在抓紧实施。

注

２

： 长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目截至

２０１１

年

６

月

３０

日实际投入募集资金总额与

承诺投入募集资金总额差异的原因系

２００９

年底募集资金到位时，公司考虑到金融危机和船市下滑的影

响，为规避投资风险，推迟了项目的实施，同时，公司对近几年来市场竞争格局和今后市场需求进行了

深入的分析，以保证效益最大化为原则，对项目产品方案进行了优化，兼顾了地铁转向架等非船产品，

相应调整了建设方案，适当缩小了建设规模。

注

３

：为应对由于金融危机的影响带来的市场变化，进一步优化工艺流程以更好的适应智能型和节

能环保型产品生产，以及建设地点的变化，公司调整了部分建设项目的建设周期，以兼顾长远，发挥最

大投资效益。

（四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

本公司募集资金投资项目在募集资金到位前，已由本公司利用自筹资金预先投入和实施部分募集

资金投资项目。 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计

３７２

，

２４８

万元，其中使用国家投资

５６

，

７８０

万元，使用银行借款

１１７

，

４４６

万元。 中瑞岳华会计师事务所有限公司对以自筹资金预先投入募集

资金投资项目进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字［

２００９

］第

２８４３

号《关于中国船舶重工股份有限

公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。 中国国际金融有限公司对该事项出具

了《关于中国船舶重工股份有限公司用募集资金置换预先已投入的自筹资金事项的保荐意见》。 根据公

司

２０１０

年

１

月

２２

日召开的第一届第七次董事会会议审议通过的《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹

资金预先投入募集资金投资项目情况报告的议案》， 同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法

规，使用募集资金

２９５

，

４５２

万元置换预先投入的自筹资金。

截至

２０１１

年

６

月

３０

日止， 除公司下属子公司除厦门双瑞船舶涂料有限公司相关程序尚未履行完毕

外，其余下属子公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额合计

２９１

，

９５２

万元。

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司

２００９

年度股东大会批准，公司以实际募集资金

超过承诺募集资金投资项目所需资金用于新增大型风电锻件扩能改造建设项目，在上述募集资金拨付

至项目建设单位前，重庆长征重工有限责任公司以自筹资金投入大型风电锻件扩能改造建设项目金额

１２

，

６６５．４８

万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项

审核，并出具了中瑞岳华专审字［

２０１１

］第

１２０３

号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入

大型风电锻件扩能改造建设募集资金投资项目情况的专项审核报告》。 中国国际金融有限公司对该事

项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司募集资金运用相关事项的保荐意见的保荐意见》。 根据经公

司第二届第四次董事会会议审议通过并经

２０１０

年度公司股东大会审议批准的《关于以募集资金置换重

庆长征重工有限责任公司新增大型风电锻件扩能改造建设项目预先投入自有资金的议案》， 同意公司

按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金

１２

，

６６５．４８

万元置换预先投入的自筹资金。

截至

２０１１

年

６

月

３０

日止，公司下属子公司重庆长征重工有限责任公司已完成以募集资金置换预先投

入的自筹资金金额

７

，

０００．００

万元。

本公司不存在对外转让前次募集资金投资项目情况。

（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

截至

２０１１

年

６

月

３０

日，公司募集资金余额为

３７２

，

４３３．２１

万元（含募集资金存放产生银行存款利息金

额

２１

，

１３０．５４

万元，并扣除支付的银行手续费金额

０．８３

万元），占前次募集资金净额的

２５．９７％

。本公司募集

资金余额将按照公司募集资金使用计划，用于船用动力及部件、船用辅机、运输设备及其他项目改扩建

的投资。

本公司不存在使用临时闲置募集资金的情况。

（六）前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件

２

。

（七）以资产认购股份的情况

１

、经本公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准，本公司向中国船舶重工集团

公司等特定对象非公开发行股票

２

，

５１６

，

３１６

，

５６０

股， 每股面值人民币

１

元， 发行价格为每股人民币

６．９３

元， 用以收购的大连船舶重工集团有限公司

１００．００％

的股权、 渤海船舶重工有限责任公司

１００．００％

的股

权、 山海关船舶重工有限责任公司

１００．００％

的股权以及青岛北海船舶重工有限责任公司

９４．８５％

的股权，

按照

２０１０

年

４

月

３０

日为评估基准日的北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告（中企华评报字

［

２０１０

］第

２９３－１

、

２９３－２

、

２９３－３

、

２９３－４

号《资产评估报告书》，上述资产的评估价值为

１

，

７４３

，

８０７．３８

万元。

２

、 截止

２０１１

年

２

月

１１

日， 本公司以发行股份购买资产方式取得的大连船舶重工集团有限公司

１００．００％

的股权、渤海船舶重工有限责任公司

１００．００％

的股权、山海关船舶重工有限责任公司

１００．００％

的

股权以及青岛北海船舶重工有限责任公司

９４．８５％

的股权已经完成股权过户手续。

２０１１

年

２

月

１５

日，本公

司向中国船舶重工集团公司等特定对象非公开发行的

２

，

５１６

，

３１６

，

５６０

股已经办理完毕股份登记手续。

３

、 大连船舶重工集团有限公司等四家企业的收购完成日及

２０１１

年

６

月

３０

日的资产账面价值变动情

况列示如下：

单位：万元

项 目

收购完成日

（

２０１１

年

１

月

３１

日

）

资产账面价值

大船重工 渤船重工 山船重工 北船重工 合计

资产总额

７

，

２６２

，

０８８．７８ １

，

２２５

，

７７５．７６ ９６７

，

４４５．５４ １

，

１１２

，

８７７．３８ １０

，

５６８

，

１８７．４６

负债总额

６

，

４８７

，

４４４．３２ １

，

０１９

，

０４２．１９ ７９５

，

１５５．９６ ８５９

，

１９６．８９ ９

，

１６０

，

８３９．３６

所有者权益总额

７７４

，

６４４．４６ ２０６

，

７３３．５８ １７２

，

２８９．５８ ２５３

，

６８０．４９ １

，

４０７

，

３４８．１１

归属于母公司所有者权益总

额

７２９

，

９０１．２１ ２０６

，

７３３．５８ １２０

，

１７７．２２ ２４６

，

６６１．４８ １

，

３０３

，

４７３．４９

项 目

２０１１

年

６

月

３０

日资产账面价值

大船重工 渤船重工 山船重工 北船重工 合计

资产总额

７

，

７６５

，

５７７．３１ １

，

２７３

，

４４６．３３ １

，

０７４

，

４８０．２８ １

，

０２９

，

３１６．６７ １１

，

１４２

，

８２０．５９

负债总额

６

，

８３５

，

００４．８７ １

，

０５２

，

５６７．２７ ８９０

，

６８５．３０ ７５５

，

７５４．１８ ９

，

５３４

，

０１１．６２

所有者权益总额

９３０

，

５７２．４３ ２２０

，

８７９．０６ １８３

，

７９４．９８ ２７３

，

５６２．４９ １

，

６０８

，

８０８．９６

归属于母公司所有者权益总

额

８７３

，

６７１．８６ ２２０

，

８７９．０６ １３１

，

３５９．１８ ２６６

，

６１５．９８ １

，

４９２

，

５２６．０８

项 目

收购完成日至

２０１１

年

６

月

３０

日资产账面价值的变动

大船重工 渤船重工 山船重工 北船重工 合计

资产总额

５０３

，

４８８．５３ ４７

，

６７０．５７ １０７

，

０３４．７４ －８３

，

５６０．７１ ５７４

，

６３３．１３

负债总额

３４７

，

５６０．５５ ３３

，

５２５．０８ ９５

，

５２９．３４ －１０３

，

４４２．７１ ３７３

，

１７２．２６

所有者权益总额

１５５

，

９２７．９７ １４

，

１４５．４８ １１

，

５０５．４０ １９

，

８８２．００ ２０１

，

４６０．８５

归属于母公司所有者权益总

额

１４３

，

７７０．６５ １４

，

１４５．４８ １１

，

１８１．９６ １９

，

９５４．５０ １８９

，

０５２．５９

４

、 本公司以非公开发行股票购买资产方式取得的大连船舶重工集团有限公司等四家企业

２００９

年

度、

２０１０

年度及

２０１１

年

１－６

月份实现效益情况列示如下：

单位：万元

项 目

２００９

年度效益实现情况

大船重工 渤船重工 山船重工 北船重工 合计

营业收入

１，８５９，９２２．３１ ４２８，５３３．７９ ２１０，６５０．９０ ３２７，３１５．８８ ２，８２６，４２２．８８

利润总额

２２０，９１５．１７ －９，７４４．８７ １９，９１３．７０ ２９，６２２．４３ ２６０，７０６．４３

净利润

１８９，２９７．２５ －７，３０９．６９ １４，７１７．５７ ２６，７４８．７４ ２２３，４５３．８７

归属于母公司所有者的净

利润

１７４，４０８．０７ －７，３０９．６９ １４，７１１．６７ ２６，７８０．４６ ２０８，５９０．５１

项 目

２０１０

年度效益实现情况

大船重工 渤船重工 山船重工 北船重工 合计

营业收入

２，２０８，９０４．３７ ６８２，９４９．６９ ２７５，９００．４２ ４７３，４３９．３５ ３，６４１，１９３．８３

利润总额

２２６，７３４．００ ５０，５３９．１８ ２２，３５７．３８ ３４，９５３．０１ ３３４，５８３．５７

净利润

１９０，４８２．０２ ３７，８９２．９３ １６，９７１．０６ ２９，７５３．５４ ２７５，０９９．５５

归属于母公司所有者的净

利润

１８９，４４０．２５ ３７，８９２．９３ １６，８６４．８４ ２９，８１３．７８ ２７４，０１１．８０

项 目

２０１１

年

１－６

月效益实现情况

大船重工 渤船重工 山船重工 北船重工 合计

营业收入

１，２１８，０７５．５７ １９８，０５３．９４ １８４，９３７．２６ ３３１，０８３．４３ １，９３２，１５０．２０

利润总额

２２３，９３５．０７ ２０，４８０．５７ １６，９４２．３５ ２２，２４１．８９ ２８３，５９９．８８

净利润

１９０，８３６．６１ １５，３５８．５２ １２，３９５．３２ １９，５９３．５８ ２３８，１８４．０３

归属于母公司所有者的净

利润

１８７，１５７．９６ １５，３５８．５２ １１，９９１．６４ １９，６９１．６９ ２３４，１９９．８１

５

、

２０１１

年上半年，大连船舶重工集团有限公司等

４

家企业船舶制造业务实现收入

１９３．２２

亿元，较

２０１０

年同期（重大资产重组备考口径，下同）增长

１３．５５％

。

２０１１

年上半年，在全球船舶制造市场结构性复苏、我

国船舶工业主要经济指标平稳增长的背景下， 大连船舶重工集团有限公司等

４

家船舶制造企业实现新

接民船订单

３２０

万载重吨，合同金额达

８６．７

亿元，较去年同期增长

６９．２５％

，手持民船及舰船配套合同

６３９．４

亿元。 新接合同主要船型包括

６６００

箱集装箱船、

４３００

箱集装箱船、

３２

万吨原油船、

１８

万吨散货船等。

２０１１

年上半年， 大连船舶重工集团有限公司等

４

家企业造船完工量达到

５４０．４

万载重吨， 较

２０１０

年同期增长

４１．６％

，远高于船舶行业整体

４．４％

的同期增长率；船舶开工

４７７．９

万吨，较

２０１０

年同期增长

７．６７％

，均再创

历史同期新高；其中，大连船舶重工集团有限公司

３

月份共交付

７

艘船舶，超过

１６０

万载重吨，创造了我国

船舶企业单月交工船舶数量和吨位的新纪录。截至

２０１１

年

６

月

３０

日，大连船舶重工集团有限公司等

４

家船

舶制造企业手持船舶订单

２

，

４３７

万载重吨，已排产至

２０１４

年。

６

、 本公司以非公开发行股票购买资产方式取得的大连船舶重工集团有限公司等四家企业盈利预

测实现情况列示如下：

单位：万元

项 目

２０１０

年度盈利预测完成情况

合计

大船重工 渤船重工 山船重工 北船重工

实现的归属于母公司的净利

润

１８９，４４０．２５ ３７，８９２．９３ １６，８６４．８４ ２９，８１３．７８ ２７４，０１１．８０

预测的归属于母公司的净利

润

１８０，６５８．４０ ３７，８７８．４９ １５，８４７．５８ ２９，７７４．１３ ２６４，１５８．６０

盈利预测完成比率

１０４．８６％ １００．０４％ １０６．４２％ １００．１３％ １０３．７３％

项 目

２０１１

年

１－６

月盈利预测完成情况

合计

大船重工 渤船重工 山船重工 北船重工

实现的归属于母公司的净利

润

１８７，１５７．９６ １５，３５８．５２ １１，９９１．６４ １９，６９１．６９ ２３４，１９９．８１

预测的全年归属于母公司的

净利润

？

１８６，７５５．２１ ４１，９５６．２９ ２０，１０１．５５ ３２，８３２．２７ ２８１，６４５．３２

盈利预测完成比率

１００．２２％ ３６．６１％ ５９．６６％ ５９．９８％ ８３．１５％

本公司本次非公开发行股份购买资产的相关项目实际实现利润情况与盈利预测不存在重大差异。

７

、承诺事项履行情况

公司重大资产重组过程中，本公司或持本公司

５％

以上股份的股东承诺事项列示如下：

承诺事项内容 承诺事项的履行情况

１、

在因重大资产重组进行的非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内不转让本次非公

开发行中所获得的本公司股票

；

２、

重大资产重组的目标资产的土地房产等主要资产不存在权属争议和潜在纠纷

，

亦不存在其

他应缴未缴的费用

；

若因上述土地或房产的权属问题导致本公司无法使用该等资产或遭到损失

，

由集团公司

（

或大船集团

、

渤船集团

）

承担

；

３、

于

２０１１

年

１２

月

３１

日前办理完重大资产重组范围内未取得权属证明的

２８

项房屋资产的相关

权属证明

；

于

２０１２

年

１２

月

３１

日前办理完重大资产重组范围内暂无需取得权属证明的

１６

项房屋资产

的相关权属证明

；

４、

不晚于

２０１１

年底

，

完成对重大资产重组范围内

１

宗经济适用房的处置

；

５、

保障军民分线后的大船重工

、

渤船重工以及重大资产重组完成后的本公司的独立性

；

６、

除大船集团

、

渤船集团

、

武船重工

、

天津新港

、

重庆川东

、

青岛齐耀瓦锡兰

、

大连渔轮公司存

在与本公司相似业务可依目前方式继续从事外

，

中船重工集团本身及其附属

、

参股企业目前没有

以任何形式参与或从事与本公司主营业务存在同业竞争的业务

；

未来也不会从事或促使该等存在

同业竞争业务

；

７、

集团公司发现任何与主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会

，

应立即书面

通知本公司

，

并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司

；

８、

在满足适用条件时

，

中船重工集团会将

１６

家与本公司存在潜在同业竞争情况的企业注入本

公司

；

９、

中船重工集团范围内

，

对船舶造修及改装

、

舰船配套

、

舰船装备

、

海洋工程和能源交通装备

等业务方面的项目开发

、

资本运作

、

资产并购等事宜

，

本公司具有优先选择权

；

１０、

将采取有效措施减少其与本公司之间的关联交易

；

对于不可避免的关联交易将按照公平

、

市场原则进行

，

不损害本公司的利益

；

１１、

对于与中船物贸

、

中船物总的关联采购

，

将以按照公平

、

市场原则进行

，

促使该等关联交易

有利于本公司获得稳定的相关原材料供给

，

有利于本公司股东利益

；

未来

３

年内将通过整合并向本

公司注入中船物贸和中船物总的相关股权或本公司独立采购等方式

，

进一步降低本公司的关联采

购金额

；

１２、

保障本公司重大资产重组后在中船重工财务有限责任公司资金安全

。

截止

２０１１

年

６

月

３０

日止

，

第

３

项承诺

已部分履行完毕

，

其中

１８

项房屋资

产已取得相关权属证明

，

其余正在

抓紧办理

。

第

４

项承诺已经履行完

毕

，

所涉及的经济适用房已移交至

中船重工集团下属公司

。

其余事项

均不存在违反承诺的情况

。

１３、２０１０

年公司重大资产重组过程中

，

控股股东中船重工集团就其下属的与公司存在潜在同

业竞争情况的

１６

家企业

，

先后出具了

《

关于进一步避免与中国重工同业竞争问题有关事项的函

》

以

及

《

就存在潜在同业竞争的资产注入上市公司时触发条件的进一步说明

》，

承诺在满足既定触发条

件的前提下

，

按照上述承诺函的规定展开相关资产注入工作

。

上述事项目前已经启动

，

其中收购

上述

５

家公司股权的方案已经报送

中国证监会

。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

２００９

年度，公司募集资金投资项目尚未发生资金支付，此与

２００９

年年报信息披露无差异。

２０１０

年度，公司募集资金实际用于募集资金投资项目金额

３３９

，

３３７．８９

万元，用于补充流动资金

６８５

，

９８０．００

万元，此与

２０１０

年年报信息披露无差异。

本公司前次募集资金实际使用情况已在公司定期报告和其他信息披露文件中披露，前次募集资金

实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

四、需要说明的其他情况

根据经公司

２０１１

年

４

月

２８

日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，并经公司

２０１０

年度股东大会

批准的《关于确认募集资金投资项目竣工时间的议案》，公司在执行《首次公开发行

Ａ

股股票招股说明

书》披露的募集资金投资项目计划的过程中，因首次公开发行股票并上市的时间晚于募集资金投资项

目的初始计划安排，受金融危机和市场影响而审慎控制募集资金投资项目的实施进度，以及优化募集

资金投资项目建设方案等原因，部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期有所变化，公司就部

分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行了重新确认。

本公司根据 《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 等相关规

定，在第二届董事会第十次会议审议通过的《前次募集资金使用情况的报告》的基础上，进一步对

２０１１

年

２

月

１５

日完成的发行股份购买资产中涉及的四家船厂的经营与盈利情况进行了审定。

中国船舶重工股份有限公司董事会

２０１２年０１月０４日


