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Disclosure

福建睿能科技股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财

务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目 本报告期

本报告期比上年同期增

减变动幅度(%)

营业收入 432,173,692.03 -7.16

归属于上市公司股东的净利润 18,060,603.59 7.50

归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润

15,977,449.41 9.63

经营活动产生的现金流量净额 51,321,852.77 60.23

基本每股收益（元/股） 0.0870 7.54

稀释每股收益（元/股） 0.0870 7.54

加权平均净资产收益率（%） 1.40 0.05

本报告期末 上年度末

本报告期末比上年度末

增减变动幅度(%)

总资产 2,286,012,211.72 2,244,888,494.33 1.83

归属于上市公司股东的所有者权益 1,300,533,823.75 1,282,143,325.80 1.43

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 本期金额 说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -32,383.01

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

796,362.30

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 非金融企业持有金融

资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产

生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益 871,329.02

对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有

被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

非货币性资产交换损益

债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动

产生的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

交易价格显失公允的交易产生的收益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 933,490.36

其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额 465,909.55

少数股东权益影响额（税后） 19,734.94

合计 2,083,154.18

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的

项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性

公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原

因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

经营活动产生的现金流量净额 60.23

主要系本期支付到期采购款项与上年同期相

比减少所致。

其他会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

单位：人民币 万元

资产负债表

2024年

3月31日

2023年

12月31日

变动率

（%）

主要原因

交易性金融资产 3,911.47 7,333.57 -46.66 主要系理财到期未继续购买所致。

应收票据 40.10 232.03 -82.72 主要系本期末商业承兑汇票减少所致。

其他应收款 410.66 226.73 81.12 主要系嘉兴睿能购地缴纳保证金所致。

应付票据 2,268.84 4,338.43 -47.70

主要系上期开具银行承兑汇票部分到期兑付所

致。

应付账款 29,293.08 21,791.94 34.42

主要系本期制造业务势头好转，采购额增加，未

到期的应付账款相应增加所致。

合同负债 2,037.01 3,150.77 -35.35 主要系预收款项减少所致。

其他流动负债 361.95 523.55 -30.87

主要系上期应收商业票据已背书未终止确认的

金额本期到期所致。

利润表

2024年

1月-3月

2023年

1月-3月

变动率

（%）

主要原因

税金及附加 160.24 121.27 32.13

主要系制造业务收入增长，应交增值税增加，相

应地附加税增加所致。

财务费用 420.36 311.75 34.84 主要系汇兑损益增加所致。

其他收益 174.19 364.30 -52.18 主要系本期收到的即征即退款减少所致。

投资收益（损失以

“-” 号填列）

186.44 19.74 844.37

主要系联营企业中自机电的投资收益增加所

致。

公允价值变动收益

（损失以“-” 号填

列）

-22.11 26.17 -184.47

主要系本期理财投资额减少， 以及上期理财投

资于到期时， 已实现收益从公允价值变动收益

转入投资收益所致。

信用减值损失（损

失以“-” 号填列）

-420.39 79.47 不适用

主要系制造业务收入增长， 相应的应收账款余

额增加，导致计提准备增加所致。

资产减值损失（损

失以“-” 号填列）

-873.12 -495.08 76.36

主要系制造业务产品迭代， 导致原产品呆滞物

料增加所致。

营业外收入 95.89 14.41 565.47 主要系客户违约金增加所致。

所得税费用 -198.42 -135.55 不适用

主要系本期研发费用可加计扣除的金额增加所

致。

现金流量表

2024年

1月-3月

2023年

1月-3月

变动率

（%）

主要原因

经营活动产生的现

金流量净额

5,132.19 3,202.95 60.23

主要系本期支付到期采购款项与上年同期相比

减少所致。

投资活动产生的现

金流量净额

-951.44 -2,552.50 不适用

主要系本期福建海睿达生产基地建设投入金额

减少、 收回理财投资净额增加及上期支付收购

子公司少数股权款项所致。

筹资活动产生的现

金流量净额

-674.21 638.31 -205.62

主要系本期借款净增加额与上年同期相比减少

所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末

普通股股

东总数

30,470 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称 股东性质 持股数量

持股 持有 质押、标记或

比例(%) 有限售条件 冻结情况

股份数量 股份状态 数量

睿能实业

有限公司

境外法人

131,

804,736

62.7 0 无 0

平潭捷润

股权投资

管理合伙

企业（有

限合伙）

其他

9,525,

264

4.53 0 无 0

范志然

境内自然

人

431,900 0.21 0 无 0

张国利

境内自然

人

350,000 0.17 90,000 无 0

赵健民

境外自然

人

300,000 0.14 90,000 无 0

张香玉

境内自然

人

300,000 0.14 90,000 无 0

UBS���

AG

境外法人 296,536 0.14 0 无 0

刘以艮

境内自然

人

241,000 0.11 0 无 0

徐荣南

境内自然

人

227,000 0.11 0 无 0

MOR-

GAN�

STAN-

LEY�&�

CO.�

INTER-

NA-

TIONAL�

PLC.

境外法人 225,675 0.11 0 无 0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类及数量

股份种类 数量

睿能实业

有限公司

131,804,736 人民币普通股 131,804,736

平潭捷润

股权投资

管理合伙

企业（有

限合伙）

9,525,264 人民币普通股 9,525,264

范志然 431,900 人民币普通股 431,900

UBS�AG 296,536 人民币普通股 296,536

刘以艮 241,000 人民币普通股 241,000

徐荣南 227,000 人民币普通股 227,000

MOR-

GAN�

STAN-

LEY�&�

CO.�

INTER-

NA-

TIONAL�

PLC.

225,675 人民币普通股 225,675

黄晓强 219,500 人民币普通股 219,500

高淑兰 210,000 人民币普通股 210,000

黎桂喜 190,000 人民币普通股 190,000

上述股东

关联关系

或

报告期末，①公司董事长杨维坚先生通过香港瑞捷间接持有睿能实业100%的股权，睿能实

业持有公司62.70%的股权；②公司董事长杨维坚先生通过健坤投资间接持有平潭捷润

21.73%的财产份额，平潭捷润持有公司4.53%的股权；③公司董事长杨维坚先生通过持有睿

能实业和平潭捷润的股份间接持有公司股份合计133,874,283股，间接持有公司63.68%的

股权；④公司部分董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人近亲属通过持有平潭捷润的

财产份额间接持有公司股份合计5,387,119股；⑤除上述情形之外，公司未知其他股东之间

是否存在关联关系。

一致行动

的说明

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

基于公司工业自动化业务的发展规划，公司拟在嘉兴南湖高新技术产业园，拟通过土地挂

牌程序取得建设用地，投资建设工业自动化生产基地，主要从事变频器和伺服电机的研发和生

产。 该项目计划总投资人民币5亿元。 公司已成立全资子公司嘉兴睿能电气有限公司（以下简称

“嘉兴睿能” ）负责实施和运营该工业自动化生产项目。

嘉兴市自然资源局于2024年3月8日至2024年3月28日以挂牌方式，出让编号2024南-007号

地块。 根据2024年3月29日收到的《成交确认书》，确认全资子公司嘉兴睿能竞得该地块的国有

建设用地使用权，该地块土地成交总价为人民币1,526.81万元。 后续涉及项目报批（包括环评、

能评、消防、安全生产）、建设施工等有关审批的手续存在不确定性，项目可能存在变更、延期、中

止或终止的风险。 敬请投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:福建睿能科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未

经审计

项目 2024年3月31日 2023年12月31日

流动资产：

货币资金 180,002,618.70 159,148,793.04

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 39,114,652.63 73,335,720.31

衍生金融资产

应收票据 400,966.50 2,320,262.90

应收账款 557,586,352.25 517,851,484.49

应收款项融资 84,292,036.88 116,137,159.64

预付款项 7,166,292.27 6,417,744.02

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 4,106,625.94 2,267,334.34

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 674,132,990.56 672,733,541.87

其中：数据资源

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 140,950,894.15 116,975,192.00

流动资产合计 1,687,753,429.88 1,667,187,232.61

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 34,027,878.60 32,129,744.99

其他权益工具投资 2,000,000.00 2,000,000.00

其他非流动金融资产

投资性房地产 6,930,997.20 7,014,720.97

固定资产 69,969,299.37 71,024,179.92

在建工程 258,830,779.08 239,924,579.42

生产性生物资产

油气资产

使用权资产 9,939,357.15 10,566,854.95

无形资产 38,407,171.93 39,775,427.82

其中：数据资源

开发支出

其中：数据资源

商誉 100,207,841.94 100,207,841.94

长期待摊费用 2,417,328.99 3,048,932.74

递延所得税资产 69,187,026.91 66,416,379.22

其他非流动资产 6,341,100.67 5,592,599.75

非流动资产合计 598,258,781.84 577,701,261.72

资产总计 2,286,012,211.72 2,244,888,494.33

流动负债：

短期借款 353,745,355.97 370,444,877.10

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据 22,688,421.61 43,384,304.19

应付账款 292,930,793.85 217,919,446.51

预收款项

合同负债 20,370,133.38 31,507,694.43

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 57,576,377.02 56,216,983.78

应交税费 6,429,767.04 6,927,221.39

其他应付款 48,421,970.47 51,422,772.98

其中：应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 75,199,307.31 61,526,583.09

其他流动负债 3,619,488.16 5,235,481.26

流动负债合计 880,981,614.81 844,585,364.73

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 65,999,999.94 89,040,791.58

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债 4,389,257.05 4,631,909.78

长期应付款 10,073,936.87

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债 1,352,904.78 1,670,960.99

其他非流动负债

非流动负债合计 81,816,098.64 95,343,662.35

负债合计 962,797,713.45 939,929,027.08

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 210,229,575.00 210,229,575.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 495,462,348.73 495,462,348.73

减：库存股 18,089,250.00 18,089,250.00

其他综合收益 19,061,654.06 18,731,759.70

专项储备

盈余公积 48,093,945.01 48,093,945.01

一般风险准备

未分配利润 545,775,550.95 527,714,947.36

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,300,533,823.75 1,282,143,325.80

少数股东权益 22,680,674.52 22,816,141.45

所有者权益（或股东权益）合计 1,323,214,498.27 1,304,959,467.25

负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,286,012,211.72 2,244,888,494.33

公司负责人：杨维坚 主管会计工作负责人：张香玉 会计机构负责人：卢秀

琼

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：福建睿能科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未

经审计

项目 2024年第一季度 2023年第一季度

一、营业总收入 432,173,692.03 465,485,065.02

其中：营业收入 432,173,692.03 465,485,065.02

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 407,584,057.12 449,812,496.00

其中：营业成本 315,103,170.42 364,471,504.93

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 1,602,413.92 1,212,740.23

销售费用 35,847,146.45 33,833,576.23

管理费用 22,204,325.38 19,618,453.14

研发费用 28,623,357.89 27,558,756.47

财务费用 4,203,643.06 3,117,465.00

其中：利息费用 3,262,855.40 3,152,679.94

利息收入 349,216.41 232,453.57

加：其他收益 1,741,948.30 3,643,047.59

投资收益（损失以“-” 号填列） 1,864,390.77 197,421.86

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,135,558.27 676,432.19

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-” 号填列）

净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）

公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） -221,067.68 261,700.56

信用减值损失（损失以“-” 号填列） -4,203,865.08 794,716.58

资产减值损失（损失以“-” 号填列） -8,731,227.13 -4,950,759.08

资产处置收益（损失以“-” 号填列） 11,398.56 1,190.31

三、营业利润（亏损以“-” 号填列） 15,051,212.65 15,619,886.84

加：营业外收入 958,858.77 144,087.12

减：营业外支出 69,149.98 174,071.93

四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 15,940,921.44 15,589,902.03

减：所得税费用 -1,984,215.22 -1,355,486.47

五、净利润（净亏损以“-” 号填列） 17,925,136.66 16,945,388.50

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列） 17,925,136.66 16,945,388.50

2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列） 18,060,603.59 16,800,039.41

2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） -135,466.93 145,349.09

六、其他综合收益的税后净额 329,894.36 -4,038,373.70

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 329,894.36 -4,038,373.70

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益 329,894.36 -4,038,373.70

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 329,894.36 -4,038,373.70

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 18,255,031.02 12,907,014.80

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 18,390,497.95 12,761,665.71

（二）归属于少数股东的综合收益总额 -135,466.93 145,349.09

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.0870 0.0809

（二）稀释每股收益(元/股) 0.0870 0.0809

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方

实现的净利润为：0�元。

公司负责人：杨维坚 主管会计工作负责人：张香玉 会计机构负责人：卢

秀琼

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：福建睿能科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经

审计

项目 2024年第一季度 2023年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 397,958,061.93 479,409,407.35

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 1,100,246.41 3,746,104.66

收到其他与经营活动有关的现金 1,872,936.21 1,391,881.51

经营活动现金流入小计 400,931,244.55 484,547,393.52

购买商品、接受劳务支付的现金 243,964,174.75 363,332,786.55

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 68,510,201.22 64,451,846.27

支付的各项税费 13,373,775.79 10,829,465.53

支付其他与经营活动有关的现金 23,761,240.02 13,903,751.11

经营活动现金流出小计 349,609,391.78 452,517,849.46

经营活动产生的现金流量净额 51,321,852.77 32,029,544.06

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 93,000,000.00 47,000,000.00

取得投资收益收到的现金 590,126.68 543,145.56

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

额

27,480.40 1,415.93

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 93,617,607.08 47,544,561.49

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,132,047.35 31,749,550.77

投资支付的现金 79,000,000.00 37,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 4,320,000.00

投资活动现金流出小计 103,132,047.35 73,069,550.77

投资活动产生的现金流量净额 -9,514,440.27 -25,524,989.28

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 145,504,150.00 155,755,942.59

收到其他与筹资活动有关的现金 18,479,492.76 5,731,541.14

筹资活动现金流入小计 163,983,642.76 161,487,483.73

偿还债务支付的现金 161,549,577.40 146,135,960.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,925,454.02 2,917,649.16

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 6,250,749.66 6,050,761.70

筹资活动现金流出小计 170,725,781.08 155,104,370.86

筹资活动产生的现金流量净额 -6,742,138.32 6,383,112.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -208,350.75 -742,997.96

五、现金及现金等价物净增加额 34,856,923.43 12,144,669.69

加：期初现金及现金等价物余额 124,430,472.42 97,324,333.27

六、期末现金及现金等价物余额 159,287,395.85 109,469,002.96

公司负责人：杨维坚 主管会计工作负责人：张香玉 会计机构负责人：卢秀琼

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

福建睿能科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：603933� � � � � � � � �证券简称：睿能科技 公告编号：2024-028

福建睿能科技股份有限公司关于上

海证券交易所对募投项目相关事项

的监管工作函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年4月9日，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司” 、“睿能科技” ）收到上海证

券交易所 《关于福建睿能科技股份有限公司募投项目相关事项的监管工作函》（上证公函

[2024]0268号）（以下简称“监管工作函” ），现就监管工作函的有关问题回复如下：

一、请公司结合市场和经营环境变化以及募集资金实际投入情况，补充披露上述横机项目

及袜机项目长期进展缓慢并屡次延期的具体原因及合理性，说明相关募投项目的可行性是否发

生重大变化，前期确定相关募投项目是否审慎，风险提示是否充分。

回复：

（一）募集资金实际投入情况

2017年，经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行

股票的批复》（证监许可[2017]889号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股

票2,567.00万股，每股发行价格为20.20元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为47,120.44万

元。

截至2024年3月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币 万元

项目名称

计划用募投

资金

计划用募投资金

利息及理财收益

计划用募投

资金投入合

计

至2024/3/31

使用金额

尚未使用金

额

使用

进度

针织横机电脑控制

系统生产建设项目

15,304.94 2,155.39 17,460.33 12,787.49 4,672.84 73.24%

针织袜机电脑控制系统

生产建设项目注①

9,348.99 673.37 10,022.36 7,508.53 2,513.83 74.92%

针织设备控制系统

研发中心项目

3,492.14 - 3,492.14 3,492.14 - 100.00%

收购奇电电气

100%股权项目注

①

15,000.00 - 15,000.00 11,400.00 3,600.00 76.00%

补充流动资金项目 2,594.83 - 2,594.83 2,594.83 - 100.00%

变更后尚未指定用途的

募集资金注①③

1,379.54 - 1,379.54 0.18 1,379.36 -

孳息 - - - - 3,700.01 -

合计 47,120.44 2,828.76 49,949.20 37,783.17 15,866.04 -

注： ①上述“针织袜机电脑控制系统生产建设项目” 、“收购奇电电气100%股权项目” 和

“变更后尚未指定用途的募集资金” 是经2019年3月25日召开的公司第二届董事会第二十二次

会议和2019年4月16日召开的公司2018年年度股东大会，2021年1月27日召开的公司第三届董

事会第六次会议和2021年2月19日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过后， 由原

“分销业务募投项目”对应的募集资金变更投资的项目及变更后尚未指定用途的募集资金。

②“计划用募投资金利息及理财收益”是经2022年12月召开的公司第三届董事会第二十一

次会议审议通过后，将针织横机及袜机电脑控制系统生产建设项目专户取得的利息及理财收益

用于对应所属募投项目。

③“变更后尚未指定用途的募集资金” 的使用金额0.18万元是银行询证函费用和汇款手续

费。

（二）横机项目及袜机项目进展缓慢并屡次延期的具体原因及合理性

针织横机及袜机募投项目的实施主体均为公司全资子公司福建海睿达科技有限公司（以下

简称“福建海睿达” ）。 福建海睿达拥有33,451.24平方米的土地使用权（闽[2017]闽侯县不动产

权第0012428号），其定位为公司全新建设的生产基地。 前述两个募投项目的实施方式为将相应

募集资金增资到福建海睿达。

针织横机及袜机募投项目最初预期达到预定可使用状态的时间分别为2018年12月和2020

年10月。 受总平规划优化调整及履行报批手续、复杂施工环境、生产基地布局优化升级等因素的

影响，相关募投项目实施主体福建海睿达的生产基地主体工程建设长期进展缓慢，从而导致针

织横机及袜机募投项目数次延期。 具体说明如下：

1、总平规划优化调整及履行报批手续影响

福建海睿达生产基地总平设计图原完成于2013年。 公司2017年上市后，基于整体业务发展

情况及产业发展规划调整需要，对福建海睿达生产基地的总平规划进行了优化调整并履行报批

备案手续。 总平规划优化调整主要内容为总建筑面积从原规划的81,574.1㎡调整为97,988.15

㎡，增加了16,414.05㎡，其中厂房及中试车间面积增加了7,948.78㎡，地下车库等地下室面积增

加了10,180.37㎡。 总平规划优化调整后，福建海睿达生产基地厂房及中试车间面积的相应增加

为公司后续业务的发展提供了生产经营场所保证；地下车库等地下室面积增加满足了公司生产

经营人员日益增长的停车位需求。 前述总平规划优化调整为公司后续场地需求拓展了空间。

2017年10月，公司与设计方开始洽谈总平规划委托设计事宜；2018年3月，福建海睿达与该

设计方签订建筑工程设计合同，于5月完成建筑工程设计效果图；2018年5月，福建海睿达与地质

勘察方签订了地质勘察协议，于8月完成工程地质勘察报告。 其后，设计方根据地质勘探结果并

结合前期的建筑工程设计效果图出具了建筑施工图以及桩基施工图、桩基施工方案。

2018年11月，福建海睿达生产基地的总平规划、管综及建筑设计调整方案经福州高新区管

委会会审通过，并于2019年1月公示通过。随后，公司开始办理工程建设多项报批工作，于2019年

1月和3月分别取得能评、环评批复，2019年7月红线放样，2019年9月取得人防批复。

其间，福建海睿达同步开展场地平整施工、围墙施工、临时道路铺设及项目建设临时供水供

电等前期工程基础施工工作。

福建海睿达原总评规划及报批手续于公司2017年上市前已完成，因总平规划优化调整及重

新履行报批手续对进度影响的时间约为二年。

2、地质条件复杂等施工环境影响

福建海睿达生产基地位于福州市高新区闽侯县郊区。 2018年5月，福建海睿达与地质勘察方

签订了地质勘察协议，随后地质勘察方对福建海睿达生产基地进行地质勘察。 地质勘探结果显

示该场地系冲海积山间盆地，地层结构复杂，按岩土性质分为11个主要工程地质层，每层均为均

匀性较差甚至是差。 2018年11月，设计方根据地质勘探结果并结合前期的建筑工程设计效果图

出具了桩基施工图和桩基施工方案。

如前所述，福建海睿达于2018年11月至2019年9月办理工程施工报批手续。 2019年9月，桩

基施工方开始桩基实验测试，桩基测试结果显示地质条件比勘探结果更为复杂（地质勘探一般

系在建筑场地选取部分点位进行钻探取样，没有大范围全面积覆盖），原桩基施工方案不能满足

桩基承载力的要求，需要调整桩基施工图和桩基施工方案并重新送审。

2019年12月，上述重新送审的桩基施工图获得通过。 桩基施工方随后继续施工调整后的桩

基工程，在桩基施工过程中，发现淤泥分布面积广，超过地质勘探预测，并遭遇孤石等复杂地质

条件，福建海睿达桩基基础施工难度及施工工期由此均增加。

这期间又正值公共卫生事件突发，相关事项的交织影响，直到2022年5月才完成桩基施工和

土方外运，同年12月完成主体封顶。 2023年，福建海睿达生产基地进入主体水电、消防、外墙装修

阶段。

此阶段原计划进度为一年， 地质条件复杂等施工环境对进度影响的时间约为三年零三个

月。

3、生产基地布局优化升级影响

为契合智能制造、产线自动化的发展趋势，公司对该生产基地布局进行了优化升级。 主要

为：提升板卡生产到整机组装的精益化、自动化，以更好适应客户订单快速交付的需求；优化物

流仓储布局及自动化方案，以确保物流仓储系统高效、安全；导入智能制造数字化、信息化系统

（MES系统），以进一步提高生产效率和质量。

2024年，福建海睿达生产基地进入主体竣工验收、内部装修及设备安装阶段，公司预计横机

及袜机募投项目将于2024年9月达到预定可使用状态。

此阶段原计划进度为六个月，生产基地布局优化升级对进度影响的时间约为三个月。

综上所述，福建海睿达生产基地主体工程建设时间因前述因素影响而延长，从而导致针织

横机及袜机募投项目长期进展缓慢并屡次延期。 相关延期事项已在经公司董事会审议通过的各

期募集资金存放与实际使用情况的专项报告中予以披露。

（三）横机及袜机募投项目的可行性是否发生重大变化，前期确定相关募投项目是否审慎

持续深耕针织业务系公司制造业务的长期发展战略。 针织横机及袜机电控系统系公司制造

业务的主导产品。 公司针织电控系统是利用自动控制技术、微电脑技术和嵌入式软件对针织机

械设备实施智能控制的电子部件，并通过网络将机械设备与管理系统、云平台互联实现工厂的

智能制造。

公司针织横机及袜机电控系统业务近三年的销售收入及其毛利率情况如下：

单位：人民币 万元

项目名称 2021年度 2022年度 2023年度 三年平均毛利率

针织横机电控系统业务 28,217.39 21,955.37 34,455.68 37.34%

针织袜机电控系统业务 6.432.93 4,876.47 5.443.91 30.99%

针织横机及袜机电控系统业务销售收入

占制造业务收入的比重

56.99% 42.77% 50.19% -

横机、 袜机电控系统业务销售毛利占制

造业务毛利的比重

55.31% 42.34% 51.07% -

从上表可以看出，公司针织横机及袜机电控系统业务发展情况良好。 根据中国纺织机械协

会统计，针织横机2023年销量较2022年增长67%，市场前景预期良好。 同时，国家对纺织机械产

业的政策支持、公司优质的品牌效应和客户群体、技术储备和管理经验都为针织横机及袜机募

投项目的实施提供了保障。截至2024年3月31日，针织横机及袜机募投项目的募集资金投入进度

分别为73.24%、74.92%。 因此，针织横机及袜机募投项目的可行性未发生重大变化，公司前期确

定将募集资金投资于该等募投项目是基于市场和公司制造业务发展战略所作的审慎决策。

（四）风险提示是否充分

公司于募投项目立项时已考虑各种可能影响项目实施进度的相关事项。 在项目实施过程

中，由于施工环境等相关事项的复杂程度影响远超预期，公司未能预判准确项目进度，导致募投

项目先后进行了数次延期。

就前述施工环境复杂对募投项目实施的影响， 公司已经分别在2020年年度报告、2021年半

年度报告、2021年年度报告、2022年半年度报告进行了风险提示， 具体为：“公司募投项目是公

司根据现有业务良好的发展态势，经过充分市场调研及可行性论证后提出的。 如果项目实施过

程中，施工环境、市场环境、技术、管理等方面出现重大不利变化，将会影响项目的实施结果，进

而影响公司的预期收益。 公司存在募投项目进度达不到预期或建成后所产生的经济效益、产品

的市场接受程度、销售价格、生产成本等达不到预期的风险” 。

虽然公司在2020年报至2022年半年报期间的历次年度报告、半年度报告中均揭示了募投项

目施工环境对募投项目实施可能存在的风险，并在每半年度和每年度《募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》中披露了项目延期原因及预计达可使用状态日期，但福建海睿达生产基地

主体工程建设时间超过预期，针织横机及袜机募投项目数次延期，公司于横机、袜机募投项目能

否如期完工的风险提示方面不够充分。 公司已就此深刻反省，积极自查、自律、自省、自整，深度

剖析并整改。 公司已在本公告中就募投项目建设进度可能存在的不确定性风险进行充分提示。

（五）保荐机构核查意见

保荐机构查阅了横机项目和袜机项目的报批/备案文件、 可行性研究报告以及相关董事会、

股东大会决策文件，核查募集资金专户对账单和大额支出凭证，现场察看福建海睿达生产基地

建设情况，就募投项目具体实施情况访谈公司董秘和负责募投项目实施的相关人员，查询中国

纺织机械协会发布的2023年针织机械行业经济运行报告及同行业上市公司的公开披露文件。

经核查，保荐机构认为：

横机项目及袜机项目长期进展缓慢并屡次延期的原因主要系受总平规划优化调整、履行项

目报批和备案手续，地质条件复杂、桩基基础施工进展缓慢，公共卫生事件等因素影响，募投项

目实施主体福建海睿达的生产基地主体工程建设滞后，具有合理性；公司针织横机、针织袜机电

控系统业务发展良好，横机项目、袜机项目的募集资金投入进度均已达70%以上，项目可行性未

发生重大变化，睿能科技前期确定相关募投项目的决策审慎；睿能科技在募投项目能否如期完

工的风险提示方面不够充分，并于本次回复中就募投项目建设进度可能存在的不确定性进一步

提示了风险。

二、请公司说明暂未投入募集资金的存放及使用情况，结合市场情况和募投项目建设计划，

说明后续对募集资金的具体使用安排，并就募投项目建设可能存在的不确定性充分提示风险。

回复：

（一）2017年以来，募集资金的投入情况

截至2024年3月31日，公司募集资金已使用37,783.17万元，具体情况如下：

单位：人民币 万元

项目名称 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

使用金额

合计

针织横机电脑控

制系统生产建设

项目

485.33 1,539.77 1,304.25 1,414.97 1,154.07 6,889.10 12,787.49

针织袜机电脑控

制系统生产建设

项目

1,355.39 851.11 1,651.47 2,254.55 1,396.01 7,508.53

针织设备控制系

统研发中心项目

727.49 1,975.78 788.87 3,492.14

收 购 奇 电 电 气

100%股权项目

6,000.00 2,700.00

2,

700.00

11,400.00

补充流动资金项

目

2,163.29 310.55 120.99 2,594.83

变更后尚未指定

用途的募集资金

0.03 0.05 0.08 0.02 0.18

合计 3,376.11 3,826.10 3,569.50 2,266.11 8,805.59 11,843.73 4,096.03 37,783.17

注：至2022年末，“针织横机募投项目” 募集资金已累计投入12,787.49万元，未使用余额4,

672.84万元，分别为工程建设费440.52万元、设备购置运输安装费1,211.70万元、铺底流动资金

3,020.63万元。

2023年，“针织横机募投项目” 所属福建海睿达生产基地进入主体水电、消防、外墙装修阶

段，基于该项目的工程建设费仅余440.52万元，为避免超额使用募集资金用于工程建设，2023年

及2024年第一季度，该项目未再投入募集资金用于工程建设。 但福建海睿达生产基地的工程建

设仍持续进行中，公司以自有资金以及针织袜机募投项目的工程建设费投入。

2024年，“针织横机募投项目”剩余募集资金将用于支付工程尾款、设备购置运输安装款及

项目铺底流动资金。

（二）闲置募集资金进行现金管理情况，及暂未投入募集资金的存放及使用情况

公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上

海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》

等相关法规及公司募集资金使用管理办法的规定，对募集资金严格实行专户存储、使用和管理。

在确保不影响募投项目使用和募集资金安全的情况下，经董事会和股东大会审议通过，公司使

用部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的短期

理财产品或定期存款、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。

2017年一2021年期间，公司部分闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，理财产品发

行方均为公司募集资金专户所属的银行。 自2022年2月开始，公司除了购买上述银行保本型理财

产品外，还从东吴证券福州营业部购买了东吴证券发行的本金保障型收益凭证理财产品。 截至

2024年3月31日，银行保本型理财产品均已到期收回募集资金专户中，尚有东吴证券发行的理财

产品余额6,990万元，将于2024年6月份前陆续到期，不影响募投项目后续使用安排。 具体如下：

单位：人民币 万元

产品名称 购买产品金额 到期日 预计年收益率

至尊宝364天511期 2,000 2024/4/24 3.00%

至尊宝364天512期 1,990 2024/4/26 3.00%

福瑞宝贵客专享2307期收益凭证 1,000 2024/5/7 2.60%

福瑞宝贵客专享2403期 2,000 2024/6/19 2.50%

合计 6,990 - -

截至2024年3月31日，公司部分闲置募集资金累计利息及理财收益（以下合称“孳息” ）（含

税）6,528.77万元，具体情况如下：

单位：人民币 万元

项目名称 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

2024年

第一季度

合计

孳息（含

税）

501.89 1,639.43 1,264.26 1,276.46 801.82 624.57 363.22 57.12 6,528.77

其中：将针织横机及袜机电脑控制系统生产建设项目专户取得的利息及理财收益用于对应所属募投项

目金额

2,828.76

剩余孳息余额 3,700.01

截至2024年3月31日，公司尚有暂未投入的募集资金余额15,866.04万元，部分存放于募集

资金专户中，部分用于购买通知存款和理财产品，具体如下：

单位：人民币 万元

机构名称 账号/客户号 银行存款 通知存款 理财产品 合计

汇丰银行（中国）有限公司 715023248013 752.68 - - 752.68

招商银行福州湖东支行

591902861710919 1,056.54 - - 1,056.54

59190286177900025 - 530.00 - 530.00

59190286177900039 - 2,000.00 - 2,000.00

民生银行福州温泉支行 699963343 0.18 - - 0.18

民生银行福州金山支行

606151975 47.52 - - 47.52

720563022 - 2,600.00 - 2,600.00

721267201 - 1,000.00 - 1,000.00

721538767 - 300.00 - 300.00

民生银行福州闽都支行

631032172 89.12 - - 89.12

721176782 - 500.00 - 500.00

东吴证券股份有限公司

082000010698 - - 4,990.00 4,990.00

082000015500 - - 2,000.00 2,000.00

合计 1,946.04 6,930.00 6,990.00 15,866.04

（三）后续对募集资金的具体使用安排

截至2024年3月31日， 公司尚有暂未投入的募集资金余额15,866.04万元， 具体如下：

单位：人民币 万元

项目名称

计划用募投资金投入

合计

至2024/3/31

使用金额

尚未使用金额

针织横机电脑控制系统生产建设项目 17,460.33 12,787.49 4,672.84

针织袜机电脑控制系统生产建设项目 10,022.36 7,508.53 2,513.83

收购奇电电气100%股权项目 15,000.00 11,400.00 3,600.00

变更后尚未指定用途的募集资金 1,379.54 0.18 1,379.36

孳息 - 3,700.01

合计 43,862.23 31,696.20 15,866.04

1、针织横机和袜机电控系统生产建设项目

针织横机及袜机电控系统业务系公司在制造业务领域布局的主导业务，业务发展态势和市

场前景预期良好。 截至2023年末，针织横机及袜机电控系统生产建设项目的可行性未发生重大

变化。 该生产基地目前已进入主体竣工验收阶段，随即将进入内部装修及设备安装阶段，预计

2024年9月达到预定可使用状态。后续募集资金将主要用于支付工程尾款、设备购置款及项目铺

底流动资金。

2、收购奇电电气100%股权项目

截至2024年3月31日，收购奇电电气100%股权项目尚剩余3,600万元未投入，该款项为第四

期（最后一期）股权交易价款。 根据公司与股权出让方签订的《支付现金购买资产协议》，协议

各方一致同意对奇电电气截至2023年12月31日经审计的合并报表应收账款账面金额的后续回

收情况进行考核，股权出让方同意公司在支付第四期交易对价时先行暂时扣留前述应收账款账

面金额。

因此，公司按协议约定于2024年4月12日支付了部分款项1,007.39万元，剩余2,592.61万元

仍存放在公司募集资金专户中，将视2024年度和2025年度期间应收账款回收情况，每个季度结

算支付。

3、变更后尚未指定用途的募集资金及孳息

前述针织横机及袜机电控系统生产建设项目实施完毕后，公司变更后尚未指定用途的募集

资金及孳息拟用于补充公司流动资金。 届时公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号一一规范运作》的规定履行相应程序及披露义务。

（四）就针织横机及袜机募投项目建设，可能存在的不确定性充分提示风险

如前所述，针织横机电脑控制系统生产建设项目、针织袜机电脑控制系统生产建设项目预

期于2024年9月达到预定可使用状态。 基于项目建设仍在进行中，公司仍然存在因建设工程未能

如期通过竣工验收、内部装修未能如期完成、部分设备未能如期交付以及自然灾害等不可抗力

因素或其他当前无法合理预期的因素导致项目不能如期完工的风险。

（五）保荐机构核查意见

保荐机构查阅了募集资金专户存储三方/四方监管协议、募集资金专户的银行对账单、募集

资金台账、主要采购合同、现金管理投资产品合同、公司关于变更募投项目和使用募集资金进行

现金管理的董事会决议、股东大会决议以及会计师出具的专项鉴证报告等，并抽查了大额支出

凭证、银行回单、付款审批单等单据。

经核查，保荐机构认为：

睿能科技对募集资金实行专户存储、使用和管理，未出现擅自或变相改变募集资金用途、募

集资金专户存放非募集资金或者用作其他用途、 将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实

际控制人及其他关联人使用等违规情形； 睿能科技使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，已

按照规定履行了规定的决策程序，未影响募集资金投资计划正常进行，符合《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。

睿能科技已结合市场情况和募投项目建设计划明确剩余募集资金的后续具体使用安排，并

已就横机、袜机募投项目建设进度可能存在的不确定性于本次回复中进行了充分风险提示。

三、请公司核实前期未审议披露募投项目延期等事项的原因及责任人，并全面自查募集资

金管理和使用方面是否存在其他违规情形，如有说明具体情况和整改措施。

回复：

（一）前期未审议披露募投项目延期等事项的原因及责任人

公司针织横机及袜机募投项目初始预计达可使用状态的日期分别为2018年12月和2020年

10月， 经历数次延期后， 截止2024年3月31日， 该两个募投项目的募集资金投入进度分别为

73.24%、74.92%。因该募投项目实施场所福建海睿达生产基地工程建设进度严重滞后，从而针织

横机及袜机募投项目长期未能实施完毕。

根据中国证监会发布的上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所发布的

上市公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的格式指引，公司自2017年上市以来每半年度

和每年度均有召开董事会、监事会审议募集资金存放和在账情况、募投项目实施情况，募投项目

延期相关事项（如有），包括未达计划进度原因、预期达到可使用状态日期、可行性是否发生重

大变化等，并在经董事会、监事会审议通过的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中进

行披露，以使投资者了解募投项目的进展状况。

公司误以为董事会、监事会审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》即为公司已

经履行了自律监管指引第1号所述的募投项目延期事项的决策程序，公司披露《募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》 即为公司已经履行了自律监管指引第1号所述的募投项目延期事项

的披露义务。

基于前述理解失误，公司未及时召开董事会、监事会履行募投项目延期决策程序并进行相

应信息披露，公司在此向广大投资者深表歉意，并于2024年4月26日召开董事会、监事会会议审

议前述募投项目的延期事宜。 公司董事会和监事会审议相关募投项目延期事项的决议等公告与

本次回复公告同日披露。

公司后续将严格按照法律法规相关要求，强化董事会、监事会全体成员和公司高级管理人

员对证券相关法律法规规定的学习，切实实现公司全方位规范运作，严格履行相关决策程序和

信息披露义务。

公司前述工作不足的主要责任人为公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春和公司证券部

人员，公司已责令相关责任人员深刻反省，切实加强对上市公司监管等相关法律法规规定的学

习，切实做好相关决策程序和信息披露工作。

（二）全面自查募集资金管理和使用方面是否存在其他违规情形

经全面自查，除公司未按要求及时召开董事会、监事会履行募投项目延期相关事项的决策

程序并进行相应信息披露外，公司在募集资金管理和使用的其他方面不存在违规情形。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构查阅了睿能科技2017年上市以来募集资金管理的相关规定，睿能科技各期募集资

金存放与实际使用情况的专项报告及相应的董事会决议，募集资金专户的银行对账单，睿能科

技关于变更募投项目和使用募集资金进行现金管理的董事会决议、股东大会决议以及会计师出

具的专项鉴证报告等，抽查了大额支出凭证、银行回单、付款审批单等单据，并就募投项目延期

相关事项的审议和披露情况访谈了睿能科技相关人员。

经核查，保荐机构认为：

睿能科技未出现擅自或变相改变募集资金用途、募集资金专户存放非募集资金或者用作其

他用途、将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人及其他关联人使用等违规情形，

除因对募集资金管理相关规则理解失误导致公司未按要求及时召开董事会、监事会履行募投项

目延期相关事项的决策程序并进行相应信息披露外，睿能科技在募集资金管理和使用方面不存

在其他违规情形。

四、公司披露的东吴证券出具的专项核查意见称，公司募集资金的存放和使用符合规定。 请

保荐机构就上述问题逐项发表明确意见，说明所出具核查意见是否与实际情况相符，并结合所

做的具体工作说明是否按规定充分履行了保荐职责和持续督导义务，同时就所涉失职情形明确

具体责任人。

回复：

（一）保荐机构就上述问题逐项发表意见情况

保荐机构已就上述问题逐项发表明确意见，具体参见上述每项问题回复之“保荐机构核查

意见” 。

（二）保荐机构历次出具的专项核查意见是否与实际情况相符

保荐机构出具的2017年度、2018年度、2019年度关于睿能科技募集资金存放与实际使用情

况的年度专项核查意见为：睿能科技募集资金的存放与使用符合法律法规的相关规定，对募集

资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存

在违规使用募集资金的情形。 保荐机构出具的2020年度、2021年度、2022年度、2023年度关于睿

能科技募集资金存放与实际使用情况的年度专项核查意见为：睿能科技募集资金的存放与使用

符合法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司变更募投项目均已履

行了必要的决策审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规

使用募集资金的情形。

经核查，睿能科技募集资金自2017年上市以来一直实行专户存储和专项使用，睿能科技历

次变更募投项目均履行了必要的决策审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益

的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 虽然睿能科技因对规则理解失误，存在未能及时对募

投项目延期相关事项履行决策程序和披露义务，工作存在瑕疵，但其募集资金的存放与使用总

体符合法律法规的相关规定。

（三）保荐机构履行保荐职责和持续督导义务的情况、是否存在失职情形及具体责任人

东吴证券作为睿能科技首次公开发行股票并上市的保荐机构，依其时有效的《证券发行上

市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上海证券交易所上市

公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关规定，认真履行了保荐和持续

督导的职责。 东吴证券对睿能科技的持续督导期截止日为2019年12月31日，于2020年6月23日

出具了《关于福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书》。 基于

睿能科技首次公开发票股票所募集资金尚未使用完毕，东吴证券于保荐总结报告书表述仍将对

募集资金事项继续履行持续督导义务。

因工作岗位调整或离职等原因， 具体负责睿能科技持续督导工作的保荐代表人发生过变

更。 自上市后各保荐代表人负责督导期间列示如下：

上市当年及其后两个完整会计年度

督导小组主要成员 2017.7.6-2017.12.31 2018.1.1-2018.12.31 2019.1.1-2019.12.31

保荐代表人

吴智俊

王茂华

项目负责人 吴智俊

剩余募集资金督导期间

督导小组主要成

员

2020.1.1-2022.3.12

2022.3.12-

2022.5.28

2022.5.28-

2023.2.3

2023.2.3

迄今

保荐代表人

吴智俊

刘文盛

（已离职）

钟名刚

（已离职）

潘哲盛

王茂华

保荐机构就募集资金履行持续督导义务的主要工作内容如下：

1、审阅募集资金相关事项（包括募集资金变更用途、现金管理、专项报告等）的董事会、监

事会和股东大会文件，包括会议通知、议案、决议、记录等，并对相关信息披露文件予以审阅；

2、跟踪核实募集资金专户存储和使用情况，包括取得和查阅募集资金专户存储三方/四方

监管协议、募集资金专户的银行对账单、抽查募集资金大额支出凭证、银行回单、付款审批单及

相关合同等；

3、定期对公司募集资金的存放与使用情况进行现场调查，现场察看募投项目的实施和进展

情况，并对募集资金现金管理、变更募集资金用途、公司年度募集资金存放和使用情况等事项及

时出具专项核查意见。

睿能科技董事会、监事会自2017年上市以来每半年度和每年度均有召开董事会、监事会审

议募集资金存放和在账情况、募投项目实施情况，如募投项目涉及延期，会议审议募投项目未达

计划进度原因、预期达到可使用状态日期、可行性是否发生重大变化等，并在经董事会、监事会

审议通过的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中进行披露，以使投资者了解募投项

目的进展状况。

睿能科技对上海证券交易所募投项目延期事项相关规定理解有误， 误以为其每半年度、每

年度召开董事会、监事会审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》即为其已经履行了

募投项目延期事项的决策程序，披露《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》即为其已经

履行了相关披露义务。 基于前述理解失误，其未及时召开董事会、监事会履行募投项目延期相关

的决策程序并进行相应信息披露，工作上存在失误。

时任负责睿能科技持续督导工作的保荐代表人也存在对相关规定理解失误的情形，从而未

能提醒睿能科技及时召开董事会、监事会会议审议募投项目延期相关事项，一定程度上反应了

相关保荐代表人在对持续督导工作认识及重视程度不足，系相关责任人。

保荐机构已责令相关责任人员深刻反省，加强对相关文件规定的学习，提升执业水平，并将

根据具体情况依据《东吴证券股份有限公司投资银行保荐业务问责实施细则》进行内部问责。

持续督导保荐代表人承诺，将勤勉尽责履行剩余募集资金存放和使用的督导义务，避免再次出

现类似情形。

鉴于横机项目、袜机项目长期进展缓慢并屡次延期，保荐机构持续督导人员已督促公司尽

快实施募投项目，强化募集资金延期相关事项的审议和披露，尽快召开董事会、监事会审议该两

个募投项目的延期事宜。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2024年4月27日
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福建睿能科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司” 、“睿能科技” ）于2024年4月26日召开第四

届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，

同意将募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目和针织袜机电脑控制系统生产建设项

目” 的达到预定可使用状态日期延长至2024年9月。

一、募集资金基本情况

2017年，经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行

股票的批复》（证监许可[2017]889号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股

票2,567.00万股，每股发行价格为20.20元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为47,120.44万

元。

截至2024年3月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币 万元

项目名称

计划用募投

资金

计划用募投资金

利息及理财收益

计划用募投

资金投入合

计

至2024/3/31

使用金额

尚未使用金

额

使用

进度

针织横机电脑控制

系统生产建设项目

15,304.94 2,155.39 17,460.33 12,787.49 4,672.84 73.24%

针织袜机电脑控制系统

生产建设项目注①

9,348.99 673.37 10,022.36 7,508.53 2,513.83 74.92%

针织设备控制系统

研发中心项目

3,492.14 - 3,492.14 3,492.14 - 100.00%

收购奇电电气

100%股权项目注

①

15,000.00 - 15,000.00 11,400.00 3,600.00 76.00%

补充流动资金项目 2,594.83 - 2,594.83 2,594.83 - 100.00%

变更后尚未指定用途的

募集资金注①③

1,379.54 - 1,379.54 0.18 1,379.36 -

孳息 - - - - 3,700.01 -

合计 47,120.44 2,828.76 49,949.20 37,783.17 15,866.04 -

注： ①上述“针织袜机电脑控制系统生产建设项目” 、“收购奇电电气100%股权项目” 和

“变更后尚未指定用途的募集资金” 是经2019年3月25日召开的公司第二届董事会第二十二次

会议和2019年4月16日召开的公司2018年年度股东大会，2021年1月27日召开的公司第三届董

事会第六次会议和2021年2月19日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过后， 由原

“分销业务募投项目”对应的募集资金变更投资的项目及变更后尚未指定用途的募集资金。

②“计划用募投资金利息及理财收益”是经2022年12月召开的公司第三届董事会第二十一

次会议审议通过后，将针织横机及袜机电脑控制系统生产建设项目专户取得的利息及理财收益

用于对应所属募投项目。

③“变更后尚未指定用途的募集资金” 的使用金额0.18万元是银行询证函费用和汇款手续

费。

二、本次部分募投项目延期的情况

（一）本次部分募投项目延期的内容

在针织横机及袜机募投项目实施主体、实施方式和资金用途不变的前提下，公司董事会同

意将募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目和针织袜机电脑控制系统生产建设项目”

的达到预定可使用状态日期延长至2024年9月。 具体如下：

项目名称

本次调整前达到

预定可使用状态日期

本次调整后达到

预定可使用状态日期

针织横机电脑控制系统生产建设项目 2023年12月 2024年9月

针织袜机电脑控制系统生产建设项目 2023年12月 2024年9月

（二）本次部分募投项目延期的原因

本次延期的募投项目为针织横机及袜机募投项目。

针织横机及袜机募投项目的实施主体均为公司全资子公司福建海睿达科技有限公司（以下

简称“福建海睿达” ）。 福建海睿达拥有33,451.24平方米的土地使用权（闽[2017]闽侯县不动产

权第0012428号），其定位为公司全新建设的生产基地。 前述针织横机及袜机募投项目的实施方

式为将相应募集资金增资到福建海睿达。

受总平规划优化调整及履行报批手续、复杂施工环境、生产基地布局优化升级等因素的影

响， 前述针织横机及袜机募投项目的实施主体福建海睿达的生产基地主体工程建设进展缓慢，

从而导致前述针织横机及袜机募投项目延期。

（三）本次延期的募投项目的可行性论证

持续深耕针织业务系公司制造业务的长期发展战略。 针织横机及袜机电控系统系公司制造

业务的主导产品。 公司针织电控系统是利用自动控制技术、微电脑技术和嵌入式软件对针织机

械设备实施智能控制的电子部件，并通过网络将机械设备与管理系统、云平台互联实现工厂的

智能制造。

公司针织横机及袜机电控系统业务近三年的销售收入及其毛利率情况如下：

单位：人民币 万元

项目名称 2021年度 2022年度 2023年度 三年平均毛利率

针织横机电控系统业务 28,217.39 21,955.37 34,455.68 37.34%

针织袜机电控系统业务 6.432.93 4,876.47 5.443.91 30.99%

针织横机及袜机电控系统业务销售收入

占制造业务收入的比重

56.99% 42.77% 50.19% -

横机、 袜机电控系统业务销售毛利占制

造业务毛利的比重

55.31% 42.34% 51.07% -

从上表可以看出，公司针织横机及袜机电控系统业务发展情况良好。 根据中国纺织机械协

会统计，针织横机2023年销量较2022年增长67%，市场前景预期良好。 同时，国家对纺织机械产

业的政策支持、公司优质的品牌效应和客户群体、技术储备和管理经验都为针织横机及袜机募

投项目的实施提供了保障。截至2024年3月31日，针织横机及袜机募投项目的募集资金投入进度

分别为73.24%、74.92%。 因此，针织横机及袜机募投项目的可行性未发生重大变化，公司前期确

定将募集资金投资于该等募投项目是基于市场和公司制造业务发展战略所作的审慎决策。

三、本次部分募投项目延期对公司的影响

公司本次对部分募投项目进行延期，是根据福建海睿达生产基地的工程建设的实际情况做

出的审慎决定。 本次延期事项仅涉及实施进度的变化，未改变或变相改变募集资金投向，不存在

损害公司及股东利益的情形。 公司后续将加强对工程建设实施进度的监督，促进前述针织横机

及袜机募投项目尽早建设完成投入使用，从而提高募集资金的使用效益。

四、本次延期的募投项目，可能存在的不确定性的风险提示

针织横机电脑控制系统生产建设项目、针织袜机电脑控制系统生产建设项目预期于2024年

9月达到预定可使用状态。 基于项目建设仍在进行中，公司仍然存在因建设工程未能如期通过竣

工验收、内部装修未能如期完成、部分设备未能如期交付以及自然灾害等不可抗力因素或其他

当前无法合理预期的因素导致项目不能如期完工的风险。 敬请投资者注意投资风险。

五、本次募投项目延期的审议程序

（一）公司董事会意见

2024年4月26日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的

议案》，同意将募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目和针织袜机电脑控制系统生产

建设项目” 的达到预定可使用状态日期延长至2024年9月。 保荐机构东吴证券股份有限公司出

具了专项核查意见。

（二）公司监事会意见

公司监事会认为：公司本次对“针织横机电脑控制系统生产建设项目和针织袜机电脑控制

系统生产建设项目” 进行延期，是根据实际使用情况进行的调整，仅涉及达到预定可使用状态日

期延期，不存在改变募集资金用途的情形。 本次部分募投项目延期的事项，不影响公司募集资金

投资建设项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 公司监事

会一致同意公司本次对部分募投项目进行延期的事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，东吴证券股份有限公司认为：睿能科技本次将募投项目“针织横机电脑控制系统生

产建设项目”和“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”延期系根据实际使用情况进行的调整，

仅涉及达到预定可使用状态日期延期， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

本事项已经睿能科技董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批和决策程序，符合《上海证券

交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的相关规定。

综上所述，保荐机构对睿能科技本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2024年4月27日
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福建睿能科技股份有限公司关于

2024年第一季度计提资产减值准备

的提示性公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司” ）2024年第一季度相关财务数据未经会

计师事务所审计， 本次预计计提资产减值准备 （含信用减值准备） 的最终会计处理及对公司

2024年度利润的影响以年度审计结果为准。

一、本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了公允地反映公司的财务状况及经营成

果，公司对合并财务报表范围内截至2024年3月31日末各类资产进行了减值测试，对存在减值迹

象的相关资产计提相应的减值准备。 公司2024年第一季度计提资产减值准备 （含信用减值准

备）1,293.51万元，具体情况如下：

单位：人民币 元

项 目 2024年第一季度发生额

信用

减值

损失

应收票据坏账损失 -101,015.60

应收账款坏账损失 4,229,833.63

其他应收款坏账损失 75,047.05

小 计 4,203,865.08

资产

减值

损失

存货跌价损失 8,731,227.13

小 计 8,731,227.13

合 计 12,935,092.21

二、关于本次计提资产减值准备的说明

（一）应收票据减值损失计提-10.10万元

对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 公司认为所持

有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，未计提损失准备；所持有

的商业承兑汇票按照整个存续期内的预期信用损失计量损失准备。

2024年第一季度公司减少应收票据减值损失10.10万元，主要系2024年3月末商业承兑汇票

余额减少所致。

（二）应收账款减值损失计提422.98万元

对于应收账款，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为并表内关

联方组合和账龄组合。 对于划分为并表内关联方组合的应收账款不计提坏账准备；对于划分为

账龄组合的应收账款，公司采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，参考历史信用损失经

验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失

率对照表，计算预期信用损失。

2024年第一季度公司按照上述预期信用损失模型计提应收账款减值损失422.98万元， 比上

年同期增加505.76万元，主要系制造业务收入增长，相应的应收账款余额增加，导致计提准备增

加所致。

（三）其他应收款减值损失计提7.50万元

公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为并表内关联方组合和账龄组合。 对于划分

为对并表内关联方组合的其他应收款不计提坏账准备； 对于划分为账龄组合的其他应收款，公

司依据其他应收款的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月或整个

存续期的预期信用损失的金额计量减值损失，即对于其他应收款，公司采用一般方法（“三阶

段” 模型）计提减值损失。

2024年第一季度公司按照上述模型计提其他应收款减值损失7.50万元。

（四）存货跌价损失计提873.12万元

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计

提存货跌价准备。 可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生

的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

1、存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值

高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，

该材料应当按照可变现净值计量。 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值

应当以合同价格为基础计算。 企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货

的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

2、存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准

备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

2024年第一季度公司按照上述模型，综合考虑存货的持有目的、产品线毛利率、订单售价、

存货库龄、存货状态等因素，计提存货跌价损失873.12万元，比上年同期增加378.05万元，主要系

制造业务产品迭代，导致原产品呆滞物料增加所致。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2024年第一季度计提资产减值准备金额共计1,293.51万元，将减少公司2024年第一季

度利润总额1,293.51万元。 本次计提资产减值准备（含信用减值准备）未经会计师事务所审计，

对公司2024年度利润的影响以会计师事务所年度审计结果为准。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2024年4月27日
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福建睿能科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会第十次会议于2024年4月24

日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2024年4月26日在福建省福州市鼓楼区

铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场结合视频方式召开， 本次会议由

公司董事长杨维坚先生召集和主持。 本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事赵健民先

生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议。 公司监事、高级管理人员

列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关

规定。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：

一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。 表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

在针织横机及袜机募投项目实施主体、实施方式和资金用途不变的前提下，公司董事会同

意将募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目和针织袜机电脑控制系统生产建设项目”

的达到预定可使用状态日期延长至2024年9月。

本次募投项目延期不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会及上

海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于部分募投项目延期的公告》。

二、审议通过《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》。 表决结果为：7票赞成；0

票反对；0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实

际情况，公司董事会同意对现行的《公司募集资金使用管理办法》（2022年12月）进行修订，主

要内容如下：

本次修改前的原文内容 本次修改后的内容

第十条 公司应当在募集资金到账后1个月内与保荐

机构、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银

行” ）签订募集资金专户存储三方监管协议。 该协议

至少应当包括以下内容：

……

（二）商业银行应当每月向公司提供募集资金专

户银行对账单，并抄送保荐机构；

……

（五）公司、商业银行、保荐机构的违约责任。

公司应当在上述协议签订后2个交易日内报告上

海证券交易所备案并公告。

上述协议在有效期届满前因保荐机构或商业银

行变更等原因提前终止的，公司应当自协议终止之日

起两周内与相关当事人签订新的协议，并在新的协议

签订后2个交易日内报告上海证券交易所备案并公

告。

第十条 公司应当在募集资金到账后1个月内与保荐机构、

存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行” ）签订募

集资金专户存储三方监管协议并及时公告。 该协议至少应

当包括以下内容：

……

（二） 募集资金专户账号、 该专户涉及的募集资金项

目、存放金额；

……

（五） 保荐机构可以随时到商业银行查询募集资金专

户资料；

（六）保荐机构的督导职责、商业银行的告知及配合职

责、保荐机构和商业银行对公司募集资金使用的监管方式；

（七）公司、商业银行、保荐机构的违约责任。

（八） 商业银行3次未及时向保荐机构出具对账单，以

及存在未配合保荐机构查询与调查专户资料情形的， 公司

可以终止协议并注销该募集资金专户。

公司应当在上述协议签订后2个交易日内报告上海证

券交易所备案并公告。

上述协议在有效期届满前终止的， 公司应当自协议终

止之日起两周内与相关当事人签订新的协议并公告。

第十一条 保荐机构发现公司、 商业银行未按约定履

行募集资金专户存储三方监管协议的，应当在知悉有

关事实后及时向上海证券交易所书面报告

第十一条 保荐机构发现公司、商业银行未按约定履行募集

资金专户存储三方监管协议的， 或者在对公司进行现场检

查时发现公司募集资金管理存在重大违规情形或者重大风

险等，应当督促公司及时整改并向上海证券交易所报告。

第十二条 募集资金到位后， 公司应当及时办理验资

手续，由符合《证券法》规定的会计师事务所出具验

资报告。

公司应当按照招股说明书或募集说明书等发行

申请文件中所承诺的募集资金使用计划使用募集资

金

第十二条 募集资金到位后， 公司应当及时办理验资手续，

由符合《证券法》规定的会计师事务所出具验资报告。

公司应当按照招股说明书或募集说明书等发行申请文

件中所承诺的募集资金使用计划使用募集资金。 相关事项

涉及关联交易、购买资产、对外投资等的，还应当按照《上

海证券交易所股票上市规则》等规则的有关规定履行审议

程序和信息披露义务。

本次修订后的《公司募集资金使用管理办法》（2024年4月）经公司董事会审议通过之日起

生效施行，现行的《公司募集资金使用管理办法》（2022年12月）同时废止。

《福建睿能科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（2024年4月）同日刊登在上海证券

交易所网站。

三、审议通过《公司2024年第一季度报告》。 表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会及董事保证公司2024年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2024年4月27日
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福建睿能科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届监事会第十次会议于2024年4月24

日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2024年4月26日在福建省福州市鼓楼区

铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场结合视频方式召开， 本次会议由

公司监事会主席黄军宁女士召集和主持。 本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事会主席

黄军宁女士以视频方式参加会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：

一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。 表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

公司本次对“针织横机电脑控制系统生产建设项目和针织袜机电脑控制系统生产建设项

目” 进行延期，是根据实际使用情况进行的调整，仅涉及达到预定可使用状态日期延期，不存在

改变募集资金用途的情形。 本次部分募投项目延期的事项，不影响公司募集资金投资建设项目

的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 公司监事会一致同意公

司本次对部分募投项目进行延期的事项。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于部分募投项目延期的公告》。

二、审议通过《公司2024年第一季度报告》。 表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

公司监事会对公司编制的2024年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审

核意见：

1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部

管理制度的各项规定。

2、公司监事会保证公司2024年第一季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚

假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、 公司2024年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易

所的规定，所披露的信息真实、完整地反映公司2024年第一季度的经营情况和财务状况等事项。

4、 公司监事会未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的

行为。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司

监事会

2024年4月27日
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