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上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管工作函回复

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司” ）于近日收到上海证券交易所出具的《关

于上海至纯洁净系统科技股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】

0709号）（以下简称“《工作函》” ），根据上海证券交易所的要求，经公司认真研究和讨论，结合公司的

实际情况，现就《工作函》之相关事项回复如下：

1.关于经营情况。 年报显示，2023�年公司实现营业收入 31.51亿元，同比增长 3.33%，扣非后净利

润 1.02�亿元，同比下滑 64.25%，营业成本 20.86�亿元，同比增长 5.81%，营业成本增速连续三年高于

收入增速。 分产品看，系统集成及材料业务实现营业收入 23.80亿元，同比增长 5.73%，毛利率 36.25%，

同比减少 0.15�个百分点；设备业务实现营业收入 7.65�亿元，同比下滑 3.69%，毛利率 26.08%，同比减

少 6.23�个百分点。 根据相关公告，公司系统集成业务系以定制化模式为不同客户制定系统的设计方案

并提供所需设备，进行安装、测试。 公司未披露产销量情况。

请公司：（1）结合各类产品业务产销量、售价及成本构成、下游需求、市场竞争格局、可比公司情况

等，量化分析主要业务毛利率均出现下降的原因，并说明营业成本增速连续高于收入增速的原因及合理

性，相关业务竞争力是否发生变化；（2）补充披露公司近两年主要系统集成业务项目情况，包括项目名

称、客户名称、开工时间、项目总规模、预计总投入、项目进度、收入成本确认条件，并说明收入确认时点是

否符合《企业会计准则》相关规定，是否存在收入确认或成本归集不准确的情形。

公司回复：

（1）结合各类产品业务产销量、售价及成本构成、下游需求、市场竞争格局、可比公司情况等，量化分

析主要业务毛利率均出现下降的原因，并说明营业成本增速连续高于收入增速的原因及合理性，相关业

务竞争力是否发生变化；

公司日常经营业务主要为系统集成及材料业务和设备类业务。

公司提供的系统集成业务应用领域较广，以定制化为特点，不同行业、不同类型客户差异较大，均为

非标准化产品。 公司对于不同项目以销定产，以项目为单位进行整体交付、整体验收。

公司半导体设备类产品的生产以设计、装配为主，可以制造的设备细分品类、型号较为多样，且可以

按订单需要自主安排并以销定产。

电子大宗气体业务为公司近两年新增的业务板块，电子大宗气体业务是公司为国内先进工艺节点的

集成电路制造厂商建造大宗气体供应站并提供配套设施。公司负责气站内设备采购、安装调试，生产客户

所需的高纯氢气、高纯氩气、高纯氦气、高纯氮气等气体产品，同时为客户提供部分贸易气体。该业务为用

户提供至少15年的高纯大宗气体整厂供应。

2023年度分产品业务收入及成本分析如下表所示：

单位：万元

主营业务分产品业务分析（2023年度）

分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)

营业收入比上

年增减(%)

营业成本比上

年增减(%)

毛利率比上年增

减(%)

系统集成及材料 238,042.22 151,750.78 36.25 5.73 5.98 -0.15

其中：系统集成 231,842.38 145,933.13 37.06 6.18 5.89 0.17

其中：电子大宗气体 6,199.85 5,817.64 6.16 -8.58 8.15 -14.52

设备业务 76,468.69 56,522.77 26.08 -3.69 5.18 -6.23

公司各业务类型同行业公司毛利率对比情况：

1）系统集成业务与同行业毛利率对比情况：

公司名称 2023年毛利率 2022年毛利率

正帆科技 27.11% 27.46%

至纯科技 37.06% 36.89%

公司主要产品业务中系统集成及材料板块中的高纯工艺系统类业务收入相比2022年增长

6.18%，营业成本同比增长5.89%，毛利率提升0.17个百分点，毛利率比较稳定。 据公开信息显示，同行

业可比公司正帆科技的主要业务为向泛半导体、 生物制药等高科技产业及先进制造业客户提供制程

关键系统与装备、关键材料和专业服务。 根据正帆科技2023年度报告显示，其按行业收入中，来自集

成电路领域的收入占比为38.45%。正帆科技该业务2022年及2023年毛利率分别为27.46%及27.11%，

基本呈持平状态。

系统集成业务为公司深耕多年的主营业务，主要以高纯气体、化学品设备及系统为主，包括集成领域

中支持设备的销售以及运维服务，与同行业可比公司在产品、服务及下游客户所在细分行业方面存在一

定的差异。 由于近几年公司在半导体板块重点客户关系的良好维护及订单交付，营收规模从2017年的3

亿上升至2023年的23亿，毛利率未见明显波动，市场竞争力持续上升。

2）电子大宗气体业务与同行业毛利率对比情况：

公司名称 2023年毛利率 2022年毛利率

广钢气体 35.06% 38.27%

至纯科技 6.16% 20.68%

该业务板块收入相比2022年度下降8.58%， 营业成本相比2022年度增长8.15%， 毛利率同比下降

14.52%。 毛利率低且下滑的主要原因是电子大宗气体中部分贸易气体受全球政治局势、市场供需关系等

影响，市场采购价格有较大波动，2023年部分贸易气体的采购单价平均涨幅14.49%，由此拉低了本期的

整体毛利率。 随着2023年公司新签核心下游大宗气站订单的落地，以及公司对于特定贸易气体进行成本

锁定，公司在大宗气站业务方面的进展领先，在项目实施方面的经验日益丰富、客户认可度提高，市场竞

争力将进一步提升。

3）设备业务与同行业毛利率对比情况：

公司名称 2023年毛利率 2022年毛利率

北方华创 41.10% 43.83%

盛美上海 51.99% 48.90%

行业平均 46.55% 46.37%

至纯科技 26.08% 32.31%

公司近两年设备业务产销量情况如下：

单位：台

项目

2023年 2022年

产量 销量 产量 销量

设备业务 114 104 70 58

设备业务板块收入相比2022年度下降3.69%，营业成本相比2022年度增长5.18%，毛利率同比下降

6.23%。设备业务营业收入下降的主要原因为2022年和2023年都是公司高阶设备进行和通过验证及取得

重复订单的关键时期， 下游受到外部国际形势影响后， 高阶设备的验证及相关扩产的进度均受到影响，

2023年的交付及验证速度进一步放缓，因此2023年度收入较去年同期下降；毛利率下降的原因主要是：

1、公司在推进设备整机国产化过程中增加较多的测试及反馈改进产生相应的成本，单位成本有所提升；

2、由于现阶段高阶设备交付较少，尤其公司验证的前段设备较难、耗时较长，2023年度中低阶设备销量

占比较高，中低阶设备产品市场竞争激烈，毛利率较低，从而拉低了公司设备整体的毛利率。 公司设备业

务的毛利率较同行业处于较低水平，阶段性市场竞争力尚待持续提升。公司将努力提升高阶设备的销量，

在改善产品质量的同时降低成本，提升毛利率水平及产品竞争力。

（2）补充披露公司近两年主要系统集成业务项目情况，包括项目名称、客户名称、开工时间、项目总

规模、预计总投入、项目进度、收入成本确认条件，并说明收入确认时点是否符合《企业会计准则》相关规

定，是否存在收入确认或成本归集不准确的情形。

公司2023年系统集成业务收入合计231,842.38万元， 当期确认收入2,000万以上项目收入为153,

935.11万元，占2023年系统集成业务收入比重为66.40%；公司2022年系统集成业务收入合计218,348.45

万元， 当期确认收入2,000万以上项目收入为100,110.95万元， 占2022年系统集成业务收入比重为

45.85%。

2023年系统集成业务确认收入2,000万以上项目具体情况如下：

单位：万元

客户 项目名称

合同完

成签订

日期

开工时

间

项目总

规模

预计总

投入

期初

完工

进度

期初总

投入

本期发生

成本

本期结转

成本

其中：直

接材料

直接人

工

其他费

用

四川SY设

计公司

特气设备

及系统

2022/1

0/16

2022 年

11月

17,

900.00

10,

994.70

1.17% 123.09 10,369.36 10,492.45

9,

428.16

575.94 488.35

四川KD设

计公司

特气设备

及系统

2022/1

0/31

2022 年

7月[注]

16,

964.74

12,

019.00

3.69% 366.00 9,552.16 9,918.15

7,

168.96

538.25

2,

210.94

上海SC集

成电路公

司

气体设备

及系统

2022/9

/19

2022 年

10月

16,

850.00

11,

379.80

25.04

%

2,

515.62

7,530.09 10,045.71

6,

895.05

53.59

3,

097.08

北京YT集

成电路公

司

化学品系

统

2021/1

1/15

2021 年

11月

9,

382.27

5,

832.21

47.17

%

2,

163.31

2,422.76 4,586.07

4,

405.75

9.60 170.71

河北JA光

伏公司

特气、化

学品 、普

气及设备

安装工程

2023/6

/12

2023 年

2月[注]

8,

500.00

5,

365.00

0.00% - 4,515.13 4,515.13

3,

880.75

298.81 335.57

河北JA光

伏公司

气体 、化

学品设备

及系统

2023/6

/8

2023 年

1月[注]

7,

800.00

5,

120.00

0.00% - 4,510.22 4,510.22

3,

442.81

144.51 922.89

四川SY设

计公司

化学品系

统及系统

2022/1

0/16

2022 年

11月

7,

740.00

5,

273.00

6.60% 314.47 4,450.73 4,765.20

4,

289.45

422.51 53.24

上海碧博

生物医药

工程有限

公司

纯水处理

设备及系

统

2022/9

/7

2022 年

9月

7,

330.00

5,

023.03

9.63% 534.53 5,013.30 5,547.83

3,

264.46

320.92

1,

962.45

湖 北 HG

集成电路

公司

特气、化

学品设备

及系统

2021/9

/28

2023 年

3月

6,

389.50

4,

660.00

0.00% - 3,696.70 3,696.70

3,

197.59

5.37 493.74

宜宾英发

德耀科技

有限公司

特气、化

学品设备

及系统

2021/9

/30

2023 年

1月

6,

108.00

4,

012.65

0.00% - 3,731.14 3,731.14

3,

057.83

488.83 184.48

江苏RY光

伏公司

特气、化

学品设备

及系统

2022/1

/27

2022 年

12月

5,

780.00

3,

800.00

15.62

%

454.17 2,452.74 2,906.91

2,

549.10

350.09 7.72

广州广芯

封装基板

有限公司

化学品系

统

2022/8

/7

2022 年

8月

5,

340.59

3,

365.84

35.30

%

983.57 1,802.79 2,786.35

1,

831.92

406.23 548.20

福建HT集

成电路

特气设备

及系统

2022/1

1/14

2022 年

8月[注]

4,

933.90

3,

563.00

3.51% 90.45 2,483.73 2,574.18

1,

661.90

260.63 651.65

广东HJ集

成电路公

司

特气、大

宗气体设

备及系统

2022/3

/15

2022 年

9月

4,

830.80

3,

601.00

22.30

%

541.73 1,887.57 2,429.30

1,

973.29

3.75 452.26

四川KD设

计公司

化学品设

备及系统

2023/1

/26

2023 年

1月

4,

600.00

3,

208.00

0.00% - 2,828.08 2,828.08

2,

694.87

133.18 0.03

四川SY设

计公司

特气设备

及系统

2022/1

1/2

2022 年

11月

4,

079.45

2,

827.55

28.70

%

654.28 1,625.30 2,279.59

1,

965.02

231.83 82.74

北京YD集

成电路公

司

特气设备

及系统

2022/5

/12

2022 年

5月

3,

857.35

2,

635.14

0.52% 11.43 2,204.71 2,216.14

1,

789.68

2.67 423.79

天丝红牛

（广西）饮

料有限公

司

预处理系

统

2023/3

/31

2023 年

3月

3,

980.00

2,

817.70

0.00% - 2,534.30 2,534.30

2,

253.09

135.41 145.80

福建HT集

成电路公

司

气体 、化

学品设备

及系统

2023/5

/11

2023 年

2月[注]

3,

772.00

2,

274.67

0.00% - 2,072.54 2,072.54

1,

793.30

90.64 188.60

中电系统

建设工程

有限公司

特气、化

学品设备

及系统

2023/4

/28

2023 年

1月[注]

3,

649.00

2,

547.18

0.00% - 2,422.25 2,422.25

1,

832.40

287.32 302.53

四川SY设

计公司

特气设备

及系统

2022/4

/25

2022 年

4月

3,

476.68

2,

680.48

29.51

%

578.50 1,382.17 1,960.67

1,

138.22

2.75 819.70

北京YD集

成电路公

司

特气设备

及系统

2022/1

1/14

2022 年

8月[注]

3,

162.59

2,

020.06

18.36

%

291.53 1,296.30 1,587.82

1,

163.56

203.05 221.22

四川KD设

计公司

特气设备

及系统

2023/7

/26

2023 年

1月[注]

3,

000.00

1,

600.00

0.00% - 1,844.07 1,844.07

1,

753.78

90.27 0.02

楚雄市祥

邦恒商贸

有限公司

特气、大

宗气体设

备及系统

2023/2

/27

2023 年

1月[注]

2,

900.00

2,

108.91

0.00% - 1,561.67 1,561.67

1,

178.49

92.50 290.68

奕瑞影像

科技 （合

肥） 有限

公司

化学品设

备及系统

2023/1

/5

2023 年

2月

2,

644.92

1,

810.00

0.00% - 1,345.36 1,345.36

1,

345.36

- -

广东SC集

成电路公

司

特气、大

宗气体设

备及系统

2022/2

/22

2022 年

6月

2,

527.27

1,

523.54

75.33

%

1,

534.21

502.45 2,036.65

1,

437.78

2.99 595.89

山东XE集

成电路公

司

特气设备

及系统

2022/5

/20

2022 年

5月

2,

697.28

2,

089.45

20.81

%

380.24 1,446.65 1,826.89

1,

397.28

1.82 427.79

北京YD集

成电路公

司

特气设备

及系统

2022/5

/21

2022 年

5月

2,

344.97

1,

723.54

92.71

%

1,

353.53

106.49 1,460.02 988.48 1.14 470.40

合 计

172,

541.31

115,

875.45

12.83

%

12,

890.64

87,590.76

100,

481.40

79,

778.33

5,

154.60

15,

548.48

注1：项目开工时间为公司内部项目开始执行时间，包括前期物料备货、通用支持设备零部件制造等，

因此部分项目开工时间早于合同完成签订时间。

注2：部分客户由于公司与其合作负有保密义务，披露该信息影响公司长期发展及股东利益，因此客

户名称豁免披露。 下同。

（续）

客户 项目名称

项目进

度

收入金

额

收入确认时间 收入成本确认条件

四川SY设计公司 特气设备及系统

施 工 完

毕

15,

911.74

2023/8/21

2023年8月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一

次性确认全部合同收入，结转项

目成本

四川KD设计公司 特气设备及系统

施 工 完

毕

15,

148.77

2023/6/29

2023年6月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一

次性确认全部合同收入，结转项

目成本

上海SC集成电路公司 气体设备及系统

施 工 完

毕

15,

023.97

2023/12/17

2023年12月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一

次性确认全部合同收入，结转项

目成本

北京YT集成电路公司 化学品系统

施 工 完

毕

8,

302.90

2023/3/25

2023年3月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一

次性确认全部合同收入，结转项

目成本

河北JA光伏公司

特气、化学品、普

气及设备安装工

程

施 工 完

毕

7,

522.12

2023/12/28

2023年12月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一

次性确认全部合同收入，结转项

目成本

河北JA光伏公司

气体、 化学品设

备及系统

施 工 完

毕

6,

902.65

2023/9/28

2023年9月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一

次性确认全部合同收入，结转项

目成本

四川SY设计公司

化学品系统及系

统

施 工 完

毕

6,

881.29

2023/12/10

2023年12月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一

次性确认全部合同收入，结转项

目成本

上海碧博生物医药工程有限公

司

纯水处理设备及

系统

施 工 完

毕

6,

724.77

2023/12/29

2023年12月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一

次性确认全部合同收入，结转项

目成本

湖北HG集成电路公司

特气、 化学品设

备及系统

施 工 完

毕

5,

689.49

2023/12/26

2023年12月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一

次性确认全部合同收入，结转项

目成本

宜宾英发德耀科技有限公司

特气、 化学品设

备及系统

施 工 完

毕

5,

405.31

2023/11/19

2023年11月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一

次性确认全部合同收入，结转项

目成本

江苏RY光伏公司

特气、 化学品设

备及系统

施 工 完

毕

5,

115.04

2023/9/28

2023年9月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一

次性确认全部合同收入，结转项

目成本

广州广芯封装基板有限公司

中央药液配送系

统

施 工 完

毕

4,

765.08

2023/9/27

2023年9月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一

次性确认全部合同收入，结转项

目成本

福建HT集成电路公司 特气设备及系统

施 工 完

毕

4,

418.24

2023/6/8

2023年6月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一

次性确认全部合同收入，结转项

目成本

广东HJ集成电路公司

特气、 大宗气体

设备及系统

施 工 完

毕

4,

300.79

2023/5/30

2023年5月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一

次性确认全部合同收入，结转项

目成本

四川KD设计公司

化学品设备及系

统

施 工 完

毕

4,

070.80

2023/11/28

2023年11月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一

次性确认全部合同收入，结转项

目成本

四川SY设计公司 特气设备及系统

施 工 完

毕

3,

629.18

2023/9/30

2023年9月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一

次性确认全部合同收入，结转项

目成本

北京YT集成电路公司 特气设备及系统

施 工 完

毕

3,

538.85

2023/1/6

2023年1月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一

次性确认全部合同收入，结转项

目成本

天丝红牛（广西）饮料有限公

司

预处理系统

施 工 完

毕

3,

522.12

2023/12/14

2023年12月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一

次性确认全部合同收入，结转项

目成本

福建HT集成电路

气体、 化学品设

备及系统

施 工 完

毕

3,

378.77

2023/12/6

2023年12月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一

次性确认全部合同收入，结转项

目成本

中电系统建设工程有限公司

特气、 化学品设

备及系统

施 工 完

毕

3,

229.20

2023/12/19

2023年12月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一

次性确认全部合同收入，结转项

目成本

四川SY设计公司 特气设备及系统

施 工 完

毕

3,

076.71

2023/5/31

2023年5月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一

次性确认全部合同收入，结转项

目成本

北京YT集成电路公司 特气设备及系统

施 工 完

毕

2,

798.75

2023/5/19

2023年5月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一

次性确认全部合同收入，结转项

目成本

四川KD设计公司 特气设备及系统

施 工 完

毕

2,

654.87

2023/11/28

2023年11月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一

次性确认全部合同收入，结转项

目成本

楚雄市祥邦恒商贸有限公司

特气、 大宗气体

设备及系统

施 工 完

毕

2,

566.37

2023/6/26

2023年6月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一

次性确认全部合同收入，结转项

目成本

奕瑞影像科技（合肥）有限公

司

化学品设备及系

统

施 工 完

毕

2,

492.40

2023/11/30

2023年11月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一

次性确认全部合同收入，结转项

目成本

广东SC集成电路公司

特气、 大宗气体

设备及系统

施 工 完

毕

2,

318.59

2023/3/27

2023年3月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一

次性确认全部合同收入，结转项

目成本

山东XE集成电路公司 特气设备及系统

施 工 完

毕

2,

395.00

2023/3/3

2023年3月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一

次性确认全部合同收入，结转项

目成本

北京YT集成电路公司 特气设备及系统

施 工 完

毕

2,

151.34

2023/1/30

2023年1月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一

次性确认全部合同收入，结转项

目成本

合 计

153,

935.11

占2023年系统集成业务收入比例 66.40%

2022年系统集成业务确认收入2,000万以上项目具体情况如下：

单位：万元

客户

项目

名称

合同完成签

订日期

开工时

间

项目总

规模

预计总

投入

期初完

工进度

期初总

投入

本期发

生成本

本期结

转成本

其中：直

接材料

直接人

工

其他费

用

四川SY设计

公司

特 气

设 备

及 系

统

2021/5/19

2022 年

1月

7,

391.93

5,

032.94

0.00% 0.00

4,

556.95

4,

556.95

3,

025.83

1,

003.44

527.68

四川KD设计

公司

特 气

设 备

及 系

统

2022/4/30

2022 年

1月[注]

7,

150.00

5,

021.00

0.00% 0.00

4,

476.62

4,

476.62

2,

254.09

161.99

2,

060.54

中山中研化

妆品有限公

司

配 料

及 其

辅 助

系统

2022/1/27

2022 年

1月

6,

600.00

4,

532.68

0.00% 0.00

4,

337.05

4,

337.05

4,

074.97

195.94 66.15

湖北XW集

成电路公司

特气、

大 宗

气 体

设 备

及 系

统

2022/6/14

2022 年

2月[注]

6,

175.00

4,

025.93

0.00% 0.00

3,

277.54

3,

277.54

2,

720.42

3.51 553.61

四川SY设计

公司

化 学

品 设

备 及

系统

2021/5/9

2022 年

1月

6,

163.26

4,

351.95

0.00% 0.00

3,

874.81

3,

874.81

2,

745.20

878.03 251.57

上海IM集成

电路公司

二 次

配 系

统

2022/3/20

2022 年

2月[注]

8,

374.77

5,

832.21

0.00% 0.00

4,

898.15

4,

898.15

3,

913.39

95.54 889.22

江苏JA光伏

公司

特气、

化 学

品、普

气 设

备 及

系统

2022/9/19

2022 年

1月[注]

4,

500.00

3,

458.00

0.00% 0.00

2,

265.14

2,

265.14

2,

211.80

53.32 0.02

天津SC集成

电路公司

特 气

设 备

及 系

统

2021/9/1

2021 年

9月

5,

041.99

4,

035.64

49.32

%

1,

621.91

1,

666.38

3,

288.29

1,

906.05

5.04

1,

377.20

上海IE集成

电路公司

特 气

设 备

及 系

统

2021/1/27

2022 年

1月

4,

116.41

3,

032.10

0.00% 0.00

2,

301.06

2,

301.06

2,

301.06

0.00 0.00

北京YD集成

电路公司

特 气

设 备

及 系

统

2021/11/15

2022 年

3月

4,

100.59

3,

188.04

0.00% 0.00

2,

493.58

2,

493.58

2,

268.30

1.90 223.38

四川SY设计

公司

二 次

配 系

统

2020/12/12

2020 年

12月

4,

157.34

2,

879.81

58.69

%

1,

610.88

1,

134.01

2,

744.89

218.21 3.11

2,

523.57

安徽ZT建设

公司

综 合

管 廊

系统

2022/5/10

2022 年

4月[注]

3,

981.96

2,

652.59

0.00% 0.00

2,

220.44

2,

220.44

1,

625.10

53.60 541.74

福建SJ集成

电路公司

特 气

设 备

及 系

统

2021/9/6

2021 年

9月

3,

373.99

1,

998.84

87.31

%

2,

067.06

300.52

2,

367.58

1,

431.74

1.52 934.33

无锡深南电

路有限公司

化 学

品 设

备 及

系统

2021/11/20

2021 年

12月

3,

248.05

2,

000.00

44.11

%

865.95

1,

097.26

1,

963.21

1,

444.12

146.92 372.17

江苏ZD建设

公司

特 气

设 备

及 系

统

2021/8/13

2021 年

10月

3,

056.94

2,

035.49

73.12

%

1,

208.53

444.22

1,

652.75

900.33 273.10 479.32

上海IM集成

电路公司

二 次

配 系

统

2021/10/20

2021 年

12月

3,

478.54

2,

354.95

0.00% 0.00

1,

783.76

1,

783.76

1,

783.76

0.00 0.00

北京SY建设

公司

特 气

设 备

及 系

统

2022/6/30

2022 年

3月[注]

2,

895.05

1,

750.00

0.00% 0.00

1,

756.23

1,

756.23

1,

748.72

7.14 0.36

浙江JA光伏

公司

特气、

普气、

化 学

品 设

备 及

系统

2022/1/3

2022 年

1月

3,

000.00

2,

543.10

84.62

%

1,

943.28

353.17

2,

296.45

2,

228.69

3.54 64.22

锐 石 创 芯

（重庆 ） 科

技有限公司

气体、

化 学

品 设

备 及

系统

2022/3/11

2022 年

3月

2,

840.00

2,

035.65

0.00% 0.00

1,

785.39

1,

785.39

1,

243.50

227.53 314.36

河北ZD建设

公司

二 次

配 系

统

2021/7/21

2021 年

7月

2,

824.72

1,

779.15

85.33

%

1,

509.89

259.56

1,

769.45

1,

120.34

0.91 648.20

上海IM集成

电路公司

气体、

化 学

品 设

备 及

系统

2022/2/28

2022 年

2月

2,

793.23

1,

708.53

0.00% 0.00

1,

633.26

1,

633.26

1,

220.92

181.98 230.35

河北ZD建设

公司

纯 水

处 理

设 备

及 系

统

2021/9/30

2021 年

9月

2,

700.00

2,

229.36

44.69

%

1,

056.56

1,

307.39

2,

363.95

1,

941.75

221.39 200.80

广东HJ集成

电路公司

特气、

大 宗

气 体

设 备

及 系

统

2022/3/10

2022 年

2月[注]

2,

570.24

1,

662.35

0.00% 0.00

1,

328.51

1,

328.51

1,

245.02

2.14 81.35

上海IM集成

电路公司

二 次

配 系

统

2021/10/20

2022 年

1月

3,

205.55

2,

032.45

0.00% 0.00

1,

388.52

1,

388.52

1,

388.52

0.00 0.00

福建SJ成电

路公司

特 气

设 备

及 系

统

2022/7/14

2021 年

12 月

[注]

2,

702.84

1,

556.85

0.02% 0.43

1,

737.97

1,

738.40

1,

051.65

2.03 684.72

上海复宏汉

霖生物医药

有限公司

纯 水

处 理

设 备

及 系

统

2021/9/28

2021 年

9月

2,

290.00

2,

037.89

35.83

%

709.86

1,

271.33

1,

981.19

1,

816.28

126.22 38.69

福建SJ集成

电路公司

化 学

品 设

备 及

系统

2021/9/13

2021 年

4月[注]

2,

310.81

1,

383.12

46.84

%

768.14 871.77

1,

639.91

1,

278.12

0.90 360.90

西 南 WL 技

术公司

特气、

大 宗

气 体

设 备

及 系

统

2021/11/12

2021 年

12月

2,

189.27

1,

440.00

20.58

%

284.30

1,

097.26

1,

381.56

741.73 245.95 393.88

合 计

113,

232.48

78,

590.62

19.62

%

13,

646.77

55,

917.86

69,

564.64

51,

849.62

3,

896.70

13,

818.32

注：项目开工时间为公司内部项目开始执行时间，包括前期物料备货、通用支持设备零部件制造等，

因此部分项目开工时间早于合同完成签订时间。

（续）

客户 项目名称

项目进

度

收入金额 收入确认时间 收入成本确认条件

四川SY设计公司

特气设备及系

统

施工完

毕

6,603.14 2022/12/11

2022年12月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一次

性确认全部合同收入，结转项目成

本

四川KD设计公司

特气设备及系

统

施工完

毕

6,381.08 2022/10/16

2022年10月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一次

性确认全部合同收入，结转项目成

本

中山中研化妆品有限公司

配料及其辅助

系统

施工完

毕

5,840.71 2022/12/5

2022年12月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一次

性确认全部合同收入，结转项目成

本

湖北XW集成电路公司

特气、 大宗气

体设备及系

统

施工完

毕

5,491.68 2022/9/11

2022年9月该项目已经完成交付，

取得客户确认，并于当月一次性确

认全部合同收入，结转项目成本

四川SY设计公司

化学品设备及

系统

施工完

毕

5,487.69 2022/10/18

2022年10月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一次

性确认全部合同收入，结转项目成

本

上海IM集成电路公司 二次配系统

施工完

毕

7,780.96 2022/12/12

2022年12月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一次

性确认全部合同收入，结转项目成

本

江苏JA光伏公司

特气、化学品、

普气设备及系

统

施工完

毕

3,982.30 2022/12/21

2022年12月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一次

性确认全部合同收入，结转项目成

本

天津SC集成电路公司

特气设备及系

统

施工完

毕

4,597.57 2022/10/31

2022年10月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一次

性确认全部合同收入，结转项目成

本

上海IE集成电路公司

特气设备及系

统

施工完

毕

3,792.16 2022/12/8

2022年12月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一次

性确认全部合同收入，结转项目成

本

北京YT集成电路公司

特气设备及系

统

施工完

毕

3,628.84 2022/11/3

2022年11月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一次

性确认全部合同收入，结转项目成

本

四川SY设计公司 二次配系统

施工完

毕

3,356.38 2022/8/31

2022年8月该项目已经完成交付，

取得客户确认，并于当月一次性确

认全部合同收入，结转项目成本

安徽ZT建设公司 综合管廊系统

施工完

毕

3,256.84 2022/12/30

2022年12月该项目通过了客户的

验收， 并取得了客户工程验收报

告，并于当月一次性确认全部合同

收入，结转项目成本

福建SJ集成电路公司

特气设备及系

统

施工完

毕

3,009.12 2022/9/23

2022年9月该项目已经完成交付，

取得客户确认，并于当月一次性确

认全部合同收入，结转项目成本

无锡深南电路有限公司

化学品设备及

系统

施工完

毕

2,887.64 2022/11/14

2022年11月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一次

性确认全部合同收入，结转项目成

本

江苏ZD建设公司

特气设备及系

统

施工完

毕

2,804.53 2022/10/30

2022年10月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一次

性确认全部合同收入，结转项目成

本

上海IM集成电路公司 二次配系统

施工完

毕

2,695.68 2022/12/1

2022年12月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一次

性确认全部合同收入，结转项目成

本

北京SY建设公司

特气设备及系

统

施工完

毕

2,656.01 2022/12/30

2022年12月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一次

性确认全部合同收入，结转项目成

本

浙江JA光伏公司

特气、普气、化

学品设备及系

统

施工完

毕

2,654.87 2022/11/14

2022年11月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一次

性确认全部合同收入，结转项目成

本

锐石创芯 (重庆）科技有限公

司

气体、 化学品

设备及系统

施工完

毕

2,605.50 2022/12/25

2022年12月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一次

性确认全部合同收入，结转项目成

本

河北ZD建设公司 二次配系统

施工完

毕

2,591.49 2022/9/25

2022年9月该项目已经完成交付，

取得客户确认，并于当月一次性确

认全部合同收入，结转项目成本

上海IM集成电路公司

气体、 化学品

设备及系统

施工完

毕

2,494.88 2022/12/12

2022年12月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一次

性确认全部合同收入，结转项目成

本

河北ZD建设公司

纯水处理设备

及系统

施工完

毕

2,477.06 2022/12/15

2022年12月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一次

性确认全部合同收入，结转项目成

本

广东HJ集成电路公司

特气、 大宗气

体设备及系

统

施工完

毕

2,293.89 2022/12/14

2022年12月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一次

性确认全部合同收入，结转项目成

本

上海IM集成电路公司 二次配系统

施工完

毕

2,175.65 2022/12/1

2022年12月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一次

性确认全部合同收入，结转项目成

本

福建SJ集成电路公司

特气设备及系

统

施工完

毕

2,401.43 2022/12/20

2022年12月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一次

性确认全部合同收入，结转项目成

本

上海复宏汉霖生物医药有限

公司

纯水处理设备

及系统

施工完

毕

2,100.92 2022/11/21

2022年11月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一次

性确认全部合同收入，结转项目成

本

福建SJ集成电路公司

化学品设备及

系统

施工完

毕

2,054.42 2022/2/10

2022年2月该项目已经完成交付，

取得客户确认，并于当月一次性确

认全部合同收入，结转项目成本

西南WL技术公司

特气、 大宗气

体设备及系

统

施工完

毕

2,008.51 2022/12/9

2022年12月该项目已经完成交

付，取得客户确认，并于当月一次

性确认全部合同收入，结转项目成

本

合 计

100,

110.95

占2022年系统集成业务收入比例 45.85%

2022年和2023年新签订单超过2,000万元截至期末尚未确认收入的项目情况如下：

单位：万元

客户 项目内容 合同金额

合同完

成签订

日期

预计总投

入

开工时间

期末项目成

本

（2023.12.3

1）

期末预收款金额

确认收入情

况

上海TX集成电路

公司

特气设备及系

统

33,315.37

2023/5/

18

23,300.00 2023年7月 11,932.41 8,473.12

截至 2023年

底项目尚未

完工验收，未

确认收入

湖北CJ集成电路

公司

特气设备及系

统

23,187.00

2022/11

/11

16,220.00 2023年12月 76.17 4,637.40

截至 2023年

底项目尚未

完工验收，未

确认收入

上海TX集成电路

公司

化学品设备及

系统

22,535.78

2023/5/

18

15,770.00 2023年7月 6,424.07 6,469.67

截至 2023年

底项目尚未

完工验收，未

确认收入

四川SY设计公司

特气、 大宗气

体设备及系统

21,726.76

2023/10

/25

15,300.00 2023年12月 175.91 -

截至 2023年

底项目尚未

完工验收，未

确认收入

北京XJ集成电路

公司

化学品设备及

系统

21,269.41

2022/10

/10

15,000.00 2023年5月 12,657.23 3,971.10

截至 2023年

底项目尚未

完工验收，未

确认收入

四川SY设计公司

化学品设备及

系统

17,658.07

2023/10

/24

12,360.00 2023年12月 767.75 -

截至 2023年

底项目尚未

完工验收，未

确认收入

江苏HX光伏公司

特气设备及系

统

9,320.00

2023/5/

10

6,530.00 2023年5月 1,710.40 3,305.37

截至 2023年

底项目尚未

完工验收，未

确认收入

上海JT集成电路

公司

化学品设备及

系统

9,310.37

2023/6/

15

6,500.00 2023年12月 116.92 707.86

截至 2023年

底项目尚未

完工验收，未

确认收入

深圳SK集成电路

公司

特气设备及系

统

8,709.56

2023/6/

1

6,000.00 2023年11月 1,881.36 2,595.90

截至 2023年

底项目尚未

完工验收，未

确认收入

四川SY设计公司

特气、 大宗气

体设备及系统

5,070.75

2023/10

/25

3,500.00 2023年12月 2.72 -

截至 2023年

底项目尚未

完工验收，未

确认收入

深圳SJ建设公司

特气设备及系

统

4,906.55

2023/7/

13

3,400.00 2024年1月 - 1,255.40

截至 2023年

底项目尚未

完工验收，未

确认收入

广东HJ集成电路

公司

特气设备及系

统

4,869.42

2023/6/

5

3,320.00 2023年9月 1,368.95 1,274.60

截至 2023年

底项目尚未

完工验收，未

确认收入

北京SY建设公司

特气设备及系

统

4,557.15

2023/2/

22

3,120.00 2023年5月 937.46 911.43

截至 2023年

底项目尚未

完工验收，未

确认收入

湖北CJ集成电路

公司

特气设备及系

统

4,434.40

2022/11

/11

3,100.00 2024年1月 - 886.88

截至 2023年

底项目尚未

完工验收，未

确认收入

宜兴中车时代半

导体有限公司

特气设备及系

统

3,577.39

2023/8/

30

2,500.00 2023年12月 0.64 715.48

截至 2023年

底项目尚未

完工验收，未

确认收入

北京XJ集成电路

公司

特气设备及系

统

3,160.10

2023/8/

9

2,200.00 2023年11月 1,334.77 1,706.45

截至 2023年

底项目尚未

完工验收，未

确认收入

成都DZ集成电路

公司

化学品设备及

系统

3,158.00

2023/5/

10

2,200.00 2023年5月 227.41 -

截至 2023年

底项目尚未

完工验收，未

确认收入

江苏东誉电力工

程有限责任公司

特气、 大宗气

体、 化学品设

备及系统

3,150.00

2022/10

/28

2,000.00 2023年1月 201.04 945.00

截至 2023年

底项目尚未

完工验收，未

确认收入

浙江鸿禧能源股

份有限公司

特气、 大宗气

体、 化学品设

备及系统

2,990.00

2023/2/

28

2,010.00 2024年1月 - 1,495.00

截至 2023年

底项目尚未

完工验收，未

确认收入

合 计

206,

906.08

144,

330.00

39,815.21 39,350.66

公司系统集成业务主要为销售产品与设计、安装、调试一起签订的合同，客户在项目验收前的各个阶

段无法直接取得该项目带来的经济利益、不能控制公司履约过程中在建的工程项目，未约定由于客户终

止合同公司可以按照终止时点收回弥补其成本和合理利润的条款，因而不满足在某一时段内履行履约义

务所需的各项条件。 公司将系统集成业务整体视为按时点履约的单项履约义务，以项目施工完成并取得

客户确认的项目验收单，作为系统集成业务收入确认的时点，符合公司业务特性，符合收入准则规定。

根据公司收入确认政策， 系统集成业务项目根据取得客户确认的项目/工程验收单作为收入确认依

据，符合公司业务特性，收入确认时点符合《企业会计准则》相关规定。 2022年至2023年公司收入确认方

式及时点未发生变动。

公司已建立完善的成本核算体系，制定相应的内部控制制度，在成本核算账务处理过程中，对内部控

制各环节关键控制点的业务单据进行复核，并据此进行成本核算，可以按照不同项目和产品清晰归类，并

在项目达到验收状态确认收入的同时，结转相应的项目成本。项目和产品成本确认、计量和结转具有合理

性，能够反映成本的真实情况。

风险提示：2023年，公司设备业务尤其是高阶设备尚处于验证阶段，交付量较少，处于相对早期阶

段，并且公司在推进设备整机国产化进程中，增加了大量的测试及改进成本，加之人员成本和其他固定成

本因素制约，设备类业务的毛利率出现下滑，低于同行业其他公司，阶段性市场竞争力尚待持续提升。 若

宏观经济波动、国际环境恶化、国产化进程未能达到预期，进而公司未能转嫁对应成本，可能会导致公司

产品毛利率难以提升，进而对公司的盈利能力产生不利影响。

会计师核查意见：

会计师针对上述事项履行了以下核查程序：

1）我们了解、评估并测试了公司收入确认流程、成本结转流程以及管理层关键内部控制；

2）我们通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估了公司的收入确认政策；

3）我们针对销售收入进行了抽样测试，核对相关销售合同、验收单等支持性文件；

4）我们针对主要客户和新增大额客户执行函证程序，以确认销售收入金额；

5）获取并复核公司2022年度至2023年度大额项目成本结转情况，包括材料成本、项目外包成本、各

项摊提折旧成本、人工成本等。 对公司成本结转的完整性进行抽样核查。

6）对公司2022年度和2023年度毛利率进行分析，并查询同行业相关数据，判断毛利率变化的原因及

合理性。

经核查，会计师认为：公司毛利率下降主要由于气体采购价格变化、设备类业务测试类成本增加以及

人员和固定成本的影响，其中系统集成业务毛利率稳定，竞争力持续提升，设备业务毛利率低于行业平均

毛利率，阶段性市场竞争力较弱。公司收入确认政策合理，收入确认时点符合《企业会计准则》相关规定，

公司主要系统集成业务项目收入确认及成本归集准确。

2.关于应收账款。 报告期末应收账款账面余额 28.17�亿元，其中账龄 1�年以上的应收账款占比从

2022�年末的 29.70%上升至 2023年末的 37.62%。 按单项计提的应收账款账面余额 9276.89�万元，同

比增长 244.77%，坏账准备余额为 7663.06�万元，同比增加 184.79%，相应金额及欠款方数量均较上年

末大幅增加。

请公司：（1）分别列示近 2�年前 5�大欠款对象名称、销售内容、应收账款金额及占比、目前结算进

展等，说明报告期主要客户及其信用、结算政策是否发生重大变化，账龄 1�年以上的应收账款占比上升

的原因及合理性；（2）结合本期单项计提坏账准备的客户情况、履约能力、关联关系、历史回款情况、相应

应收款项的确认时点、账龄、对应的合同或订单金额、减值迹象及出现时点、计提原因等说明本期相关款

项及坏账准备大幅增长的原因，坏账计提是否及时、充分，并结合合同执行情况说明相关收入确认是否真

实准确；（3）说明应收账款预期信用损失率的确认依据，并结合应收账款历史损失率、可比公司计提比例

等情况，说明坏账准备计提是否充分。

公司回复：

（1）分别列示近2年前5大欠款对象名称、销售内容应收账款金额及占比、目前结算进展等，说明报告

期主要客户及其信用、结算政策是否发生重大变化，账龄1年以上的应收账款占比上升的原因及合理性。

1）公司2022年至2023年前五名应收款项对应项目、账龄、坏账计提情况

2023年12月31日公司前五名应收账款情况如下：

单位：万元

公司

关联关

系

对应项目

应收账

款

余额

应收

账款

余额

占比

账龄 坏账

准备

期计

提比

例

坏账准

备期末

余额

期后回款

金额（截

至2024年

5月31

日）

期后

回款

比例

1年以

内

1至2年

2至3

年

四川SY设计公司

非关联

方

特气、 化学品系统设

备及系统等

27,

437.96

9.74

%

26,

413.40

1,

024.56

- 5.25%

1,

441.59

22,

105.40

80.57

%

上海IM集成电路

公司

非关联

方

特气、 化学品系统设

备及系统以及湿法半

导体设备

24,

162.11

8.58

%

9,

982.65

14,

013.27

166.19 7.55%

1,

825.28

6,977.52

28.88

%

江苏RY光伏公司

非关联

方

特气、 化学品系统设

备及系统以及湿法半

导体设备

16,

180.98

5.74

%

16,

180.98

- - 4.99% 807.43 426.05 2.63%

四川KD设计公司

非关联

方

特气、 化学品系统设

备及系统

11,

210.68

3.98

%

11,

210.68

- - 6.40% 717.67 4,349.60

38.80

%

上海IE集成电路

公司

非关联

方

特气、 化学品系统设

备及系统以及TGM驻

厂服务

8,

654.55

3.07

%

2,

944.53

5,

710.02

- 9.65% 835.56 1,748.11

20.20

%

合 计

87,

646.29

31.11

%

66,

732.25

20,

747.85

166.19 6.42%

5,

627.53

35,

606.68

40.87

%

2022年12月31日公司前五名应收账款情况如下：

单位：万元

公司

关联关

系

对应项目

应收账

款

余额

应收

账款

余额

占比

账龄 坏账

准备

期计

提比

例

坏账

准备

期末

余额

期后回款

金额（截

至2024年

5月31

日）

期后回

款比例

1年以

内

1至2年

2至3

年

上海IM集成电路

公司

非 关 联

方

特气、化学品系统设

备及系统以及湿法

半导体设备

37,

772.97

15.63

%

35,

131.47

2,

641.50

- 5.70%

2,

154.14

25,

728.52

68.11

%

福建SJ集成电路

公司

非 关 联

方

特气、化学品系统设

备及系统

11,

425.77

4.73%

11,

425.77

- 5.17% 590.71 7,981.79

69.86

%

四川SY设计公司

非 关 联

方

特气、化学品系统设

备及系统

11,

231.73

4.65%

8,

692.34

2,

539.39

- 6.89% 774.18

11,

231.73

100.00

%

上海IE集成电路

公司

非 关 联

方

特气、化学品系统设

备及系统

9,

893.88

4.09%

9,

893.88

- 5.17% 511.51 4,879.14

49.31

%

广东XY成电路

公司

非 关 联

方

湿法半导体设备

8,

131.20

3.36%

8,

131.20

- 5.17% 420.38 6,969.60

85.71

%

合 计

78,

455.54

32.46

%

73,

274.66

5,

180.89

- 5.67%

4,

450.94

56,

790.78

72.39

%

注：2022年前五大客户的期后回款截止日也是2024年5月31日， 故相应客户在2023年期末依然有1

年以上的账龄款项。

2）公司2022年至2023年前五名应收账款对象的对应项目经营情况

2023年项目经营情况如下：

单位：万元

公司 项目内容

合同金

额

确认收

入金额

收入确认

年度

项目背景

应收账

款余额

期后回款金

额（截至

2024年5月

31日）

四川SY设

计公司

晶圆制造基地项目气体系统

监控和气体侦测系统

3,476.68

3,

076.71

2023年度

公司作为特气系统供应商，参

与客户的晶圆制造基地项目气

体系统监控和气体侦测系统工

程

27,

437.96

22,105.40

化学品系统 1,047.82 927.28 2023年度

公司作为特气系统及化学品系

统供应商，参与其项目工程

特气系统 3,493.02

3,

091.16

2023年度

特气设备及管路系统项目 7,391.93

6,

603.14

2022年度

化学品设备及管路系统项目 6,163.26

5,

487.69

2022年度

大宗气体和特殊气体系统工

程

206.30 189.27 2022年度

公司作为特气系统供应商，参

与其大宗气体和特殊气体系统

工程

晶圆制造基地项目气体系统

监控和气体侦测系统

3,476.68

3,

076.71

2023年度

公司作为特气系统供应商，参

与其GMS系统项目

电子产品生产项目生产设施

工程化学品

7,740.00

6,

881.29

2023年度

公司作为特气及化学品系统供

应商， 参与其电子产品生产项

目生产设施工程化学品及特气

项目

电子产品生产项目生产设施

工程

17,

900.00

15,

911.74

2023年度

化学品供应系统 1,635.00

1,

500.00

2023年度

公司作为化学品系统供应商，

参与其化学品供应系统工程

上海IM集

成电路公

司

湿法半导体设备

21,

033.96

18,

614.13

2021年度

公司作为湿法半导体清洗设备

供应商，销售清洗设备

24,

162.11

6,977.52

湿法半导体设备 4,387.91

3,

883.10

2022年度

国产气体化学品配套设备及

其工程

2,793.23

2,

494.88

2022年度

公司作为特气及化学品系统供

应商， 参与气体化学品配套工

程

国产材料验证二次配 5,850.73

5,

256.92

2022年度

国产气体化学品验证及配套

工程

558.59 502.47 2022年度

光刻化学验证CDS化学品供

应系统

208.80 185.34 2023年度

纸袋备件 133.88 118.48 2023年度

动力辅助系统安装工程 152.38 135.58 2023年度

特气设备及管路系统项目 7,885.00

6,

977.88

2022年度

国产材料验证二次配 2,524.04

2,

233.67

2022年度

特气及二次配 3,205.55

2,

175.65

2022年度

二次配 3,478.54

2,

695.68

2022年度

二次配项目进口材料 2,547.92

2,

290.80

2022年度

TGM驻场服务 532.80 502.64

按周期结

算

公司作为特气及化学品系统供

应商，提供生产车间TGM驻厂

服务

TGM驻场服务 532.80 502.64

按周期结

算

大宗气站制氮装置及配套设

施项目

14,

890.83

6,

199.85

按周期结

算

公司作为电子大宗气体供应

商， 提供大宗气站制氮装置及

配套设施项目， 并提供贸易类

气体输送

江苏RY光

伏公司

光伏电池生产项目特气化学

品工程

5,780.00

5,

115.04

2023年度

公司作为特气、 化学品系统及

制绒设备供应商， 提供光伏电

池生产车间的配套设备及特

气、化学品工程

16,

180.98

426.05

光伏电池生产项目特气化学

品及新增系统设备

1,170.00

1,

035.40

2023年度

光伏电池槽式清洗机和制绒

设备

14,

521.00

12,

850.44

2023年度

新增湿法设备 3,220.00

2,

849.56

2023年度

四川KD设

计公司

高效单晶电池项目特气系统

16,

964.74

15,

148.77

2023年度

公司作为特气、 化学品系统供

应商， 参与其电池生产厂房特

气、化学品系统工程

11,

210.68

4,349.60化学品系统 4,600.00

4,

070.80

2023年度

特气系统 3,000.00

2,

654.87

2023年度

上海IE集

成电路公

司

半导体设备特气及二次配管

项目

843.05 758.97 2022年度

公司作为特气、 化学品系统供

应商，参与其厂房特气、化学品

系统工程，并提供相关零部件

8,654.55 1,748.11

特气&二次配 2,176.90

1,

926.46

2022年度

特气&二次配 1,962.79

1,

800.72

2022年度

侦测器过滤器、备件 122.28 108.21 2023年度

二次配配套特气主系统 253.60 225.92 2023年度

二次配配套设备 186.12 164.71 2023年度

特气&二次配 133.00 119.27 2023年度

特气扩充 307.24 274.12 2023年度

特气&二次配 5,417.94

1,

508.99

2022年度

设备二次配 123.10 123.10 2023年度

特气&二次配 212.75 212.75 2023年度

TGM服务 2,200.00

1,

849.92

按周期结

算

公司作为特气及化学品系统供

应商，提供其生产车间TGM驻

厂服务

2022年项目经营情况如下：

单位：万元

公司 项目内容

合同金

额

确认收

入金额

收入确认

年度

项目背景

应收账

款余额

期后回款金

额（截至

2024年5月

31日）

上海IM集

成电路公

司

2台测试用GC及其配套工程 108.46 96.68 2021年度

公司作为特气及化学品系统供

应商， 参与其气体化学品配套

工程

37,

772.97

25,728.52

湿法半导体设备

33,

838.57

29,

945.63

2021年度

公司作为湿法半导体清洗设备

供应商，销售清洗设备

湿法半导体设备 4,387.91

3,

883.10

2022年度

气体化学品配套设备及其工

程

2,793.23

2,

494.88

2022年度

公司作为特气及化学品系统供

应商， 参与其气体化学品配套

工程

材料验证二次配 5,850.73

5,

256.92

2022年度

材料验证二次配 558.59 502.47 2022年度

特气 二次配项目材料 2,709.38

2,

434.65

2022年度

二次配项目进口材料 2,547.92

2,

290.80

2022年度

特气设备及管路系统项目 7,885.00

6,

977.88

2022年度

材料验证二次配 2,524.04

2,

233.67

2022年度

特气 二次配项目 3,205.55

2,

175.65

2022年度

二次配项目 3,478.54

2,

695.68

2022年度

TGM采购合同 532.80 502.64 2022年度 公司作为特气及化学品系统供

应商，提供其生产车间TGM驻

厂服务

TGM采购合同 532.80 502.64 2022年度

大宗气站装置及配套设施项

目

7,721.58

6,

833.26

2022年度

公司作为电子大宗气体供应

商， 提供大宗气站装置及配套

设施项目， 并提供贸易类气体

输送

半导体设备

10,

382.20

9,

187.79

2022年度

公司作为设备供应商， 销售半

导体设备

福建SJ集

成电路公

司

化学品供应及废液回收系统

工程

1,431.20

1,

269.52

2022年度

公司作为特气及化学品系统供

应商， 参与其半导体芯片制造

生产线建设项目特气、 化学品

供应系统配套工程

11,

425.77

7,981.79

特种气体输配系统扩建工程 3,373.99

3,

009.12

2022年度

化学品输送系统及废液回收

系统扩建工程

2,310.81

2,

054.42

2022年度

半导体芯片制造生产线建设

项目特种气体输配系统扩建

工程

3,332.52

2,

970.82

2022年度

半导体芯片制造生产线建设

项目化学品输送系统及废液

回收系统扩建工程

2,373.35

2,

112.18

2022年度

半导体芯片制造生产线建设

项目化学品供槽车集中供应

系统

1,180.00

1,

049.68

2022年度

半导体芯片制造生产线建设

项目大宗气体及输配系统工

程

1,468.90

1,

310.93

2022年度

半导体芯片制造生产线建设

项目大宗气体及输配系统工

程

440.00 403.67 2022年度

四川SY设

计公司

集成电路研发生产特气系统

工程

3,428.37

3,

050.00

2021年度

公司作为特气系统供应商，参

与其特气系统工程

11,

231.73

11,231.73

集成电路特殊气体系统安装

工程

13,

837.21

12,

245.32

2021年度

公司作为特气系统供应商，参

与其特殊气体系统工程

特气设备及管路系统项目 7,391.93

6,

603.14

2022年度

公司作为特气系统及化学品系

统供应商，参与其项目工程

化学品设备及管路系统项目 6,163.26

5,

487.69

2022年度

大宗气体和特殊气体系统工

程

206.30 189.27 2022年度

公司作为特气系统供应商，参

与其大宗气体和特殊气体系统

工程

特气系统项目

17,

900.00

15,

911.74

2023年度

公司作为特气及化学品系统供

应商， 参与其生产设施工程化

学品及特气项目

上海IE集

成电路公

司

TGM服务采购 2,200.00

1,

849.92

按周期结

算

公司作为特气及化学品系统供

应商，提供生产车间TGM驻厂

服务

9,893.88 4,879.14

特气及二次配管项目 843.05 758.97 2022年度

公司作为特气、 化学品系统供

应商，参与其厂房特气、化学品

系统工程，并提供相关零部件

特气&二次配 1,962.79

1,

800.72

2022年度

系统集成项目备品备件 324.12 286.83 2022年度

新增设备及其配套工程 112.26 100.47 2022年度

系统集成项目备品备件 768.88 680.42 2022年度

特气&二次配 5,417.94

1,

508.99

2022年度

特气&二次配 2,176.90

1,

926.46

2022年度

系统集成项目备品备件 96.47 96.47 2022年度

广东XY集

成电路公

司

湿法半导体设备

11,

616.01

10,

279.63

2022年度

公司作为湿法半导体清洗设备

供应商，销售清洗设备

8,131.20 6,969.60

(下转B078版)


