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海程邦达供应链管理股份有限公司

关于部分募投项目调整实施主体、实施

地点、实施内容、投资规模及内部投资

结构并延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司” ）为提高募集资金使用效率，根据募集

资金投资项目（以下简称“募投项目” ）实施情况及公司运营发展需要，本着公司和股东利益最大化的

原则，经审慎研究论证，拟对“全国物流网络拓展升级项目”的实施主体、实施地点、实施内容、投资规模

及内部投资结构进行优化调整并对项目延期，同时项目名称调整为“物流网络拓展升级项目” 。

● 本次募投项目调整事项不构成关联交易， 本事项已经公司第三届董事会第四次会议和第三届

监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 风险提示：公司已针对本次募投项目调整事项进行了充分的可行性研究论证，但募投项目建设

系公司根据当前行业发展状况及公司经营需求而规划， 如在募投项目实施过程中， 有关国家或地方政

策、宏观经济、市场环境和经营管理等实施条件发生变化，则该项目可能存在延期、变更、中止甚至终止

的风险，或未达预期效益的风险。

一、关于本次募投项目调整的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批

复》（证监许可[2021]1573号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,131万股，每股发行价格

16.84元，募集资金总额为人民币86,406.04万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为78,417.33

万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2021年5月21日出

具了验资报告（信会师报字[2021]第ZG11618号）。 募集资金已全部存放于公司设立的募集资金验资专

项账户，公司、公司全资子公司已与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额

拟投入募集资金金

额

已累计投入金额 项目状态

1

邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项

目

26,350.00 23,988.49 14,895.41 已结项

2 全国物流网络拓展升级项目 24,576.02 22,373.49 3,447.57 进行中

3 供应链信息化建设项目 7,711.00 7,019.93 1,495.78 进行中

4 补充流动资金 27,500.00 25,035.42 25,035.42 已结项

合计 86,137.02 78,417.33 44,874.18

（二）本次拟调整的募投项目

公司“全国物流网络拓展升级项目”原计划投资总额为24,576.02万元，拟投入募集资金金额为22,

373.49万元。 建设内容包括办公室和保税仓库租赁装修及本地化服务团队扩充，项目实施主体为公司全

资子公司海程邦达国际物流有限公司。 截至2024年12月31日， 该项目已累计使用募集资金3,447.57万

元，尚未使用的募集资金及理财利息收益合计20,819.74万元。

近年来国内外宏观经济、市场环境发生了较大变化，在国内国际双循环相互促进的新发展格局下，

客户需求同步也有了很大的变化，为此，公司充分评估当前业务现状、长期发展方向及行业发展动态，谨

慎考虑该项目在推进落实过程中存在的诸多客观因素，为更有效地、规范地使用募集资金，以及发挥公

司物流网络资源的整合优势，同时进一步完善物流网点覆盖的广度与深度，公司拟对该募投项目的实施

主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构进行调整并予以延期，调整后项目名称为“物流网

络拓展升级项目” ， 公司将尚未使用的募集资金及理财利息收益合计20,819.74万元全部投入调整后的

项目，并将项目达到预定可使用状态日期调整为2028年12月。 本次调整前后募投项目的情况如下所示：

单位：万元

项目名称

项目投资总

额

拟投入募集

资金金额

实施主体 实施内容 实施地点

调整

前

全国物流网

络拓展升级

项目

24,576.02 22,373.49 海程邦达国际物流有限公司

办公室租赁装修

及团队扩充

上海、成都、重庆、宁

波、西安、郑州、广州、

北京、深圳、三亚、海

口、南通、合肥

保税仓库租赁装

修及团队扩充

西安、武汉、北京、成

都、郑州、上海、海口、

三亚、重庆、合肥、深

圳

调整

后

物流网络拓

展升级项目

24,267.31 24,267.31

海程邦达国际物流有限公司、 海南邦达吉

通供应链管理有限公司、海程邦达(西安)医

疗管理有限公司、西安海邦物流有限公司、

广东邦达吉通国际物流有限公司、 烟台邦

达吉通供应链管理有限公司、 济南邦达吉

通供应链管理有限公司、 青岛邦达吉通国

际物流有限公司、 青岛邦达物流有限公司

以及根据项目需要新设立的全资子公司

办公室租赁装修

及团队扩充

上海、成都、重庆、西

安、郑州、深圳、海口、

武汉、青岛

保税仓库租赁装

修及团队扩充、

设备投资

西安、澄迈、东莞、青

岛、烟台、越南

普通仓库租赁装

修及团队扩充、

设备投资

常州、东莞、广州、深

圳、杭州、金华、济南、

青岛、上海、芜湖、武

汉、郑州、比利时

注：1、鉴于拟实施地点的调整，项目名称调整为“物流网络拓展升级项目” ；

2、项目投资总额包含前期已实际投入的募集资金金额；

3、调整前后拟投入募集资金的增额，系该项目前期募集资金理财收益净额。

（三）董事会审议情况

2025年1月10日，公司召开第三届董事会第四次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果，审

议通过了《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构并延期的议

案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次部分募投项目的调整事项不构成关联交易，亦不构成重大

资产重组。

本次募投项目调整的相关审批程序履行后， 项目实施主体将根据投入规划安排适时开立募集资金

专用账户， 专项存储投入的募集资金。 董事会授权公司管理层办理开立募集资金专用账户并与保荐机

构、募集资金存放银行签署募集资金专户三方或四方监管协议等相关事宜。

二、本次募投项目调整的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1、原项目计划投资情况

“全国物流网络拓展升级项目” 投资总额24,576.02万元，拟投入募集资金金额22,373.49万元，实

施主体为公司全资子公司海程邦达国际物流有限公司。 项目建设内容主要包括房屋租赁装修及本地化

服务团队扩充，其中，选址上海、成都、重庆、宁波、西安、郑州、广州、北京、深圳、三亚、海口、南通、合肥等

重点城市租赁办公室；选址西安、武汉、北京、成都、郑州、上海、海口、三亚、重庆、合肥、深圳等地租赁保

税仓库。

具体投资构成如下：

单位：万元

序号 投资项目 投资金额（万元） 占投资总额比例

1 房屋租赁及装修 19,008.02 77.34%

1.1 办公室租赁及装修 835.02 3.40%

1.2 保税仓库租赁及装修 18,173.00 73.95%

2 办公人员薪酬支出 5,568.00 22.66%

合计 24,576.02 100.00%

项目经济效益：达产年当年销售收入48,324.80万元，税后财务内部收益率33.25%。

2、原项目实际投资情况

截至2024年12月31日，原项目已累计投入募集资金3,447.57万元，使用比例为15.41%，其余尚未使

用的募集资金及累计理财收益和利息收入合计20,819.74万元，均存放于公司开立的募集资金专户中。

（二）变更的具体原因

1、顺应国家政策指引，实现“国内国际双循环”目标

在加快构建以国内大循环为主体， 国内国际双循环相互促进的新发展格局下， 客户需求日益多样

化。 一方面，随着国内消费市场的不断升级、内循环经济的驱动以及《全国统一大市场建设指引》的发

布，原本依赖出口的制造业企业开始调整战略，围绕国内市场拓展销售渠道，而普通仓库能更为高效满

足其产品的存储、分拣与配送需求，有效服务于国内供应链上下游的衔接与畅通；另一方面，国际循环依

然不可或缺，外向型企业依然对保税仓库有着持续且稳定的需求，以确保其在参与全球竞争时能灵活应

对关税、贸易政策等变数，实现货物的高效周转与成本优化。 二者相辅相成，共同助力企业融入双循环格

局。 因此，随着客户市场布局与物流需求的变化，公司将进一步优化完善公司物流网点覆盖，加强非保税

仓配体系的建设。

2、紧跟行业发展方向，助力中国企业出海

随着“中国制造” 的崛起，中国品牌正逐步在世界赢得话语权，一批真正具有全球领先地位的中国

高技术先进制造企业也逐步走向成熟，中国品牌出海已形成新的趋势。 在制造出海、品牌出海的环境下，

中国跨境物流公司将会迎来需求爆发期，同时亦对跨境物流公司海外端服务能力提出了更高的要求。 基

于此，公司将持续重点发展海外网络建设，强化“端到端” 全链路服务能力，为中国品牌出海提供助力。

3、满足客户多元化需求，增强公司竞争力

物流网络是物流活动有序开展的先行条件， 物流网点的覆盖范围及服务能力很大程度上决定了物

流企业的实力与潜力。 公司作为跨境物流服务企业， 主要以客户需求为导向为其提供跨境综合物流服

务，公司的客户群体具有行业多样性、规模差异性、需求多元化以及地域分布广泛性等特征，完善的物流

网络布局，有助于企业形成规模化效应，降本增效，在物流配送时效、服务质量、覆盖范围等方面形成竞

争优势，更好的为客户提供服务。 因此，公司基于客户需求及自身经营发展需要，优化横向扩张部署，完

善网络布局，在满足客户需求以及相关法规的合规要求下，立足关键物流节点，贴近客户设立实体营运

网点，对接属地作业资源及拓展潜在客户，有效拓展公司业务与规模。

4、基于业务规模扩展，调整项目实施主体

自上市以来，公司在“客源” 与“货源” 方面实现了大量的积累，同时业务规模亦呈持续增长态势。

基于网络布局的完善与组织架构的扩张， 为了更加高效的为客户提供服务， 发挥各区域间协同联动优

势，公司将该项目的实施主体调整为公司的全资子公司共同实施。

综上所述，公司基于对国家政策、行业发展、客户需求以及企业自身运营发展等多方面因素的综合

考量，一方面调整募投项目的实施地点及内容，围绕长三角经济圈、珠三角经济圈、成渝地区双城经济圈

等国内其他主要城市，以及海外国家越南、比利时增设网点，同时实现完善网点功能与业务团队建设，重

点实现网点关务、仓储、配送服务体系搭建，增加普通仓库的租赁以及设备投资；另一方面基于公司网络

布局的完善与组织架构的扩张，调整项目实施主体，将该项目的实施主体调整为公司的全资子公司共同

实施。 公司基于调整后的实施内容、实施地点、后续投入规划对该项目重新进行了可行性研究论证，以此

对项目的投资规模和内部投资结构进行相应调整并对项目延期。 鉴于项目实施地点扩展到海外，项目名

称由“全国物流网络拓展升级项目”调整为“物流网络拓展升级项目” 。

三、新项目的具体内容

（一）项目基本情况

1、项目名称：物流网络拓展升级项目

2、建设内容：一是结合目前运营网点布局与未来业务发展规划，通过租赁办公室、扩充服务团队等

方式，强化公司在全国一、二线重点城市及物流集散枢纽区域的服务保障能力与市场拓展能力；二是通

过租赁方式对部分现有仓库网点进行扩容，并新增仓库网点，同时购置先进仓储装备，招聘专业人才团

队，强化公司物流基础保障能力，推动公司可持续快速发展。

3、实施主体：海程邦达国际物流有限公司、海南邦达吉通供应链管理有限公司、海程邦达(西安)医疗

管理有限公司、西安海邦物流有限公司、广东邦达吉通国际物流有限公司、烟台邦达吉通供应链管理有

限公司、济南邦达吉通供应链管理有限公司、青岛邦达吉通国际物流有限公司、青岛邦达物流有限公司

以及根据项目需要新设立的全资子公司

4、实施地点

租赁类型 办公室

仓库

保税仓库 普通仓库

实施地点

上海、成都、重庆、西安、郑州、深圳、

海口、武汉、青岛

西安、澄迈、东莞、青岛、烟台、越南

常州、东莞、广州、深圳、杭州、金华、

济南、青岛、上海、芜湖、武汉、郑州、

比利时

5、建设周期：延长4年，达到预定可使用状态日期为2028年12月

6、投资计划：项目总投资金额24,267.31万元，其中已投资3,447.57万元，剩余资金分四年投资，项

目资金使用计划如下：

序号 投资项目 投资金额（万元） 比例

1 办公室租赁及装修 3,465.74 14.28%

2 仓库租赁及装修 13,295.65 54.79%

3 人员薪酬 6,968.32 28.71%

4 设备投资 537.60 2.22%

合计 24,267.31 100.00%

注：项目投资金额包含前期已实际投入的募集资金金额。

7、经济效益分析：达产年当年销售收入49,171.67万元，税后财务内部收益率31.05%。

（二）项目建设的必要性

1、有助于巩固公司中西部地区市场的领先优势

公司是国内较早一批专业从事跨境物流服务的现代物流企业之一， 得益于较为完善的物流服务网

络体系和先进的信息管理技术，为国内外众多跨境经营企业提供专业的综合物流服务，在帮助客户提高

经营水平的同时实现了自身业绩的快速增长。 公司一直重视物流服务网络的建设，其中西安、重庆、成

都、武汉等地作为中西部地区主要经济发达城市，亦是公司中西部业务重点布局城市。 经过多年的发展，

公司已经在上述地区组建了较为全面的服务团队、形成了较为完善的物流服务保障体系，并与所在区域

的主要客户建立了稳定可靠的合作关系。 随着客户业务规模的不断扩大以及下游行业分工不断细化产

生新的物流服务需求，公司需要进一步提升自身在中西部地区的物流服务能力，满足不断增加的市场需

求。 通过本项目的实施，公司将在西安、重庆、成都、郑州、武汉等地方租赁办公室、优化办公环境，引进专

业人才扩大团队规模，巩固和强化公司在上述区域市场的领先地位。

2、有助于完善公司业务布局，扩大公司长三角、珠三角及全球市场占有率

虽然公司当前已经建立了以青岛为总部，覆盖中西部、西南部、长三角、珠三角的全国性物流网络布

局，但由于业务布局侧重点不同，不同区域的网点在场地规模、人员配套等方面差距较大，因此公司整个

服务网络的深度仍有较大拓展空间。 随着公司在人才储备、业务经验、资本实力等方面的优势不断增强，

公司将进一步扩大和优化物流网点布局，充分发挥公司总分联动机制的创新优势，扩大客户服务区域，

提高公司整体盈利水平。 本项目将在上海、合肥、东莞、广州、深圳、杭州、金华、常州、芜湖等珠三角、长三

角地区重点城市建设服务网点及物流仓库，加大对上述地区的业务拓展力度，将以往的成功的服务经验

推广至相似的行业，为更多的新客户提供专业、优质的供应链综合管理服务，促进公司业务持续快速发

展。

此外，伴随国内外部分客户在越南、比利时等海外建厂，公司也将在上述国家租赁仓库开展业务，在

为现有客户提供高效、优质的服务同时，积极拓展当地新客户，充分发挥公司供应链技术及管理经验优

势，提升公司在全球范围内的知名度和影响力。

（三）项目可行性分析

1、公司已经建立了“总分联动” 的集团战略架构，实现“属地-集团”间的良性循环

公司经过多年实践积累与经验总结，建立了“总分联动” 的集团战略架构，即以集团事业中心形成

“垂直化” 基层组织架构，以集团物流资讯管理平台作为核心管理手段，共同推进服务标准、质量体系、

营运模式、集团决策在各下属分支机构及不同经营区域的统一化落实、同步化部署。 “集团运营” 与“属

地布局”相结合，形成了公司良性循环的业务获取与资源积累模式一下属分支机构的属地物流资源积累

越丰富，基于集团化运营的海、陆、空全方位资源优化整合就越容易实现，因而公司所提供之整体物流方

案的成本及质量就越容易得到控制及保证，进而反向提升了属地分支机构的市场竞争力和业务渠道，形

成良性循环。

通过本项目的实施，公司将通过（投资）下属分支机构的方式扩充属地资源积累。 在成熟的总分联

动机制下，上述新增属地资源积累将与公司现有体系发挥互补效应、扩散效应、乘数效应，进一步提升公

司在集团层面实现跨区域、跨环节物流资源匹配、任务调配、信息交互与业务协同的能力。

2、丰富的产品类别和跨境服务经验保障项目的顺利实施

公司是国内较早一批专注从事跨境物流服务的企业之一，具有丰富的海运、空运和关务资源，产品

类别丰富，可以为客户提供空运集运、海运集运、海空联运、铁海联运、海运拼箱、空运包机等丰富多样的

国际运输产品，还可以通过对产业链资源的整合，兼顾纺织、电子、机械设备、食品、化工等不同行业的客

户的差异化需求，设计并组织相对应的跨境综合物流一体化服务。 此外，多年的跨境物流客户服务经验

使得公司在客户开发与维护、业务流程管理、跨区域协作等诸多方面具有领先优势，新网点开设后即可

借鉴和复制已有成功的经验，并为客户提供多样化、专业化、定制化的产品和服务，在较短时间内即可达

到预期目标。

3、优质客户资源保障项目的顺利实施

作为服务型企业，公司一直高度重视客户服务体验，持续完善客户服务体系，凭借高效、专业的客户

服务质量，公司赢得了国内外客户的广泛认可好评，与众多国内外高精尖企业建立了紧密的合作关系，

具备充实的客户基础。 稳定优质的客户资源为公司业务平稳发展提供了保障，同时也为行业内新客户的

开发奠定了良好基础，有利于项目的顺利实施。

四、风险提示

（一）行业竞争加剧风险

近年来，伴随我国宏观经济持续向好发展与对外贸易量的快速增长，我国物流行业规模不断扩大，

广泛的市场需求吸引了大量国际知名的物流公司进入中国市场参与竞争， 公司作为国内较早从事跨境

物流服务与供应链管理综合服务的企业之一，凭借先发优势和技术优势，在行业内树立了良好的品牌形

象。 未来随着我国经济和物流行业持续发展，将有更多的国内外物流企业和资本进入物流行业，行业竞

争将进一步加剧。 若公司不能及时抓住市场机遇，继续保持在行业内的技术、市场、品牌、客户信任等方

面的优势，进一步抢占市场份额，扩大业务规模，同时积极进行服务模式创新以提高市场竞争力，则公司

存在因市场竞争加剧而导致经营业绩下滑或被竞争对手超越的风险。

（二）信息管理技术落后的风险

计算机信息管理系统是精益供应链管理服务的核心物质基础， 是公司实现精益供应链整合与资源

共享，为客户提供一揽子供应链解决方案的关键。 公司现有的信息管理平台功能覆盖全国范围内的业务

承接、运作、结算等各个环节，可以满足客户对物流服务安全性、准确性、及时性以及透明性的要求，实现

了公司业务数据的统一化、规范化、便捷化，降低了运营成本，提高了工作效率。 然而，电子信息技术行业

发展迅猛，技术更迭周期短、速度快，若公司不能与时俱进不断完善优化信息管理系统，那么有可能将在

激烈的市场竞争中失去核心竞争优势，从而影响业务正常发展。

（三）管理能力不匹配规模扩张的风险

公司在多年的经营运作中已经建立了一套完整有效的内部控制制度， 而随着公司业务的不断拓展

和规模扩大，公司面临管理模式、人才储备、技术创新、市场开拓等方面的挑战。 如果公司在人才储备、管

理模式及信息管理等方面不能适应规模迅速扩张的需要， 组织模式和管理制度未能随着规模的扩大而

及时调整和完善，将影响公司的高效运营，使公司面临一定的管理风险。

（四）人才流失的风险

人才是企业发展的基石。 公司之前的发展与公司建立起的高管团队、营销团队及信息研发团队有着

密切的关系。未来，随着项目的逐步实施，公司对管理、技术、销售等方面的人才的需求将会大幅增加。如

果公司无法制定行之有效的人力资源管理、激励制度来留住人才、吸引人才，那么公司将会面临人才流

失的风险和无法引进优秀人才的风险，从而影响公司的长远发展。

（五）项目审批风险

国内企业对外投资需要在发改部门备案取得《境外投资项目备案通知书》、在商务主管部门备案获

得《企业境外投资证书》，同时在银行办理外汇登记取得登记凭证，本项目投资网点中包含越南和比利

时，关于上述网点对外投资申请及备案正在办理中，尚未完成ODI手续，因此项目存在境外投资审批的

风险，如不能按预期取得上述证书，或将对项目投资进度和效果产生不利影响。

五、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

（一）监事会意见

监事会认为：公司对募投项目“全国物流网络拓展升级项目” 的调整是基于对国家政策、行业发展、

客户需求、公司自身运营发展等多方面因素的综合考量

并结合项目的客观实际情况做出的审慎决定， 不存在损害股东利益的情形。 本次变更的程序符合

《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》的

规定，同意公司本次募投项目调整事项。

（二）保荐机构意见

公司本次部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构并延期的事

项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。 公司本次部分募投项目调整实施主体、实

施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构并延期的事项是根据公司业务发展需要及募投项目的客观

实际情况做出的合理决定，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，符合《上市公司监管

指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

11号一一持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及

公司相关制度的规定。

综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部

投资结构并延期的事项无异议。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025年1月11日
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海程邦达供应链管理股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会

的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年1月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年1月27日14点00分

召开地点：山东省青岛市市南区山东路华润大厦B座10层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月27日

至2025年1月27日

采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交

易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案 √

2 关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构并延期的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025年1月10日召开的第三届董事会第四次会议、 第三届监事会第三次会议审议通

过。详情请见公司于2025年1月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上

海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投

票平台 （通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票， 也可以登陆互联网投票平台 （网址：vote.

sseinfo.com）进行投票。 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。 具体操

作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和

相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的， 可以通过其任一股东

账户参加。 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见

的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通

股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出

席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 该代理人不必

是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603836 海程邦达 2025/1/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会登记

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司

股东。 拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记手续。

1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡原件；授权代理人出席会议的，代理人

应持本人身份证、自然人股东身份证复印件、授权委 托书及委托人股票账户卡。

2、法人/合伙企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代

理人出席会议。 法定代表人/执行事务合伙人出席会议的， 应持本人身份证、法人/合伙企业股东营业执

照复印件（加盖公章）、股东账户有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人/合伙

企业股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户有效证明、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合

伙人签字并加盖公章）。

3、 异地股东可采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式办理登 记手续， 邮件请注明

“出席股东大会”字样并注明联系电话。

（二）登记时间

2025年1月26日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

（三）登记地点

山东省青岛市市南区山东路华润大厦B座10层

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：山东省青岛市市南区山东路华润大厦B座10层证券部

联系电话：0532-85759915

邮箱：zhengquan@bondex.com.cn

联系人：苏春暖

2、出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025年1月11日

附件1：授权委托书

授权委托书

海程邦达供应链管理股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月27日召开的贵公司2025年第一次

临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案

2

关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投

资结构并延期的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意” 、“反对”或“弃权” 意向中选择一个并打“√” ，对于委托人在本授

权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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海程邦达供应链管理股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第四次会议通知于2025年1

月6日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年1月10日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式

召开。 本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。 会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目” 已结项，为合理高效运用募集资金，提高募集资

金使用效率，增强公司的经济效益，降低财务费用，同意将该项目结项后的节余募集资金9,333.60万元

（实际金额以资金转出当日募集资金账户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理

股份有限公司关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（二）审议通过《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构

并延期的议案》

为提高募集资金使用效率，根据募投项目“全国物流网络拓展升级项目” 实施情况及公司运营发展

需要，本着公司和股东利益最大化的原则，经公司审慎研究论证，同意对该项目的实施主体、实施地点、

实施内容、 投资规模及内部结构进行优化调整并对项目延期， 项目名称调整为“物流网络拓展升级项

目” 。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理

股份有限公司关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构并延期

的公告》。

（三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理

股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025年1月11日
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海程邦达供应链管理股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届监事会第三次会议通知于2025年1

月3日以书面方式送达各位监事， 会议于2025年1月10日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召

开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为： 本次部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金事项有利于提高募集资金的使

用效率，降低公司财务成本，符合公司经营发展需求，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利

益，审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理

股份有限公司关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（二）审议通过《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构

并延期的议案》

监事会认为：公司对募投项目“全国物流网络拓展升级项目” 的调整是基于对国家政策、行业发展、

客户需求、 公司自身运营发展等多方面因素的综合考量， 并结合该项目的客观实际情况做出的审慎决

定，不存在损害股东利益的情形。本次变更的程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》 等有关法律法

规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》的规定，同意公司本次募投项目调整事项。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理

股份有限公司关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构并延期

的公告》。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司监事会

2025年1月11日
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海程邦达供应链管理股份有限公司

关于部分募投项目的节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司” ）首次公开发行股票募集资金投资项目

（以下简称“募投项目” ）“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目” 已结项，截至2025年1月9日，在

扣除尚未支付的项目建设尾款及质保金等后续支出后，该募投项目节余募集资金9,333.60万元（实际金

额以资金转出当日募集资金专户金额为准），公司拟将此节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司

日常生产经营活动。

● 本事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司

股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批

复》（证监许可[2021]1573号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,131万股，每股发行价格

16.84元，募集资金总额为人民币86,406.04万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为78,417.33

万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2021年5月21日出

具了验资报告（信会师报字[2021]第ZG11618号）。 募集资金已全部存放于公司设立的募集资金验资专

项账户，公司、公司全资子公司已与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。

二、募投项目基本情况

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 已累计投入金额

1 邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目 26,350.00 23,988.49 14,895.41

2 全国物流网络拓展升级项目 24,576.02 22,373.49 3,447.57

3 供应链信息化建设项目 7,711.00 7,019.93 1,495.78

4 补充流动资金 27,500.00 25,035.42 25,035.42

合计 86,137.02 78,417.33 44,874.18

三、募投项目实施进展及节余情况

（一）募投项目募集资金使用及节余情况

公司募投项目“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目” 已于2023年10月结项，截至2025年1月

9日，该募投项目募集资金的使用与节余情况如下：

单位：万元

项目名称

拟使用募集资金投

入金额（1）

已投入金额

（2）

尚未支付的合同尾

款、质保金等（3）

利息收入及理

财收益净额

（4）

节余募集资金

（5）=（1）+（4）-

（2）-（3）

邦达芯跨境供应链综合服务基

地建设项目

23,988.49 14,895.41 937.32 1,177.85 9,333.60

注：1、实际节余金额以资金转出当日募集资金专户余额为准。

2、若有尾差是由于四舍五入所致。

3、该项目结项情况可见公司于2024年4月18日在上海证券交易所网站上披露的《海程邦达供应链

管理股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）

（二）募集资金节余原因

公司在募投项目建设过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划及实际情况，本着合

理、节约及有效的原则，在保证项目施工进度和质量的前提下，科学、审慎使用募集资金，加强项目建设

各环节费用的控制、监督和管理，合理调度和优化配置资源，降低了项目建设成本费用。 同时，为提高募

集资金使用效率，在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募

集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，且在募集资金存放期间也产生了利息收益。

四、节余募集资金使用计划

鉴于“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目” 已结项，为合理高效运用募集资金，提高募集资

金使用效率，增强公司的经济效益，降低财务费用，公司拟将前述结项项目后的节余募集资金9,333.60

万元（实际金额以资金转出当日募集资金账户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活

动。

上述募投项目所对应的尚未支付的合同尾款、质保金金额，将继续存放于募集资金专户，在满足相

关合同约定的付款条件时，从募集资金专户支付。 待募集资金专户余额使用完毕后，公司将对该募集资

金专户办理相关注销手续，届时公司及全资子公司青岛邦达芯供应链管理有限公司同保荐机构、相关银

行签署的募集资金四方监管协议相应终止。

五、对公司的影响

公司本次将募投项目“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目” 结项后的节余募集资金永久补

充流动资金是根据募投项目的实际实施情况作出的审慎决定， 有利于满足公司经营发展对流动资金的

需求，降低公司财务费用，提升盈利水平，符合公司和全体股东的利益。

六、审议程序及专项意见说明

（一）审议程序

公司于2025年1月10日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关

于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为： 本次部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金事项有利于提高募集资金的使

用效率，降低公司财务成本，符合公司经营发展需求，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利

益，审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形。 监事会同意公司本次募投项目结项的节余募集资

金永久补充流动资金。

（三）保荐机构意见

公司本次部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、 监事会审议通

过，尚需提交股东大会审议。 公司部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的事项不存在变相改

变募集资金用途或损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司相关制度的规定。

综上所述，保荐机构对公司部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025年1月11日
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东旭蓝天新能源股份有限公司

关于无法在责令改正期限内完成资金占用整改暨股票停牌的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏。

特别提示：

1、公司于2024年7月5日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于对东旭蓝天新能源股份有限

公司、 东旭集团有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕154号）， 责令要求公司非经营性占用资金

77.96亿元应在收到决定书之日起六个月内归还。 截至目前， 公司非经营性资金占用金额75.27亿元尚未偿

还，也未提出明确偿还计划。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，若公司未能按照责令改正要

求在六个月内清收全部非经营性占用资金的，深圳证券交易所（以下简称“深交所” ）将对公司股票实施停

牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，深交所将对公司股票交易实施退市风险警示，此后两个月内仍未完成

整改的，深交所将决定终止公司股票上市交易。提醒投资者充分关注公司股票停牌、被实施退市风险警示等

相关风险。

2、上述责令整改事项的期限已于2025年1月5日届满。公司非经营性资金占用金额75.27亿元，清收未有

实质性进展，未能在整改期限届满前完成全部整改。 根据《股票上市规则（2024年修订）》第8.6条，公司股

票已自2025年1月6日开市起被深交所实施停牌，停牌期限不超过两个月。

3、2024年5月8日，因公司未在规定期限内披露2023年年报，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民

共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会” ）对公司立案。 立案调查

期间，公司将积极配合证监会的相关调查工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息

披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。

4、2024年9月6日公司及公司控股股东东旭集团有限公司收到中国证券监督管理委员会下发的 《中国

证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字007202432号、证监立案字03720240040号），因涉嫌

信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决

定对公司及公司控股股东东旭集团有限公司立案。 本次立案为证监会对公司的第二次立案调查，敬请广大

投资者注意投资风险。

5、公司股票已自2025年1月6日开市起停牌。

一、截至本公告披露日公司清收非经营性资金占用的具体进展

公司自2024年7月5日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于对东旭蓝天新能源股份有限公

司、东旭集团有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“《责令改正决定》” ）以来，一直积极督促东

旭集团及其相关方积极筹措资金尽快偿还占用资金，以消除对公司的影响；同时公司持续努力改善经营状

况，增强公司持续经营能力，以保证公司持续稳定健康地发展，维护公司和投资者利益。 截至2024年9月26

日，公司收到东旭集团归还非经营性占用资金2.69亿元。

截至本公告披露日，东旭集团非经营性占用公司资金共计75.27亿元，公司的清收工作尚未有实质性进

展。

二、复牌条件

根据《股票上市规则（2024年修订）》第8.6条的规定，公司在停牌期间将继续督促东旭集团及其相关

方积极筹措资金，围绕解决资金占用问题开展工作，若公司在停牌期限内完成整改，清收全部被占用资金，

公司股票将复牌。

三、重大风险提示

1、2024年5月8日，因公司未在规定期限内披露2023年年报，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民

共和国行政处罚法》等法律法规，证监会对公司立案。 立案调查期间，公司将积极配合证监会的相关调查工

作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。

2、2024年9月6日公司及公司控股股东东旭集团有限公司收到证监会下发的《中国证券监督管理委员

会立案告知书》（编号：证监立案字007202432号、证监立案字03720240040号），因涉嫌信息披露违法违

规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司及公司

控股股东东旭集团立案。 本次立案为证监会对公司的第二次立案调查，敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司因控股股东东旭集团有限公司非经营性占用公司资金77.96亿元，公司2023年度财务报告内部

控制被出具了否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（一）项、第（四）项

及9.8.2条的规定，公司股票自2024年7月9日起已被实施其他风险警示，公司股票简称变更为“ST旭蓝” ，股

票代码不变，仍为“000040” 。 敬请广大投资者注意投资风险。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第八章、第九章第四节的规定，若公司未能按

照责令改正要求在六个月内清收全部77.96亿元被占用资金的，深交所将对公司股票实施停牌，停牌后两个

月内仍未完成整改的，深交所将对公司股票交易实施退市风险警示，此后两个月内仍未完成整改的，深交所

将决定终止公司股票上市交易。 截至目前，公司非经营性资金占用金额75.27亿元尚未偿还。 提醒投资者充

分关注公司股票停牌、被实施退市风险警示等相关风险。

5、前述责令整改事项的期限已于2025年1月5日届满，且截至本公告披露日，公司被控股股东非经营性

资金占用金额为75.27亿元，清收未有实质性进展，未能在整改期限届满前完成整改。公司股票已自2025年1

月6日开市起被深交所实施停牌，停牌期限不超过两个月。 敬请广大投资者注意投资风险。

6、截至2024年9月30日，公司控股股东东旭集团有限公司质押公司股份数量占其所持公司股份数量的

比例为99.35%， 东旭集团有限公司所持公司股份被冻结数量占其所持公司股份数量的比例为100%。 敬请

广大投资者注意投资风险。

7、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公

司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司董事会

二〇二五年一月十一日

证券代码：002686� � � � � � � � � � � � � � �证券简称：亿利达 公告编号：2025-001

浙江亿利达风机股份有限公司

关于全资子公司签署国有土地征收意向协议书的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏。

重要内容提示：

1、公司全资子公司浙江三进科技有限公司（简称“三进科技” ）积极响应政府关于路桥区峰江街道桥

洋老旧工业区块征迁工作安排，于2025年1月9日完成了和浙江路桥经济开发区管理委员会（简称“路桥经

开区” ）以及台州市路桥区人民政府峰江街道办事处（简称“峰江街道办事处” ）关于《路桥区峰江街道桥

洋老旧工业区块国有土地上房屋征收意向协议书》（下称“国有土地征收意向协议书” 或“意向协议书” ）

的签署事宜。

2、本次签署的《国有土地征收意向协议书》仅为意向性协议，属于各方交易意愿和基本原则的意向性

约定，协议约定的具体事项在实施过程中存在变动的可能，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投

资风险。

3、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道桥洋老旧工业区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕11

号）规定，签约户数未达到应签户数90%的，房屋征收决定效力终止。 因此，如果最终应签户数未达90%的，

本次征迁存在终止的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

4、本意向协议书为意向性约定，无需提交公司董事会和股东大会审议。后续公司将根据具体征收事宜，

按照相关法律法规的规定进行审议并及时履行信息披露义务。

5、本次交易未构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、协议签署概况

2025年1月9日，三进科技完成了与路桥经开区、峰江街道办事处关于国有土地征收意向协议书的签订

工作。本协议仅为各方关于征迁事宜合作意向的表达，最终的征迁范围、征迁价格等相关要素需要待资产评

估等基础工作完成各方商定最终方案，并经各方有权决策机构审批通过后，各方签订正式的《征收补偿协

议书》方能最终确认。

二、交易对手方介绍

本次征收主体为路桥区人民政府，协议签署方为浙江路桥经济开发区管理委员会和台州市路桥区人民

政府峰江街道办事处，其基本情况如下：

（一）浙江路桥经济开发区管理委员会

1、机构名称：浙江路桥经济开发区管理委员会

2、机构类型：政府部门

3、机构地址：台州市路桥区商城国际大楼

4、负责人：杨建峰

5、统一社会信用代码：11331004MB1G73249E

6、浙江路桥经济开发区管理委员会与公司及公司前十名股东在产权、业务、资

产、债权债务、人员等方面没有关系，不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

（二）台州市路桥区人民政府峰江街道办事处

1、机构名称：台州市路桥区人民政府峰江街道办事处

2、机构类型：政府部门

3、机构地址：台州市路桥区峰江街道银水路199号

4、负责人：王晓聚

5、统一社会信用代码：11331004738430816C

6、台州市路桥区人民政府峰江街道办事处与公司及公司前十名股东在产权、业

务、资产、债权债务、人员等方面没有关系，不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他

关系。

三、意向协议书的主要内容

甲方（征收部门）：浙江路桥经济开发区管理委员会（简称“甲方1” ）

台州市路桥区人民政府峰江街道办事处（简称“甲方2” ）

乙方（被征收人）：浙江三进科技有限公司

为维护公共利益，保障被征收房屋所有权人的合法权益，促进路桥区峰江街道桥洋老旧工业区块项目

的顺利实施，根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》《浙江省国有土地上房屋征收与补偿条例》《台州市

路桥区人民政府关于峰江街道桥洋老旧工业区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕11号）等有关规定，甲

乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就房屋征收与补偿事宜达成意向协议：

（一）为配合甲方就峰江街道桥洋老旧工业区块项目建设，乙方就其在上述区块内占有使用收益的土

地及房屋，与甲方初步达成征收意向，补偿标准按《台州市路桥区人民政府关于峰江街道桥洋老旧工业区

块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕11号）执行，双方另行签署《征收补偿协议书》予以明确。

（二）鉴于乙方土地、房屋被征收事项需上报国资有权决策机构审批，当前国资审批流程尚未完结，双

方一致同意，本意向协议书签署后，若该征收项目经乙方有权机构审批通过后，在2025年7月31日之前双方

签订正式《征收补偿协议》的，视同被征收企业在公告时间(房屋征收实施单位公布的签约时间)内签订房屋

征收补偿协议，享受《台州市路桥区人民政府关于峰江街道桥洋老旧工业区块房屋征收的决定》（路政发

〔2024〕11号）规定的各项奖励。 若经甲方统计，在签约期限内未达到应签户数比例90%（不含90%）的，乙

方无需交付房屋实施征收拆除，甲方不再奖励。

（三）因本协议或与本协议相关事项发生争议的，由双方协商解决；协商不成的，依法向不动产所在地

人民法院提起诉讼。

（四）本协议自双方加盖公章或合同章后生效。 本协议未尽事项,可由双方约定后签订补充协议，补充

协议与本协议具有同等法律效力。

（五）本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

四、对上市公司的影响

由于评估工作尚在开展中，公司暂时无法准确预估本次事项对公司的财务影响，后续公司将根据具体

征收事宜，按照相关法律法规的规定进行审议并及时履行信息披露义务。

五、风险提示

1、本意向协议书为各方交易基本原则的框架性、意向性约定，意向协议的执行和实施存在不确定性。

2、本意向协议书不构成对投资者的承诺。目前评估工作尚在开展中，资产所涉及的金额尚不确定，且需

在履行相关决策、审批等程序后方可实施，能否获得相关审批、能否顺利实施均存在不确定性。 敬请广大投

资者理性投资，注意投资风险。

六、其他相关说明

1、公司最近三年未披露过框架协议或意向协议。

2、本意向协议书签订前三个月内公司实际控制人、持股5%以上股东、董监高持股未发生变动。

3、截至本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、持股5%以上股东、董监高拟减持公司股份的计划。

七、备查文件

1、《三进科技国有土地征收意向协议书》

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司

董事会

2025年1月11日


