

派斯林数字科技股份有限公司关于对上海证券交易所《关于派斯林数字科技股份有限公司2025年年度报告的信息披露监管问询函》的回复公告

证券简称:派斯林 公告编号:临2026-024

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

派斯林数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于派斯林数字科技股份有限公司2025年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2026】09992号)。收到函件后,公司高度重视,积极组织相关部门及独立中介机构、年审会计师事务所、评估公司、独立法律顾问对相关问题进行逐项核查落实和回复,具体内容如下:

问题一、关于合同资产:公司主营工业自动化系统集成业务,境外收入占比超96%。收入确认方面,公司根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入,已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。公司按照进度确认收入时,对于已经取得无条件收款权的部分,确认为应收账款,其余确认为合同资产。请报告期末,公司合同资产账面余额为7,022.01万元,其中,1年至1、2至2、3至3年合同资产账面余额分别为1,962.01万元、3,472.01万元、1.59亿元。2024年末,上述各账龄合同资产余额分别为6,782.01万元、1,762.01万元、0.01亿元,以上长账龄合同资产余额同比大幅增长186.93%。

请公司:(1)列示合同资产期末余额前十五大项目的具体情况,包括但不限于项目名称、交易对方、合同金额、开工时间、完工进度、预计验收时间、约定结算条件、实际结算进度、期后结算进度,是否存在客户未按约定时间验收或结算的情形,并分析长账龄合同资产对应项目的具体情况,客户是否就项目长期未结算事项与公司具体人员,是否存在前期已与客户沟通但仍未结算的情况,公司与客户是否就项目进度存在纠纷或潜在纠纷,并结合行业发展情况与同行业可比公司的情况说明公司长账龄合同资产大幅增长合理性;(2)结合客户长期未与公司结算的具体情况,说明前期收入确认是否审慎,公司是否存在通过调节履约进度提前确认收入的情况,请年审会计师对上述问题发表意见,并详细说明对境外收入真实性、营业收入核算准确性及相关内部控制的有效性审计程序、审计证据及审计结论。

【公司回复】
一、列示合同资产期末余额前十五大项目的具体情况,包括但不限于项目名称、交易对方、合同金额、开工时间、完工进度、预计验收时间、约定结算条件、实际结算进度、期后结算进度等,是否存在客户未按约定时间验收或结算的情形及原因;
公司2025年末合同资产余额前十五大项目的具体情况如下:

序号	项目名称	交易对方	合同金额(万元)	完工进度(%)	预计验收时间	约定结算条件	实际结算进度	是否存在客户未按约定时间验收或结算的情形	是否存在前期已与客户沟通但仍未结算的情况	是否存在与同行业可比公司的情况说明
1	项目1	客户A	31,739.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
2	项目2	客户B	11,506.93	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
3	项目3	客户C	3,722.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
4	项目4	客户D	2,714.37	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
5	项目5	客户E	1,507.11	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
6	项目6	客户F	1,409.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
7	项目7	客户G	1,200.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
8	项目8	客户H	1,000.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
9	项目9	客户I	956.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
10	项目10	客户J	938.13	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
11	其他项目		2,219.40	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
合计			60,002.68	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否

备注:境外业务合同金额按照2025年末美元兑人民币汇率7.0282折算。
二、列示1年以上长账龄合同资产对应项目的具体情况,客户是否就项目长期未结算告知公司具体原因,是否存在前期已与客户沟通但仍未结算的情况,公司与客户是否就项目进度存在纠纷或潜在纠纷,并结合行业发展情况与同行业可比公司的情况说明公司长账龄合同资产大幅增长合理性。

1.公司2025年末1年以上合同资产的具体情况如下:

序号	项目名称	交易对方	合同金额(万元)	完工进度(%)	预计验收时间	约定结算条件	实际结算进度	是否存在客户未按约定时间验收或结算的情形	是否存在前期已与客户沟通但仍未结算的情况	是否存在与同行业可比公司的情况说明
1	项目1	客户A	31,739.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
2	项目2	客户B	11,506.93	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
3	项目3	客户C	3,722.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
4	项目4	客户D	2,714.37	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
5	项目5	客户E	1,507.11	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
6	项目6	客户F	1,409.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
7	项目7	客户G	1,200.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
8	项目8	客户H	1,000.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
9	项目9	客户I	956.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
10	项目10	客户J	938.13	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
11	其他项目		2,219.40	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
合计			60,002.68	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否

备注:境外业务合同金额按照2025年末美元兑人民币汇率7.0282折算。

二、列示1年以上长账龄合同资产对应项目的具体情况,客户是否就项目长期未结算告知公司具体原因,是否存在前期已与客户沟通但仍未结算的情况,公司与客户是否就项目进度存在纠纷或潜在纠纷,并结合行业发展情况与同行业可比公司的情况说明公司长账龄合同资产大幅增长合理性。

1.公司2025年末1年以上合同资产的具体情况如下:

序号	项目名称	交易对方	合同金额(万元)	完工进度(%)	预计验收时间	约定结算条件	实际结算进度	是否存在客户未按约定时间验收或结算的情形	是否存在前期已与客户沟通但仍未结算的情况	是否存在与同行业可比公司的情况说明
1	项目1	客户A	31,739.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
2	项目2	客户B	11,506.93	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
3	项目3	客户C	3,722.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
4	项目4	客户D	2,714.37	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
5	项目5	客户E	1,507.11	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
6	项目6	客户F	1,409.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
7	项目7	客户G	1,200.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
8	项目8	客户H	1,000.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
9	项目9	客户I	956.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
10	项目10	客户J	938.13	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
11	其他项目		2,219.40	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
合计			60,002.68	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否

备注:境外业务合同金额按照2025年末美元兑人民币汇率7.0282折算。

二、列示1年以上长账龄合同资产对应项目的具体情况,客户是否就项目长期未结算告知公司具体原因,是否存在前期已与客户沟通但仍未结算的情况,公司与客户是否就项目进度存在纠纷或潜在纠纷,并结合行业发展情况与同行业可比公司的情况说明公司长账龄合同资产大幅增长合理性。

1.公司2025年末1年以上合同资产的具体情况如下:

序号	项目名称	交易对方	合同金额(万元)	完工进度(%)	预计验收时间	约定结算条件	实际结算进度	是否存在客户未按约定时间验收或结算的情形	是否存在前期已与客户沟通但仍未结算的情况	是否存在与同行业可比公司的情况说明
1	项目1	客户A	31,739.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
2	项目2	客户B	11,506.93	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
3	项目3	客户C	3,722.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
4	项目4	客户D	2,714.37	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
5	项目5	客户E	1,507.11	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
6	项目6	客户F	1,409.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
7	项目7	客户G	1,200.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
8	项目8	客户H	1,000.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
9	项目9	客户I	956.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
10	项目10	客户J	938.13	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
11	其他项目		2,219.40	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
合计			60,002.68	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否

备注:境外业务合同金额按照2025年末美元兑人民币汇率7.0282折算。

二、列示1年以上长账龄合同资产对应项目的具体情况,客户是否就项目长期未结算告知公司具体原因,是否存在前期已与客户沟通但仍未结算的情况,公司与客户是否就项目进度存在纠纷或潜在纠纷,并结合行业发展情况与同行业可比公司的情况说明公司长账龄合同资产大幅增长合理性。

1.公司2025年末1年以上合同资产的具体情况如下:

序号	项目名称	交易对方	合同金额(万元)	完工进度(%)	预计验收时间	约定结算条件	实际结算进度	是否存在客户未按约定时间验收或结算的情形	是否存在前期已与客户沟通但仍未结算的情况	是否存在与同行业可比公司的情况说明
1	项目1	客户A	31,739.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
2	项目2	客户B	11,506.93	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
3	项目3	客户C	3,722.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
4	项目4	客户D	2,714.37	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
5	项目5	客户E	1,507.11	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
6	项目6	客户F	1,409.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
7	项目7	客户G	1,200.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
8	项目8	客户H	1,000.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
9	项目9	客户I	956.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
10	项目10	客户J	938.13	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
11	其他项目		2,219.40	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
合计			60,002.68	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否

备注:境外业务合同金额按照2025年末美元兑人民币汇率7.0282折算。

二、列示1年以上长账龄合同资产对应项目的具体情况,客户是否就项目长期未结算告知公司具体原因,是否存在前期已与客户沟通但仍未结算的情况,公司与客户是否就项目进度存在纠纷或潜在纠纷,并结合行业发展情况与同行业可比公司的情况说明公司长账龄合同资产大幅增长合理性。

1.公司2025年末1年以上合同资产的具体情况如下:

序号	项目名称	交易对方	合同金额(万元)	完工进度(%)	预计验收时间	约定结算条件	实际结算进度	是否存在客户未按约定时间验收或结算的情形	是否存在前期已与客户沟通但仍未结算的情况	是否存在与同行业可比公司的情况说明
1	项目1	客户A	31,739.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
2	项目2	客户B	11,506.93	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
3	项目3	客户C	3,722.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
4	项目4	客户D	2,714.37	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
5	项目5	客户E	1,507.11	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
6	项目6	客户F	1,409.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
7	项目7	客户G	1,200.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
8	项目8	客户H	1,000.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
9	项目9	客户I	956.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
10	项目10	客户J	938.13	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
11	其他项目		2,219.40	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
合计			60,002.68	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否

备注:境外业务合同金额按照2025年末美元兑人民币汇率7.0282折算。

二、列示1年以上长账龄合同资产对应项目的具体情况,客户是否就项目长期未结算告知公司具体原因,是否存在前期已与客户沟通但仍未结算的情况,公司与客户是否就项目进度存在纠纷或潜在纠纷,并结合行业发展情况与同行业可比公司的情况说明公司长账龄合同资产大幅增长合理性。

1.公司2025年末1年以上合同资产的具体情况如下:

序号	项目名称	交易对方	合同金额(万元)	完工进度(%)	预计验收时间	约定结算条件	实际结算进度	是否存在客户未按约定时间验收或结算的情形	是否存在前期已与客户沟通但仍未结算的情况	是否存在与同行业可比公司的情况说明
1	项目1	客户A	31,739.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
2	项目2	客户B	11,506.93	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
3	项目3	客户C	3,722.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
4	项目4	客户D	2,714.37	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
5	项目5	客户E	1,507.11	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
6	项目6	客户F	1,409.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
7	项目7	客户G	1,200.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
8	项目8	客户H	1,000.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
9	项目9	客户I	956.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
10	项目10	客户J	938.13	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
11	其他项目		2,219.40	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
合计			60,002.68	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否

备注:境外业务合同金额按照2025年末美元兑人民币汇率7.0282折算。

二、列示1年以上长账龄合同资产对应项目的具体情况,客户是否就项目长期未结算告知公司具体原因,是否存在前期已与客户沟通但仍未结算的情况,公司与客户是否就项目进度存在纠纷或潜在纠纷,并结合行业发展情况与同行业可比公司的情况说明公司长账龄合同资产大幅增长合理性。

1.公司2025年末1年以上合同资产的具体情况如下:

序号	项目名称	交易对方	合同金额(万元)	完工进度(%)	预计验收时间	约定结算条件	实际结算进度	是否存在客户未按约定时间验收或结算的情形	是否存在前期已与客户沟通但仍未结算的情况	是否存在与同行业可比公司的情况说明
1	项目1	客户A	31,739.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
2	项目2	客户B	11,506.93	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
3	项目3	客户C	3,722.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
4	项目4	客户D	2,714.37	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
5	项目5	客户E	1,507.11	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
6	项目6	客户F	1,409.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
7	项目7	客户G	1,200.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
8	项目8	客户H	1,000.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
9	项目9	客户I	956.00	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
10	项目10	客户J	938.13	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
11	其他项目		2,219.40	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否
合计			60,002.68	100%	2025年12月	验收合格后付款	已结算	否	否	否